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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

Esta licitacdo tem como objetivo selecionar empresas, para posterior contratacdo, objetivando a
execucdo das obras de pavimentacdo com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) de vias
urbanas e rurais diversas do municipio de NINHEIRA, na area de atuagdo da 1* Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, dividido em 02 itens, conforme tabela abaixo:

TIPO DE AREA DO
ITEM DESCRICAO PAVIMENTO PAV(IrsdzE)NTO VALOR ORCADO
NINHEIRA - SEDE (RUAS
1 DIVERSAS) CBUQ 20.000,00 RS$ 3.236.866,33
NINHEIRA - COMUNIDADE
2 DO MANGUEIRO CBUQ 5.700,00 RS 967.731,59
TOTAL: 25.700,00 R$ 4.204.597,92

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da Codevasf, situada em Montes Claros/MG em cuja jurisdi¢ao territorial localizam-se os
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaibe} — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracéo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacao grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de

condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
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técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execuc¢ao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos 0os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, 0os equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condic8es do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucgao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacio a fiscalizac&o do
contrato.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 13/GRD - Unidade da administracdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execuc¢édo das obras
civis, de construcéo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢co, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter 0os
seguintes elementos:

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e global dos servigcos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes,
além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunifio com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.
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TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.
3.1. Regime de Execucéo: Empreitada por Preco Unitario
3.2. Orcamento: O orcamento sera publico

3.3. Valor total estimado: R$ 4.204.597,92 (quatro milhdes duzentos e quatro mil quinhentos e
noventa e sete reais e noventa e dois centavos), dividido em 02 itens, sendo:

TIPO DE AREA DO

PAVIMENTO | PAVIMENTO (m?2) VALOR ORCADO

ITEM DESCRICAO

1 | NINHEIRA - SEDE (RUAS CBUO 20.000, 00 RS 3.236.866,33

DIVERSAS)

NINHEIRA - COMUNIDADE
2 DO MANGUEIRO CBUQ 5.700,00 RS 967.731,59

TOTAL: 25.700,00 R$ 4.204.597,92

3.4. Modalidade: Licitagdo Eletronica — Lei n°® 13.303/2016.
3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco

3.6. Disputa: Aberta

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados em vias urbanas da sede e em vias da comunidade rural do
Mangueiro, no municipio de Ninheira, na area de atuag&o da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, no estado de Minas Gerais, sendo:

e ITEM 1: Sede Municipal (Ruas Diversas) — Ninheira/MG;
e ITEM 2: Comunidade do Mangueiro: Ninheira/MG.

4.2. A descricdo exata das vias e trechos onde serdo executadas as pavimentagbes encontra-se
disponivel no Projeto Basico — Anexo IV deste Termo de Referéncia.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico de Engenharia do qual fazem parte as Planilhas de
Quantitativos e Custos referentes ao Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este
Termo de Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente o0s seguintes servi¢os:

- Servicos Preliminares;

- Terraplanagem e Pavimentacéo;

— Transporte de Materiais;

— Obras Complementares (Drenagem e Sinalizacao);
- Fornecimento de Materiais Asfalticos.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
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6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, cujas atividades desenvolvidas séo
compativeis com o objeto desta licitacdo, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

N&o sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consorcio, tendo em
vista, que o objeto em questao nado é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto,
improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar a
participacdo de empresas consideradas do ramo para execucdo do presente objeto.

6.3. SUBCONTRATACAO

a) Sera permitida a subcontratacéo para quaisquer das atividades previstas, a exce¢éo daquelas
gue constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para comprovagdo técnica
operacional ou profissional, conforme detalhado na alinea b deste subitem, até o limite de 30%
(trinta por cento), desde que aprovada e autorizada previamente pela fiscalizacéo.

b) Fica vedada a subcontratacdo dos servicos de pavimentacdo com concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ).

¢) A subcontratagdo do objeto € admitida apenas parcialmente, desde que motivada sob a Gtica
do interesse publico e com os seus limites devidamente fixados pelo contratante no item 6.3 em

sua alinea “a”, ndo podendo a atuagéo do contratado transformar-se em mera intermediacdo ou
administragéo de contrato.

6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1. A visita ao local de prestacdo dos servicos ndo sera obrigatéria e nem agendada,
mas a licitante devera tomar conhecimento das condi¢c8es e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo
gue os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucgéo,
e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagfes que possam ser
necessarias para a elaboragéo da proposta e execucéo do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necesséarios a apresentacdo da Proposta. A nao
verificac@o dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por
exclusiva conta do licitante.

6.4.4. Os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da Codevasf
situada a avenida Geraldo Athayde, 483, em Montes Claros no estado de Minas Gerais,
através dos telefones: (38) 2104-7895 e (38) 2104-7896, com objetivo de realizarem
esclarecimentos sobre o projeto e condigdes do local dos servicos.

6.4.5. A Codevasf, através de sua Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD, ndo emitira
o atestado de visita para os concorrentes que efetivamente executarem a visita aos
locais das obras/servicos, mas todas as Licitantes deverdo apresentar declaracéo
propria de visita informando o conhecimento das condi¢cbes do local das obras e
servigos, sob pena de desclassificacado.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta devera ser constituida dos seguintes documentos:
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a) A planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme Planilhas de Custos dos Valores dos
Orcamentos de Referéncia (Anexo V), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se 0s precos unitarios orcados pela Codevasf.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

c) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os art. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composicéo de
precos unitarios, em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicéo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante deverd, na composicdo de pre¢os unitarios de mao-de-obra, observar
0S pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s)
onde ocorrera(ao) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais de um
municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante serd necessario apresentar apenas uma composic¢ao de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢ao pertence, sendo
necessario entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com 0s
mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

- As composi¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacéo
ao projeto, cabendo a comissado solicitar a compatibilidade da composi¢do de
custo unitério ao projeto.

e) Detalhamento do BDI e Encargos Sociais.

- Preenchimento do quadro para os servi¢os (Detalhamento do BDI), sob pena de
desclassificacéo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagcéo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra.

- Na&o poderéao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI, nao devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local ndo poderdo ser
considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo constar do BDI.
O licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de
“‘“AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas,
medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimenta¢céo do pessoal, veiculos e
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacdo e
energia, etc., devendo observar 0s quantitativos minimos necessarios ao
atendimento do escopo do Termo de Referéncia.
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Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos, més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucéo dos servicos, conforme estabelecido neste
TR.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado
nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao,
transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global
ofertado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e
da instalacdo de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da construcdo de
instalacdes permanentes e/ou provisorias, sero aqueles constantes da Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo V, e que integram o presente Termo de Referéncia.

O licitante deverd prever todos o0s acessos necessérios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execu¢ao das obras e servi¢cos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servi¢o para
melhoria destes acessos correrdao por conta da Contratada.

O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servicos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execug¢do do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacao.

DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO ECONOMICA

Capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor do orcamento de referéncia da Codevasf,
referente ao(s) item(ns) vencido(s).

a.l) Apresentar indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, com
parametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo
vedado o uso de indice cuja formula inclua rentabilidade ou lucratividade." Conforme previsto
na Stimula n° 289 — TCU.

QUALIFICACAO TECNICA
8.2.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servicos/obras de
PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), com o
quantitativo minimo exigido para o(s) item(ns) que ele for concorrer, correspondentes a cerca
de 25% da area de pavimentacéo prevista:




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

12 Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

ITEM DESCRICAO SERVICO QUANTITATIVO

EXECUGAOQ DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
1 NINHEIRA - SEDE (RUAS DIVERSAS) | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), | 5.000 m? (ou 200m? ou 480 ton.)
CAMADA DE ROLAMENTO

NINHEIRA - COMUNIDADE DO EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE

2 MANGUEIRO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 1.425% (ou 57 m* ou 140 ton.)
CAMADA DE ROLAMENTO

b.1) Ndo sera permitido o somatdrio do quantitativo estipulado na alinea “b” em varios
atestados, uma vez que a quantidade exigida para comprovacéo é pequena se considerada
a caracteristica do servico.

b.2) Serédo aceitos servigos similares aos indicados na alinea “b”, assim definidos aqueles que
apresentem metodologia executiva similar (pavimentacdo com concreto betuminoso pré-
misturado a frio — PMF, ou areia asfalto usinado a quente - AAUQ);

b.3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA e ou
CAU, em destaque, os seguintes dados: local de execuc¢do, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is)
e numero(s) de registro(s) no CREA; descrigdo técnica sucinta indicando os servigos e
guantitativos executados e o prazo final de execucao.

¢) Autodeclaragdo de Visita conforme item 6.4 — Conforme modelo anexo.

d) Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior (Engenheiro Civil ou Arquiteto) devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e
devidamente registrado no CREA e/ ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado
servicos de pavimentagdo com concreto betuminoso usinado a quente.

d.1 Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d.2 O licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢do
de pertencente ao quadro do licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢cdo de
soécio do profissional, ou do contrato de prestacéo de servico, celebrado de acordo com
a legislacéo civil comum, ou declaracdo de contratacéo futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d.3 Quando se tratar de dirigente ou s6cio do licitante tal comprovacao sera através do
ato constitutivo do mesmo;

d.4 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambos seréo inabilitados.

9. ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERENCIA DE PREGCOS E DOTAGAO ORGCAMENTARIA

9.1. Osrecursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratacéo sdo oriundos
dos Programas de Trabalho:
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e 15.451.2219.00T1.0001 - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano
Voltado a Implantacdo e Qualificacéo Viaria;

e 20.608.2217.00SX.0001 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local
Integrado;

e 15.451.2217.00VH.0001 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Regional.

9.2. O valor estimado para a contratacao dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia, é de R$4.204.597,92 (quatro milhdes duzentos e quatro mil
quinhentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), com data-base
setembro/2023, dividido em 02 itens, conforme tabela a seguir:

TIPO DE : Do
ITEM DESCRICAO PAVIMENTO PAV(Inb"izE)NTO VALOR ORGCADO
NINHEIRA - SEDE (RUAS
1 DIVERSAS) CBUQ 20.000,00 RS 3.236.866,33
NINHEIRA - COMUNIDADE
2 DO MANGUEIRO CBUQ 5.700,00 RS 967.731,59
TOTAL: 25.700,00 R$ 4.204.597,92

9.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base em cotacdes realizadas no
mercado local para os principais insumos e no Sistema de Pregos, Custos e indices da Caixa
Econdmica Federal (SINAPI) para o estado de Minas Gerais na data-base de 08/2023, nédo
desonerada, atendendo ao disposto na Lei n°® 14.436, de 09/08/2022 (LDO 2023) e no Decreto
n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.
Para os servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram
adotadas composi¢des de prec¢os unitérios elaborados pela Codevasf.

9.3.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos

Sociais:
ITEM 1 — NINHEIRA/MG — SEDE MUNICIPAL
BDI: Servigos: 23,55% Fornecimento: 15%.
ENCARGOS SOCIAIS: 116,63% horista 73,68% mensalista
ITEM 2 — COM. DO MANGUEIRO — NINHEIRA/MG
BDI: Servigos: 23,55% Fornecimento: 15%.
ENCARGOS SOCIAIS: 116,63% horista 73,68% mensalista

9.4. O percentual adotado para o BDI esta detalhado na Planilha de Custo do Valor do Orgamento
de Referéncia — Anexo V deste Termo de Referéncia.

9.5. O orgcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.
10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para execuc¢do dos objetos deste TR, por item, ser& contado em dias corridos a partir

da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao
expressa das partes.
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= PRAZO DE
ITEM DESCRICAO EXEC. (DIAS)
1 NINHEIRA - SEDE (RUAS DIVERSAS) 180
2 NINHEIRA - COMUNIDADE DO MANGUEIRO 120

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de emisséo
da Ordem de Servigo, serd o prazo de execuc¢ao do objeto informado acima, acrescido de
mais 60 (sessenta) dias para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico do contrato.

- PRAZO DE
ITEM DESCRICAO VIGENCIA (DIAS)
1 NINHEIRA - SEDE (RUAS DIVERSAS) 240
2 NINHEIRA - COMUNIDADE DO MANGUEIRO 180

10.3. A expedicdo da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servi¢os de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cbes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os precos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e
atualizacao financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0S materiais e equipamentos instalados e assentados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo das obras e dos servigos, de acordo com as
condicdes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Ginica remuneragao
possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. A mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor apresentado na proposta do Licitante da
seguinte forma:

a) Mobilizac&o: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
b) Desmobilizacdo: apés a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizagao.
11.3. Administracdo Local de Servicos (ALS) — sera pago conforme o percentual de servicos

executados (execucéo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso
total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.
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Valor da Medicdo Sem ALS

%ALS =
% Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem ALS

11.3.1. Administracdo Local de Servicos (ALS) terd como unidade, na Planilha de Custos,
a medida “global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o
valor total da “ALS”.

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados pela
CODEVASF, sera pago o valor total da Administracdo Local de Servigos (ALS),
calculado segundo a seguinte férmula:

Valor Total da ALS
Numero de meses do contrato previsto no cronograma vigente

ALS da medicao =

11.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local de Servi¢os (ALS) ndo esta atrelado a
prorrogagdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administracdo Local de Servigos (ALS), disponibilizada para execucdo dos
Servicos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigcos objeto desta licitagdo. Com
base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢do de acordo
com a programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servico,
ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporéneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os precos contratuais referentes aos servicos objetos destes Termos de Referéncia
permanecerédo validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data base de orcamento da
Codevasf indicada no item 9.2. Apbs este prazo, poderdo ser reajustados de acordo com a
variacao do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacgao Getulio
Vargas, correspondente ao item AO 157972 - COLUNA-37 - PAVIMENTACAO, aplicando-se
a seguinte formula:

R =V [(I1 - 10)/10]

Onde:

- R:valor do reajustamento;

- V:valor a ser reajustado;

- I1: indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

- 10: indice inicial correspondente ao més de apresentagéo da proposta.

12.2. Caso haja mudanca de data base neste indice, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
[Més2 _ _DB2 X Ipg1

DB1 — 100

Sendo:

- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
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- IM&2 = ndice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&s1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

12.3. A Licitante ndo podera alegar variacdes de custos dos materiais no periodo vigente do contrato
para ndo execucdo dos servigos, pois esta previsto somente o reajustamento.

13. MATRIZ DE RISCOS

13.1. A matriz de risco esta apresentada em anexo a este termo de referéncia com o objetivo de
definir as &reas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes
a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas
pelas licitantes.

13.2. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes sdo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

13.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

13.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

13.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragédo na
formulacdo de sua proposta.

14. FISCALIZACAO

14.1. Afiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao
dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencado de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servicos.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugao
das obras.

14.4. Acompanhar a execug¢ao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo
haja subcontratacéo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

14.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacg8es solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucdo dos servigos.

14.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
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presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigcos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

14.8. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informac¢des: nome completo, cargo ou funcédo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

14.9. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre 0 andamento
dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

14.10. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

14.11.Determinar a reparacao, corre¢do, remoc¢ao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢cos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

14.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagcbes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

14.13.Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagéo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

14.14.Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

14.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

14.16.Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos guantitativos de servigcos executados e
0s consequentes boletins de medicéo.

14.17.Encaminhar a Contratada coOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacéo de dispensa do referido documento.

14.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.19.Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, pedidos de reajuste/repactuacédo e
reequilibrio econémico financeiro.

14.20.Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.

14.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupcdes
na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade
competente.

14.22.Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao

término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.
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14.23.Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢Bes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

14.24.Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

14.25.Receber, provisdria e definitivamente, as aquisicbes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada
comissédo de recebimento ou outro empregado.

14.26.Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagdes técnicas, indica¢gbes de segurancga e uso de Equipamentos de Protecao Individual
— EPI's.

14.27.Acompanhar a execucéo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
qualidade adequada.

14.28.Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizag&o informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
0 seu relatdrio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indica¢do do seu valor.

14.29.A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucéo do objeto do contrato.

14.30.A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacBes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢é@o" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada
pela SUSEP ou Fianga Bancatria, a critério da contratada.

15.2. A garantia a que se refere o subitem 15.1 devera ser entregue na Geréncia Regional de
Estratégia e Finangas — 13/GRG, via 13/GRG/UFN, localizada na 12 Superintendéncia Regional,
até 10 (dez) dias ap0s a assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo a
pedido da licitante, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo das sancdes previstas neste
instrumento convocatorio.

15.3. A garantia na forma de carta de fianca bancéria ou seguro garantia deverédo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do termo de encerramento definitivo do
contrato.

15.4. Apods a assinatura do termo de encerramento fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

15.6. A ndo integralizacao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.
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15.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto neste item, em compatibilidade com
0S novos valores e prazos pactuados.

15.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevastf.

15.9. A contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias apos o prazo
estabelecido para corre¢des no recebimento provisoério do objeto contratado.

15.10.A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacgdes nele previstas;

b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) Obrigac6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 Poderéo ser aplicadas ainda as seguintes sancoes:

a) Adverténcia,
b) Multa;
¢) Suspenséao temporéria.

16.2 Sera aplicada adverténcia no caso de descumprimento de clausulas que néo interfira na
execucdo dos servicos de engenharia ou na sua conclusdo e ndo traga sérios prejuizos
econdmicos e funcionais a Codevasf.

16.3 Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a aplicacédo
de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, independente de rescisdo unilateral e
demais sancdes previstas em Lei.

16.4 Nos casos de inexecugdo parcial dos servicos ou atraso na execucao destes, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato ou fase em atraso,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

16.5 Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico dos servigos ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, aplicar-se-a multa moratéria pela
fiscalizacdo, a ser calculada pela seguinte equacéao:

M=(C/T)XxNxF
Onde:
M = valor da multa;
C = valor correspondente a fase, contrato, etapa ou parcela do servigco em atraso;
T = pardmetro de ponderacéo de valor;

N = nimero de funcionarios ou periodo de atraso em dias corridos;
F=Fator percentual progressivo segundo a tabela:

Tabela 01 - Fatores F e K
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Periodo de atraso em dias corridos Fator F
Até 10 dias 0,02
11 a 20 dias 0,04
21 a 30 dias 0,08
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 41 dias 0,15
Numeros de funcionérios sem utilizar EPl ou EPC | Fator F
Até 10 0,02
11a20 0,04
21a30 0,08
De 31 a 40 0,12
Acima de 41 0,15
Valor da medicéo Fator K
Até R$ 50.000,00 3%

R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00 2%

R$ 100.000,01 até R$ 300.000,00 1%

R$ 300.000,01 até R$ 500.000,00 0,8%
R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 0,5%
Acima de R$ 1.000.000,01 0,3%

Tabela 02 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Encarregado.

Inadimpléncias C T N F

a) Pelo ndo atendimento a determinagéo 0,5% da Previsdo de T=1 Dias Ver
estipulada pela fiscalizacdo, no prazo por | medi¢cdo no més da atrasados a tabela
ela estabelecido, desde que seja notificagdo ou partir da data 01
comunicada a contratada através do registro pela limite
registro no diario de servigos ou no livro fiscalizagéo. estipulada
de ocorréncias ou por outro documento pela
escrito para apresentagéo de fiscalizac&o
documentos, justificativas ou reparacao na notificacdo
de servigos. ou registro.

b) Executar servico sem a utilizacdo de K% da Previsdo no T=1 N = ndmero Ver
equipamentos de protec¢éo individual — més da notificacdo de tabela
EPI por funcionérios ou equipamentos de para medi¢do no funcionarios 01
protecédo coletiva — EPC. cronograma da sem EPI

contratada, sendo trabalhando
fator K de acordo sem EPC
com o valor da
medicéo.

c) Deixar os servicos em execugédo sem o Valor T=2 Dias Ver
devido acompanhamento pelo correspondente do trabalhados tabela
Encarregado. servigo executado sem o 01

no periodo sem profissional
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d) Nao disponibilizar equipamentos Valor T=2 Dias Ver
condizentes com o objeto a ser correspondente a executados tabela
executado. fase, etapa ou com os 01

parcela do servi¢co referidos
executado no equipamentos
periodo com os sem a
equipamentos substituicdo a
partir da
notificacéo da
fiscalizacéo.
e) Promover danos ambientais. K% da Previsdo do T=0,25 Atraso em Ver
valor da medicdo no dias corridos tabela
més da notificagédo a partir da 01
pela fiscalizacéo data limite
determinada
pela
fiscalizac&o
por
notificagéo ou
registro para
reparacao do
dano.

f)  N&o mobilizar em até 15 (dias) dias apos Previsdo no periodo T=1 Atraso em Ver
emissao da Ordem de Servico, sendo o para medicao no dias corridos. | tabela
prazo pelos dias de atraso apés estes 15 cronograma da 01
(quinze). contratada

g) Deixar de substituir funcionéario, quando K% da Previsao do T=2por Dias Ver
solicitado formalmente pela fiscalizagéo valor da medig¢&o no problemas trabalhados tabela
por problemas técnicos ocorridos nos més da notificagcdo técnicose T = pelo 01
servi¢os executados pelo mesmo ou por pela fiscalizacéo 1 por falta de profissional
falta de urbanidade com a fiscalizagéo. urbanidade apos

notificacdo

h) Deixar de corrigir os servicos em que K% da Previséo do T=1 Atraso em Ver
forem constatadas imperfeicdes, vicios, valor da medicdo no dias corridos tabela
defeitos ou incorregdes. més da notificagédo a partir da 01

pela fiscalizacéo data limite
determinada
pela
fiscalizac&o
por
notificagéo ou
registro para
reparacao do
servico ou
vicio

i) Pela ndo apresentacao de itens exigidos 0,02% do valor do T=1 Dias Ver
em clausulas editalicias ou contratuais, contrato atrasados tabela
dentro do prazo estabelecido. 01

j) Por dificultar ou impedir o acesso da 0,01% do valor do T=0,5 Atraso em dias Ver
fiscalizacdo a documentos, materiais e contrato corridos a partir | tapela
local dos servigos. da notificacao. 01

k) Pelo atraso no cumprimento dos prazos Valor T =2 até 20,00 Atraso em Ver
estabelecidos no cronograma fisico dos correspondente a %, T=1entre | dias corridos. | tabela
servicos, desde que injustificados ou cuja fase, etapa ou 20,01% até 01

50,00% e T =
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justificativa ndo tenha sido aceita pela parcela do servigo ,5 acima de
fiscalizacgéo. em atraso. 50,01% de
atraso.

I) Fornecer informacdes falsas em relacdo a | 0,01% do valor do T=0,5 Atraso em Ver
prestacdo dos servi¢os. Prazo contatado contrato dias corridos tabela
a partir da data da notificacéo da a partir da 01
fiscalizagdo até a apresentagéo das notificacéo.
novas informacdes corretas.

m) Pelo atraso na conclusdo dos servicos, Valor T =2 até 20,00 Atraso em Ver
em conformidade com o prazo contratado correspondente a %, T=1entre | dias corridos. | tabela
ou aditado. fase, etapa ou 20,01% até 01

parcela do servigo 50,00% e T =
em atraso. ,5 acima de
50,01% de
atraso.

n) Na hipétese da permanéncia dos Valor T=1 Atraso em Ver
problemas detectados no recebimento correspondente a dias corridos tabela
provisorio ou ocorrer necessidade de fase, etapa ou apos vistoria 01
novas corre¢cdes nos servigos, quando da parcela do servigo de
vistoria de recebimento definitivo pela com problemas ou recebimento
fiscalizag&o, o prazo a ser contado para vicios. definitivo
multa seréa entre a emissado do termo de
recebimento provisorio e a data de
recebimento definitivo.

0) Nao apresentacao da garantia no prazo Valor T=2 Atraso em Ver

correspondente a dias corridos. | tabela
garantia contratual 01

As multas sdo autbnomas e a aplicacéo de uma néo exclui a outra.

Todas as inadimpléncias da tabela 02 devem ser precedidas de adverténcia por escrito pela

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos

pela fiscalizagdo, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 02, a contratada ficara

16.6
Fiscalizacéo.
16.7
16.8
isenta das penalidades mencionadas.
16.9

As multas moratérias previstas na tabela 02 deste termo de referéncia poderdo ser

descontadas/glosadas na medicdo pela fiscalizacdo, garantida a defesa prévia a contratada,
no prazo de até 10 (dez) Uteis apds a comunicacgao.

16.10 Caso a defesa prévia apresentada pela contratada ndo seja aceita, cabera ao gestor ou fiscal
do contrato encaminhar o processo a autoridade competente com a indicacdo das penalidades
a serem aplicadas assim como a resciséo do contrato, se for o caso.

16.11 Apos a decisdo da autoridade competente, a contratada sera notificada para interposicéo de
recurso, no prazo de até 10 (dez) dias uteis.

16.12 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

N

a) As multas poderdo ser aplicadas a contratada e descontando-as primeiramente dos

pagamentos a serem efetuados;
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b) Caso a multa seja superior aos saldos de pagamentos, podera a diferencga ser descontada
da garantia prestada pela contratada;

c) Caso ndo existam saldos de pagamentos, a multa ser4 descontada na totalidade da
garantia prestada pela contratada;

d) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

e) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

f) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Unidade Regional de Finan¢as da Codevasf — 13GRG/UFN ou Geréncia de
Financas da Codevasf em Brasilia o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacao.

16.13 A licitante vencedora tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual deciséo que Ihe tenha sido desfavoravel em relacédo
aos itens 16.10 a 16.11, ter4 mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data
de ciéncia da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacéo e
acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Codevasf,
gue procederd ao seu exame.

16.14 Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, nao constituindo a
relevacdo novacéo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

16.15 A sancéo de suspensao observara os parametros estabelecidos no Regulamento de Licita¢des
e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razao
dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

¢) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de atos
ilicitos praticados.

16.16 Aos atos praticados apoOs a etapa da licitagdo, sera aplicada a suspensdo temporaria de
participagcdo em licitagdo e impedimento de contratar, no prazo de até 2 (dois) anos, previsto
no art. 83 da Lei 13.303/2016.

16.17 As sancBes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

16.18 Aplicar-se-4 a presente licitacdo as sancdes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secdo Ill da Lei n°® 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.666/93,
conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

16.19 As multas constantes neste TR sdo meramente financeiras, ndo isentando a licitante do
ressarcimento por perdas e danos pelos prejuizos a que der causa, podendo ser aplicadas
cumulativamente com as sang¢fes de adverténcia e de suspensao temporaria de participagédo
em licitacdo e impedimento de contratar com a CODEVASF.
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16.20 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

17 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1 Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucédo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto basico e as especificacdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

17.2 Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisdrio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua solicitacao.

17.2.1 Na hipétese da necessidade de correco, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

17.2.2 Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 60 (sessenta) dias da data de sua designacao.

17.2.3 Na hip6tese da necessidade de corre¢éo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

17.2.4 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.5 Aceitos e aprovados os servigos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberac&do da garantia.

17.2.6 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servigo, hem ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

17.2.7 Apbs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

17.2.8 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
¢) Liberacao da Caucgdo Contratual.

17.2.9 A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberacdo e pagamento.

18 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
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18.1 A CONTRATADA devera atender a legislacéo pertinente a protecao da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacéo dos servicos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera cumprir e fazer cumprir as
Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a
natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

19 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1 A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratacdes realizadas pela administracéo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administracéo Publica - CISAP.

19.2 O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 4gua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geragdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local,

€) maior vida Gtil e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

f) uso de inovacgdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.3 Na execugdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Deverd ser priorizado o emprego de méo-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucdo, conservacdo e operagdo das obras publicas.

b) Deveréa fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo
aos agregados naturais.

c) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagao as associacdes e cooperativas
dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto
n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o caso.

cl) Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacédo a coleta seletiva.

d) Oftimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

IIl) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecgam as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducédo de producédo de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;
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VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de
desperdicios e poluicao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou agentes
bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranc¢a que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sdlidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

1) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas induastrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

I) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

III) Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina hormativa vigente.

19.4 Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entregé-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel, dar-
Ihe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacédo correlata.

19.5 Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

¢) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracao acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercirio (Hg),
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chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

19.6 A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou

reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

20.1.1 Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias
de execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para
execucao das obras. Na formulagéo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
devera considerar o esquema organizacional da CONTRATADA para as obras e
servigos.

20.1.2 Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima.

20.1.3 As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o
registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme
Resolucédo n° 317 de 31/10/86.

20.1.4 Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, sendo que a
Contratada devera requerer autorizacéo para subcontratacao de parte dos servigos e
comprovar perante a Codevasf a regularidade fiscal, trabalhista e juridica de suas
subcontratadas. A contratada respondera solidariamente pelas subcontratadas, ou
seja, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato, bem
como, é vedado funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou funcgéo
gratificada na Codevasf pertencerem ao quando de diretores, responséveis técnicos
ou sécios das subcontratadas.

Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacéo e qualificacido
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter situagéo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo das obras e servicos.

20.6.1 Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacéo pertinente.
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20.7 Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia dentro
do prazo contratual.

20.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucao dos servicos
objeto do contrato.

20.9 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigco
contratado junto ao CREA do local de execuc¢éo das obras e servigcos de engenharia.

20.10 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.11 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente guando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacéo da Codevasf.

20.12 Na hip6tese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagdo, a
CONTRATADA devera reforcar a caucao inicial durante a execucdo dos servigos contratados,
de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

20.13 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

20.14 Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢do CONFEA n° 336 de 27 de
outubro de 1989.

20.15 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.15.1 Obedecer as normas de higiene e prevencédo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a segurangca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

20.16 Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagéo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.17 Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucgéo
dos servicos.

20.18 Assumir toda a responsabilidade pela execugéo dos servicos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

20.19 A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.
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20.20 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.21 A CONTRATADA devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagBes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsGes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
dendncias disponiveis.

20.22 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execuc¢édo das obras e servigcos
de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

20.22.1 Cdaodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as hormas técnicas da
Codevasf.

20.22.2 Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

20.23 Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ART’s, projeto bésico, alvaras, etc).

20.23.1 Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver,
caso contrario, coépia da legislacao de dispensa do referido documento
20.24 Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execucdo das obras, se for
caso.

20.24.1 Responsabilizar-se, caso necessario, por obter demais autorizagfes ambientais,
licengas, outorgas ou quaisquer outros instrumentos similares, juntos aos 6rgéaos
ambientais, que venham a ser necessarios em funcao da execuc¢éo de atividades
inerentes ao contrato.

20.24.2 Ao final dos servigos as instalac6es do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes bésicas para
protecdo ambiental.

20.24.3 Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas interven¢des em funcéo da obra.

20.24.4 Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
guestdo, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execucao.

20.24.5 A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental
vigente.
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20.25 Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucao CONFEA n°
198/1971.

20.26 A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacédo Instrucdes para a Preparacéo
de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de
fiscalizag&o de classe — Anexo VI;

20.27 Todas as despesas para a realizagdo dos servicos de controle tecnologico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico, serdo mantidos
pela Contratada.

20.28 Submeter a aprovagéo da fiscalizagdo os protdtipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nas obras e servi¢cos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos
dos concretos a serem utilizados.

20.29 Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execu¢édo do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em
laboratérios aprovados pela fiscalizacdo

20.30 Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras.

20.31 Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucéo dos servigcos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois
0s custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta
da CONTRATADA.

20.32 A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execucao do objeto contratado.

20.33 Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diério de
Obras), no qual serdo feitas anotagBes diérias referentes ao andamento dos servicos,
gualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucao por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacéo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a conclusao das obras e servicos de engenharia.

20.33.1 A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagao toda a mobilizagdo de pessoal
e equipamentos, quando da chegada a obra, a qual deverd ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.34 O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacdo da fiscalizacéo.

21 OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

21.2 Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3 Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.
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Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacBes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servi¢o inadequado, incompleto ou néo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.

Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22 CONDICOES GERAIS

22.1 O resultado da execucgdo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os desenhos
originais, as memorias de célculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara
por expressa autorizagdo desta.

22.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigdes.

23 ANEXOS

Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo I: Justificativas;

Anexo II: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos;
Anexo llIl: Detalhamento dos Encargos Sociais;

Anexo IV: Projeto Basico, Especificacdes Técnicas e Memorial Descritivo;

Anexo V: Planilha de Custos do Valor do Or¢amento de Referéncia, Composi¢des de Custos;
Unitérios, Cronograma,

Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;

Anexo VII: Matriz de Riscos
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Anexo [: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcédo das
especificidades servigos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:
Da necessidade da contratacao

A conjugacgdo de politicas publicas, em especial aquelas voltadas ao apoio a Politica Nacional de
Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantacao e Qualificacéo Viaria, como a presente acéo, destina-
se a promover a melhoria da mobilidade urbana, da acessibilidade universal, da seguranca viaria e da
qualidade de vida nas areas urbanas/rurais brasileiras.

Justificativa da divulgac¢do do orgamento

A divulgacéo do orgamento se trata de aspecto importante das pecgas técnicas a serem fornecidas,
sendo justificada uma vez que orgcamento de referéncia servira como critério para aceitabilidade das
propostas, bem como de base para apresentacdo das propostas das licitantes, tendo em vista que o
critério de julgamento sera o menor prego e ndo serao aceitos precos superiores aos da CODEVASF.

Registra-se, nesse mesmo sentido, a recomendagéo contida no Acérddo n® 1502/2018 — Plenéario TCU,
que dispbe:
Nas licitacBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagéo
no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional
da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das
Estatais) proibicdo absoluta a revelagéo do orcamento.

N&o Obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal de
Contas da Unido, no Acérdéo n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacao de
gue todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua
plena execucdo, evitando-se futuras alegacdes de desconhecimento das
caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis
inexecucdes contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida exigéncia
limita o universo de competidores, uma vez que acarreta 6nus excessivo aos
interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o
cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é
imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua realizacdo para a
perfeita execucdo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita obrigatéria e/ou
agendada. Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita
técnica em casos excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiqguem.
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Regularizagdo Fundiaria

As éareas de intervencéo para realizacdo das obras e servigcos séo de dominio publico, pertencentes ao
Municipio, conforme declaracdo enviada pela Prefeitura e anexada ao processo.

Critério de Julgamento
Menor Preco, de acordo com o Art. 54-1 da Lei n.° 13.303/2016.
Aprovacao do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncias deverd ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme Resolucéo
a ser inserida ao processo.

Qualificacéo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em funcdo da necessidade de
“sele¢do” de empresas com capacidade técnica e executiva e experiéncia comprovada para execugao
do objeto do porte do descrito no presente Termo de Referéncia, motivo pelo qual ndo se permitir o
somatorio de atestado.

Em funcéo das caracteristicas dos servigos e do quantitativo minimo exigido, entendemos que essa
exigéncia nao limitara o carater competitivo da licitagéo.

Multas e Sancdes

Foram apresentadas multas e sancfes neste Termo de Referéncias, pois serdo estabelecidas pelo
padrdo das mesmas nos contratos de servigos de engenharia da 13/SR.

Andlises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno de Licitacbes
e Contratos, sendo anexada a respectiva ART ao processo:

Art. 14. Para a contratacdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de
pesquisa de prec¢os a ser realizado nas licitagdes devera observar as determinacfes
normativas em vigor, notadamente a Lei n° 13.303/2016, e, subsidiariamente, no
gue couberem, as disposi¢c6es deste Regulamento e demais normativos internos,
bem como o Decreto n° 7.893/2013.

Auséncia de previséo de consorcio

A auséncia da previsdo de consércio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do certame, visto
gue, em regra, a formacgéo de consdrcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questfes
de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢bes de
suprir os requisitos de habilitacéo.

A execucao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento do
escopo nao depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando adotar o consorcio como
mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cenario sobre a participagdo de consoércios em licitagdo, que passa pela avaliagao
de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do mercado em que se insere 0
objeto licitado € uma analise da Area Técnica de acordo com natureza do mesmo.
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Licenciamento Ambiental

Os servicos de pavimentacdo de vias urbanas e rurais sao dispensaveis de licenciamento ambiental
por ndo estarem relacionados na Listagem de Atividades do Anexo Unico da DN 217/2017.

A Prefeitura apresentou Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitido pelo COMAR
(Consorcio Publico Intermunicipal do Alto Rio Pardo), certificando que as obras e servigos a serem
implantados sdo dispensados de licenciamento ambiental. Esse documento esta anexado ao processo;

Matriz de Riscos

A matriz de risco € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizagdo do contrato e auxilia o fiscal
a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara quais sdo as prioridades.

A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturagdo das estatais, forma de contratacéo de bens e servigos
por parte das mesmas e ao final perpassa as perspectivas da Lei 8.666/1993 em relag&o a autonomia
em relacdo a Administracéo Direta, eficacia em matéria socioecondmica e principalmente o controle de
sua atuacéo.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de controle, privilegiar
a finalidade do controle ao formalismo, sem promover a¢des inoportunas e ineficientes ira romper as
barreiras ultrapassadas anteriores.

Subcontratacao

Sera permitida a subcontratacéo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e
0s itens exigidos para comprovacédo técnica operacional ou profissional, até o limite de 30% (trinta por
cento), desde que autorizada previamente pela fiscalizagao.

Regime de Execucéo

O regime adotado para essa contratagdo serd o de Empreitada por Precos Unitarios: contratacdo por
preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd por medi¢des das unidades efetivamente
executadas.

Apesar do nivel detalhamento dos projetos, em seus aspectos metodoldgicos, tecnoldgicos e
construtivos, existem servicos com certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido suas
caracteristicas executivas e de localizacao. Além disso, pode haver alteracao nas caracteristicas locais
em relacao do periodo de elaboracdo do projeto, provocando pequenas alteracdes nos quantitativos a
serem realizados.

Este regime de execuc¢édo € o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois ser4 pago somente os
servigos efetivamente executados, nos precos unitarios propostos pela contratada.

Exigéncia de CAT para o atestado técnico-operacional

A CAT do profissional vinculado ao atestado pode ser solicitada, conforme Acérddo 2326/2019-TCU-
Plenario, publicado no Informativo n® 379, de outubro de 2019, do Tribunal de Contas da Unido.

Reajustamento

Para melhor caracterizar as variagdes dos custos para servicos durante a execuc¢do das obras, e ainda
em conformidade ao Informativo n® 383, de janeiro de 2020, do Tribunal de Contas da Unido — TCU,
adotaremos como referéncia a data-base de orgamento da Codevasf de referéncia para o “I” no calculo
do reajustamento.
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Anexo Il: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execuc¢éo das Obras

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DAS OBRAS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n°® (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responséavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispenséaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execu¢do das obras, tendo obtido todas as informacgdes
necessérias para a elaboragéo da proposta e execucao do contrato.

Cidade, [ [/

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:

32




|' Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
12 Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais

MINAS GERAIS VIGENOAAPASTIRDE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOERE A MAQ DE OBRA
COM DESONERACAD SEM DESONERACAO

SENAJ
A4 INCRA | e20% | o0o% | o2e% | o020%
AS SM 080% 0,60% '_0.6096 0,60%
PO R ' R il _2‘ ?-.ff"i"
A) S}_nfa Contra Acidentes de Trabalho 3,0096 3.(!_)% 3,00?‘ 300‘%
a8 [reTs | soox | soox | mcox | soox
AS
A

SECONC) 120% 1,20%: 1.20% 1,20%

B1 {Repouso Semmanal Remunerado 17 77% N3o incide 17,77% Nio incide

RNSRINFE T 5 oTa ; ':mfc s - “-:f.’m;‘;::hli'ft

82

B3 |Auxitio- Enfermidade _»0.889( 0.66% AAO}S‘X 0,66%
_ B4 13esaldrio L% | 83w | 1110% | 833%
85
5%

ucenMammdade 0.07?‘ 0,05% 007% 0,05%
_B6 |Faltas dustificadas | o7a% | ose% | o7a% | 056%
87 |Dias de Chuvas — 1,09% M50 (ncide 1,09% Nio incide
88 | Auxilio Acidente de Trabalho | o3i% | ooex | o1ix | oos%
39 Fénas Goudu 1435% 10,77% 14.35% 10,77%

7

€1 |Awnsa Prévio Indenizado s Q

€2 visa Prévio Trabalhado 1 oasx | oui% | ogax | oa%
C3  |Férias Indenizadas 0,00% 0.00% 0,00% 0,00%
c4 ep

(S |Indenizacio Adicional 0,59% 0,38% 0,50% 0,28%
:x é’ 4 L- >y v - .‘.5"-’ -. : '1 D = .: ':-yh ‘.f ¥ _;_. f et ;

D1 Runcodému de Grupo Asobre Gmpo B 897% 3,69% 18 94% 7.78%

TOTAL{A+B+C+D] 3 11663% 73 68%

Fonte: Infarmacdo Dias de Onvuva ~ INMET
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Anexo IV: Projeto Basico, Especificagdoes Técnicas e Memorial Descritivo

ITEM 1 — SEDE MUNICIPAL — NINHEIRA/MG
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MEMORIAL DESCRITIVO

Pavimentacio Asfaltica de Vias Urbanas

Ninheira/MG
2023

AVENIDA DOMINGOS JOSE DE MATOS 67, CENTRO — NINHEIRA/MG CEP: 39.553-000
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ESTADO DE MINAS GERAIS- CNPJ/MF 01.612.495/0001-72

OBJETIVO

A pavimentacdo asféltica de vias urbanas na cidade de Ninheira/MG tem como
objetivo proporcionar uma melhoria na qualidade de vida da populagdo, facilitar a
locomocao nas vias publicas e obter uma estrutura de pavimento com capacidade para

suportar as cargas geradas pelo trafego.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Esta obra de pavimentacao é de extrema necessidade do municipio para garantir
seguranca, melhorar a trafegabilidade e valorizagdo do comércio em processo de
crescimento. Melhorando assim as condi¢des de rolamento, o que traz seguranca e
comodidade para os veiculos, além de melhorar a desempenho e a mobilidade de todos
os sistemas modais compartilhados sobre as vias pavimentadas. E uma pavimentacio
que resiste melhor aos impactos exercidos pelos veiculos e distribuindo para as camadas
inferiores, e dessa forma se torna duradoura.

Logo a Prefeitura vem através desta proposta propor a pavimentacdo asféltica

para melhorar a infraestrutura urbana de Ninheira.

POPULACAO DIRETAMENTE ATENDIDA PELO PROJETO
A pavimentagdo asfiltica beneficia diretamente cerca de trés mil pessoas de

Ninheira/MG e cidades vizinhas.

META FISICA

O projeto contempla 21.276,56 metros quadrados de ruas sendo: 1.668,00 m? de
pavimentagdo na Rua Anselmo Nascimento Matos, 570,00 m? na Rua Gilbertino
Pereira, 3.543,00 m? na Rua Sao Joao do Paraiso, 1.890,00 m? na Rua Agenor Egito de
Oliveira, 2.030,00 m? na Rua Esperdidao Alves de Sousa, 1.190,00 m? na Rua Damiao
Alves de Sousa, 945,00 m? na Rua Gregorio Pereira de Morais, 1.274,00 m? na Rua
Jobertino Meireles, 7.566,56 m2 na Avenida Irineu Mendes Moutinho, 400,00 m? na

AVENIDA DOMINGOS JOSE DE MATOS 67, CENTRO — NINHEIRA/MG CEP: 39.553-000
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Rua Jodao Dutra e 200,00 m? na Rua Francisco G. dos Santos, em Ninheira — MG,

conforme projeto arquitetdnico.

DETALHAMENTO DA OBRA

1 - INSTALACOES INICIAIS DA OBRA

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A placa devera ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, proporcoes
e demais orientacdes presentes na prefeitura. Ela devera ser confeccionada em chapa de
aco galvanizado em material resistente a intempéries. As informagdes deverao ser
adesivadas na placa, conforme padrdo geral, onde a mesma deverd ser afixada em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento. Recomenda-se que a
placa seja mantida em um bom estado de conservacao, inclusive quanta a integridade do
padrao as cores durante o periodo de execugdo da obra. A placa de obra deverd ser
executada de acordo com o padrdo estabelecido pelo 6rgdo financiador, inclusive com

as dimensoes estabelecidas.

1.2 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
Mobilizacdo e Desmobilizacdo se restringirdo a cobrir as despesas com
transporte, carga e descarga necessdrios a mobilizacdo e a desmobilizagdo dos

equipamentos e mao de obra utilizados no canteiro.

2 - PAVIMENTACAO:

21 - EXECUCAO E COMPACTACAO DE SUB-BASE PARA
PAVIMENTA(;AO - INCLUINDO ESCAVACAO, UMIDECIMENTO E

COMPACTACAO DO MATERIAL

Compreendem os servigos de escavacdo horizontal em solo de 1* categoria para

AVENIDA DOMINGOS JOSE DE MATOS 67, CENTRO — NINHEIRA/MG CEP: 39.553-000
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que seja feita a regularizacdo e compactacdo da sub-base das vias a serem
pavimentadas, incluindo o espalhamento, umedecimento e compactagdo e acabamento,
com utilizacdo de: caminhdo pipa, motoniveladora poténcia bdsica liquida, rolo
compactador vibratério pé de carneiro para solos.

A camada de sub-base deve ser de 15 cm e o grau de compactagdo devera ser de
100% do PROCTOR NORMAL.

O teor de umidade devera ser 6timo.

2.2 - REGULARIZACAO DE SUBLEITO

Antes de iniciar a pavimentacdo o patrolamento deverd ser executado, isto €, a
regularizacdo da via (terraplenagem) com motoniveladora e/ou equipamento adequado
para atingir o nivel de regularizacdo adequada. Quando necessdria a conformacdo do
subleito, dentro dos perfis transversais, greides e alinhamentos previstos no projeto, esta

devera ser feita, preferencialmente pelo aporte do material.

2.3 - EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE PARA PAVIMENTACAO EM
CASCALHO - INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA,
ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL,
EXCLUI TRANSPORTE DO MATERIAL

Compreende os servicos de execucdo e compactacdo de base para pavimentagcdao
em cascalho nas vias que serdo pavimentadas, as operacdes de espalhamento, mistura,
umedecimento, compactacdo e acabamento, com utilizacdo de: caminhdo pipa,
motoniveladora poténcia bésica liquida, rolo compactador vibratério pé de carneiro para
solos.

A camada de base deve ser de 15cm e o grau de compactacdo deverd ser de
100% do PROCTOR NORMAL.

O teor de umidade devera ser 6timo.

AVENIDA DOMINGOS JOSE DE MATOS 67, CENTRO — NINHEIRA/MG CEP: 39.553-000
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2.4 - AQUISICAO DE MATERIAL DE BASE

Aquisi¢ao do material (cascalho) para execucdo da base.

2.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL
Compreende as operacgdes de transporte do material (cascalho) para execugdo da

base. Com distancia média de transporte de 2km, conforme croqui de localizacao.

2.6 - IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO EAI

Execu¢do de imprimagdo com material betuminoso sobre base, a aplicacdo da
imprimacdo nas vias a serem pavimentadas deve ser feita utilizando um caminhdo
espargidor, limpo e sem residuos de outros produtos. Verificar sempre se os leques de
espargimento se apresentam uniformes e com boa pressdo. Pode ser feita a temperatura
ambiente. Caso seja necessario o aquecimento prévio para melhor espargimento
recomenda-se até 45°.

A distribui¢c@o (banho) do ligante devera ser efetuada com equipamento provido
com bomba reguladora de pressdo, que permita a aplicacdo do produto em quantidade
uniforme. Os equipamentos distribuidores especialmente construidos devem ser
providos de dispositivos de aquecimento, tacometro, calibradores e termdmetro, barra
espargidora com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras varidveis, e ainda
dispor de barra de espargimento manual.

A pista (base compactada) deverd ter a superficie varrida para eliminar material
solto e ser levemente umedecida. A taxa de aplicacdo devera ser determinada
experimentalmente no canteiro de obra, sendo definido a que pode ser absorvida pela
base em 24 horas. As taxas usuais sdo da ordem de 1,0 a 1,4 1/m2, conforme o tipo de
material e textura constituinte da base. A mistura ndo deve ser distribuida quando a

temperatura ambiente for inferior a 10°C ou em dias de chuva.
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2.7 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EAI
Compreende o transporte de emulsdo asféltica de petréleo para servico de
imprimacdo a ser empregado no material asféltico das vias publicas a serem

pavimentadas. De Betim/MG até Ninheira/MG

2.8 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C

Execucdo de pintura de ligacdo com material betuminoso RR-2C sobre a base
imprimada (EAI), a pintura de ligacdo deve ser aplicada em toda a largura e extensdo
das vias a serem pavimentadas, o trifego deve ser evitado para que os pneus dos
veiculos ndao removam o ligante, a pintura deverd ser aplicada por passadas vibro

acabadora.

2.9 - TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C
Compreende o transporte do RR-2C a ser empregado no material asfaltico das

vias publicas a serem pavimentadas. De Betim/MG até Ninheira/MG

2.10 - EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - EXCLUSIVE TRANSPORTE
Antes de iniciar a constru¢do da camada do concreto betuminoso usinado a
quente, a superficie subjacente deverd estar limpa e pintada. Saindo da usina ainda
quente e atendendo as especificagdes técnicas do projeto, o concreto asfaltico é
transportado por caminhdes basculantes para o local de aplicagdo. No local, serda

transferido para méquinas com a funcao de espalhar a mistura de maneira adequada.

2.11 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA

Compreende as operacdes de transporte dos agregados para a massa asfaltica.
Sendo o CAP-50/70 de Betim/MG até Ninheira/MQG, a areia de Taiobeiras/MG até
Ninheira/MG e a brita de Taiobeiras/MG até Ninheira/MG.
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2.12 - GUIA (MEIO-FIO)
O meio fio a ser utilizado serd de concreto pré-fabricado nas dimensoes de
projeto com resisténcia minima de 20 MPa. Serd assentado na forma convencional

devendo a sua altura livre ndo ultrapassar 15,00 cm.

3 - DRENAGEM:

3.1 - SARJETAS

Sera executada sarjeta em concreto usinado, espessura = 6 cm, largura = 30 cm.

DADOS E PARAMETROS ADOTADOS

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra serd, obrigatoriamente, de
primeira qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina satisfazendo as
presentes especificagdes.

Caso ocorra a necessidade de substituicdo de algum material por outro
equivalente, somente poderd ocorrer mediante autorizacdo expressa € por escrito da
Prefeitura.

Caberd a essa Equipe Técnica sempre que preciso exigir do Construtor ou
efetuar por iniciativa propria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra,
sempre que considere necessario, de modo a preservar sua boa qualidade.

A mao de obra a ser empregada, sempre que necessdria especializada deverd ser
de primeira qualidade, com operdrios tecnicamente capazes e conhecedores de suas
fungoes.

Com isso espera-se obter em todos os servigos a melhor execucdo e o melhor

esmero possivel em acabamentos.

NORMAS TECNICAS
Toda a obra e servico deverao ser executados rigorosamente em consonancia

com o projeto basico fornecido, e com as prescri¢des contidas no presente memorial em
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consonancia com as normas técnicas da ABNT e outras normas abaixo citadas em cada
caso particular ou suas sucessoras e legislacdo federal, estadual, municipal vigente e

pertinente.

Ninheira/MG, 09 de outubro de 2023.

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
Data: 2023-10-09 18:01:20

José Magno Sarmento
Eng. Civil e Eng. de Seguranca do Trabalho — CREA-MG 32.278/D
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MEMORIAL DESCRITIVO

Pavimentacio Asfaltica de Vias Urbanas

Comunidade Mangueiro - Ninheira/MG
2023
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OBJETIVO

A pavimentagdo asfaltica de vias urbanas na Comunidade de Mangueiro -
Ninheira/MG tem como objetivo proporcionar uma melhoria na qualidade de vida da
populacdo, facilitar a locomogd@o nas vias publicas e obter uma estrutura de pavimento

com capacidade para suportar as cargas geradas pelo trafego.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Esta obra de pavimentacio € de extrema necessidade do municipio para garantir
seguranca, melhorar a trafegabilidade e valorizagdo do comércio em processo de
crescimento. Melhorando assim as condi¢des de rolamento, o que traz seguranga e
comodidade para os veiculos, além de melhorar a desempenho e a mobilidade de todos
os sistemas modais compartilhados sobre as vias pavimentadas. E uma pavimentagio
que resiste melhor aos impactos exercidos pelos veiculos e distribuindo para as camadas
inferiores, e dessa forma se torna duradoura.

Logo a Prefeitura vem através desta proposta propor a pavimentacdo asféltica

para melhorar a infraestrutura urbana do municipio de Ninheira.

POPULACAO DIRETAMENTE ATENDIDA PELO PROJETO
A pavimentacio asféltica beneficia diretamente cerca de mil pessoas de

Ninheira/MG e cidades vizinhas.

META FISICA
O projeto contempla 5.948,54 metros quadrados de ruas sendo: 1.929,41 m? de
pavimentacdo na Rua 01, 1.099,50 m? na Rua 02 e 2.919,63 m? na Rua 03, na

Comunidade de Mangueiro em Ninheira — MG, conforme projeto arquitetdnico.
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DETALHAMENTO DA OBRA
1 - INSTALACOES INICIAIS DA OBRA

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A placa devera ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, proporcoes
e demais orientacdes presentes na prefeitura. Ela devera ser confeccionada em chapa de
aco galvanizado em material resistente a intempéries. As informagdes deverdo ser
adesivadas na placa, conforme padrdo geral, onde a mesma deverd ser afixada em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento. Recomenda-se que a
placa seja mantida em um bom estado de conservacao, inclusive quanta a integridade do
padrdao as cores durante o periodo de execu¢cdo da obra. A placa de obra deverd ser
executada de acordo com o padrdo estabelecido pelo 6rgdo financiador, inclusive com

as dimensoes estabelecidas.

1.2 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
Mobilizagdo e Desmobilizacdo se restringirdo a cobrir as despesas com
transporte, carga e descarga necessarios a mobilizacdo e a desmobilizagdo dos

equipamentos e mao de obra utilizados no canteiro.

2 - PAVIMENTACAO:

21 - EXECUCAO E COMPACTACAO DE SUB-BASE PARA
PAVIMENTACAO - INCLUINDO ESCAVACAO, UMIDECIMENTO E
COMPACTACAO DO MATERIAL

Compreendem os servigos de escavagao horizontal em solo de 1* categoria para
que seja feita a regularizacdo e compactacdo da sub-base das vias a serem
pavimentadas, incluindo o espalhamento, umedecimento e compactagdo e acabamento,
com utilizacdo de: caminhdo pipa, motoniveladora poténcia bdsica liquida, rolo

compactador vibratério pé de carneiro para solos.
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A camada de sub-base deve ser de 15 cm e o grau de compactagdo devera ser de
100% do PROCTOR NORMAL.

O teor de umidade devera ser 6timo.

2.2 - REGULARIZACAO DE SUBLEITO

Antes de iniciar a pavimentacdo o patrolamento deverd ser executado, isto €, a
regularizacdo da via (terraplenagem) com motoniveladora e/ou equipamento adequado
para atingir o nivel de regularizacdo adequada. Quando necessdria a conformacdo do
subleito, dentro dos perfis transversais, greides e alinhamentos previstos no projeto, esta

devera ser feita, preferencialmente pelo aporte do material.

2.3 - EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE PARA PAVIMENTACAO EM
CASCALHO - INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA,
ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL,
EXCLUI TRANSPORTE DO MATERIAL

Compreende os servicos de execucdo e compactacdo de base para pavimentagcdao
em cascalho nas vias que serdo pavimentadas, as operacdes de espalhamento, mistura,
umedecimento, compactacdo e acabamento, com utilizagdo de: caminhdo pipa,
motoniveladora poténcia bésica liquida, rolo compactador vibratério pé de carneiro para
solos.

A camada de base deve ser de 15cm e o grau de compactacdo deverd ser de
100% do PROCTOR NORMAL.

O teor de umidade devera ser 6timo.

2.4 - AQUISICAO DE MATERIAL DE BASE

Aquisi¢ao do material (cascalho) para execucdo da base.
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2.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL
Compreende as operagdes de transporte do material (cascalho) para execugdo da

base. Com distancia média de transporte de 2km, conforme croqui de localizacao.

2.6 - IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO EAI

Execugdo de imprimagdo com material betuminoso sobre base, a aplicacdo da
imprimacdo nas vias a serem pavimentadas deve ser feita utilizando um caminhdo
espargidor, limpo e sem residuos de outros produtos. Verificar sempre se os leques de
espargimento se apresentam uniformes e com boa pressdo. Pode ser feita a temperatura
ambiente. Caso seja necessdrio o aquecimento prévio para melhor espargimento
recomenda-se até 45°.

A distribuicdo (banho) do ligante devera ser efetuada com equipamento provido
com bomba reguladora de pressdo, que permita a aplicacdo do produto em quantidade
uniforme. Os equipamentos distribuidores especialmente construidos devem ser
providos de dispositivos de aquecimento, tacometro, calibradores e termdmetro, barra
espargidora com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras varidveis, e ainda
dispor de barra de espargimento manual.

A pista (base compactada) deverd ter a superficie varrida para eliminar material
solto e ser levemente umedecida. A taxa de aplicacdo deverd ser determinada
experimentalmente no canteiro de obra, sendo definido a que pode ser absorvida pela
base em 24 horas. As taxas usuais sdo da ordem de 1,0 a 1,4 1/m?, conforme o tipo de
material e textura constituinte da base. A mistura ndo deve ser distribuida quando a

temperatura ambiente for inferior a 10°C ou em dias de chuva.

2.7 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EAI
Compreende o transporte de emulsdo asféltica de petréleo para servico de
imprimacdo a ser empregado no material asféltico das vias publicas a serem

pavimentadas. De Betim/MG até comunidade Mangueiro no municipio de
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Ninheira/MG.

2.8 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C

Execucdo de pintura de ligacdo com material betuminoso RR-2C sobre a base
imprimada (EAI), a pintura de ligacdo deve ser aplicada em toda a largura e extensao
das vias a serem pavimentadas, o trifego deve ser evitado para que os pneus dos
veiculos ndo removam o ligante, a pintura deverd ser aplicada por passadas vibro

acabadora.

2.9 - TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C
Compreende o transporte do RR-2C a ser empregado no material asfaltico das
vias publicas a serem pavimentadas. De Betim/MG at¢é Comunidade Mangueiro no

municipio de Ninheira/MG.

2.10 - EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - EXCLUSIVE TRANSPORTE

Antes de iniciar a constru¢cdo da camada do concreto betuminoso usinado a
quente, a superficie subjacente deverd estar limpa e pintada. Saindo da usina ainda
quente e atendendo as especificagdes técnicas do projeto, o concreto asféltico €
transportado por caminhdes basculantes para o local de aplicacdo. No local, serd

transferido para maquinas com a funcao de espalhar a mistura de maneira adequada.

2.11 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA

Compreende as operacdes de transporte dos agregados para a massa asfaltica.
Sendo o CAP-50/70 de Betim/MG até comunidade Mangueiro no municipio de
Ninheira/MG, a areia de Taiobeiras/MG até comunidade Mangueiro no municipio de

Ninheira/MG e a brita de Taiobeiras/MG até comunidade Mangueiro no municipio de

Ninheira/MG.
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2.12 - GUIA (MEIO-FIO)
O meio fio a ser utilizado serd de concreto pré-fabricado nas dimensoes de
projeto com resisténcia minima de 20 MPa. Serd assentado na forma convencional

devendo a sua altura livre ndo ultrapassar 15,00 cm.

3 - DRENAGEM:

3.1 - SARJETAS

Sera executada sarjeta em concreto usinado, espessura = 6 cm, largura = 30 cm.

DADOS E PARAMETROS ADOTADOS

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra serd, obrigatoriamente, de
primeira qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina satisfazendo as
presentes especificagdes.

Caso ocorra a necessidade de substituicdo de algum material por outro
equivalente, somente poderd ocorrer mediante autorizacdo expressa € por escrito da
Prefeitura.

Caberd a essa Equipe Técnica sempre que preciso exigir do Construtor ou
efetuar por iniciativa propria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra,
sempre que considere necessario, de modo a preservar sua boa qualidade.

A mao de obra a ser empregada, sempre que necessdria especializada deverd ser
de primeira qualidade, com operérios tecnicamente capazes e conhecedores de suas
fungdes.

Com isso espera-se obter em todos os servigos a melhor execuc¢do e o melhor

esmero possivel em acabamentos.

NORMAS TECNICAS
Toda a obra e servico deverao ser executados rigorosamente em consonancia
com o projeto basico fornecido, e com as prescri¢des contidas no presente memorial em

consonancia com as normas técnicas da ABNT e outras normas abaixo citadas em cada
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caso particular ou suas sucessoras e legislacdo federal, estadual, municipal vigente e

pertinente.
Ninheira/MG, 09 de outubro de 2023.

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
Data: 2023-10-09 17:58:13

José Magno Sarmento
Eng. Civil e Eng. de Seguranca do Trabalho — CREA-MG 32.278/D
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Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
12 Superintendéncia Regional

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPAL)
DATA: SETEMBRO /2023 BDI Servigos: 23,55%
PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS BDI Fornecimento: 15,00%
ITEM DISCRIMINAGAO REFER. | UNID. | QUANT. P. UNITARIO | P.UNIT.C/ BDI P. TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 179.305,91
1.1 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO CPU.1 GL 1,00 8.735,64 10.792,88 10.792,88
1.2 |ADMINISTRAGAO LOCAL CPU.2 GL 1,00 113.396,28 140.101,10 140.101,10
1.3 |CANTEIRO DE OBRAS CPU3 GL 1,00 13.831,50 17.088,82 17.088,82
1.4 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 103689 M2 4,50 340,50 420,69 1.893,11
SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIGO,
1.5 ACOMPANHAMENTO E GREIDE 78472 M2 23.000,00 0,33 0,41 9.430,00
2 PAVIMENTAGAO R$ 421.012,52
2.1 |ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 101116 M3 7.500,00 2,20 2,72 20.400,00
29 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO 100976 M3 7.500,00 871 1076 80.700,00
BASCULANTE
2.3 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO 100576 M2 24.000,00 2,57 3,18 76.320,00
2.4 [CASCALHO DE CAVA - (EXCLUSIVE CARGA/TRANSPORTE) - M3 3.500,00 | FORNECIDO PELA PREFEITURA -
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGCAO EM
25 | CASCALHO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. 96388 M3 3.500,00 1247 1541 53.935,00
2.6 [IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO (EAI) 96401 M2 23.000,00 1,23 1,52 34.960,00
2.7 |PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C 96402 M2 20.000,00 1,01 1,25 25.000,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A
28 |quenTe (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE 95995 M3 810,00 129,60 160,12 129.697.,52
3 TRANSPORTE DE MATERIAIS R$ 39.242,31
31 ;I;/I\’\L\IAS;CO)RTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 05426 M3XKM| 16.000,00 1.24 153 24.512,32
3.2 |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA 95427 M3XKM| 12.000,00 0,73 0,90 10.800,00
3.3 |TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA 100947 TXKM 1.500,00 2,12 2,62 3.929,99
4 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO (BDI DIFERENCIADO) R$ 256.700,00
TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA
4.1 PAVIMENTADA (BDI DIFERENCIADO) 95430 TXKM | 150.000,00 0,45 0,52 78.000,00
TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA DE
42 |REVESTIMENTO PRIMARIO (BDI DIFERENCIADO) 95429 TXKM | 145.000,00 096 1,10 159.500,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
42130000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (BDI DIFERENCIADO) 102331 TXKM | 32.000,00 052 0.60 19.200,00
5 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 758.203,91
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
5.1 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 94273a M 6.100,00 48,56 60,00 366.000,00
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
52 EEEELL#%EC;DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCO, 30 CMBASE X5 | o100z M 5.200,00 36.48 45,07 234.364,00
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
53 |RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL 102509 M2 800,00 25,52 81,53 25.224,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO VIARIA -
54 REGULAMENTACAO (FAIXA DE PEDESTRE E OUTROS) CPU4 UN. 65,00 384,81 475,43 30.902,95
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA -
5.5 REGULAMENTAGAO (PARE) CPU.5 UN. 40,00 44473 549,46 21.978,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE AGO PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45
56 |cMm X 20° CM, INCLUSIVE SUPORTE EM TUBO DE ACO GALVANIZADO CPU6 UN. 28,00 822,15 398,02 11.144,56
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
5.7 |RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM 102512 M 9.500,00 5,84 7,22 68.590,00
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - ESPESSURA DE 0,10 MM
6 FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFALTICO (BDI DIFERENCIADO) R$ 1.582.401,68
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO (EAI) - EXCLUSIVE
6.1 TRANSPORTE CPU.7 T 30,00 2.689,76 3.093,22 92.796,60
6.2 [AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE TRANSPORTE CPU.8 T 9,00 2.706,70 3.112,71 28.014,39
AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
6.3 |PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - EXCLUSIVE CPU.9 T 2.075,00 612,50 704,38 1.461.590,69
TRANSPORTE
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R$ 3.236.866,33




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPADATA: SETEMBRO /2023
SERVICO: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO ‘ Referéncia: ‘ CPU.1 UNIDADE: |GL
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNTTARTG | CUSTO TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO
DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE
COMPOSICAO 89876 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CHP DIURNO. 8,00000000 316,13 2.529,04
COM CACAMBA METALICA
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO
DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE
COMPOSICAO 89877 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CHI DIURNO. 8,00000000 89,75 718,00
COM CACAMBA METALICA
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE
COMPOSICAO 5914640 L0\ CAPACTDADE DE 30 T — RODOVIA PAVIMENTADA T.KM 8918,00000000 0,58 5.172,44
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00000000 19,76 316,16
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 8.735,64
TOTAL 8.735,64
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 10.792,88
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPZ DATA: SETEMBRO /2023
SERVICO: ADMINISTRAGAO LOCAL SINAPI ‘ CPU.2 UNIDADE: |GL
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO | CUSTO TOTAL
INSUMO 14250 |ENERGIA ELETRICA kwh 60,00000000 0,94 56,40
INSUMO 44480 TARIFA "A" - AGUA/ESGOTO m? 6,00000000 17,78 106,68
COTACAO |MERC. TELEFONE (PLANO CONTROLE) UNID 2,00000000 59,90 119,80
INSUMO ED-50155 |BANHEIRO QUIMICO 110 X 120 X 230 CM COM MES 100000000 820,00 820.00
SEINFRA  |MANUTENCAO (CONSIDERANDO OBRAS SIMULTANEAS) ! !
COMPOSICAO 90777/ ERgenheiro Civil Jinior com encargos H 55,00000000 114,12 6.276,60
complementares
COMPOSICAO 90776 |Encarregado Geral com encargos complementares H 110,00000000 57,73 6.350,30
Tecnico de Laboratdério com encargos
COMPOSICAO 88321 H 45,00000000 45,45 2.045,25
complementares
COMPOSICAO 100309 Lecnico em Seguranca do Trabalho com encargos H 45,00000000 45,71 2.056,95
complementares
COMPOSICAO 90772 Auxiliar de escritério com encargos H 45,00000000 23,72 1.067,40
complementares
PRODUCAO DA EQUIPE 0,1667 CUSTO 18.899,38
TOTAL 113.396,28
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 140.101,10
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPADATA: SETEMBRO /2023
SERVICO: CANTEIRO DE OBRAS SINAPI ‘ CPU.3 UNIDADE: |GL
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE ONTTARTG | CUSTO TOTAL
ALUGUEL DE IMOVEL OU CONTEINER QUE ATENDA AOS
INSUMO 10775 REQUISITOS MINIMOS PARA INSTALACAO DO CANTEIRO MES 6,00000000 975,00 5.850,00
DE OBRAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M,
INSUMO 10779 P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MES 6,00000000 1218,75 7.312,50
MICTORIOS
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA,
INSUMO 37525 TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, M 100,00000000 3,69 369,00
ROLO 1,20 X 50 M (L X C)
_ PLACA DE SINALIZAGCAO - "PERIGO - OBRAS A FRENTE"
COMPOSICAO — FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UNID. 12,00000000 25,00 300,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 13.831,50
TOTAL 13.831,50
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 17.088,82




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIP/ADATA: SETEMBRO /2023
SERVICO: |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO \ SINAPI \ 103689 UNIDADE: ‘M2
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
INSUMO 4509 EQUIVALENTE DA REGIAO — BRUTA M 3,2083000 4,41 14,14
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
INSUMO 4813 GALVANIZADA *N. 22%, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M M2 1,0000000 250,00 250,00
(SEM POSTES PARA FIXACAO)
INSUMO 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 KG 0,0113000 36,57 0,41
INSUMO 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 KG 0,0132000 19,59 0,25
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO |88262 COMPLEMENTARES H 0,3729000 27,05 10,08
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 19,76 22,10
MADETRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00
COMPOSICAO |4115 M, EM EUCALIBTO OU EQUIVALENTE M 2,00000000 21,76 43,52
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 340,50
TOTAL 340,50
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 420,69
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPADATA: SETEMBRO /2023
| SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE )
SERVICO: SERVICO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE SINAPI 78472 UNIDADE: (M2
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS
COMPOSICAO |88253 COMPLEMENTARES H 0,00250000 21,57 0,05
COMPOSICAO |88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00250000 26,99 0,06
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00750000 19,76 0,14
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS
COMPOSICAO |88597 COMPLEMENTARES H 0,00200000 29,72 0,05
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX,
COMPOSICAO 192145 CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS CHP 0,00050000 74,75 0,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 0,33
TOTAL 0,33
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 0,41
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPADATA: SETEMBRO /2023
SERVICO: ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA SINAPI ‘ 101116 UNIDADE: |M3
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO
COMPOSICAO |5847 OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 CHP 0,0048000 253,93 1,21
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO
COMPOSICAO [5849 OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 CHI 0,0082000 90,40 0,74
COMPOSICAO (88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131000 19,76 0,25
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 2,20
TOTAL 2,20
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 2,72




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPADATA: SETEMBRO /2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
SERVICO: EM CAMINHAO BASCULANTE SINAPI 100976 UNIDADE: M3
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA
128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO CHP 0,0083000 217,72 1,80
COMPOSICAO |5940 OPERACIONAL 11632 KG
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA
128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO CHI 0,0074000 95,85 0,70
COMPOSICAO |5942 OPERACIONAL 11632 KG
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE CHP 0,0153000 348, 45 533
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE ’
COMPOSICAO 89883 COM CACAMBA METALICA
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE CHT 0,0095000 93, 65 0.88
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE ’
COMPOSICAO 89884 COM CACAMBA METALICA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 8,71
TOTAL 8,71
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 10,76
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPADATA: SETEMBRO /2023
SERVICO: REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO SICRO ‘ 100576 UNIDADE: (M2
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
CAMINHAO PIPA 10.000 I TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
COMPOSICAO | 5901 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, CHP 0,0010000 294,94 029
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA
CAMINHAO PIPA 10.000 I TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
COMPOSICAO | 5903 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, CHI 0,0070000 72,55 0,50
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
COMPOSICAO [5932 MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA CHP 0,0001000 262,71 0,02
LAMINA DE 3,7 M
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
COMPOSICAO |5934 MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA CHI 0,0080000 109,40 0,87
LAMINA DE 3,7 M
COMPOSICAO (88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 163,19 0,32
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
COMPOSICAO |96463 VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHP 0,0080000 19,76 0,15
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
COMPOSICAO |96464 VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHI 0,0060000 71,18 0,42
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 2,57
TOTAL 2,57
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 3,18




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPADATA: SETEMBRO /2023
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
SERVICO: PAVIMENTACAO EM CASCALHO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, SINAPI 96388 UNIDADE: |M3
CARGA E TRANSPORTE.
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO | CUSTO TOTAL
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO
COMPOSTCAO 5684 LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 047
8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA
DE TRABALHO 1,68 M CHP 0,0030000 159,98
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO
COMPOSTICAO 5685 LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 1,59
8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA
DE TRABALHO 1,68 M CHI 0,0230000 69,53
CAMINHAO PIPA 10.000 I TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
COMPOSTICAO | 5901 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, 1,17
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA |CHP 0,0040000 294,94
CAMINHAO PIPA 10.000 I TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
COMPOSTICAO | 5903 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, 1,59
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA |CHI 0,0220000 72,55
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
COMPOSICAO |5932 MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 2,10
LAMINA DE 3,7 M CHP 0,0080000 262,71
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
COMPOSICAO |5934 MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 2,07
LAMINA DE 3,7 M CHI 0,0190000 109,40
COMPOSICAO [88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0260000 19,76 0,51
COMPOSTICAO 96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 0.87
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO ’
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M CHP 0,0040000 218,21
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
COMPOSICAO [96464 VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 2,10
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
CHI 0,0220000 95,83
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 12,47
TOTAL 12,47
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 15,41
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPADATA: SETEMBRO /2023
SERVICO: IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO (EAI) SINAPI ‘ 96401 UNIDADE: M2
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO | CUSTO TOTAL
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
COMPOSICAO |5839 CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M CHP 0,0020000 10,3 002
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
COMPOSICAO | 5841 CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M CHI 0,0040000 5,18 002
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI
INSUMO ANP (FORNECIMENTO COM BDI DIFERENCIADO) T 0,00130000 -
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3
COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS,
COMPOSICAO [83362 COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHP 0,0010000 256,34 0,25
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV
COMPOSICAO |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 19,76 0,11
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4x4,
COMPOSICAO [89035 PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHP 0,0020000 135,08 0,27
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4x4,
COMPOSICAO [89036 PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHI 0,0040000 56,48 0,22
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3
COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS,
COMPOSICAO | 31486 COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHI 0,0050000 68,43 034
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 1,23
TOTAL 1,23
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 1,52




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIP/ADATA: SETEMBRO /2023
SERVICO: | PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C ‘ SINAPI 96402 UNIDADE: ‘M2
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
COMPOSICAO |5839 CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M CHP 0,0020000 10,3 0,02
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
COMPOSICAO | 5841 CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M CHI 0,0040000 5,18 0,02
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM
INSUMO 41903 PAVIMENTACAO ASFALTICA (FORNECIMENTO COM BDI KG 0,4500000 -
DIFERENCIADO)
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3
COM ISOLAGCAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS,
COMPOSICAO (83362 COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHP 0,0004000 256,34 0,10
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV
COMPOSICAO [88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000 19,76 0,10
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4x4,
COMPOSICAO (89035 PESO COM IASTRO DE 4.675 KG CHP 0,0017000 135,08 0,22
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4x4,
COMPOSICAO (89036 PESO COM IASTRO DE 4.675 KG CHI 0,0038000 56,48 0,21
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3
COM ISOLAGCAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS,
COMPOSICAO | 91486 COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHI 0,0051000 68,43 034
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 1,01
TOTAL 1,01
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 1,25
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIP/ADATA: SETEMBRO /2023
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO
SERVICO: | USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE SINAPI 95995 UNIDADE: ‘M3
TRANSPORTE
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
INSUMO 1518 |PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, T 2,5548000 -
COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS,
COMPOSICAO 5835 |LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, CHP 0,0464000 396,75 18,40
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS,
COMPOSICAO 5837 LARGURA DE PAVIMENTAGCAO 1,90 M A 5,30 M, CHI 0,0949000 165,12 15,66
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H
COMPOSICAO 88314 |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 26,52 29,97
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
COMPOSICAO 91386 MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, CHP 0,0464000 252,13 11,69
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,
COMPOSICAO 95631 |POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 CHP 0,0805000 228,02 18,35
T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,
COMPOSICAO 95632 |POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 CHI 0,0607000 89,32 5,42
T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO
COMPOSICAO 96155 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA CHI 0,1071000 61,42 6,57
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO
COMPOSICAO 96157 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA CHP 0,0341000 144,29 4,92
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
COMPOSICAO 96463 |VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHP 0,0419000 218,21 9,14
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
COMPOSICAO 96464 |VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHI 0,0990000 95,83 9,48
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 129,60
TOTAL 129,60
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 160,12




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIP/ADATA: SETEMBRO /2023
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM
SERVICO: REVESTIMENTO PRIMARIO SINAPI 95426 UNIDADE: |M3XKM
CODIGO N PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO |~ CUSTO TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
COMPOSICAO  |89883a DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 0,00300 348,45 1.04
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE ’
COM CAGCAMBA METALICA CHP
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
COMPOSICAO 89884 DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 0,0022000 93,65 0.20
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 7
COM CAGAMBA METALICA CHI
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 1,24
TOTAL 1,24
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 1,53
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIP/ADATA: SETEMBRO /2023
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA
SERVICO: PAVIMENTADA SINAPI 95427 UNIDADE: |M3XKM
CODIGO - PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARIO | CUSTO TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
COMPOSTCAO 89883 DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 0,0019000 348, 45 0.66
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE ’
COM CAGCAMBA METALICA CHP
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
COMPOSICAO 89884 DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 0,0008000 93, 65 0.07
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE ’
COM CAGCAMBA METALICA CHI
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 0,73
TOTAL 0,73
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 0,90
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPADATA: SETEMBRO /2023
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
SERVICO: PAVIMENTADA SINAPI 100947 UNIDADE: | TXKM
CODIGO N PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO |~ CUSTO TOTAL
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX.
10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
COMPOSICAO |5824 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA CHP 0,0093000 202,74 1,88
P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,5 %X 7,00 X 0,50 M
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX.
10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
COMPOSICAO |5826 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA CHI 0,0040000 60,95 0,24
P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,5 % 7,00 X 0,50 M
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 2,12
TOTAL 2,12
BDI % 123,55%

TOTAL DO SERVICO - R$

2,62




TOTAL DO SERVICO - R$

CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 1 - DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPA DATA: SETEMBRO /2023
TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA COM CAMINHAO BASCULANTE, EM
SERVICO: 1A URBANA PAVIMENTADA (BDI DIFERENCIADO) SINAPI 95430 UNIDADE: | TXKM
CODIGO = PRECO
TIPO ITEM ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE UNTTARTO CUSTO TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
COMPOSICAO | 89883 |pp CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE cHP 0,0012000 348,45 0,41
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE
COM CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF712/2014
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
COMPOSICAO =~ 89884 |pp CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE CHI 0,0005000 93,65 0,04
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE
COM CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF712/2014
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 0,45
TOTAL 0,45
BDI % 115,00%
TOTAL DO SERVICO - RS 0,52
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 1 - DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPA DATA: SETEMBRO /2023
TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA COM CAMINHAO BASCULANTE, EM
SERVICO: |15 DE REVESTIMENTO PRIMARIO (BDI DIFERENCIADO) SINAPI 95429 UNIDADE: | TXKM
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE UNTTARTIO CUSTO TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
COMPOSICAO | 89883 pg CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE cap 0,002400 348,45 0.83
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE
COM CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
COMPOSICAO | 89884 pg CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE CRI 0,0014000 93,65 0,13
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE
COM CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 0,96
TOTAL 0,96
BDI % 115,00%
TOTAL DO SERVICO - R$ 1,10
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPA DATA: SETEMBRO / 2023
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
SERVICO: | ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (BDI SINAPI 102331 UNIDADE: TXKM
DIFERENCIADO)
CODIGO = PRECO
TIPO ITEM ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE UNTTARTO CUSTO TOTAL
CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
COMPOSICAO (91645 MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 66.000 KG, CHP 0,0011000 442,21 0,48
POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA
CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
COMPOSICAO (91646 MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 66.000 KG, CHI 0,0005000 98,91 0,04
POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 0,52
TOTAL 0,52
BDI % 115,00%
0,60




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPZ DATA: SETEMBRO / 2023
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
SERVICO: 160X 15X 13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR SINAPI 94273a UNIDADE: |M
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE UNTTARTO CUSTO TOTAL
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO M3 0,0070000 97,50 0.68
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP
INSUMO 4059 M, *30 X 12/15% CM (8 X L1/12) M 1,0050000 28,00 28,14
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 27,45 10,81
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 19,76 7,78
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAO 88629 |\ rTa MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL M3 0,0020000 575,87 1,15
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 48,56
TOTAL 48,56
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 60,00
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPZ DATA: SETEMBRO / 2023
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 )
SERVICO: |\ B ASE X 5 CM ALTURA SINAPI 94287a UNIDADE: M
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE UNTTARIO CUSTO TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
INSUMO 370 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0100000 97,50 0,97
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
TNSUMO 4517 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000000 3,04 0,60
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
INSUMO 6189 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 0,0830000 43,21 3,58
BRUTA
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
INSUMO 34492 RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- M3 0,01800000 550,00 9,90
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
COMPOSICAO |88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4540000 27,45 12,46
COMPOSICAO |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4540000 19,76 8,97
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 36,48
TOTAL 36,48
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 45,07
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPZ DATA: SETEMBRO / 2023
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
SERVICO: |RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS SINAPI 102509 UNIDADE: |M2
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL
CODIGO = PRECO
TIPO ITEM ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE UNTTARTO CUSTO TOTAL
INSUMO 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0210000 25,91 0,54
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA
TNSUMO 7343 SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,4270000 17,82 7,60
INSUMO 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0120000 9,31 0,11
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO
INSUMO 44477 HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR KG 0,2500000 10,74 2,68
16184
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO
INSUMO 44478 HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR KG 0,1100000 10,74 1,18
16184
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3640000 28,66 10,43
COMPOSICAO (88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 19,76 2,98
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 25,52
TOTAL 25,52
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 31,53




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPADATA: SETEMBRO /2023
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO VIARIA - .
SERVICO: | p EGULAMENTACAO (FAIXA DE PEDESTRE E OUTROS) SINAPI CPU4 UNIDADE: |UN.
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAO | 94962 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 0,02400000 402,82 9.66
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
COMPOSICAO |93358 OU IGUAL A 1,30 M M3 0,02400000 78,17 1,87
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 27,45 5,49
COMPOSICAO (88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 19,76 19,76
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
COMPOSICAO [103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 0,02400000 281,78 6,76
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
INSUMO 34723 PINTURA REFLETIVA (CIRCULAR — D=50CM) M2 0,19625000 577,50 113,33
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
INSUMO 21013 DN 50 MM ( 2")E = 3,00 MM, *4,40% KG/M M 3,00000000 75,98 227,94
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 384,81
TOTAL 384,81
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 475,43
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPZ DATA: SETEMBRO /2023
. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO VIARIA - .
SERVICO: REGULAMENTACAO (PARE) SINAPI CPU.5 UNIDADE: |UN.
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAO | 94962 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 0,02400000 402,82 9.66
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
COMPOSICAO |93358 OU IGUAL A 1,30 M M3 0,02400000 78,17 1,87
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 27,45 5,49
COMPOSICAO (88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 19,76 19,76
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
COMPOSICAO [103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 0,02400000 281,78 6,76
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
INSUMO 34723 PINTURA REFLETIVA M2 0,30000000 577,50 173,25
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
INSUMO 21013 DN 50 MM ( 2")E = 3,00 MM, *4,40% KG/M M 3,00000000 75,98 227,94
PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 444,73
TOTAL 444,73
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 549,46
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPADATA: SETEMBRO /2023
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE ACO PARA
SERVICO: IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM, INCLUSIVE SUPORTE EM SINAPI CPU.6 UNIDADE: |UN.
TUBO DE ACO GALVANIZADO
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAO | 94962 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 0,02400000 402,82 9.66
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
COMPOSICAO |93358 OU IGUAL A 1,30 M M3 0,02400000 78,17 1,87
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 27,45 5,49
COMPOSICAO (88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 19,76 19,76
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
COMPOSICAO [103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 0,02400000 281,78 6,76
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
INSUMO 34723 PINTURA REFLETIVA (02 UNIDADES) M2 0,18000000 577,50 103,95
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
INSUMO 21012 DN 40 MM (1.1/2")E = 3,00 MM, *3,48% KG/M M 3,00000000 58,22 174,66
PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 322,15
TOTAL 322,15
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 398,02




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPADATA: SETEMBRO /2023
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
SERVICO: |k VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA SINAPI 102512 UNIDADE: |M
AUTOPROPELIDA - ESPESSURA DE 0,10 MM
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
INSUMO 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0020000 25,91 0,05
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA
INSUMO 7343 SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,0430000 17,82 0.76
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO
INSUMO 44477 HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR KG 0,0250000 10,74 0,26
16184
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO
INSUMO 44478 HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR KG 0,0110000 10,74 0,11
16184
COMPOSICAO (88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340000 28,66 0,97
COMPOSICAO (88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 19,76 0,27
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO,
COMPOSICAO [95133 AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP DIURNO. CHP 0,0003000 186,11 0,05
AF_07/2016
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO,
COMPOSICAO [96159 AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHI DIURNO. CHI 0,0334000 100, 90 3,37
AF_07/2016
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 5,84
TOTAL 5,84
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 7,22
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPADATA: SETEMBRO /2023
| AQUISIGCAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI) - ]
SERVICO: EXCLUSIVE TRANSPORTE SEINFRA CPU.7 UNIDADE: |T
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO
INSUMO ANP (CUSTO ANP, INCLUINDO ICMS 18%) T 1,00000000 2689,77 2.689,76
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 2.689,76
TOTAL 2.689,76
BDI % 115,00%
TOTAL DO SERVICO - R$ 3.093,22
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPADATA: SETEMBRO /2023
. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE .
SERVICO: TRANSPORTE SINAPI CPU.8 UNIDADE: |T
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNTTARTO CUSTO TOTAL
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C(CUSTO ANP,
INSUMO ANP INCLUINDO ICMS 18%) T 1,00000000 2706,71 2.706,70
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 2.706,70
TOTAL 2.706,70
BDI % 115,00%
TOTAL DO SERVICO - R$ 3.112,71
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPADATA: SETEMBRO /2023
AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
SERVICO: PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP SINAPI CPU.9 UNIDADE: |T
50/70 - EXCLUSIVE TRANSPORTE
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
INSUMO 1518 PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, T 1,00000000 612,50 612,50
COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 612,50
TOTAL 612,50
BDI % 115,00%
TOTAL DO SERVICO - R$ 704,38




DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS

) [s)
Item Descrigao dos Servigos 7% %
PV CD

1 ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,01
11 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
1.3 OUTROS

2 IMPOSTOS E TAXAS 7,65 9,57
21 ISS (*) 4,00 5,01
2.2 PIS 0,65 0,81
2.3 Cofins 3,00 3,75
24 CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA SOBRE

' A RENDA BRUTA

3 TAXA DE RISCO 0,96
31 SEGURO 0,20
3.2 RISCO 0,56
3.3 GARANTIA 0,20

4 DESPESAS FINANCEIRAS 1,11

5 LUCRO 7,50

BDI - CALCULADO 23,55

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-1/100)-1)*100

BDI (CALCULADO): 23,55 %

(*) ISS CONFORME DECLARACAO FORNECIDA PELA PREFEITURA DE NINHEIRA
Considerando redugdo de 20% na base de calculo, relativo ao desconto dos materiais empregaddos na obra

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACORDAOS N° 2369/2011 e
ACORDAO N° 2.622/2013 - TCU - PLENARIO



DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO

(MATERIAL ASFALTICO)
Item Descrigao dos Servigos % %
PV CD
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,72

11 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
1.3 OUTROS

2 IMPOSTOS E TAXAS 3,65 4,56
2.1 ISS (*) -
2.2 PIS 0,65 0,81
2.3 Cofins 3,00 3,75

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE

24 A RENDA BRUTA
3 TAXA DE RISCO 0,82
3.1 SEGURO 0,16
3.2 RISCO 0,50
3.3 GARANTIA 0,16
4 DESPESAS FINANCEIRAS 0,94
5 LUCRO 5,00

BDI - CALCULADO 15,00

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-1/100)-1)*100

BDI (CALCULADO): 15,00 %

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACORDAOS N° 2369/2011 e
ACORDAO N° 2.622/2013 - TCU - PLENARIO



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 1 — DIVERSOS LOGRADOUROS - VALOR:|R$3.236.866,33
) NINHEIRA/MG (SEDE MUNICIPAL) PRAZO: | 180 DIAS
FISICO/ ~ - A - A a
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1 SERVICOS PRELIMINARES FISICO 5,54% 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%
FINANCEIRO R$ 179.30591 | R$  44.826,48 | R§  26.895,89 [ R§  26.895,89 | R$  26.895,89 | R§  26.895,89 [ R§  26.895,89 | R$ 179.305,93

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
2 PAVIMENTACAO FISICO 13,01% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
FINANCEIRO R$ 421.012,52 | R$  42.101,25 | R$  84.202,50 [ R$  84.202,50 | R$  84.202,50 | R$  84.202,50 [ R$  42.101,25 | R$ 421.012,50

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
3 TRANSPORTE DE MATERIAIS FISICO 1,21% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
FINANCEIRO RS 39.242,31 | R$ 3.924,23 | R$ 7.848,46 | R$ 7.848,46 | R$ 7.848,46 | R$ 7.848,46 | R$ 3.924,23 | R$ 39.242,30
4 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO (BDI FISICO 7,93% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
DIFERENCIADO) FINANCEIRO R$ 256.700,00 | R$  25.670,00 [ R$  51.340,00 | RS  51.340,00 | R$  51.340,00 | R$  51.340,00 | R$  25.670,00 [ R$ 256.700,00

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
5 OBRAS COMPLEMENTARES FISICO 23,42% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
FINANCEIRO R$ 758.203,91 | R$ - R$ 151.640,78 | R$ 151.640,78 | R$ 151.640,78 | R$ 151.640,78 | R$ 151.640,78 | RS 758.203,90
6 FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFALTICO FISICO 48,89% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
(BDI DIFERENCIADO) FINANCEIRO R$  1.582.401,68 [ R$ 158.240,17 | R$ 316.480,34 | R$ 316.480,34 | R$ 316.480,34 | R$ 316.480,34 [ R$ 158.240,17 | R$  1.582.401,70
TOTAL FISICO 100,00% 8,49% 19,72% 19,72% 19,72% 19,72% 12,62% 100,00%

FINANCEIRO R$  3.236.866,33 [ R$ 274.762,13 | R$ 638.407,97 | R§ 638.407,97 | R§ 638.407,97 | R$ 638.407,97 [ R$ 408.472,32 | R$  3.236.866,33

OBSERVACOES:




@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

12 Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

Anexo V: Planilha de Custos do Valor do Or¢gamento de Referéncia,
Composicdes de Custos Unitarios, Cronograma
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CODEV.

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
12 Superintendéncia Regional

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - NINHEIRA/MG
DATA: SETEMBRO /2023 BDI Servigos: 23,55%
PRAZO DE EXECUGAO: 120 DIAS BDI Fornecimento: 15,00%
ITEM DISCRIMINAGAO REFER. | UNID. | QUANT. P. UNITARIO | P.UNIT.C/ BDI P. TOTAL
1 [SERVICOS PRELIMINARES RS 73.691,70
1.1 [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO CPU.1 GL 1,00 6.732,48 8.317,98 8.317,98
1.2 |ADMINISTRAGAO LOCAL CPU.2 GL 1,00 39.779,48 49.147,55 49.147,55
1.3 |CANTEIRO DE OBRAS CPU.3 GL 1,00 9.444,00 11.668,06 11.668,06
1.4 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 103689 M2 4,50 340,50 420,69 1.893,11
SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIGO,
15 | ACOMPANHAMENTO E GREIDE 78472 M2 6.500,00 0,33 0,41 2.665,00
2 |[PAVIMENTAGCAO R$  116.873,24
2.1 |ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 101116 M3 2.000,00 2,20 2,72 5.440,00
22 g:ggﬁl,_/l\\/lNAPé)BRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO 100976 M3 2.000,00 8.71 1076 21.520,00
2.3 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO 100576 M2 6.500,00 2,57 3,18 20.670,00
2.4 |CASCALHO DE CAVA - (EXCLUSIVE CARGA/TRANSPORTE) - M3 1.000,00 | FORNECIDO PELA PREFEITURA -
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO EM
25 |CASCALHO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. 96388 M3 1.000,00 1247 1541 15.410,00
2.6 |IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO (EAI) 96401 M2 6.500,00 1,23 1,52 9.880,00
2.7 |PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C 96402 M2 5.700,00 1,01 1,25 7.125,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A
28 |quenTe (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE 95995 M3 230,00 129,60 160,12 36.828,24
3 [TRANSPORTE DE MATERIAIS RS  32.822,31
31 ;I;/I\’\L\IAS;CO)RTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 05426 M3XKM| 16.000,00 1.24 153 24.512,31
3.3 [TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA DE REVESTIMENTO PRIMARIO 100946 TXKM | 3.000,00 2,24 2,77 8.310,00
4 |TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO (BDI DIFERENCIADO) RS 68.460,00
TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA
4.1 PAVIMENTADA (BDI DIFERENCIADO) 95430 TXKM | 43.000,00 0,45 0,52 22.360,00
TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA DE
42 |REVESTIMENTO PRIMARIO (BDI DIFERENCIADO) 95429 TXKM | 37.000,00 096 1,10 40.700,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
42130000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (BDI DIFERENCIADO) 102331 TXKM | 9.000,00 052 0,60 5.400,00
5 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 225.927,32
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
5.1 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 94273a M 1.750,00 48,56 60,00 105.000,00
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
52 (E:>’\</IEACLL_JI_§LZJA'\?C))ADE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCO, 30 CMBASE X5 | o100z M 1.550,00 36.48 45,07 69.858.50
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
53 |RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL 102509 M2 250,00 25,52 81,53 7.882,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO VIARIA -
54 REGULAMENTACAO (FAIXA DE PEDESTRE E OUTROS) CPU4 UN. 20,00 384,81 475,43 9.508,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA -
55 | REGULAMENTAGAO (PARE) CPU.5 UN. 12,00 444,73 549,46 6.593,52
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE AGO PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45
56 |cMm X 20° CM, INCLUSIVE SUPORTE EM TUBO DE ACO GALVANIZADO CPU6 UN. 10,00 822,15 398,02 3.980,20
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
5.7 |RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM 102512 M 3.200,00 5,84 7,22 23.104,00
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - ESPESSURA DE 0,10 MM
6 FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFALTICO (BDI DIFERENCIADO) R$ 449.957,02
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO (EAI) - EXCLUSIVE
6.1 | TRANSBORTE CPU.7 T 8,50 2.689,76 3.093,22 26.292,37
6.2 [AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE TRANSPORTE CPU.8 T 2,60 2.706,70 3.112,71 8.077,48
AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
6.3 |PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - EXCLUSIVE CPU.9 T 590,00 612,50 704,38 415.587,17
TRANSPORTE
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R$  967.731,59




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - DATA: SETEMBRO / 2023
NINHEIRA/MG
SERVICO: |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO ‘ Referéncia: CPU.1 UNIDADE: |GL
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE UNTTARIO CUSTO TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO
DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE
COMPOSICAO 89876 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CHP DIURNO. 4,00000000 316,13 1.264,52
COM CACAMBA METALICA
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO
DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE
COMPOSICAO 89877 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE CHI DIURNO. 4,00000000 89,75 359,00
COM CACAMBA METALICA
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE
COMPOSICAO 5914640 COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T.KM 8536,00000000 0,58 4.950,88
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000000 19,76 158,08
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 6.732,48
TOTAL 6.732,48
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 8.317,98
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - DATA: SETEMBRO / 2023
NINHEIRA/MG
SERVICO: |ADMINISTRAGAO LOCAL SINAPI ‘ CPU.2 UNIDADE: |GL
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE UNTTARTO CUSTO TOTAL
INSUMO 14250 |[ENERGIA ELETRICA kwh 40,00000000 0,94 37,60
INSUMO 44480 TARIFA "A" - AGUA/ESGOTO m? 4,00000000 17,78 71,12
COTACAO |MERC. TELEFONE (PLANO CONTROLE) UNID 2,00000000 59,90 119,80
TNSUMO ED-50155 |BANHEIRO QUIMICO 110 X 120 X 230 CM COM MES 100000000 820,00 820.00
SEINFRA | MANUTENCAO (CONSIDERANDO OBRAS SIMULTANEAS) ! ! ’
COMPOSICAO 90777 Fngenheiro Civil Junior com encargos H 30, 00000000 114,12 3.423,60
complementares
COMPOSICAO 90776 |Encarregado Geral com encargos complementares H 55,00000000 57,73 3.175,15
Tecnico de Laboratdério com encargos
COMPOSICAO 88321 H 20,00000000 45,45 909,00
complementares
COMPOSTCAO 100309 Tecnico em Seguranca do Trabalho com encargos H 20,00000000 45,71 914.20
complementares
COMPOSICAO 90772 Auxiliar de escritério com encargos H 20,00000000 23,72 474,40
complementares
PRODUCAO DA EQUIPE 0,2500 CUSTO 9.944,87
TOTAL 39.779.,48
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 49.147,55
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO -
OBRA: ¢ Q DATA: SETEMBRO /2023
NINHEIRA/MG
SERVICO: |CANTEIRO DE OBRAS SINAPI ‘ CPU.3 UNIDADE: |GL
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE UNTTARIO CUSTO TOTAL
ALUGUEL DE IMOVEL OU CONTEINER QUE ATENDA AOS
INSUMO 10775 /REQUISITOS MINIMOS PARA INSTALAGCAO DO CANTEIRO MES 4,00000000 975,00 3.900,00
DE OBRAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M,
INSUMO 10779|P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MES 4,00000000 1218,75 4.875,00
MICTORIOS
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA,
INSUMO 37525 TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, M 100,00000000 3,69 369,00
ROLO 1,20 X 50 M (L X C)
_ PLACA DE SINALIZAGCAO - "PERIGO - OBRAS A FRENTE"
COMPOSICAO ~ FORNECTMENTO E MOVIMENTACAO UNID. 12,00000000 25,00 300,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 9.444,00
TOTAL 9.444,00
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 11.668,06




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - DATA: SETEMBRO / 2023
NINHEIRA/MG
SERVICO: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ‘ SINAPI 103689 UNIDADE: |M2
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNTTARTO CUSTO TOTAL
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
TNSUMO 4509 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083000 4,41 14,14
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
INSUMO 4813 GALVANIZADA *N. 22%*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M M2 1,0000000 250,00 250,00
(SEM POSTES PARA FIXACAO)
INSUMO 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 KG 0,0113000 36,57 0,41
INSUMO 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 KG 0,0132000 19,59 0,25
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88262 COMPLEMENTARES H 0,3729000 27,05 10,08
COMPOSICAO |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 19,76 22,10
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00
COMPOSICAO 4115 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE M 2,00000000 21,76 43,52
PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 340,50
TOTAL 340,50
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 420,69
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - DATA: SETEMBRO / 2023
NINHEIRA/MG
. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE .
SERVICO: SERVICO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE SINAPI 78472 UNIDADE: |M2
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88253 COMPLEMENTARES H 0,00250000 21,57 0,05
COMPOSICAO 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00250000 26,99 0,06
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00750000 19,76 0,14
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88597 COMPLEMENTARES H 0,00200000 29,72 0,05
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX,
COMPOSICAO 192145 CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS CHP 0,00050000 74,75 0,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 0,33
TOTAL 0,33
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 0,41
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CB —ITEM 2 — DIVER! LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO -
OBRA: CAOAS ¢ CBUQ SOSLOG OUROS COMUN GUEIRO DATA: SETEMBRO /2023
NINHEIRA/MG
SERVICO: ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA SINAPI ‘ 101116 UNIDADE: |M3
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNTTARTO CUSTO TOTAL
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO
COMPOSICAO (5847 OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 CHP 0,0048000 253,93 1,21
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO
COMPOSICAO (5849 OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 CHI 0,0082000 90,40 0,74
COMPOSICAO [88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131000 19,76 0,25
PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 2,20
TOTAL 2,20
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 2,72




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO -
OBRA: ¢ Q DATA: SETEMBRO /2023
NINHEIRA/MG
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES )
SERVICO: | oyt AMINHAO BASCULANTE SINAPI 100976 UNIDADE: ‘M3
CODIGO N PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO |~ CUSTO TOTAL
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA
128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO CHP 0,0083000 217,72 1,80
COMPOSICAO |5940 OPERACIONAL 11632 KG
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA
128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO CHI 0,0074000 95,85 0,70
COMPOSICAO |5942 OPERACIONAL 11632 KG
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE CHP 0,0153000 348,45 533
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 7
COMPOSICAO 89883 COM CAGCAMBA METALICA
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE CHT 0,0095000 93, 65 0.88
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE ’
COMPOSICAO 89884 COM CAGCAMBA METALICA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 8,71
TOTAL 8,71
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 10,76
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO -
OBRA: ¢ Q DATA: SETEMBRO /2023
NINHEIRA/MG
SERVICO: |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO SICRO ‘ 100576 UNIDADE: ‘M2
CODIGO N PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO |~ CUSTO TOTAL
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
COMPOSICAO | 5501 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, CHP 0,0010000 294,94 029
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
COMPOSICAO |5303 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, CHI 0,0070000 72,55 050
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
COMPOSICAO |5932 MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA CHP 0,0001000 262,71 0,02
LAMINA DE 3,7 M
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
COMPOSICAO |5934 MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA CHI 0,0080000 109, 40 0,87
LAMINA DE 3,7 M
COMPOSICAO |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 163,19 0,32
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
COMPOSICAO |96463 VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHP 0,0080000 19,76 0,15
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
COMPOSICAO |96464 VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHI 0,0060000 71,18 0,42
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 2,57
TOTAL 2,57
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 3,18




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO -
OBRA: ¢ Q DATA: SETEMBRO /2023
NINHEIRA/MG
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
SERVICO: PAVIMENTACAO EM CASCALHO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, SINAPI 96388 UNIDADE: M3
CARGA E TRANSPORTE.
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO
COMPOSICAO |5684 LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACTONAL MAXIMO 047
8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA ’
DE TRABALHO 1,68 M CHP 0,0030000 159,98
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO
COMPOSICAO |5685 LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 1.59
8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA ’
DE TRABALHO 1,68 M CHI 0,0230000 69,53
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
COMPOSICAO 5901 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, 1,17
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA |CHP 0,0040000 294,94
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
COMPOSICAO 5903 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, 1,59
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA |CHI 0,0220000 72,55
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
COMPOSICAO 5932 MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 2,10
LAMINA DE 3,7 M CHP 0,0080000 262,71
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
COMPOSICAO 5934 MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 2,07
LAMINA DE 3,7 M CHI 0,0190000 109,40
COMPOSICAO (88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0260000 19,76 0,51
COMPOSICAO 96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 0.87
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO ’
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M CHP 0,0040000 218,21
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
COMPOSICAO |96464 VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 2,10
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
CHI 0,0220000 95,83
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 12,47
TOTAL 12,47
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 15,41
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO -
OBRA: CAOAS ¢ CBUQ SOSLOG OUROS COMUN GUEIRO DATA: SETEMBRO /2023
NINHEIRA/MG
SERVICO: IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO (EAI) SINAPI ‘ 96401 UNIDADE: (M2
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
COMPOSICAO |5839 CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M cHP 0,0020000 10,3 0.02
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
COMPOSICAO | 5841 CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M CHI 0,0040000 5,18 0.02
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI
INSUMO ANE (FORNECIMENTO COM BDI DIFERENCIADO) T 0,00130000 -
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3
COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGCARICOS,
COMPOSICAO (83362 COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHP 0,0010000 256,34 0,25
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV
COMPOSICAO (88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 19,76 0,11
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGCAO 4X4,
COMPOSICAO [89035 PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHP 0,0020000 135,08 0,27
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGCAO 4X4,
COMPOSICAO [89036 PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHI 0,0040000 56,48 0,22
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3
COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGCARICOS,
COMPOSICAO [91486 COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHI 0,0050000 68,43 0,34
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 1,23
TOTAL 1,23
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 1,52




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO -
OBRA: ¢ Q DATA: SETEMBRO /2023
NINHEIRA/MG
SERVICO: PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C ‘ SINAPI 96402 UNIDADE: (M2
CODIGO ~ PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
COMPOSICAO |5839 CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M CcHP 0,0020000 10,3 0.02
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
COMPOSICAO | 5841 CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M CHI 0,0040000 5,18 0.02
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM
INSUMO 41903 PAVIMENTACAO ASFALTICA (FORNECIMENTO COM BDI KG 0,4500000 -
DIFERENCIADO)
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3
COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS,
COMPOSICAO (83362 COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHP 0,0004000 256,34 0,10
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV
COMPOSICAO (88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000 19,76 0,10
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGCAO 4X4,
COMPOSICAO [89035 PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHP 0,0017000 135,08 0,22
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGCAO 4X4,
COMPOSICAO [89036 PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHI 0,0038000 56,48 0,21
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3
COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGCARICOS,
COMPOSICAO |51486 COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHI 0,0051000 68,43 0,34
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 1,01
TOTAL 1,01
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 1,25
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CB —ITEM 2 — DIVER! LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO -
OBRA: CAOAS ¢ CBUQ SOSLOG OUROS COMUN GUEIRO DATA: SETEMBRO /2023
NINHEIRA/MG
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO
SERVICO: USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE SINAPI 95995 UNIDADE: |M3
TRANSPORTE
CODIGO ~ PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
INSUMO 1518 PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, T 2,5548000 -
COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS,
COMPOSICAO 5835 LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, CHP 0,0464000 396,75 18,40
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS,
COMPOSICAO 5837 LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, CHI 0,0949000 165,12 15,66
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H
COMPOSICAO 88314 |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 26,52 29,97
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
COMPOSICAO 91386 MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, CHP 0,0464000 252,13 11,69
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,
COMPOSICAO 95631 |POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 CHP 0,0805000 228,02 18,35
T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,
COMPOSICAO 95632 |POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 CHI 0,0607000 89,32 5,42
T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGCAO
COMPOSICAO 96155 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA CHI 0,1071000 61,42 6,57
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGCAO
COMPOSICAO 96157 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA CHP 0,0341000 144,29 492
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
COMPOSICAO 96463 |VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHP 0,0419000 218,21 9,14
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
COMPOSICAO 96464 |VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHI 0,0990000 95,83 9,48
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 129,60
TOTAL 129,60
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 160,12




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO -

OBRA: NINHEIRA/MG DATA: SETEMBRO /2023
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM
SERVICO: ¢ eV ESTIMENTO PRIMARIO SINAPI 95426 UNIDADE: |M3XKM
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARIO | CUSTO TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
COMPOSICAO |89883a DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 0,00300 348, 45 1.04
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE ’
COM CAGCAMBA METALICA CHP
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
COMPOSICAO 89884 DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 0,0022000 93, 65 020
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE ’
COM CAGCAMBA METALICA CHI
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 1,24
TOTAL 1,24
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 1,53
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - DATA: SETEMBRO / 2023
NINHEIRA/MG
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA DE
SERVICO:  p U ESTIMENTO PRIMARIO SINAPI ‘ 100946 UNIDADE: [ TXKM
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARIO | CUSTO TOTAL
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX.
10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
COMPOSICAO |5824 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA CHP 0,0101000 202,74 2,04
P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,5 % 7,00 X 0,50 M
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX.
10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
COMPOSICAO |5826 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA CHI 0,00330000 60,95 0,20
P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,5 % 7,00 X 0,50 M
PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 2,24
TOTAL 2,24
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 2,77
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - DATA: SETEMBRO / 2023
NINHEIRA/MG
TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA COM CAMINHAO BASCULANTE, EM
SERVICO: 1A URBANA PAVIMENTADA (BDI DIFERENCIADO) SINAPT 95430 UNIDADE: | TXKM
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARIO | CUSTO TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
COMPOSICAO | 89883 pg CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE cap 0,0012000 348,45 041
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE
COM CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF 12/2014
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
COMPOSICAO 89884 |pE CAPACTDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE CHI 0,0005000 93,65 0,04
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE
COM CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF 12/2014
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 0,45
TOTAL 0,45
BDI % 115,00%
TOTAL DO SERVICO - R$ 0,52




CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - DATA: SETEMBRO / 2023
NINHEIRA/MG
TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA COM CAMINHAO BASCULANTE, EM
SERVICO: |1 DE REVESTIMENTO PRIMARIO (BDI DIFERENCIADO) SINAPI 95429 UNIDADE: | TXKM
CODIGO - PRECO
TIPO ITEM ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE UNTTARTO CUSTO TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
COMPOSICAO | 89883 pg CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE cHp 0,002400 348,45 0.83
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE
COM CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO
COMPOSICAO | 89884 pg CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE CRI 0,0014000 93,65 0,13
45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE
COM CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 0,96
TOTAL 0,96
BDI % 115,00%
TOTAL DO SERVICO - R$ 1,10
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA. PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ ~ ITEM 2 - DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - | SETEMBRO / 2023
NINHEIRA/MG
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
SERVICO: | ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (BDI SINAPI 102331 UNIDADE: | TXKM
DIFERENCIADO)
CODIGO - PRECO
TIPO ITEM TrEm DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| ~COEFICIENTE | o°--’ | CUSTO TOTAL
CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
COMPOSICAO |91645 MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 66.000 KG, CHP 0,0011000 442,21 0,48
POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA
CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
COMPOSICAO 91646 MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 66.000 KG, cHI 0,0005000 98,91 0,04
POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 0,52
TOTAL 0,52
BDI % 115,00%
TOTAL DO SERVICO - RS 0,60
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - DATA: SETEMBRO / 2023
NINHEIRA/MG
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
SERVICO: 150X 15X 13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR SINAPT 942733 UNIDADE: |M
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
CODIGO o PRECO
TIPO ITEM ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE UNITARIO CUSTO TOTAL
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO M3 0,0070000 97,50 0.68
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) /
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP
INSUMO 4059 730 R 12/15% oM (f X L1/12) M 1,0050000 28,00 28,14
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 27,45 10,81
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 19,76 7,78
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAO | 88629 |\ " el (uibh) . PREPARO MANUAL M3 0,0020000 575,87 1,15
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 48,56
TOTAL 48,56
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 60,00




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ ~ ITEM 2 - DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - | - SETEMBRO /2023
NINHEIRAMG
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 '
SERVICO: | 1 BASE X 5 CM ALTURA SINAPI 94287a UNIDADE: |M
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE UNTTARTO CUSTO TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
INSUMO 370 s e M3 0,0100000 97,50 0.97
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
INSUMO  |4517 Sy D L u 0,2000000 3,04 0,60
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
INSUMO 6189 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 0,0830000 43,21 3,58
BRUTA
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
INSUMO 34492 RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- M3 0,01800000 550,00 9,90
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
COMPOSICAO |88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4540000 27,45 12,46
COMPOSICAO |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4540000 19,76 8,97
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 36,48
TOTAL 36,48
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 45,07
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA. PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 - DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - .- SETEMBRO /2023
NINHEIRA/MG
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
SERVICO:  RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS SINAPI 102509 UNIDADE: M2
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE UNTTARTIO CUSTO TOTAL
INSUMO 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0210000 25,91 0,54
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA
TNSUMO 7343 SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,4270000 17,82 7,60
INSUMO 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0120000 9,31 0,11
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO
INSUMO 44477 HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR KG 0,2500000 10,74 2,68
16184
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO
INSUMO 44478 HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR KG 0,1100000 10,74 1,18
16184
COMPOSICAO [88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3640000 28,66 10,43
COMPOSICAO |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 19,76 2,98
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 25,52
TOTAL 2552
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 31,53
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA. PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 - DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - .- SETEMBRO /2023
NINHEIRAMG
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO VIARIA - '
SERVICO: | p EGULAMENTACAO (FAIXA DE PEDESTRE E OUTROS) SINAPI CPU4 UNIDADE: |UN.
CODIGO = PRECO
TIPO ITEM ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE UNTTARTIO CUSTO TOTAL
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAO | 94962 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 0,02400000 402,82 9,66
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
COMPOSICRO 93358 |co R nCRO MANDRL M3 0, 02400000 78,17 1.87
COMPOSICAO |88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 27,45 5,49
COMPOSICAO |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 19,76 19,76
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
COMPOSICAO (103670 | “ANCAMENTO COM SO DR BALDES, Bomnon M3 0, 02400000 281,78 676
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
INSUMO  |34723 e ey o M2 0,19625000 577,50 11333
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
INSUMO 121013 e A o e o u 3,00000000 75,98 227,04
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 38481
TOTAL 38481
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 47543




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO -

OBRA: NINHEIRA/MG DATA: SETEMBRO /2023
. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO VIARIA - .
SERVICO: REGULAMENTACAO (PARE) ‘ SINAPI CPU.5 UNIDADE: |UN.
CODIGO ~ PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAO | 94962 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 0,02400000 402,82 9.66
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
COMPOSICAO |93358 OU IGUAL A 1,30 M M3 0,02400000 78,17 1,87
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 27,45 5,49
COMPOSICAO (88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 19,76 19,76
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
COMPOSICAO [103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 0,02400000 281,78 6,76
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
INSUMO 34723 PINTURA REFLETIVA M2 0,30000000 577,50 173,25
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
INSUMO 21013 DN 50 MM ( 2")E = 3,00 MM, *4,40% KG/M M 3,00000000 75,98 227,94
PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 444,73
TOTAL 444,73
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 549,46
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - DATA: SETEMBRO / 2023
NINHEIRA/MG
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE ACO PARA
SERVICO: IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM, INCLUSIVE SUPORTE EM SINAPI CPU.6 UNIDADE: |UN.
TUBO DE ACO GALVANIZADO
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNTTARTO CUSTO TOTAL
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAOC |94962 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 0,02400000 402,82 9,66
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
COMPOSICAO 93358 OU IGUAL A 1,30 M M3 0,02400000 78,17 1,87
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 27,45 5,49
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 19,76 19,76
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
COMPOSICAO [103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 0,02400000 281,78 6,76
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
INSUMO 34723 PINTURA REFLETIVA (02 UNIDADES) M2 0,18000000 577,50 103,95
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
INSUMO 21012 DN 40 MM (1.1/2")E = 3,00 MM, *3.48% KG/M M 3,00000000 58,22 174,66
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 322,15
TOTAL 322,15
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 398,02




CODEVASF

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - DATA: SETEMBRO / 2023
NINHEIRA/MG
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
SERVICO: Iy VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA SINAPT 102512 UNIDADE: | M
AUTOPROPELIDA - ESPESSURA DE 0,10 MM
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TTEM DESCRICAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
INSUMO 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0020000 25,91 0,05
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA
TNSUMO 7343 SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,0430000 17,82 0,76
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO
INSUMO 44477 HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR KG 0,0250000 10,74 0,26
16184
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO
INSUMO 44478 HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR KG 0,0110000 10,74 0,11
16184
COMPOSICAO (88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340000 28,66 0,97
COMPOSICAO (88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 19,76 0,27
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO,
COMPOSICAO 95133 AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP DIURNO. CHP 0,0003000 186,11 0,05
AF 07/2016
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO,
COMPOSICAO 96159 AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHI DIURNO. CHI 0,0334000 100, 90 3,37
AF 07/2016
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 5,84
TOTAL 5,84
BDI % 123,55%
TOTAL DO SERVICO - R$ 7,22
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - DATA: SETEMBRO / 2023
NINHEIRA/MG
_ AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI) - )
SERVICO: EXCLUSIVE TRANSPORTE SEINFRA CPU.7 UNIDADE: |T
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO
INSUMO ANP (CUSTO ANP, INCLUINDO ICMS 18%) T 1,00000000 2689,77 2.689,76
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 2.689,76
TOTAL 2.689,76
BDI % 115,00%
TOTAL DO SERVICO - R$ 3.093,22
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - DATA: SETEMBRO / 2023
NINHEIRA/MG
. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE .
SERVICO: |10\ NSPORTE SINAPI ‘ CPU.8 UNIDADE: T
CODIGO . PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C(CUSTO ANP,
INSUMO ANP INCLUINDO ICMS 18%) T 1,00000000 2706,71 2.706,70
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 2.706,70
TOTAL 2.706,70
BDI % 115,00%
TOTAL DO SERVICO - R$ 3.112,71
CODEVASF COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA COMUNIDADE MANGUEIRO - DATA: SETEMBRO / 2023
NINHEIRA/MG
AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
SERVICO: | PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP SINAPI CPU.9 UNIDADE: T
50/70 - EXCLUSIVE TRANSPORTE
CODIGO < PRECO
TIPO ITEM TrEM DESCRIGCAO ITEM UNIDADE ITEM| COEFICIENTE UNITARTO CUSTO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
INSUMO 1518 PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, T 1,00000000 612,50 612,50
COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,0000 CUSTO 612,50
TOTAL 612,50
BDI % 115,00%
TOTAL DO SERVICO - R$ 704,38




DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS

) [s)
Item Descrigao dos Servigos 7% %
PV CD

1 ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,01
11 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
1.3 OUTROS

2 IMPOSTOS E TAXAS 7,65 9,57
21 ISS (*) 4,00 5,01
2.2 PIS 0,65 0,81
2.3 Cofins 3,00 3,75
24 CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA SOBRE

' A RENDA BRUTA

3 TAXA DE RISCO 0,96
31 SEGURO 0,20
3.2 RISCO 0,56
3.3 GARANTIA 0,20

4 DESPESAS FINANCEIRAS 1,11

5 LUCRO 7,50

BDI - CALCULADO 23,55

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-1/100)-1)*100

BDI (CALCULADO): 23,55 %

(*) ISS CONFORME DECLARACAO FORNECIDA PELA PREFEITURA DE NINHEIRA
Considerando redugdo de 20% na base de calculo, relativo ao desconto dos materiais empregaddos na obra

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACORDAOS N° 2369/2011 e
ACORDAO N° 2.622/2013 - TCU - PLENARIO



DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO

(MATERIAL ASFALTICO)
Item Descrigao dos Servigos % %
PV CD
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,72

11 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
1.3 OUTROS

2 IMPOSTOS E TAXAS 3,65 4,56
2.1 ISS (*) -
2.2 PIS 0,65 0,81
2.3 Cofins 3,00 3,75

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE

24 A RENDA BRUTA
3 TAXA DE RISCO 0,82
3.1 SEGURO 0,16
3.2 RISCO 0,50
3.3 GARANTIA 0,16
4 DESPESAS FINANCEIRAS 0,94
5 LUCRO 5,00

BDI - CALCULADO 15,00

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-1/100)-1)*100

BDI (CALCULADO): 15,00 %

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACORDAOS N° 2369/2011 e
ACORDAO N° 2.622/2013 - TCU - PLENARIO



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — ITEM 2 — DIVERSOS LOGRADOUROS DA VALOR:|R$967.731,59
) COMUNIDADE MANGUEIRO - NINHEIRA/MG PRAZO: |120 DIAS
FISICO/ A . . A

ITEM ETAPAS/DESCRICAO et TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
| SERVICOS PRELIMINARES FISICO 7,61% 35,00% 20,00% 20,00% 25,00% 100,00%
FINANCEIRO R$ 73.691,70 | R§  25.792,10 | R$ 1473834 | R$  14.738,34 | R$  18.422,93 | R$ 73.691,71
) PAVIMENTACAO FISICO 12,08% 30,00% 30,00% 25,00% 15,00% 100,00%
FINANCEIRO RS 116.873,24 | RS 35.061,97 [ RS  35.061,97 | R$  29.218,31 | R$  17.530,99 | R$ 116.873,24
3 TRANSPORTE DE MATERIAIS FISICO 3,39% 30,00% 25,00% 25,00% 20,00% 100,00%
FINANCEIRO R$ 3282231 [ R§  9.846,69 | R$ 820558 | R§  8.205,58 | R$  6.564,46 | R$ 32.822,31
4 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO (BDI FISICO 7,07% 15,00% 55,00% 30,00% 100,00%
DIFERENCIADO) FINANCEIRO R$ 68.460,00 | R$ - R$ 10.269,00 | R$  37.653,00 | R$  20.538,00 | R$ 68.460,00
5 OBRAS COMPLEMENTARES FISICO 23,35% 15,00% 85,00% 100,00%
FINANCEIRO RS 225.927,32 | R$ - | R$ - R$  33.889,10 | RS 192.038,22 | R$ 225.927,32
p FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFALTICO (BDI FISICO 46,50% 15,00% 55,00% 30,00% 100,00%
DIFERENCIADO) FINANCEIRO RS 449.957,02 | R$ - R$  67.493,55 | R$ 247.47636 | R$ 134.987,11 | R$ 449.957,02
TOTAL FISICO 100,00% 7,31% 14,03% 38,36% 40,31% 100,00%
FINANCEIRO R$ 967.731,59 | R$  70.700,76 | R$ 135.768,44 | R$ 371.180,69 | R$ 390.081,71 | R$ 967.731,59

OBSERVACOES:




@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

12 Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD
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INTRODUCAO

Este manual tem por objetivo orientar a padronizacao de placas e adesivos indicativos de

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus orgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a paineis e outdoors que

cumpram a funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacao

da Uniao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agoes patrocinadas por

orgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucao

Normativa n° 2, de 23 de dezembro de 2019.



CONFECCAO DAS PLACAS

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas no presente manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intempeéries. As informacgodes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execucao das obras.



PADRAO GERAL DAS PLACAS

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a
ordem ascendente de importancia da esquerda para direita (em
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a ultima a direita em
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas
verticais.

Area total:
proporcao de 8X x 4X.

Area do nome da obra (A):

« Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
« Cor da fonte: branca.

Area de informagdes da obra (B):

« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

- Fonte: Rawline Regular, caixa alta e baixa.

« Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espaco entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

Espaco entre letras:
0 espacamento entre letras é 20.

Area das assinaturas (C):
« Cor de fundo: branca.
« As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominacao “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em
Rawline Semibold e o nome do ministério ou secretaria deve estar em
Rawline Black, espacamento entre letras é -40.

8x

AXXAXXAXXXXXXXXXX
AXXAXXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX reclamacoes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXX Inicio da Obra: XXXO;XXXX e elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

®BNDES  -=~erwece B L g ] .

UNIAO E RECONSTRUGAO

CMYK:
CO M20 Y100 KO

CMYK:
C63 M27 Y100 K11

CMYK:
C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

Pantone:
Pantone 370 C

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

RGB:
R104 G138 B58

RGB:
RO G88 B38

4x



EXEMPLO DE CALCULO

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X" dividindo a altura estabelecida para a placa
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4=0,45m
8xX=8x0,45=3,60m

A altura de cada drea da placa sera assim
definida:

- Nome da obra: 2x=0,90m.
- Informacgoes da obra: x=0,45m.
- Marcas de dérgaos e entidades: x=0,45m.

8x

AXXAXXAXXXXXXXXXX
AXXAXXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXX XX reclamacobes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX ) elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOOXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

81BNDES iz BRal e

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x



1/2x 1/2X

ESPECIFICACOES: NOME DA OBRA g 8x

Fonte: Rawline Bold.

Cor da fonte: branca.

s oot : XXX XXX XXX XXXX
Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: xxxxxxxxxxxxxxx

o corpo da letra sendo 60, o espacamento sera 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita

e separacao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte | ] 4x
para o nome da obra sera proporcional a largura da
area restante. Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX X XXX XXX XXX reclamacobes,
B MURNICipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres (contando os Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TErmino da Obra: XXxXXXXXX el s
espacos) e o alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser distribuido em até 2 linhas. —

GOVERNO FEDERAL

R‘I- 17

UNIAO E RECONSTRUGAO

Excecgao: no caso de titulos longos que nao se encaixem na regra MINISTERIO DO

acima, mudar o calculo para 23 caracteres por linha, C .|! BNDES DESENVOLVIMENTO
até 3 : | REGIONAL

1/2x 1/2x

AXXXAXXAXXXXXXXXX
XXX XAXXXRXXXXXX

XAXXXXXXXXXX

Excecgao:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

S1BNDES -4k BRAFIa

UNIAO E RECONSTRUGAO




ESPECIFICACOES:
INFORMACOES DA OBRA

Fonte: Rawline Regular para o titulo e para a
informacao. 1/2x 1/2x

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da informacao e . 8x .
branca para a informacao. | : 5 |

Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 20, o espacamento sera 20 (20 x 1 = 20).

oo s primeramets, g s s 5 s A AXXXXRXXXXXXXXXX

e separacgao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte

para as informacdes da obra sera proporcional a largura da area
e XXX XXXXXXXXXXXX

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando
0s espacos), sendo cada coluna composta de até 4 linhas.
O alinhamento deve ser a esquerda.

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXX reclamacoes,
B MURNICIPio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO '

c 8IBNDES  -=iivits BN A e
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1/2x 1/2X




ASSINATURAS E MARCAS

Selos de programas de governo: deverd ter 1/3 da altura da area
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de orgaos e entidades: deverao sequir a regra para
comunicacao do Governo Federal, isto é, ordem de relevancia
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de
envolvimento com a obra.

Orgéo vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca
do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

1/3x

1/2x

8x

1/2x

AXXAXXAXXXXXXXXXX
AXXXRXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX X XXX XXX XXX reclamacdes,
MUHICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXX e elogiOS:

Objeto: XXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XX XXX Téermino da Obra: XoOOooxXXX ouvidoria.gov.br

. .
1/2Xx

] MINISTERIO DO

SELO DE PROGRAMA

DE GOVERNO DESENVOLVIMENTO

REGIONAL y
UNIAO E RECONSTRUGAO

AXXXAXXAXXXXXXXXX
XXX XAXXXRXXXXXX

XAXXXXXXXXXX

Exemplo:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

8:BNDES B¥af -

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x

4x




EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL

Quando nao houver informacodes das obras
destinadas a caixa verde-claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficara menor, ou
seja, 3x.

8x

e BNDES

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

W

GOVERNO FEDERAL

Rai i
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3x
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VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e
impressdoes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

Nos arquivos digitais, consta a versao correta
para cada espaco de cor, com os valores definidos
Nnos proprios arquivos.

Verde-Amazonia
#00D00O

RO G208 BO
C88 MO Y100 KO
PANTONE 354C

Preto-Ebano
#000000

RO GO BO

C60 M40 Y40 K100
PANTONE BLACK C

GOVERNO FEDERAL

Ral il

UNIAO E RECONSTRUCAO

Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#FFDOOO #183EFF

R255 G208 BO R24 G62 B255
CO M13Y100 KO C85 M70 YO KO
PANTONE 109C PANTONE 2935C

Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#3C3C3C #FFFFFF #FFOOOO

R60 G60 B60 R255 G255 B255 R255 GO BO

C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO
PANTONE 447C PANTONE 485C

11



EXEMPLOS DE APLICACAO
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EXEMPLOS DE APLICACAO
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ODEVASFIB

Anexo VII: Matriz de Risco

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
12 Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

CODEVASFR MATRIZ DE RISCO
ey
ITEM | DESCRICAO DO RISCO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
RISCOS DE DEFINICAO DE PROJETO E EXECUGAO
* Impossibilidade de acessar o local das obras * Avaliar a condigéo dos acessos durante a visita
Dificuldade de acesso as areas em funcéo das com materiais e equipamentos pesados prévia
1 caracteristicas locais (condi¢des das estradas, CONTRATADA
vegetacao, etc.) * Custos extras com manutencéo de acessos e  |* Verificar condi¢des de acesso antes de emitir a
limpeza das &reas Ordem de Servico
. = . . * Submeter planilha orgamentaria a reviséo por
* Verificagdo da necessidade de executar servicos u . p ! ¢ ! v p
. o X ~ - . . e outro profissional
Necessidade de execucdo de servicos ndo n&o previstos no projeto basico
2 revistos no projeto basico CODEVASF
p proj ~ . * Realizar aditivo ao contrato incluindo custos dos
* Custos néo previstos . .
senicos se houver falha de projeto
. . . . * Certificar que as metragens das areas
feni PR - * Necessidade de pavimentagdo em areas - ~ ek
Acréscimo ou diminuicéo das areas de X . indicadas no TR estéo corretas antes da licitagdo
) = 1A ; maiores ou menores que a indicada
3 pavimentacéo / Areas maiores ou menores que CODEVASF
as indicadas no Termo de Referéncia . < . * Certificar que as areas pavimentadas estédo de
Alteracéo dos custos dos servigos . P
acordo com o projeto basico
* Avaliacdo prévia da disponibilidade de méao de
* Auséncia de profissionais (subcontratagdo) com |obra e equipamentos antes da apresentacéo da
4 Aus.encta de pr0f|5§|ona|s e equipamentos para conhecn[‘n.entos espec_mcos e equament0§ o proposta CONTRATADA
realizacéo dos senigos necessarios para realizar trabalhos essenciais a
consecucao dos objetivos * Realizagdo de pré-contrato com profissionais e
subempreiteiras (se admitida subcontratacéo)
* Realizar cotagéo prévia com mais de um
5 . : * Alteracdo de custos de materiais e servigos fornecedor para melhorar previséo de custo
Alteracéo dos custos dos materiais e servicos =
5 ~ durante a execugéo do contrato, onerando a CONTRATADA
durante a execucédo do contrato -
contratada * Obter orcamentos com prazos suficientes e
elaborar plano de aquisicdes compativel
. o . * Verifi jazidas indicad jet
. - . * Necessidade de alteracdo das jazidas e locais ?n lcar se as jazdas .m \cacas no p.mje °
Alteracdo nas jazidas e locais de bota-fora / - . fei estdo operando, com a licenca de funcionamento
~ L X de bota-fora indicados no projeto basico, . o o
6 Adocéo de jazidas e bota-fora diferentes das . . o - em dia e se possui disponibilidade para fornecer | CONTRATADA
o . . influenciando nas distancias médias de s . o
indicadas no projeto basico materiais nas quantidades e caracteristicas
transporte e no custo da obra . .
definidas no projeto
* Verificar a disponibilidade de materiais antes
. * Indisponibilidade de insumos para execugéo da apresentacéo da proposta e/ou emisséo da
Falta de materiais / Atraso na entrega de dos lseprvi :)S“ insu P xecus Ordepm de Se(r;vi o prop! u !
7 materiais (exceto cascalho - fornecimento de ¢ ¢ CONTRATADA
bilidade da Prefeit .
responsabilidade da Prefeitura) * Atraso na execucgéo das obras * Realizar contrato de compra dos principais
materiais, garantindo preco e entrega
* Verificar a disponibilidade de materiais e
* Indisponibilidade de insumos para execugédo licenciamento da jazida antes da emissé&o da
s Alrasg /'N&o disponibilizacdo do cascalho pela dos servicos Ordem de Servigo CODEVASE
Prefeitura
* Atraso na execucéo das obras * Verificar alternativas para substituicdo do
material no caso da indisponibilidade
* Falhas ou danos a equipamentos atrasando a | * Inspecionar e realizar manutengéo preventiva
execucéo dos senigos nos equipamentos antes do inicio das atividades
9 Falhas / Danos a equipamentos CONTRATADA
* Aumento dos custos em fungéo da ociosidade |* Verificar possibilidade de ter equipamentos
de mao de obra e equipamentos reservas a disposicéo
* Ocorréncia de acidentes com funcionarios e/ou | * Realizar andlise preliminar de risco e
equipamentos treinamento com todos os envolvidos nas obras
10 Acidentes CONTRATADA
* Paralisacdo das atividades com atraso na * Utilizar EPIs e EPCs, manter Técnico de
conclusé&o dos senicos Seguranca do Trabalho na obra e boa sinalizagédo
5 . . * Verificar se o Termo de Referéncia traza
Alteracéo da metodologia exeutiva por desejo da * Alteragdo da metodologia executiva proposta especificacdo do servico de forma clara e indica a
11 < 9 p ) pela CODEVASF por desejo da contratada com P . < b . = CONTRATADA
CONTRATADA . possibilidade de promover inovagéo
reflexo nos custos dos servigos L
metodoldgica
. . . * Verificar se o Termo de Referéncia traza
Alteracéo da metodologia exeutiva por imposicéo * Alteragdo da metodologia executiva proposta especificacéo do servico de forma clara e indica a
12 N 9 p posic pela contratada por imposi¢do da CODEVASF P . N ¢ R ~ CODEVASF
da CODEVASF X possibilidade de promover inovagéo
com reflexo nos custos dos servigos -
metodolégica
* EXigir garantia de execucéo contratual e executa]
13 Abandono da obra pela contratada *,Aba‘ndono da opra pela contratada antes do la em caso de abandono da obra CONTRATADA
término dos servicos
* Contratar remanescente da obra

39




CODEVASFE

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
12 Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

RISCOS FINANCEIROS E TRIBUTARIOS

* Alraso no pagamento das faturas referentes as |, Garantir a disponibilidade financeira dos
14 Atraso no pagamento das faturas medicBes realizadas, comprometendo o fluxo de p o . CODEVASF
K recursos antes da emisséo da Ordem de Servico
caixa do contrato
I . - " ~ * Realizar operagdes de protegéo contra riscos
* Variagdo cambial com significativa alterag&o nos cambiais (hedge)
15 Variagdo cambial impactando nos custos das pregos dos insumos CONTRATADA
obras * Aquisicéo prévia de materiais com influéncia do
* Aumento no custo da obra A 40P
cambio
. . O, * Alteracéo na legislagéo tributaria alterando * Aceitar. Promover os ajustes necessarios ap6s
16 Alteracéo na legislacéo tributaria B N gistag . toutan . ! S Ju ' p CODEVASF
aliquotas ou bases de calculo de impostos as medigdes.
RISCOS CLIMATICOS E AMBIENTAIS
* Atraso na execucao das obras em fungéo de
mau tempo . ) - -
- A P Aval do te tes d
17 Condicdes climaticas desfavoraveis \allara previsao dotempo antes de niclar CONTRATADA
~ - cada etapa das obras
* Custos extras em funcéo da ociosidade ou
perda de produtividade da méo de obra
. . . * Avaliar as condi¢bes do tempo antes de iniciar
* Necessidade de correcéo de senvicos < p
danificados por fatores climaticos cada etapa das obras
18 Danos aos senicos por fatores ambientais P CONTRATADA
" * Prever protec&@o para sernvicos sujeitos as
* Custos extras em funcéo de retrabalho . ,p. caop vie uiet
imtempéries
OUTROS RISCOS
* Avaliar os riscos e manter vigilancia se
. . . necessario (prever os eventuais custos)
19 Furt0§ /.Roubos / Perda de equipamentos e Furtc?s., roubos ou perda de equipamentos ou CONTRATADA
materiais materiais na obra ’
* Contratar seguro dos equipamentos (prever os
eventuais custos)
N N * Avaliar os riscos e manter vigilancia se
Danos a obra antes do recebimento definitivo * Danos a obra antes da realizagdo do necessario (prever os eventuais custos)
20 X recebimento definitivo por parte da CODEVASF ou p CONTRATADA
pela CODEVASF ou Prefeitura R -
Prefeitura Municipal . .
* Proteger partes sujeitas a vandalismo
* Redug&o no ritmo das obras
21 Surgimento de uma nova pandemia * Aceitar. Aplicar a Teoria da Imprevisdo CODEVASF
* Elevagédo dos custos da obra
* Ocorréncia de casos fortuitos ou de forca maior
22 Casos fortuitos / Forgca maior que venham a impcatar o equilibrio econémico- * Aceitar. Aplicar a Teoria da Impreviséo CODEVASF
financeiro do contrato
OBRIGAGOES DE MEIO

- Ndo podera ser alterado o tipo de pavimentagdo definido no Projeto Basico e suas caracteristicas (espessura das camadas, largura definida da via, etc.)

OBRIGACOES DE RESULTADO

Salvo disposig¢des contrarias no Termo de Referéncia, a CONTRATADA possui total liberdade para promover alteragdes metodoldgicas e sugerir inovagdes
tecndlogicas para obtengdo dos objetivos propostos.
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