CODEVASFB

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagao e Sustentabilidade Socioambiental

e-DOC D6F48D4A

Proc 59500.001925/2023-84-¢

CUSTO DE o
ITEM FASE RISCO PROBABILIDADE | GRAVIDADE RESPOSTA DETALHADA AO RISCO RESPOSTA AO CTEDMI Ipo
RISCO
1 RISCOS EXTERNOS
1.1 Fornecedores
. - E componente da fiscalizagdo da Codevasf, dentre outros, o controle quanto ao
Entrega dos equipamentos e maquinas com - . N . s ~
T A ) atendimento dos prazos estabelecidos, através de comunicados e aplicacdo de sancdes U
1.1.1 |Fornecedores atraso, fora do limite estabelecido, sem Baixo Alto - . i N . N&do ha Atenua
ifestacio da CONTRATADA adm1n|§trat|vas em caso dfe descqmprlmentq. Caso ocorra, recebera o objeto contratado e
mani aplicara as sangdes cabiveis, previstas no Edital e em lei.
A Codevasf podera prever garantia contratual permitida em lei com vistas a assegurar o
1.1.2 |Fornecedores Fornecedor ndo realizar a entrega das maquinas Médio Alto compromisso da empresa na prestacdo adequada dos servigos. No caso do N&o ha Atenua
descumprimento do que foi estabelecido serdo aplicadas penalidades, ja previstas no Edital.
O transporte, carga e descarga sao responsabilidade da CONTRATADA, desta maneira cabe
1.1.3 | Fornecedores Dan_o na descarga ou organizagdo dos Baixo Média aelaa substltun;a~o imediata do ma_ter_|a~l, equipamento ou maquina danificado d_urante a Ndo ha Atenua
equipamentos ou maquinas na entrega descarga. Caso ndo ocorra a substituigdo, a Codevasf poderd acionar a garantia
contratual, se houver, ou ainda, aplicar as sancdes previstas no Edital.
O transporte, carga e descarga s&do responsabilidade da CONTRATADA, desta maneira cabe
a ela a substituicdo imediata do material, equipamento ou maquina danificado durante a
. ) - descarga. Caso ndo ocorra a substituicdo, a Codevasf podera acionar a garantia P
1.1.4 | Fornecedores Roubo da carga ou extravio da mesma Baixo Média contratual, se houver, ou ainda, aplicar as sangbes previstas no Edital. Em caso de roubo de N&o ha Atenua
carga ou extravio, a CONTRATADA poder3 solicitar aditivo de prazo, desde que
acompanhado da comprovagdo do fato.
1.1.5 |F d Férias coletivas da empresa fabricante ou Bai Bai A CONTRATADA devera se programar para atender ao prazo fixado, pois ndo havera N&o ha At
T ornecedores Fornecedora alxo aixo Prorrogacao de prazo motivada por férias coletivas na empresa. a0 ha enua
) . Cabe a CONTRATADA a nomeacdo de outro gestor para ser o contato direto com a I
1.1.6 |Fornecedores Afastamento do gestor da OF ou contrato Baixo Baixo FISCALIZAGAO e a Codevasf devera receber as informagdes de contato do novo gestor. N&o ha Atenua
A Codevasf aplicara as penalidades previstas no edital a empresa adjudicada que ndo
Empresa vencedora se recusar a assinar a ) assinar a OF ou o contrato. Além disso, a Codevasf podera convidar/convocar a 22 colocada, P
1.1.7 |Fornecedores Baixo Alto - ] . o~ N&o ha Atenua
OF ou o contrato empresa participante do certame, para realizar o fornecimento, de acordo comas condigdes
fixadas no Edital.
Para afastar este risco a Codevasf fixara nos editais requisitos habilitatérios relativos a
1.1.8 | Fornecedores Enlprgsa vencedora entrar em processo de Baixo Alto quallf[cagap econémica - financeira da empresa, em qu.e‘ela comprove situagdo financeira Ndo ha Atenua
faléncia ou concordata favoravel a celebragdo contratual, bem como podera exigir garantia contratual, conforme
previsto em lei.
1.1.9 |Fornecedores Emprgsa contratada neo reakzar oS pa gamentos Baixo Média A Codevasf realizara a retencao na fonte dos valores relativos aos tributos. N&o ha Atenua
dos tributos decorrentes da contratagao
1.2 Leis
) Alteracdo de leis que impactem no objeto de ) | A CONTRATADA podera solicitar o aditivo para reequilibrio econdémico-financeiro da OF ou 50 ha
Leis Fornecimento. (Ex.: Leis tributdrias, CCT, etc) Baixo Alto contrato, conforme disposto em lei, para analise juridica da Codevasf. N&o ha Atenua
1.3 Economia
Variagdo cambial do délar - Variagdo cambial
com percengual entre o menor "a'°f € 0 malor A CONTRATADA podera contratar um seguro cambial. Ordens de Fornecimento e contratos
) valor no periodo de 12 meses anteriores a data de - i N = ) - ~ U
1.3.1 |Economia ~ i Médio Alto sujeitos a variacdo de moeda estrangeira podem ser protegidos por operagdes de hedge e, N&o ha Atenua
apreseniacdo da proposia. (Exemplo: menor valor ortanto, ndo podemser causa para reequilibrio contratual
R$ 4,22 e maior valor R$ 5,10 corresponde uma p ’ P P €eq '
variagdo de 20,85%)
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Variagdo cambial do délar acima do previsto -
Variagdo cambial acima do percentual previsto
?;I): I;?th::tirtlgrc’)j g:g T‘J(ejarg:ett?igfei:zmz}:m da A CONTRATADA poderd solicitar o aditivo para reequilibrio econémico-financeiro da OF ou
contratada da ordem de fornecimento zm do contrato, conforme disposto em lei, somente da diferenca acima do valor limite.
1.3.2 |Economia relacio a data de apresentacio da proposta Médio Alto (Exemplo: Se o délar médio do periodo de fornecimento for R$ 6,96 correspondera um N&o ha Atenua
S L As P < propf : aditivo de 1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%)). Submetido o pleito a andlise e aprovagdo técnica
(Exemplo: Délar na data de apresentagdo da e leaal pela Codevasf
proposta R$ 5,65 tera uma variagdo aceitavel de gal p '
20,85% totalizando um limite de R$ 6,83 sem
reequilibrio contratual)
Variagdo da inflagd@o (IPCA) - Aumento do IPCA
g‘aeg:%gno] zznfzgge?:ir&r:n?od:ttg g;) dr:;::l;lrenento A CONTRATADA podera solicitar o aditivo para reequilibrio econémico-financeiro da OF ou
entrega em relagdo a variagio do menor e o do contrato, conforme disposto em lei, somente da diferenca acima do valor limite.
1.3.3 |Economia maior valores no periodo de 12 meses anteriores a Médio Alto (E)femplo: se,o IPCA do mes de regeblmento daomen de forpeomento f.or 4’52% ca o N&o ha Atenua
data de apresentacdio da proposta. (Exemplo: média do periodo a partir do recebimento da ordem de fornecimento for inferior a 4,52% x
proposta de novembro de 2020 e a inflacdo de 1,4042 = 7,61% ndo correra aditivo de reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo seria
0 = 0f - 0y i i 3i 1 3 i
maio de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 4,52% ?:Z(;)é?/:s? 7,89% - 7,61%). Submetido o pleito a andlise e aprovagdo técnica e legal pela
corresponde uma variagao de 40,42%) :
) _Greve da Recelt_a Federal nos fameckmentos . Em caso de greve que impacte no atendimento dos prazos, estes serdo prorrogados por I
1.3.4 |Economia importados devidamente comprovados os Baixo Alto iod dent d lisaca N&o ha Atenua
impactos periodo correspondente ao da paralisagao.
1.4 Mercado
1.4.1 |Mercado Auséncia ou baixa disponibilidade de insumos para Bai Alt A CONTRATADA devera renegociar com seus fornecedores com a finalidade de atender ao Ndo hs Atenua
o a fabricagdo dos equipamentos aixo 0 objeto contratado, sem &nus a Codevasf.
Lockdown - Paralisacdo de atividades comerciais
na cidade, regido ou pais de origem de A o - - .
1.4.2 |Mercado fabricagdo do equipamento ou maquina bem Baixo Alto Em caso 9e paralisacéo de athnQades comerciais que impacte no atsendlmento dos prazos, N&o ha Atenua
- 3 estes serdo prorrogados por periodo correspondente ao da paralisacao.
como no local do recebimento, por motivos de
forga maior (Ex.: Pandemia)
Greve do setor de transporte impedindo o . Em caso de greve que impacte no atendimento dos prazos, estes serdo prorrogados por O
1.4.3 |Mercado Transporte do equipamento Baixo Alto Periodo correspondente ao da paralisagdo. N&o ha Atenua
2 RISCOS INTERNOS
2.1 Tecmicos
2.1.1 |Requisitos
2.1.1.1|Requisitos Erro de especificacao do objeto a ser contratado Baixo Média A (_Zc_)devasf poder_a procedss ags_a]ustes ;traves de_ repub_llcagao do Edital, reallzag:'a 0 de N&o ha Atenua
aditivos contratuais conforme limites previstos em lei ou, ainda, cancelar a contratagdo.
Alteragdo de marca e/ou especificagdo do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA
E to de fabricacio d delo licitad devera apresentar com antecedéncia, em substituicdo ao equipamento cuja fabricacdo
2.1.1.2|Requisitos nzce;;rg:rég fosneiir:fe?\izo 0 modelo licitado, Baixa Média sera interrompida, nova opgdo de equipamento cujas especificagbes sejam equivalentes ou N&o ha Atenua
P ' superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo 8 CONTRATANTE, tal
substituicdo deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.
Alteragdo de marca e/ou especificagdo do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA
Encerramento de fabricacio de componentes do devera apresentar com antecedéncia, em substituigdo aos componentes cuja fabricagdo
2.1.1.3|Requisitos fornecimento ca P Baixa Baixa sera interrompida, nova opgao de componentes cujas especificacdes sejam equivalentes ou N&o ha Agrava
superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo 8 CONTRATANTE, tal
substituigdo deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.
2.1.2 |Tecnologia
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2.1.1.3

Requisitos

Encerramento de comercializagdo de
componentes do fornecimento em fungdo de
avango tecnolégico
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Média

Baixa

Alteracdo de marca e/ou especificagdo do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA
deverd apresentar com antecedéncia, em substituigdo aos componentes cuja
comercializacdo sera interrompida, nova opgao de componentes cujas especificagdes
sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo
a CONTRATANTE, tal substituigdo deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.

N&o ha
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Agrava

2.1.2

Desempenho, confiabilidade e qualidade.

2.1.2.1

Desempenho,
confiabilidade e
qualidade.

Entrega em desacordo com as especificacdes do
Edital

Baixa

Alta

A Codevasf acompanhara com rigor através de critérios técnicos objetivamente
observaveis e comprovaveis, se os niveis de qualidade das maquinas fornecidas sdo
satisfatorios. Em caso contrdrio, a CONTRATADA devera promover imediata corregdo,
adequagdo ou substituigdo do fornecimento em compatibilidade com a especificagdo
minima do Edital; sem 6nus & Codevasf. Cabera a Gestao/Fiscalizagdo da OF ou contrato,
aplicaras sangdes previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em ultimo caso,
cancelar OF ou contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratagao.

N&o ha

Atenua

2.2

‘Organizacionais

2.2.1

Recursos

2.2.1.1

Recursos

Falta de recurso para a formalizacdo da OF ou
contrato e Termos Aditivos

Baixa

Alta

A Codevasf ndo realizara a contratagdo. Caso haja OF ou contrato em vigéncia, a
Codevasf realizara o pagamento das etapas ja autorizadas, iniciadas (mediante
comprovacgao deinsumos aplicados) entregues e aceitas pela Codevasf e podera rescindir a
OF ou o contrato casondo haja disponibilidade de recursos.

N&o ha

Atenua

2.2.1.2

Recursos

Atraso nos pagamentos apds decorridos 30 (trinta)
dias contados a partir da data do atestado de
conformidade e entrega da nota fiscal

Baixa

Alta

A CONTRATADA devera solicitar o pagamento da atualizagdo monetéria conforme o
disposto no art. 5, anexo XI da IN 05/2017 e possuir capital de giro para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de
pagamento provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser
acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fard desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo
das seguintes formulas:

I= (TX/100) / 365

EM =1Ix N x VP, onde:

1 = indice de atualizago financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem
ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciagao da autoridade
competente, que adotara as providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade,
identificagdo dos envolvidos e imputagdo de 6nus aquém deu causa a mora.

N&o ha

Agrava

2.2.2

Planejamento e
prioridades

2.2.2.1

Planejamento e
prioridades

N&o haver vencedores para os itens de cota
exclusiva

Médio

Alta

Na hipétese de ndo haver vencedor para as cotas reservadas, estas poderdo ser ofertado,
adjudicadas aos vencedores dos demais itens principais ou, diante de sua recusa, aos
licitantes remanescentes, desde que pratiquem o prego do primeiro colocado da cota
principal.

N&o ha

Atenua
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OF ou contrato

documentos relacionados a OF ou
contrato.

da Contratada frente as tramitagdes ocorridas, caso seja relevante.

2.2.2.2 rioridades Licitacdo deserta, com lote deserto ou fracassada Média Média requisitos que poderiam ter provocado a desisténcia de possiveis empresas interessadas. N&o ha Atenua
p Caso haja urgéncia no fornecimento e a licitacdo seja fracassada, a Codevasf verificara se
ha conformidade com o disposto em lei para realizar outra forma de contratagao.
A Codevasf definird as regras gerais da contratacdo de forma clara no Edital e em seus
Planejamento e I . ~ . . anexos, atentara a legislacdo vigente no tocante a exigéncias de marcas, modelos e I
2.2.2.3) Questionamentos excessivos ao pregdo Baixa Baixa . "~ R . " = N&o ha Atenua
prioridades requisitos excludentes. Como agdo de contingéncia, republicard o Edital com correcdo dos
itens alvos de impugnacédo, se houver.
) ) I O prazo definido pela Codevasf devera estar de acordo com o planejamento de execugdo
. O atraso no fornecimento impactar na utilizagdo . } X = .
Planejamento e = A -~ do servigo que dependa do fornecimento do objeto da contratagdo sendo monitoras as U
2.2.2.4| = do mesmo na execugdo de um determinado Média Alta A ; ~ N&o ha Atenua
prioridades servico entregas constantemente pela Codevasf de forma a evitar esta situagdo. Em caso de atraso
< por parte da CONTRATADA esta sera penalizada conforme disposto no Edital.
2.3 Gerendais
2.3.1 |Controle
Interupcdo da OF ou contrato para A contagem do prazo para a entrega serd interrompida considerando as obrigagdes e
2.3.1.1|Controle verificagdo da impossibilidade proviséria de Baixo Baixo direitosgde ambz?s as z rtes g p 93¢ N&o ha Atenua
recebimento do equipamento por parte da P ’
Codevasf.
2.3.1.2|Controle Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou contrato Baixo Baixo A Codevasf nomeara substituto para que a gestao nao fique comprometida. Nao ha Atenua
Falta de conhecimento técnico do fiscal . : " I e o : - I
2.3.1.3|Controle nomeado quanto ao objeto contratado Baixo Baixo A Codevasf disponibilizara recursos de capacitagdo técnica e apoaio, caso necessario. N&o ha Atenua
Falta de ferramentas e/ou infraestrutura para a . h A Codevasf disponibilizara todas as ferramentas e infraestrutura necessaria para a realizagao U
2.3.1.4{ Controle realizagdo da fiscalizagdo Baixo Baixo das atividades de fiscalizagdo. N&o ha Atenua
2.3.2 |Comunicagao
I Mud_an(;a f1os locals Qe (_antrega dc_)s materiais, . I A Codevasf comunicard a CONTRATADA sobre a alteracdo do enderego de entrega, I
2.3.2.1|Comunicagao equipamentos ou maquinas, por interesse da Baixo Baixo avaliando em coniunto com a empresa a necessidade de alqum aiuste quanto ao frete N&o ha Atenua
Codevasf, dentro de sua drea de atuagdo. ) P g ) a :
2.3.3 |Dependéncias da OF ou contrato
P Alteragdo do prazo do fornecimento por . ) P . - .
23.3.1 Dependéncias da necessidade de tramitacdo interna de Baixa Baixa O prazo serd acrescido, em dias Uteis, considerando o a analise em conjunto da Codevasf e N&o ha Agrava
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