



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR Companhia de  
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental  
2ª Gerência Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

ANEXO VI – CRONOGRAMA PREVISTO

| MÊS 1                                       | MÊS 2                             | MÊS 3   | MÊS 4   | MÊS 5   | MÊS 6   | MÊS 7   | MÊS 8   | MÊS 9   | MÊS 10  | MÊS 11  | MÊS 12  | MÊS 13  | MÊS 14  | MÊS 15  | MÊS 16  | MÊS 17  |
|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assinaturas das Atas de Registros de Preços |                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Emissão de Ordens de Fornecimento           | Emissão de Ordens de Fornecimento | Emissão de Ordens de Fornecimento                 | Emissão de Ordens de Fornecimento                 | Emissão de Ordens de Fornecimento                 | Emissão de Ordens de Fornecimento                 | Emissão de Ordens de Fornecimento                 | Emissão de Ordens de Fornecimento                 | Emissão de Ordens de Fornecimento                 | Emissão de Ordens de Fornecimento                 | Emissão de Ordens de Fornecimento                 | Emissão de Ordens de Fornecimento                 |   |   |   |   |   |
|   | Entregas de equipamentos          | Entregas de equipamentos                          | Entregas de equipamentos                          | Entregas de equipamentos                          | Entregas de equipamentos                          | Entregas de equipamentos                          | Entregas de equipamentos                          | Entregas de equipamentos                          | Entregas de equipamentos                          | Entregas de equipamentos                          | Entregas de equipamentos                          | Entregas de equipamentos                          | Entregas de equipamentos                          | Entregas de equipamentos                          | Entregas de equipamentos                          |   |
|   |                                   | Pagamentos das faturas dos equipamentos entregues | Pagamentos das faturas dos equipamentos entregues | Pagamentos das faturas dos equipamentos entregues | Pagamentos das faturas dos equipamentos entregues | Pagamentos das faturas dos equipamentos entregues | Pagamentos das faturas dos equipamentos entregues | Pagamentos das faturas dos equipamentos entregues | Pagamentos das faturas dos equipamentos entregues | Pagamentos das faturas dos equipamentos entregues | Pagamentos das faturas dos equipamentos entregues | Pagamentos das faturas dos equipamentos entregues | Pagamentos das faturas dos equipamentos entregues | Pagamentos das faturas dos equipamentos entregues | Pagamentos das faturas dos equipamentos entregues | Pagamentos das faturas dos equipamentos entregues |
|   |                                   | Emissão de Atestados para os Fornecedores         | Emissão de Atestados para os Fornecedores         | Emissão de Atestados para os Fornecedores         | Emissão de Atestados para os Fornecedores         | Emissão de Atestados para os Fornecedores         | Emissão de Atestados para os Fornecedores         | Emissão de Atestados para os Fornecedores         | Emissão de Atestados para os Fornecedores         | Emissão de Atestados para os Fornecedores         | Emissão de Atestados para os Fornecedores         | Emissão de Atestados para os Fornecedores         | Emissão de Atestados para os Fornecedores         | Emissão de Atestados para os Fornecedores         | Emissão de Atestados para os Fornecedores         | Emissão de Atestados para os Fornecedores         |