

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DOS FORNECIMENTOS DA LICITAÇÃO					
ITEM	CATMAT	QUANTITATIVO DA LICITAÇÃO	PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTO MÊS A MÊS		
			mar/24	abr/24	mai/24
1	BR214892	28	50,00%	25,00%	25,00%
2		2	100,00%	-	-
3	BR478163	13	38,00%	38,00%	24,00%
4		2	100,00%	-	-
5	BR609989	8	50,00%	25,00%	25,00%
6		2	100,00%	-	-