

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																				
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16			
Etapa 1 – Tarefas Preparatórias	R\$ 58.243,36	R\$ 58.243,36 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.243,36 100,00%		
Etapa 2 – Cadastro físico, jurídico e social das terras e benfeitorias	R\$ 169.951,42	R\$ -	R\$ 84.975,71 50,00%	R\$ 84.975,71 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169.951,42 100,00%		
Etapa 3 – Avaliação das terras e benfeitorias levantadas na etapa 2	R\$ 71.438,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.719,16 50,00%	R\$ 35.719,16 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.438,31 100,00%		
Etapa 4 - Cadastro físico, jurídico e social de terras para possíveis remanejamentos	R\$ 103.338,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.669,30 50,00%	R\$ 51.669,30 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.338,60 100,00%		
Etapa 5 - Avaliação das terras e benfeitorias levantadas na etapa 4	R\$ 66.681,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.340,99 50,00%	R\$ 33.340,99 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.681,98 100,00%		
Etapa 6 - Cadastro socioeconômico da região	R\$ 144.684,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.405,25 30,00%	R\$ 57.873,67 40,00%	R\$ 43.405,25 30,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.684,18 100,00%		
Etapa 7 - Plano de Negociação e Projeto Executivo de Remanejamento da População Local	R\$ 385.000,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.000,18 20,00%	R\$ 77.000,18 20,00%	R\$ 77.000,18 20,00%	R\$ 77.000,18 20,00%	R\$ 77.000,18 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 385.000,90 100,00%		
Etapa 8 - Operação das ações sociais e de regularização fundiária	R\$ 124.894,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.978,85 20,00%	R\$ 24.978,85 20,00%	R\$ 24.978,85 20,00%	R\$ 24.978,85 20,00%	R\$ 24.978,85 20,00%	R\$ 124.894,24 100,00%		
NO MÊS		R\$ 58.243,36 5,18%	R\$ 84.975,71 7,56%	R\$ 120.694,87 10,74%	R\$ 130.793,71 11,63%	R\$ 142.883,96 12,71%	R\$ 76.746,24 6,83%	R\$ 77.000,18 6,85%	R\$ 77.000,18 6,85%	R\$ 77.000,18 6,85%	R\$ 77.000,18 6,85%	R\$ 77.000,18 6,85%	R\$ 24.978,85 2,22%	R\$ 24.978,85 2,22%	R\$ 24.978,85 2,22%	R\$ 24.978,85 2,22%	R\$ 24.978,85 2,22%	R\$ 1.124.232,98 100,00%		
ACUMULADO		R\$ 58.243,36 5,18%	R\$ 143.219,07 12,74%	R\$ 263.913,94 23,48%	R\$ 394.707,64 35,11%	R\$ 537.591,61 47,82%	R\$ 614.337,85 54,65%	R\$ 691.338,03 61,49%	R\$ 768.338,21 68,34%	R\$ 845.338,39 75,19%	R\$ 922.338,57 82,04%	R\$ 999.338,75 88,89%	R\$ 1.024.317,60 91,11%	R\$ 1.049.296,45 93,33%	R\$ 1.074.275,29 95,56%	R\$ 1.099.254,14 97,78%	R\$ 1.124.232,99 100,00%			