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M ONDE RESPONSABILI =
CATEGORIA/FASE TIPO DE RISCO DESCRICAO DO RISCO IMPACTA PROBABILIDADE IMPACTO RESPOSTA DADE. ACAO DE CONTORNO
Notificar a contratada para apresentar justificativas, e
N3o cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, apds a N apos a andlise da contratante poderd haver aplicagdo
1 Execugdo Contratual Prazo de entrega p~ A P 8 R . P Prazo 3 2 MODERADO Transferir Contratada p L N . P ) N plicag
contratagdo ou envio da Ordem de Fornecimento. de possiveis sangdes administrativas previstas no
Edital, caso a justificativa ndo seja acatada.
Notificar a contratada com aplicagéo de possiveis
A . . Prazo e perca do " L X X R
. Desisténcia da Ata de A empresa contratada declina da Ata de Registro de Prego ) sangBes administrativas previstas no Edital. Ou caso
2 Execugdo Contratual N N P L recurso 2 5 MODERADO Transferir Contratada . . L
Registro de Prego durante a assinatura ou antes do término da vigéncia. orcamentrio seja possivel, convocar as licitantes remanescentes ou
¢ realizar uma nova licitagdo.
U . Notificar a contratada para justificar a alteracdo das
. Entregar o objeto fora da especificagdo exigida no Edital da P L paral g. x
. Produto entregue diferedo |, . . . ~ L . especificagdes técnicas, e a depender da manifestagdo
3 Execugdo Contratual . I licitagdo, podendo comprometer determinadas fungdes do Prazo e 1 5 BAIXO Transferir Contratada . . L
que foi especificado ) o técnica da CODEVASF, a contratada devera corrigir as
objeto licitado. ~ B
ndo conformidades.
Avarias, roubos, perdas e danos, decorrentes de acidentes de prazo, qualidade Notificar a contratada, solicitando providéncias para
4 Execugdo Contratual Risco Fisicos de Transporte |origem subita e imprevista, ocasionados durante a carga, e’ :usto 1 5 BAIXO Transferir Contratada que o objeto seja entregue conforme as exigéncias do
transporte e descarregamento dos objetos licitados. Edital.
Risco de ocorrerem eventos imprevistos que impliqguem em Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-
. Risco Social, econémico e possivel reequilibrio econdmico-financeiro durante a realizagdo N Contratada/Contr[financeiro do contrato sera analisada consoante os
5 Execugdo Contratual . . . N . Prazo e custo 2 4 MODERADO Compartilhar N .
politico dos fornecimentos, interferindo no cumprimento dos prazos ou atante pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos
que aumentem os custos. como dispde o art. 81, inc. VI, da Lei n2 13.303/2016.
Greves ou agdes imprevistas das empresas contratadas, danos prazo, qualidade A contratada devera arcar com todos os &nus/custos.
6 Execugdo Contratual Responsabilidade Civil materiais, pessoais e morais causados a CODEVASF e/ou e’ :usto 2 3 MODERADO Transferir Contratada A contratante ndo sera responsabilizada e nem arcara
terceiros. com 0s 6nus e 0s custos.
Aplicar penalidades a contratada e realizar nova
7 Execugdo Contratual Rescisdo por inexecugdo Interrupgdo do contrato ou ordem de fornecimento Prazo e custo 3 3 MODERADO Transferir Contratada contratacdo, seja pela convocagdo das licitantes
remanescentes ou por nova licitagdo.
Né&o contratagdo do total . N
. N g . . - Revisdo da demanda estabelecida inicialmente no
Planejamento da dos quantitativos previstos |Haverd a possibilidade da contratante contratar apenas parte dos ~ - . - . ) -
8 ~ y ~ ~ | . . . . . ) Na&o aplicavel 5 1 BAIXO Mitigar Contratante  |Estudo Preliminar por meio da confirmagdo com os
Contratagdo no Edital e ndo contratagdo |itens licitados e em quantidades inferiores ao previsto no Edital.
. demandantes da atual demanda.
de todos os itens.
A contratada ao ofertar a proposta durante a licitagdo
devera atentar para as condi¢des do mercado, de
. . . . . " modo que possa manter o valor ofertado durante todo
Reajustamento dos pregos |Possibilidade da varia¢do dos pregos durante a vigéncia da Ata de| Prazo, qualidade N B . .
9 Execugdo Contratual J_ . pres . g . preg 8 a 5 5 ALTO Transferir Contratada o periodo de vigéncia da Ata de Registro de Prego. A
dos itens licitados. Registro de Pregos do Edital. e custo . L .
CODEVASF ndo autorizara e nem aprovara
reajustamento de pregos durante a vigéncia da Ata de
Registro de Pregos do Edital.
A contratada podera solicitar ressarcimento em fungao
10 Execugdo Contratual Atraso de pagamento Atraso de pagamento apds o forneciemnto dos itens da licitagdo. Custo 3 4 MODERADO Aceitar Contratante  |de algum atraso de pagamento da contratante,
conforme clausulas previstas no Edital.
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PROBABILIDADE X IMPACTO

PROBABILIDADE

Muito Alta =5

Alta=4

Média =3

Baixa =2

10

5
Muito Alto =5

Muito Baixa=1

Médio = 3
IMPACTO

Muito Baixo =1
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ESTRATEGIA DESCRICAO
EVITAR Evitar e, se possivel, eliminar o risco.

5 TRANSFERIR Transferir o impacto para a contratada.
=
<§E MITIGAR Reduzir o impacto ou a probabilidade do risco.

ACEITAR Aceitar os impactos e ndo fazer nada.
l-éJ EXPLORAR Garantir que o risco ocorra para explorar seus impactos.
<
% AUMENTAR Aumentar a probabilidade ou o impacto do risco.
)
'o_: COMPARTILHAR Compartilhar com terceiros que possam otimizar os impactos do risco.
S
o ACEITAR Aceitar os impactos e ndo fazer nada.
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