
ITEM CATEGORIA TIPO DE RISCO DESCRIÇÃO DO RISCO
ONDE 

IMPACTA
PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL RESPOSTA RESP. AÇÃO DE CONTORNO

1
Execução Contratual Prazo de entrega

Não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, após a 
contratação ou envio da Ordem de Fornecimento.

Prazo 4 2 MODERADO Transferir Contratada
Notificar a contratada para apresentar justificativas, e após a análise da contratante poderá haver 
aplicação de possíveis sanções administrativas previstas no Edital, caso a justificativa não seja 
acatada.

2
Execução Contratual

Desistência da Ata de Registro 
de Preço

A empresa contratada declina da Ata de Registro de Preço 
durante a assinatura ou antes do término da vigência.

Prazo e perca do 
recurso 
orçamentário

4 4 ALTO Transferir Contratada
Notificar a contratada com aplicação de possíveis sanções administrativas previstas no Edital. Ou 
caso seja possível, convocar as licitantes remanescentes ou realizar uma nova licitação.

3
Execução Contratual

Produto entregue difere do 
que foi especificado

Entregar o objeto fora da especificação exigida no Edital da 
licitação, podendo comprometer determinadas funções do objeto 
licitado.

Prazo e 
qualidade

5 2 MODERADO Transferir Contratada
Notificar a contratada para justificar a alteração das especificações técnicas, e a depender da 
manifestação técnica da CODEVASF, a contratada deverá corrigir as não conformidades.

4
Execução Contratual Risco Físicos de Transporte

Avarias, roubos, perdas e danos, decorrentes de acidentes de 
origem súbita e imprevista, ocasionados durante a carga, 
transporte e descarregamento dos objetos licitados.

Prazo, qualidade 
e custo

2 2 BAIXO Transferir Contratada
Notificar a contratada, solicitando providências para que o objeto seja entregue conforme às 
exigências do Edital.

5

Execução Contratual
Risco Social, econômico e 
político

Risco de ocorrerem eventos imprevistos que impliquem em 
possível reequilíbrio econômico-financeiro durante a realização 
dos fornecimentos, interferindo no cumprimento dos prazos ou 
que aumentem os custos.

Prazo e custo 2 2 BAIXO Compartilhar
Contratada/Co

ntratante

Eventual solicitação de reequilíbrio econômico- financeiro do contrato será analisada consoante 
os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o art. 81, inc. VI, da Lei nº 
13.303/2016.

6
Execução Contratual Responsabilidade Civil

Greves ou ações imprevistas das empresas contratadas, danos 
materiais, pessoais e morais causados à CODEVASF e/ou 
terceiros.

Prazo, qualidade 
e custo

2 2 BAIXO Transferir Contratada
A contratada deverá arcar com todos os ônus/custos. A contratante não será responsabilizada e 
nem arcará com os ônus e os custos.

7
Execução Contratual Rescisão por inexecução Interrupção do contrato ou ordem de fornecimento Prazo e custo 2 2 BAIXO Transferir Contratada

Aplicar penalidades à contratada e realizar nova contratação, seja pela convocação das licitantes 
remanescentes ou por nova licitação.

8

Planejamento da 
Contratação

Não contratação do total dos 
quantitativos previstos no 
Edital e não contratação de 
todos os itens.

Haverá a possibilidade da contratante contratar apenas parte dos 
itens licitados e em quantidades inferiores ao previsto no Edital.

Não aplicável 2 2 BAIXO Mitigar Contratante
Revisão da demanda estabelecida inicialmente no Estudo Preliminar por meio da confirmação com 
os demandantes da atual demanda.

9

Execução Contratual
Reajustamento dos preços dos 
itens licitados.

Possibilidade da variação dos preços durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços do Edital.

Prazo, qualidade 
e custo

2 2 BAIXO Transferir Contratada

A contratada ao ofertar a proposta durante a licitação deverá atentar para as condições do 
mercado, de modo que possa manter o valor ofertado durante todo o período de vigência da Ata 
de Registro de Preço. A CODEVASF não autorizará e nem aprovará reajustamento de preços 
durante a vigência da Ata de Registro de Preços do Edital.

10
Execução Contratual Atraso de pagamento Atraso de pagamento após o forneciemnto dos itens da licitação. Custo 2 2 BAIXO Aceitar Contratante

A contratada poderá solicitar ressarcimento em função de algum atraso de pagamento da 
contratante, conforme cláusulas previstas no Edital.

11

Execução Contratual Variação cambial do dólar.

·  Variação abrupta, intempestiva e exorbitante no custo de 
produção do item adquirido, impactando diretamente no preço 
final e impossibilitando o fornecimento do item pelo licitante, 
quando a situação apresentada ameaça à saúde financeira da 
empresa;

Custo 4 4 ALTO Transferir/Aceitar
Contratada/co

ntratante
Em caso de aceitação de reequilíbrio econômico-financeiro, realizar emissão de nota técnica e 
parecer jurídico para fundamentação. 

12

Execução Contratual Variação cambial do dólar.

Variação abrupta, intempestiva e exorbitante na taxa de câmbio 
das moedas de compra e venda, em caso de produto importado, 
impactando diretamente no preço final e impossibilitando o 
fornecimento do item pelo licitante, quando a situação 
apresentada ameaça à saúde financeira da empresa;

Custo 4 4 ALTO Transferir/Aceitar
Contratada/co

ntratante
Em caso de aceitação de reequilíbrio econômico-financeiro, realizar emissão de nota técnica e 
parecer jurídico para fundamentação. 

13 Execução Contratual
Dificuldade de aquisições de 
matéria-prima.

Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-
prima para fabricações.

Custo 3 2 MODERADO Aceitar Contratada Empresa renegociar valores com fornecedor ou alterar o mesmo.

14 Execução Contratual
Dano na descarga dos itens de 
fornecimento.

Dano na descarga ou organização dos materiais, equipamentos 
ou máquinas na entrega.

Custo 2 2 BAIXO Aceitar Contratada
Substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificado pela Contratada na 
descarga.

15
Execução Contratual Lockdown

Paralisação da cidade, região ou país de origem de fabricação do 
equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local 
de recebimento.

Prazo 4 4 ALTO Aceitar Contratante Aditivo de prazo.

16 Execução Contratual “Greve de Caminhoneiros” Greve do setor de transporte impedindo o frete. Prazo 4 4 ALTO Aceitar Contratante Aditivo de prazo.
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