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MATRIZ DE RISCOS

Tipo de risco

Descrigdo

Materializacdo

Alocagdo (Codevasf
ou Contratada)

Greve

Ocorréncia de greves ou manifestagdes de
empregados da prépria contratante que possam
ser consideradas com o fato da administragdo

Atraso no cronograma

Codevasf

Ocorréncia de greves ou manifestagdes de
empregados da contratada ou subcontratadas

Atraso no cronograma

Contratada

Ocorréncia de greves ou manifestages de
empregados de terceiros que possam interferir no
andamento das obras/servicos.

Atraso no cronograma

Codevasf

Financeiro Inflagdo/ flutuagdo
de cambio
Aumento de insumos
desproporcionais

Mudangas tributarias alterando os custos das
obras/servigos, exceto alteragdes do imposto de

renda e da contribuicdo social sobre o lucro liquido.

Aumento do custo

Codevasf

Mudangas tributarias alterando aliquotas do
imposto de renda e da contribuig¢do social sobre o
lucro liquido.

Aumento do custo

Contratada

Aumentos nos custos com saldrios e materiais de
construgdo ndo decorrentes de alteragdes
tributdrias ou politicas publicas, ensejando
aumentos de custos superiores aos indices de
reajuste contratual.

Aumento do custo

Contratada

Variagdes nas taxas de cambio ou juros

Aumento/Diminui¢do do custo

Contratada

Projeto

Erro na estimativa de custos das obras/servigos,
inclusive os decorrentes de omissdo de servigos
no orgamento e de previsdes insuficientes de
quantitativos, ou ainda, previsdo de pregos
unitarios que ndo correspondam aos de mercado

Aumento do custo

Contratada

Dificuldades de atender, durante a execugdo das
obras/servigos, as especificagdes constantes do
Termo de Referéncia e anexos

Atraso no cronograma

Contratada

Acidentes

Modificagdes no projeto basico decorrente de
determinagdes de outras entidades publicas
(prefeitura, corpo de bombeiros, etc.), desde que
tais modificagdes ndo decorram de erros ou
inconformidades cometidas pela prépria
Contratada.

Acidentes causados por queda de objetos ou de
trabalhadores na obra ou desmoronamento das
estruturas da obra.

Aumento do custo e prazo

Aumento de custo

Codevasf

Contratada

Acidentes ou quebra de maquinas e veiculos.

Atraso no cronograma

Contratada

Danos causados por acidentes de trabalho ou por
seguranga inadequada da obra ou do canteiro de
obras.

Aumento de custo

Contratada

Prazo

Ocorrénciade quaisquer outros eventos na
construgdo que impegam o cumprimento do prazo
ou que aumentem os custos, devido a fatos
imputdveis a contratada ou subcontratadas.

Atraso no cronograma

Contratada

Inadimpléncia ou atraso de pagamentos pela
contratante.

Atraso no cronograma

Codevasf

Atraso no inicio das obras/servigos por fatos ndo
imputdveis a contratada

Atraso no cronograma

Codevasf

Interferéncia de terceiros

Problemas nos servigos de transporte associados a
interrupcdo ou desvio do trénsito.

Atraso no cronograma

Contratada

Obsolescéncia tecnoldgica, falta de inovagdo
técnica e deficiéncia de equipamentos.

Contratada ndo consegue atingir
os requisitos de qualidade

Aumento do custo e prazo Retrabalho

Contratada

Materiais/Danos

Roubos e furtos de materiais e equipamentos na
obra, canteiros ou durante a execug¢do dos servigos

Aumento do custo  Atraso no

cronograma

Contratada

Perda ou perecimento de materiais de construgdo.

Aumento do custo

Contratada

Atos de vandalismo de empregados da contratada
ou de terceiros que causem danos as instalagdes
das obras ou aos equipamentos/materiais
mobilizados

Aumento do custo

Contratada

Planejamento

Gerenciamento e administragdo inadequada das
obras/servicos.

Aumento do custo Atraso no

cronograma

Contratada

Justica

Interposicdo de agdes judiciais contra a contratada
e/ou subcontratadas por for¢ca da execugdo das
obras/servicos.

Atraso no cronograma

Contratada
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