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Tipo de risco Descrição Materialização

Alocação (Codevasf 

ou Contratada)

Ocorrência de greves ou manifestações de 

empregados da própria contratante que possam 

ser consideradas com o fato da administração

Atraso no cronograma      Codevasf

Ocorrência de greves ou manifestações de 

empregados da contratada ou subcontratadas
Atraso no cronograma   Contratada

Ocorrência de greves ou manifestações de 

empregados de terceiros que possam interferir no 

andamento das obras/serviços.

Atraso no cronograma   Codevasf

Mudanças tributárias alterando os custos das 

obras/serviços, exceto alterações do imposto de 

renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.

Aumento do custo Codevasf

Mudanças tributárias alterando alíquotas do 

imposto de renda e da contribuição social sobre o 

lucro líquido.

Aumento do custo Contratada

Aumentos nos custos com salários e materiais de 

construção não decorrentes de alterações 

tributárias ou políticas públicas, ensejando 

aumentos de custos superiores aos índices de 

reajuste contratual.

Aumento do custo Contratada

Variações nas taxas de câmbio ou juros Aumento/Diminuição  do custo Contratada

Erro na estimativa de custos das obras/serviços, 

inclusive os decorrentes de omissão  de serviços 

no orçamento e de previsões insuficientes de 

quantitativos, ou ainda, previsão de preços 

unitários que não correspondam aos de mercado

Aumento do custo Contratada

Dificuldades de atender, durante a execução das 

obras/serviços, as especificações constantes do 

Termo de Referência e anexos

Atraso no cronograma   Contratada

Modificações no projeto básico decorrente de 

determinações de outras entidades públicas 

(prefeitura, corpo de bombeiros, etc.), desde que 

tais modificações não decorram de erros ou 

inconformidades cometidas pela própria 

Contratada.

Aumento do custo e prazo Codevasf

Acidentes causados por queda de objetos ou de 

trabalhadores na obra ou desmoronamento das 

estruturas da obra.

Aumento de custo Contratada

Acidentes ou quebra de máquinas e veículos. Atraso no cronograma Contratada

Danos causados por acidentes de trabalho ou por 

segurança inadequada da obra ou do canteiro de 

obras.

Aumento de custo Contratada

Ocorrênciade quaisquer outros eventos na 

construção que impeçam o cumprimento do prazo 

ou que aumentem os custos, devido à fatos 

imputáveis à contratada ou subcontratadas.

Atraso no cronograma   Contratada

Inadimplência ou atraso de pagamentos pela 

contratante.
Atraso no cronograma   Codevasf

Atraso no início das obras/serviços por fatos não 

imputáveis à contratada
Atraso no cronograma   Codevasf

Interferência de terceiros
Problemas nos serviços de transporte associados à 

interrupção ou desvio do trânsito.
Atraso no cronograma   Contratada

Obsolescência tecnológica, falta de inovação 

técnica e deficiência de equipamentos.

Contratada  não  consegue  atingir 

os requisitos de qualidade

Aumento do custo e prazo   Retrabalho              Contratada

Roubos e furtos de materiais e equipamentos na 

obra, canteiros ou durante a execução dos serviços

Aumento do custo     Atraso no 

cronograma
Contratada

Perda ou perecimento de materiais de construção.
Aumento do custo Contratada

Atos de vandalismo de empregados da contratada 

ou de terceiros que causem danos às instalações 

das obras ou aos equipamentos/materiais 

mobilizados

Aumento do custo Contratada

Planejamento
Gerenciamento e administração inadequada das 

obras/serviços.

Aumento do custo       Atraso no 

cronograma 
Contratada

Justiça

Interposição de ações judiciais contra a contratada 

e/ou subcontratadas por força da execução das 

obras/serviços.

Atraso no cronograma   Contratada

Prazo

Materiais/Danos

MATRIZ DE RISCOS

Greve

Financeiro   Inflação/  flutuação 

de câmbio 

Aumento de insumos 

desproporcionais

Projeto

Acidentes
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