
MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execução do contrato. 

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento, aleatório, 
futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de sua ocorrência. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o 

risco como uma atividade de ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo econômico.

A análise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo traçar as diretrizes das cláusulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com exceção das hipóteses alocados para o CONTRATANTE, e independentemente da subcontratação de terceiros, a CONTRATADA é integral e 
exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à execução do Contrato, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos:

Risco
Alocação (Codevasf, 

Contratada ou 
Compartilhada)

Impacto (Alto, 
Médio ou Baixo)

Probabilidade 
(Frequente, Provável, 
Ocasional, Remota ou 

Improvável)

Medidas, procedimentos ou 
mecanismos para minimizar o risco

Cumprimento das condicionantes da licença ambiental 
e/ou dos  requisitos técnicos dos órgãos envolvidos 
(Prefeitura, órgão ambiental, DNIT,  IPHAN, DER, 
etc. )

Contratada Alto Remota

Maior rigor quanto ao planejamento 
para a  obtenção das licenças, 
permissões e autorizações necessárias 
à execução do contrato

Não definir corretamento a quantidade, a dimensão, as 
características operacionais dos equipamentos a serem 
empregados, a metodologia e os procedimentos para a 
execução do objeto, obedecendo as premissas deste 
Termo de Referência

Contratada Alto Ocasional

Maior rigor no controle do cronograma 
físico-financeiro, buscando o correto 
dimensionamento da equipe, dos 
insumos e dos equipamentos 
necessários à adequada execução da 
obra.
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Gastos excedentes relacionados às obras e aos serviços 
objeto do Contrato, exceto nos casos previstos 
expressamente para o CONTRATANTE

Contratada Médio Improvável

Maior rigor no controle do cronograma 
físico-financeiro, buscando o correto 
dimensionamento da equipe, dos 
insumos e dos equipamentos 
necessários à adequada execução da 
obra.

Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento 
dos cronogramas previstos ou de outros prazos 
estabelecidos entre as partes ao longo da vigência do 
Contrato, exceto nos casos previstos expressamente 
para o CONTRATANTE

Contratada Médio Ocasional

Atrasos no cronograma devido à indisponibilidade de 
insumos necessários ao início ou continuidade da obra Contratada Médio Ocasional

Não atingir os parâmetros de desempenho e de 
produtividade, exceto nos casos decorrentes de atrasos 
cuja responsabilidade seja do Contratante

Contratada Médio Ocasional

Refazer serviços danificados por chuva ou outro 
fenômeno da natureza que acarretem atraso no 
cronograma original e/ou aumento dos custos.

Contratada Alto Improvável
Estudar as condições climáticas da 
região onde serão executados os 
serviços de pavimentação

Custos e/ou atrasos no cronograma associados com 
descobertas arqueológicas e/ou outras interferências 
relaciondas com patrimônio cultural

Contratada Médio Improvável -
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Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou 
quaisquer outros tipos de danos causados aos bens e 
equipamentos da CONTRATADA, responsabilidade 
que não é reduzida ou excluída em virtude da 
fiscalização da CONTRATANTE

Contratada Médio Ocasional

Aplicar um plano de segurança e 
vigilância, com controle de 
almoxarifado, estoque de materiais e 
equipamentos

Aumento do custo dos insumos, devido a variação das 
taxas de câmbio ou inflação dos preços, exceto nos 
casos de aumentos DESPROPORCIONAIS

Contratada Alto Ocasional Realizar estudo prévio da evolução 
dos preços dos insumos no mercado, 
de modo a estimar com maior precisão 
os possíveis valores de aumento e 
inflação

Possibilidade de a inflação de um determinado período 
ser superior ao índice utilizado para reajuste do 
Contrato ou de outros valores nele previstos para o 
mesmo período

Contratada Médio Remota

Modificações na legislação de tributos sobre a renda Contratada Médio Improvável -

Responsabilidade civil, administrativa e criminal por 
danos ambientais decorrentes da operação, ou descarte 
inadequado de resíduos perigosos

Contratada Alto Remota

Obedecer criteriosamente às diretrizes 
técnicas e procedimentos de gestão de 
resíduos estabelecidas nas legislações 
vigentes  

Prejuízos causados a terceiros, pela CONTRATADA 
ou seus administradores, empregados, prepostos ou 
prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física 
ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades 
abrangidas pela CONTRATADA

Contratada Médio Remota Maior rigor no treinamento da equipe 
e na execução do projeto executivo. 

Atraso na mobilização de equipamentos em função de 
restrições técnicas, logísticas, orçamentárias ou 
ambientais, exceto nos casos previstos expressamente 
para o CONTRATANTE

Contratada Médio Ocasional Realizar o  planejamento contínuo da 
execução da obra, de maneira a se 
adaptar às possíveis restrições que 
possa acontecer

e-DOC 2CA45501
Proc 59520.001691/2023-37-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
2CA45501

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2CA45501
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1691&filter[anoproc]=2023


Restrições de horário de trabalho que impactem no 
cronograma, como a impossibilidade de trabalho 
noturno, em finais de semana ou outros horários 
determinados

Contratada Médio Remota

Realizar o  planejamento contínuo da 
execução da obra, de maneira a se 
adaptar às possíveis restrições que 
possa acontecer

Custos associados à ações trabalhistas ou 
previdenciárias de profissionais contratados ou 
subcontratados

Contratada Médio Ocasional Realizar acompanhamento jurídico 

Custos adicionais para manutenção e operação de 
desvios de tráfego necessários a continuidade do fluxo 
de veículos na região da realização da pavimentação

Contratada Baixo Remota

Maior rigor quanto ao detalhamento 
do projeto executivo, possibilitando o 
planejamento adequado e, por 
consequência, a correta execução da 
obra.

Custos adicionais associados à dificuldade de acesso à 
área onde será executado o serviço de pavimentação Contratada Médio Remota

Custos associdos ao remanejamento de elementos 
interferentes, como linhas de energia (redes de alta e 
baixa tensão) telecomunicações e saneamento, Dutos e 
Tubulações de Gás ou petróleo.

Contratada Médio Remota

DA CONTRATANTE
É de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:
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Risco
Alocação (Codevasf, 

Contratada ou 
Compartilhada)

Impacto (Alto, 
Médio ou Baixo)

Probabilidade 
(Frequente, Provável, 
Ocasional, Remota ou 

Improvável)

Medidas, procedimentos ou 
mecanismos para minimizar o risco

Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça 
ou impossibilite a CONTRATADA de executar 
fielmente suas obrigações contratuais, exceto nos 
casos em que a CONTRATADA houver dado causa a 
tal decisão

Codevasf Alto Remota -

Obtenção de licenças, permissões e autorizações 
relativas à execução do contrato. Codevasf Alto Remota

Maior rigor quanto ao planejamento 
para a  obtenção das licenças, 
permissões e autorizações necessárias 
à execução do contrato

Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas 
obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, 
mas não se limitando, ao descumprimento de prazos 
aplicáveis previstos neste Contrato e/ou na legislação 
vigente

Codevasf Médio Remota

Maior rigor na fiscalização da 
execução do projeto e em especial no 
acompanhamento do cronograma 
físico-financeiro

Alterações na legislação e regulamentação, inclusive 
acerca de criação, alteração ou extinção de tributos ou 
encargos, que alterem a composição econômico-
financeira do Contrato, excetuada a legislação dos 
tributos sobre a renda

Codevasf Alto Remota -

Alteração unilateral no Contrato, por iniciativa da 
CONTRATANTE, por inclusão e modificação de 
obras e serviços que afetem o equilíbrio econômico-
financeiro

Codevasf Alto Remota

Maior rigor no planejamento e na 
realizações dos estudos técnicos, de 
maneira a contemplar todos os 
serviços necessários para a adequada 
realização da obra

Caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da 
administração que provoque impacto econômico-
financeiro no Contrato e impeça ou retarde a execução 
da obra.

Codevasf Alto Improvável -
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