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PROCESSO Nº 59520.001947/2023-14-e TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO V - MATRIZ DE RISCOS - FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM DE
ESTUFAS AGRÍCOLAS

RISCO DEFINIÇÃO

ALOCAÇÃO
(Codevasf, 

Contratada ou 
Compartilhada)

IMPACTO
(Alto, médio

ou baixo)

PROBABILIDADE 
(frequente, provável, 
ocasional, remota ou 

improvável)

MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU 
MECANISMOS PARA MINIMIZAR O RISCO

1 - Necessidade de fornecer
o item contratado com o 

fornecedor, com alteração de 
marca ou especificação

técnica.

Encerramento de fabricação de modelo 
ofertado pela licitante no período de 

fornecimento.
Contratada Alto Ocasional

Contratada deverá apresentar produto ou nova 
marca com especificações iguais ou superiores 
para aprovação pela fiscalização sem aumento

dos custos.

2 - Alteração do prazo do
fornecimento.

Necessidade de aprovação pela 
Codevasf da alteração de especificação 

ou marca do risco 1 solicitada pela 
contratada.

Compartilhada Baixo Ocasional

O prazo será aditado a partir da data de 
aceitação da nova especificação e/ou marca 

apresentada pela Contratada e aprovada pela 
fiscalização da Codevasf. Prazo será acrescido 

dos dias entre o recebimento pela Contratada da 
Codevasf da Ordem de Fornecimento e pela 

comunicação à mesma da aprovação da nova 
especificação pela fiscalização da Codevasf,

limitado a 70% do prazo original.

3 - Entrega em desacordo 
com as especificações do 

Edital.

Não verificação pela contratada da 
especificação do equipamento descrita 

no Edital.
Contratada Alto Remota

Contratada deverá promover imediata correção, 
adequação ou substituição do fornecimento em 
compatibilidade com a especificação mínima do 

Edital.

4 - Variação cambial do 
dólar.

Variação cambial com percentual entre o 
menor valor e o maior valor no período 

de 12 meses anteriores a data de
apresentação da proposta. (Exemplo: 
menor valor R$ 4,22 e maior valor R$ 

5,10 corresponde uma variação de 
20,85%)

Contratada Médio Provável

Contratar um seguro cambial. Contratos sujeitos 
à variação de moeda estrangeira podem ser 

protegidos por operações de hedge e, portanto, 
não podem ser causa para reequilíbrio 

contratual.

5 - Variação cambial do dólar Variação cambial acima do percentual Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do
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acima do previsto no item 4. previsto no risco 4 a partir da data da 
assinatura do contrato ou data de 

recebimento pela contratada da ordem 
de fornecimento em relação a data de 
apresentação da proposta. (Exemplo: 

Dólar na data de apresentação da 
proposta R$ 5,65 terá uma variação 
aceitável de 20,85% totalizando um 
limite de R$ 6,83 sem reequilíbrio 

contratual).

contrato somente da diferença acima do valor 
limite. (Exemplo: Se o dólar médio do período de 

fornecimento for R$ 6,96 corresponderá um 
aditivo de 1,90% (6,96/6,83*100 = 1,90%)).

6 - Variação da inflação 
(IPCA Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor 
Amplo).

Aumento do IPCA médio do período 
entre a data do recebimento da ordem 
de fornecimento até da data de entrega 

em relação a variação do menor e o 
maior valores no período de 12 meses 
anteriores a data de apresentação da 

proposta. (Exemplo: proposta de 
novembro de 2020 e a inflação de maio
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019

4,52% corresponde uma variação de 
40,42%)

Compartilhada Médio Provável

Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato somente da diferença acima do valor 

limite. (Exemplo: Se o IPCA do mês de 
recebimento da ordem de fornecimento for 4,52% 
e a média do período a partir do recebimento da 

ordem de fornecimento for inferior a 4,52% x 
1,4042 = 7,61% não correrá aditivo de 

reequilíbrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo 
seria de 0,79% = 7,89% - 7,61%).

7 - Greve da Receita Federal 
do Brasil.

Greve da Receita Federal nos 
fornecimentos importados devidamente 

comprovados os impactos.
Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

8 -
Caminhone

Greve do setor de transporte impedindo 
o frete.

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

9 - Aumento dos custos de 
transporte internacional de 

cargas.

Elevação de taxas e tarifas e encargos 
aduaneiros, inclusive frete.

Contratada Baixo Ocasional
Empresa renegociar valores ou arcar com a 
diferença do frete com a sua transportadora 

contratada.
10 - Aumento dos custos de 

fretes.
Aumento das tabelas de fretes e diesel. Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar com a 

diferença do frete com a sua transportadora.

11 Lockdown.

Paralisação da cidade, região ou país de 
origem de fabricação do equipamento ou 
máquina devido a pandemia, bem como 

no local de recebimento.

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

12 - Dificuldade de 
aquisições de matéria-prima.

Aumento dos custos ou atrasos nos 
fornecimentos de matéria-prima para 

fabricações.
Contratada Médio Remota

Empresa renegociar valores com fornecedor ou 
alterar o mesmo.
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13 - Estimativa de prazo de 
entrega.

Aceitação do prazo de edital para 
entrega dos fornecimentos e não 

conseguir cumprir até um limite de 25%
superior ao mesmo, sem nenhum fato 
superveniente previsto nesta matriz de 

risco para aditivo de prazo.

Contratada Médio Ocasional
Recebimento dos materiais, equipamentos ou 
máquinas pela Codevasf com a aplicação das 

sanções previstas no edital.

14 - Interrupção do contrato.

Verificação da impossibilidade provisória
recebimento do equipamento por parte 

da Codevasf.
Compartilhada Baixo Remota Interrupção da contagem do prazo de entrega.

15 Dano na descarga dos 
itens de fornecimento.

Dano na descarga ou organização dos 
materiais, equipamentos ou máquinas 

na entrega.
Contratada Médio Remota

Substituição imediata do material, equipamento 
ou máquina danificado pela Contratada na

descarga.

16 Dano no frete dos itens 
de fornecimento.

Dano durante o transporte dos materiais, 
equipamentos ou máquinas.

Contratada Médio Remota
Substituição imediata do material, equipamento

ou máquina danificado pela Contratada durante o 
transporte.

17 Roubo ou extravio de 
cargas.

Roubo da carga ou extravio da mesma. Contratada Alto Remota
Aditivo de prazo após a devida comprovação do 

fato.

18 Alterações Tributárias
Mudança na legislação tributária que 

altere os valores.
Codevasf Médio Remota

Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro ao 
contrato.

19 - Variação de local de 
entrega.

Mudança nos locais de entrega dos 
materiais, equipamentos ou máquinas 
por interesse da Codevasf dentro dos 

previstos no estado da Bahia.

Compartilhada Baixo Ocasional

A Codevasf deverá avisar quando da emissão da 
Ordem de Fornecimento e não ocorrerá alteração 

do valor do preço ofertado por parte da 
Contratada.

20 Férias Coletivas
Férias coletivas do fabricante ou 

fornecedor.
Contratada Baixo Frequente Não será permitido aditivo de prazo.

21 - Variação no prazo de 
pagamentos.

Pagamentos após decorridos 30 (trinta) 
dias contados a partir da data do 

atestado de conformidade e entrega da 
nota fiscal.

Codevasf Alto Provável

A Contratada deverá solicitar o pagamento da 
atualização monetária conforme o disposto no 
art. 5, anexo XI da IN 05/2017 e possuir capital 

de giro para os fornecimentos.

22 Variações climáticas.
Fenômenos climáticos, tais como fortes 
ventos e chuvas torrenciais que podem 
atrapalhar a instalação das estruturas.

Compartilhada Médio Ocasional Aguardar as condições climáticas favoráveis.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data 
de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX/100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos deverão ser instruídos com as 
justificativas e motivos e submetidos à apreciação da autoridade competente, que adotará as providências para eventual apuração de 
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus aquém deu causa à mora.

Bom Jesus da Lapa/BA, 14 de Novembro de 2023.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: DE ACORDO:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Danillo Moura Rodovalho
Engº Agrônomo - Analista de Desenvolvimento Regional

Codevasf 2ª/GRR/UDT

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Edson Marques Rodrigues Júnior
Gerente Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

Codevasf 2ª/GRR


