
 

 

 

ANÁLISE DOS RISCOS 
MATRIZ DE RISCOS: REALIZAÇÃO DOS CURSOS 

Identificação e Análise de Risco 
Avaliação dos Riscos 

Riscos Controles 

 
Eventos de 

Risco 

 
Categoria 

 
Causa(s) 

 
Consequência(s) 

 
Controles 

Preventivos 

Controles de 
atenuação e 
recuperação 

 
Probabilidade 

 
Impacto Avaliação 

dos 
Controles 

 
 
 

1 - Demanda 
negada 

 
 
 

Operacional 

 
Indisponibilidade 
de instructor(a) 
para a data e o 
horário 
demandado 
 

 
Não ofertar o curso no 
periodo previsto 
 

 
Acompanhamento do 
processo de oferta e demanda 
e tentar resolver a questão no 
ajuste 
 

 
Negociação direta com 
o/a instructor(a),  
solicitado com a 
interveniência da 
empresa responsável 
 

 
 

Baixa 

 
 

Alto 

 
 

Mediano 

 
 
 
 

 
2 - Alocação 

inadequada do 
espaços 

 

 
 
 
 
 
 

Operacional 

 
Espaço, com 
capacidade inferior 
ao necessário para 
comportar os  
alunos e restritas 
para o curso ou 
com problemas 
técnicos em 
equipamentos, 
máquinas , mesas 
cadeiras e a, 
bancadas, etc. 
 

 
Turmas grandes em 
espaço pequeno 
gerando superlotação 
ou quando os 
problemas com os 
equipamentos 
prejudiquem o 
desenvolvimento das 
atividades propostas 
para o espaço físico. 
 

 
Avaliação do funcionamento 
do espaço.Solicitação de 
manutenção a unidade 
responsável pelos 
equipamentos, máquinas  e 
moveis para que seja resolvido 
o quanto antes. 
 

 

 
 
Mudança de espaço,  

 
 
 
 
 

 
Baixa 

 
 
 
 
 

 
Alto 

 
 
 
 
 

 
Mediano 

 
Continuação 
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Identificação e Análise de Risco 
Avaliação dos Riscos 

Riscos Controles 

 
Eventos de 

Risco 

 
Categoria 

 
Causa(s) 

 
Consequência(s) 

 
Controles 

Preventivos 

Controles de 
atenuação e 
recuperação 

 
Probabilidade 

 
Impacto Avaliação 

dos 
Controles 

 

3 - Alteração do prazo 
de realização. 

 
Operacional 

 
Necessidade de 
aprovação pela 
Codevasf da 
alteração, 
solicitada pela 
contratada. 

 
Não ofertar o curso no 
periodo previsto 
 

 
O prazo será adiado a partir 
da data de aceitação da nova 
data/periodo apresentado pela 
Contratada e aprovada pela 
fiscalização da Codevasf. 

 
Negociação direta com 
o/a instructor(a),  
solicitado com a 
interveniência da 
empresa responsável 
 

 
 
Baixa 

 
 
Médio 

 
 
Mediano 

 
 
4 - Lockdown 

 

 

 
Operacional 

 
Paralisação da 
cidade, região ou 
país, 
devido a  situações 
como pandemia. 

 
Não ofertar o curso no 
periodo previsto 
 

 
O prazo será adiado a partir 
da data de aceitação da nova 
data/periodo apresentado pela 
Contratada e aprovada pela 
fiscalização da Codevasf. 

 
Negociação direta com 
o/a instructor(a),  
solicitado com a 
interveniência da 
empresa responsável 
 

 
 
Baixa 

 
 
Médio 

 
 
Mediano 
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