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IRRIGA(}AO E PESCA
ALOCAGAO IMPACTO PROBABILIDADE
RISCO DEFINIGAO (Codevasf, (Alto, médio (frequente, provavel, MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU
Contratada ou - ocasional, remota ou MECANISMOS PARA MINIMIZAR O RISCO
; ou baixo) . .
Compartilhada) improvavel)
1 - Necessidade de fornecer .
. — Contratada devera apresentar produto ou nova
o item contratado com o Encerramento de fabricagéo de modelo e .
= o ) . marca com especificagdes iguais ou superiores
fornecedor, com alteragéo de ofertado pela licitante no periodo de Contratada Alto Ocasional i LA
. = . para aprovagao pela fiscalizagdo sem aumento
marca ou especificagdo fornecimento.
L dos custos.
técnica.
O prazo ser4 aditado a partir da data de
aceitacdo da nova especificagdo e/ou marca
Necessidade de aprovacsio pela apresentada pela Contratada e aprovada pela
~ Japrovagao pela fiscalizagéo da Codevasf. Prazo sera acrescido
2 - Alteragéo do prazo do Codevasf da alteragéo de especificagdo . . . . )
! . e Compartilhada Baixo Ocasional dos dias entre o recebimento pela Contratada da
fornecimento. ou marca do risco 1 solicitada pela -
Codevasf da Ordem de Fornecimento e pela
contratada. BOSPREN ~
comunicagdo a mesma da aprovag&o da nova
especificagéo pela fiscalizagdo da Codevasf,
limitado a 70% do prazo original.
3 - Entrega em desacordo Nao verificagdo pela contratada da Contrataqa devera promover 'med'ata corregao,
PN P ) . adequag&o ou substituicdo do fornecimento em
com as especificagdes do especificacdo do equipamento descrita Contratada Alto Remota i AT
. ; compatibilidade com a especificagdo minima do
Edital. no Edital. Edital
Variagdo cambial com percentual entre o
menor valor e 0 maior valor no periodo Contratar um seguro cambial. Contratos sujeitos
- . de 12 meses anteriores a data de a variagdo de moeda estrangeira podem ser
4 - Variagdo cambial do - . - . . M
dolar apresentagao da proposta.. (Exemplo: Contratada Médio Provével proteg~|dos por operagdes de hedge e po;tanto,
’ menor valor R$ 4,22 e maior valor R$ nao podem ser causa para reequilibrio
5,10 corresponde uma variagéo de contratual.
20,85%)
1
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5 - Variagao cambial do délar

Variag&o cambial acima do percentual
previsto no risco 4 a partir da data da
assinatura do contrato ou data de
recebimento pela contratada da ordem
de fornecimento em relagdo a data de

Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro do
contrato somente da diferenga acima do valor

maquina devido a pandemia, bem como
no local de recebimento.

acima do previsto no item 4 apresentacdo da proposta. (Exemplo: Codevasf Alto Remota limite. (Exemplo: Se o délar médio do periodo de
' Délar na data de apresentagéo da fornecimento for R$ 6,96 correspondera um
proposta R$ 5,65 tera uma variagao aditivo de 1,90% (6,96/6,83*100 = 1,90%)).
aceitavel de 20,85% totalizando um
limite de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual).
Aumento do IPCA médio do periodo
entre a data do recebimento da ordem Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro do
de fornecimento até da data de entrega contrato somente da diferenca acima do valor
6 - Variagdo da inflagéo em relagdo a variagdo do menor e o I‘imite. (Exemplo: Se o IPCA do més de
(IPCA— indice Nacional de malor_valores no periodo de 12 meses . . receblmepto da ordem de fornemmentq for 4,52%
Pregos ao Consumidor anteriores a data de apresentagao da Compartilhada Médio Provavel e a média do periodo a partir do recebimento da
Amplo) proposta. (Exemplo: proposta de ordem de fornecimento for inferior a 4,52% x
' novembro de 2020 e a inflagdo de maio 1,4042 = 7,61% ndo correra aditivo de
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo
4,52% corresponde uma variagdo de seria de 0,79% =7,89% - 7,61%).
40,42%)
7 - Greve da Receita Federal G_r eve da Receita Federall nos .
do Brasi| fornecimentos importados devidamente Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
) comprovados 0s impactos.
Cgr-nir?hrgxzi?:s" Greve do setor d: ftrr:tr;s.porte impedindo Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
9 - Aumento dos custos de Elevagdo de taxas e tarifas e encargos Empresa renegociar valores ou arcar com a
transporte internacional de o . Contratada Baixo Ocasional diferenga do frete com a sua transportadora
cargas. aduaneiros, inclusive frete. contratada.
10- Aumer]lto dos custos de Aumento das tabelas de fretes e diesel. Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar com a
retes. diferenca do frete com a sua transportadora.
Paralisacéo da cidade, regido ou pais de
11 = Lockdown. origem de fabricagdo do equipamento ou Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
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12 - Dificuldade de

Aumento dos custos ou atrasos nos

. o - Empresa renegociar valores com fornecedor ou
o . fornecimentos de matéria-prima para Contratada Médio Remota
aquisicdes de matéria-prima. o alterar o mesmo.
fabricagoes.
Aceitacdo do prazo de edital para
entrega dos fornecimentos e nao . - )
I : N - o Recebimento dos materiais, equipamentos ou
13 - Estimativa de prazo de | conseguir cumprir até um limite de 25% - . . -
’ Contratada Médio Ocasional magquinas pela Codevasf com a aplicagdo das
entrega. superior a0 mesmo, sem nenhum fato ~ . :
. . . sangdes previstas no edital.
superveniente previsto nesta matriz de
risco para aditivo de prazo.
Verificagdo da impossibilidade proviséria
14 - Interrupgdo do contrato. | recebimento do equipamento por parte Compartilhada Baixo Remota Interrupgao da contagem do prazo de entrega.
da Codevasf.
Dano na descarga ou organizagao dos Substituigdo imediata do material, equipamento
15 - Dano na descarga dos oy . S - - "
) : materiais, equipamentos ou maquinas Contratada Médio Remota ou maquina danificado pela Contratada na
itens de fornecimento.
na entrega. descarga.
16 — Dano no frete dos itens | Dano durante o transporte dos materiais, - SUbs.t'tu.lgao 'm.e.d iata do material, equipamento
’ ’ P Contratada Médio Remota ou maquina danificado pela Contratada durante o
de fornecimento. equipamentos ou maquinas.
transporte.
17 — Roubo ou extravio de Roubo da carga ou extravio da mesma, Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds a devida comprovagéo do
cargas. fato.
18  Alteragdes Tributérias Mudanga na legislagao tributaria que Codevasf Medio Remota Aditivo para reequilibrio econémico-financeiro ao
altere os valores. contrato.
Mudanga nos locais de entrega dos A Codevasf devera avisar quando da emissao da
19 - Variag&o de local de materiais, equipamentos ou maquinas . . . Ordem de Fornecimento e ndo ocorrera alteragéo
: Compartilhada Baixo Ocasional
entrega. por interesse da Codevasf dentro dos do valor do prego ofertado por parte da
previstos no estado da Bahia. Contratada.
20 - Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou Contratada Baixo Frequente Né&o sera permitido aditivo de prazo.
fornecedor.
Pagamentos apds decorridos 30 (trinta) A Contratada devera solicitar o pagamento da
21 - Variag&o no prazo de dias contados a partir da data do . atualizagdo monetéaria conforme o disposto no
Codevasf Alto Provavel

pagamentos.

atestado de conformidade e entrega da
nota fiscal.

art. 5, anexo Xl da IN 05/2017 e possuir capital
de giro para os fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS - ATUALIZAGAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administrac&o, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data
de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados & taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagéo das seguintes férmulas:

I=(TX/100) / 365

EM=1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizagao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos deverdo ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciagdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragdo de
responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputagdo de 6nus aquém deu causa a mora.

Bom Jesus da Lapa/BA, 18 de novembro de 2023.

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO: DE ACORDO:
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE DE;UMENILO SS.SINADOMELETRONICJA’ME-NTE
: H 3 SONn Rodrigues harques Junior
Elen Gabriela Guimaraes Machado Gerente Regional de Revitalizag&o e Sustentabilidade Socioambiental

Analista em Desenvolvimento Regional a
2?3/GRR/UDT Codevasf-2°/GRR
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