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1 OBJETO DA CONTRATAGAO

O objeto desta licitagdo € a contratagdo de projeto executivo, obras e servigos de
engenharia para a construgdo dos drenos da macrodrenagem do PPl Pontal, localizado
no municipio de Petrolina, no Estado de Pernambuco, dentro da area de atuagao da 32
Superintendéncia Regional da CODEVASF.

2 TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia ou em quaisquer outros documentos relacionados com o
objeto da contratacdo acima solicitado, os termos ou expressbes tém o seguinte
significado e/ou interpretagao:

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis
do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras. Nestas
estruturas estarao incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do
pessoal de acompanhamento e controle da CODEVASF.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) - E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servigos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes
ocorridas durante a execugao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONCORRENTE LICITANTE - Empresa de engenharia interessada na execugao dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATADA - Empresa vencedora do certame, contratada para a execucao dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e pela concorrente vencedora, que
define as obrigacdes e direitos de ambas com relagcdo a execugao dos servicos.

CONSORCIO - Associacdo de empresas especializadas em uma ou mais atividades
relacionadas ao objeto do presente Termo de Referéncia com o propdsito de participar da
licitacao.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Representacéo grafica da programagcéo parcial
ou total de um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para conclusio, aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execugdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacbes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se fagcam necessarios a
execucgao dos servicos.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde serdo descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os
equipamentos utilizados (e por quantas horas), as condigbes do clima, etc. Caso
necessario, também podem ser descritos os problemas na execucéo de servicos, falhas
nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento destinado a estabelecer as caracteristicas,
condicbes ou requisitos exigiveis para matérias primas, manufaturados, produtos semi-
fabricados, elementos de construcdo, materiais e produtos industriais. Contera, dentre
outros, normas e critérios para execucdo de um determinado servico, a descricdo do
meétodo construtivo, e o controle tecnolégico e geométrico.
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FISCALIZAGAO - Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacdo a
fiscalizacdo e 0 acompanhamento do contrato.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCOS - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre
as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em
termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, conforme
definicdes da Lei n° 13.303/2016.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - Séo as atividades relativas a execuc¢ao das
obras civis, de construcao, reforma, recuperagéo ou ampliagao do bem imoével.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, mensurando o
tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisao adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou
servigos objeto da licitagao, elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugao, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugao escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboragao do projeto executivo e de realizagao das obras e montagem,;

c) ldentificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execugao;

d) Informagbes que possibiltem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos,
instalagdes provisorias e condi¢gdes organizacionais para a obra, sem frustrar o
carater competitivo para sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagao e gestao da obra, compreendendo
a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e
outros dados necessarios em cada caso.

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes &
execugao completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA - Documento gerado pelo licitante fundamentado no detalhamento
estabelecido no Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem
como dos recursos humanos e materiais, definido e quantificados a critério da concorrente
licitante, segundo os quais a mesma se propde a executar 0s servigos.

RELATORIO MENSAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS - Documento a ser emitido
pela Contratada, com o resumo da situacgao fisica e financeira, contendo: cumprimento da
programagao, ocorréncias, recomendagdes além de conclusdes e projecdes a respeito de
prazos e custos. Este documento devera ser apresentado pelo concorrente licitante, que
evidencia o resultado parcial da execug¢ado dos servicos ou de componentes dos servigos
para acompanhamento mensal dos servigos prestados.
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RELATORIO FINAL - Documento elaborado pela contratada, previsto para ser entregue
ao término dos trabalhos objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o
relato dos servigos executados.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CODEVASF e
CONTRATADA, onde se definem todos os detalhes do Plano de Trabalho e da-se o inicio
da execucao das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina-PE, em cuja jurisdicao
territorial localizam-se os servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE ENCERRAMENTO FiSICO (TEF) — Documento que atesta que a construcéo
do empreendimento foi concluida com éxito, seguindo o Projeto Executivo juntamente
com seus anexos e as Especificacbes Técnicas; além de atender as normas e as
legislagdes vigentes.

TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisao adequado para caracterizar a licitagdo e subsidiar a elaboragdo do edital e
fornecer informacgdes ao licitante.

3 FORMA DE REALIZ’A(}AO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagao: Lei das Estatais — Forma Eletronica.
3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execugao: Semi-Integrada

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco.

4 LOCALIZAGCAO DO OBJETO

4.1 O Projeto Pontal — Area Sul — localiza-se no municipio de Petrolina, no
extremo oeste do Estado de Pernambuco. A area é parte integrante da
regido denominada depressao do rio Sdo Francisco, caracterizada pelo
clima semi-arido e inserida no denominado “poligono das secas”. A area
do projeto esta compreendida entre as coordenadas 8°50" e 9°02’ de
latitude sul e 40°15 e 40°34’ de longitude oeste. O principal pélo de
desenvolvimento regional é representado pelos municipios de Petrolina e
Juazeiro (este ultimo pertencente ao estado da Bahia), distantes cerca de
40 km do centro geografico do projeto. As principais rodovias que
permitem o acesso a area do empreendimento sido: BR-407, que a
interliga, no sentido sul, @ malha viaria de Feira de Santana e Salvador e,
no sentido norte, a Picos, Teresina e Fortaleza; e BR-122/428, que a
interliga a Juazeiro do Norte, interior do Ceara e Fortaleza. Da BR-407 e
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da BR-122 parte estrada pavimentada interligando as duas, dentro do
Projeto, junto ao Trecho “B” do Canal Principal de Irrigagdo. Desta
seguem diversas estradas vicinais em terra atendendo varias localidades
na area do projeto. Na regido de influéncia do projeto existe uma rede de
transporte aéreo, com ligagdes diarias entre o aeroporto de Petrolina e as
cidades de Sao Paulo, Campinas, Recife e Salvador.

| Legenda

s )
Lﬁ |'I " Pontal Norte
! | 8 Pontal Sul
~ Nilo Coelho
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e Franciscol
I

" J8azeiro |
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5 DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1 Para o projeto executivo, obras e servigos de engenharia a serem
tratados neste Termo de Referéncia estdo disponibilizados o Projeto
Executivo de Irrigacdo da Area Sul do PPI Pontal , o projeto basico, com
os perfis dos drenos a serem executados, contendo as
caracteristicas hidraulicas e civis e demais estudos realizados
referentes ao Projeto Executivo.

5.2 As atividades que compdem a contratagdo de projeto executivo, obras e
servigos de engenharia para a construgdo dos drenos da macrodrenagem
do PPl Pontal, localizado no municipio de Petrolina, no Estado de
Pernambuco, dentro da area de atuagado da 32 Superintendéncia Regional
da CODEVASF séo:

a) Mobilizacdo e Desmobilizacido: consiste na mobilizacdo de elementos chave da
equipe, que sera alocada de maneira a suprir as necessidades dos trabalhos, na
quantidade, qualidade e no tempo necessario. Essa atividade também esta
relacionada com a contratagdo de componentes fisicos — equipamentos,
necessarios ao inicio dos trabalhos.

i. Contratar a equipe técnica necessaria a execug¢ao de cada fase do
trabalho;

ii. Mobilizar e organizar os equipamentos essenciais para a execugao de
atividades;

iii. Organizar os cronogramas de mobilizacdo e desmobilizagdo,
promovendo a organizacdo dentro dos canteiros de obras e reduzindo
contingentes desnecessarios de trabalhadores ociosos dentro das
areas de trabalho.
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b) Administragdo local: o desenvolvimento da administragao local consiste em uma
série de atividades, dentre elas, destaca-se:

i. Organizagédo de servigos administrativos de apoio nos canteiros de
obras — secretaria, servigos gerais, controle de pessoal, almoxarifado,
entre outros;

ii. Desenvolvimento dos servigos de controle de qualidade, de prazos e
de custos (controle tecnolégico, programacdao e controle de
andamento das obras);

iii. Execucdo de todos os servicos de supervisdo técnica ligados a
producao — direcao técnica de cada servigo, coordenagao de pessoal
e distribuicdo de equipamentos e materiais necessarios a execugao
da obra.

c) Manutencao de canteiros de obras: para a montagem e posterior manutencao de
canteiros de obras serdo aplicados a norma da ABNT NBR 1367/1991 — Areas de
vivéncia em canteiros de obras, e a norma regulamentadora NR-18 cujo titulo é
referente as “Condi¢des de seguranga e saude no trabalho na industria da
construcdo” deverdo ser utilizadas como base para o desenvolvimento desta
atividade. As tarefas que compdem esse item sio:

i. Manutengdo da organizagdo dos canteiros de obras, com o
cumprimento de prazos para a verificagao e troca de equipamentos e
ferramentas;

ii. Realizacdo da manutencdo preventiva, com a utlizacdo de
tecnologias que auxiliam na melhoria da seguranca e da qualidade do
produto final,

iii. Adequar o layout dos canteiros de obras a cada fase, atendendo as
necessidades;

iv. Manter no ambiente da obra um local seguro, agil e que contenha
areas operacionais e de vivéncia indispensaveis a boa qualidade do
trabalho dos funcionarios e/ou visitantes.

d) Detalhamentos construtivos: verificar as dimensdes, cotas e detalhes previstos no
projeto basico - os perfis disponibilizados pela Codevasf.

e) Aprovar e analisar os detalhamentos construtivos a serem elaborados para atender
as necessidades do Projeto Executivo e cumprir eficientemente ao previamente
previsto no projeto basico - perfis disponibilizados pela Codevasf. Nesses
detalhamentos devem constar as ART’s dos profissionais que os elaboraram.

f) Acompanhar a aprovacdo dos detalhamentos Construtivos nos Orgéos
Responsaveis junto a construtora.

g) Elaboracdo de projeto executivo de todos os drenos a serem executados, com
base no projeto basico - perfis fornecidos pela Codevasf - onde estao todas as
caracteristicas hidraulicas e civis dos drenos. Os projetos executivos devem
apresentar todos os detalhes necessarios, incluindo todos os bueiros e obras
especiais: jungdes de drenos e saltos hidraulicos a serem também construidos,
juntamente com sua base e bocas de alas e aterros, de acordo com respectivos
dimensionamentos.

h) Realizagbes dos licenciamentos ambientais junto aos 6rgaos de controle para as
autorizagbes de supressdo vegetal (ASV) e de coleta, captura e transporte de
fauna terrestre nas areas de influéncias do empreendimento (ACCTF).
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i) Supressao vegetal e execugdo dos drenos com acompanhamento topografico de
conferéncia/implantacédo de cotas de projeto e levantamento planialtimétrico para
cadastro e as-built, incluindo os servicos de manejo de fauna terrestre para a
supressao vegetal e demais condicionantes.

j) Construcdes de bueiros.

k) Elaboragao e fornecimento de as-built impresso, encadernado e com arquivos em
meio eletrénico devidamente identificados e listados.

6 CONDIGOES DE PARTICIPAGCAO

6.1 Poderao participar da presente licitagio empresas do ramo,
pertinente e compativel com o objeto desta licitagao, que atendam as
exigéncias do TR e seus anexos.

6.1.1 A licitante considera que conhece e aceita plenamente o presente TR.

6.1.2 A licitante considera que a sua participacdo neste trabalho implica na verificacdo e
no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes a execucido dos servicos,
inclusive _com informacdes adicionais as fornecidas pela CODEVASF, em
decorréncia deste TR, de modo suficiente para assumir o compromisso de executa-
lo conforme o contrato que vier a ser assinado.

6.2 CONSORCIO

6.2.1 Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob forma de
Consoércio, composto por, no maximo, duas empresas, devido as caracteristicas
dos servigos comuns e prestados por empresas no mercado de todo o objeto.

6.2.2 No caso de consorcio, o capital social sera acrescido de 30% (trinta por cento) do
valor exigido para licitante individual, inexigivel este acréscimo para os consércios
constituidos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas

6.3 SUBCONTRATAGAO

6.3.1 Sera permitida a subcontratagdo, com anuéncia prévia da CODEVASF, com
excegao de: topografia, servicos de movimento de terra e execugédo de estruturas
de concreto das obras civis.

6.3.2 A subcontratacdo nao exclui a responsabilidade do contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais, principalmente em agdes relacionadas com
a seguranca do trabalho.

6.3.3 E vedada a subcontratagéo total do objeto.

6.3.4 As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a CODEVASF,
antes do inicio dos trabalhos, que estdo em situagdo regular juridico/fiscal,
previdenciaria, trabalhista e técnica, e que entre os seus diretores, responsaveis
técnicos ou sécios nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado na CODEVASF.

6.4 VISITA AO LOCAL DE OBRAS

6.4.1 A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatdria. Porém
recomenda-se as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados o0s servicos e suas circunvizinhancgas, por intermédio de pelo menos
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um engenheiro civil, indicado pelo licitante, ou de seu representante legal ou
responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando
os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessarias para a
elaboragao da proposta e execucgao do contrato.

6.4.2 E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo “in loco” das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo a Proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alteragéo dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3 Os custos de visita aos locais das obras de engenharia correrdo por exclusiva
conta do licitante.

6.4.4 Em caso de duvidas relacionadas ao local onde serdo executados as obras e os
servigos os licitantes deverao entrar em contato com a Coordenacgao do PPI Pontal,
Geréncia Regional de Infraestrutura, na Sede da 32 Superintendéncia Regional da
Codevasf (32 SR), em Petrolina - PE ou ligar para o telefone 87 - 3866 7730.

6.4.5 O termo de conhecimento da area onde serdo realizados projetos, as obras e
servicos relativos a este TR, e também das areas circunvizinhas, sera
obrigatoriamente emitida pela empresa licitante, conforme modelo que consta no
Anexo II.

6.5 COOPERATIVA

6.5.1 Participagdo de Cooperativa: Nao sera permitida a participacdo de pessoas
juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez que as especificidades
do objeto e da prestacdo de servico exige uma gestdo operacional centralizada e
nao concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG05/2017.

7 PROPOSTA

7.1 A Proposta de Prego devera ser firme e precisa, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdao, e nao podera conter
condigcoes ou alternativas nao previstas neste TR e seus Anexos
constitutivos.

7.2 A Proposta de Precos sera elaborada conforme a seguir:

i. Apresentacao da proposta de precos;
i. Consideragdes prévias;

iii. Resumo da proposta de precos;

iv.  Planilha de Custos do Valor da Proposta;
v. Detalhamento dos encargos sociais;

vi. Detalhamento do BDI;

vii.  Cronograma fisico-financeiro;

viii.  Declaracéo de validade da proposta.
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7.3 A Proposta de Pregos, nos itens pertinentes ao subitem 7.2 contera
as seguintes informacgoes:

a) Apresentagao da proposta de precos: sera observado o seguinte prazo minimo de
15 (quinze) dias uteis, para a apresentagdo de propostas ou lances, que serao
contados a partir da divulgagao do instrumento convocatério, excluindo-se o dia do
inicio e incluindo-se o dia do vencimento.

b) Consideragbes prévias: contera informagdes a respeito de generalidades sobre o
escopo e a estrutura da Proposta de Pregos, aos quais a licitante deseja incluir.

c) Resumo da proposta de precos: inclui o resumo dos principais itens integrantes da
proposta — os valores dos servigos deverao estar representados em algarismos e
por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repeticbes, bem como as
consideragdes relativas as condigdes especificas da proposta, variantes
consideradas.

d) Planilha de Custos do Valor da Proposta: devera ser preenchida pelos licitantes, de
forma clara, com auséncia de rasuras, conforme modelo presente no Anexo V, que
é parte integrante do Termo de Referéncia.

e) Detalhamento dos encargos sociais: devera ser preenchido conforme o Anexo III.1
presente neste TR, e deverdo ser definidos os encargos sociais distintos para
mensalistas e horistas.

f) Detalhamento do BDI: devera ser executado um quadro para o fornecimento de
materiais e equipamentos e outro quadro para Os servigos, sob pena de
desclassificacdo da proposta, conforme Anexos II1.2 e [11.3.

No preenchimento dos quadros para a realizagdo do Detalhamento do BDI, o
licitante devera considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto
na legislacao vigente.

g) Cronograma fisico-financeiro: o cronograma fisico-financeiro dos itens da Planilha
de Custos devera obedecer as atividades e prazos, com quantitativos previstos
més a més, observando o prazo estabelecido para a execugao dos servigos,
conforme apresentado neste TR.

h) Declaragdo da validade da proposta: a licitante devera apresentar a declaragéo
expressa de que o prazo de validade da sua proposta sera de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a
revalidag&o por idéntico periodo.

Quanto aos itens apresentados acima, o licitante ainda deve seguir as recomendagdes
subsequentes:

- Devera ser apresentado, junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software
livre), sem proteg¢do do arquivo, com o intuito principal de facilitar a conferéncia da
mesma. A mesma devera ser preenchida e assinada por profissional competente,
conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
servicgo.

- O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de
composicao de pregos unitarios, em formulario préprio, ofertados item e subitem,
com clareza e sem rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou
indicadas como verba.
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- A planilha de composigéo de precgos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrbnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

- O licitante devera apresentar a planilha na composicdo de preg¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composicao de precos unitarios de mao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

- Quando existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custo do Valor da
Proposta do Licitante devera ser apresentado somente uma composi¢céo de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence.

- As composicoes de custos unitarios poderao ser verificadas quando a adequacao
ao projeto, cabendo a comisséao solicitar a compatibilidade da composig¢ao de custo
unitario ao projeto.

- Em relacédo ao Detalhamento do BDI, deve-se considerar o Imposto Sobre Servigcos
(ISS) do municipio onde sera executada a obra. Quando se tratar de um
servigo/obra que abranja mais de um municipio, para definicdo do ISS médio, deve
ser calculado este imposto com base na legislagdo de cada municipio e sera
considerado o peso no volume dos servicos realizados em cada municipio.

- No Detalhamento do BDI e na Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante,
nao serao considerados os seguintes tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica —
IRPJ e a Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido — CSLL.

- No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributagao,
ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

- As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagao vigente,
considerando o regime de tributagdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

- Os custos referentes aos servicos de Administragdo Local e Manutencado do
Canteiro de obras ndo poderdao ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverao constar do BDI. O licitante devera apresentar um montante
global especifico para esses servigos na Planilha de Custos do Valor da Proposta,
onde deverao estar contemplados os itens de transporte de pessoal, mao-de-obra,
ferramentas, medicina e seguranga do trabalho, seguros, alimentagéo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnoldgico,
comunicagdo e energia, etc., devendo considerar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo do TR.

7.4 A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do
licitante, com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da
proposta, em algarismos e por extenso, baseado nos quantitativos
dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e
taxas, emolumentos e tributos, leis e encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a sua
execucgao, transporte até o local da obra, carga, transporte e
descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omisséao
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das referidas despesas, considerar-se-ao_inclusas no valor global
ofertado.

7.5 Os acessos necessarios para permitir a chegada de equipamentos,
materiais e pessoas no local da execug¢dao das obras/servigos
deverdao ser previstos pelo Licitante; por isso é de extrema
importancia, apesar da nao obrigatoriedade, que os Licitantes
visitem os locais e as circunvizinhangas onde serdo realizados os
servicos. Essas previsdoes dos possiveis acessos sdao de extrema
importancia_pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
possivel servico para melhoria destes acessos ocorrerdo por conta
da Contratada

7.6 O licitante devera dar prioridade na utilizagao de mao-de-obra,
equipamentos, matérias-primas e tecnologias préprias da regiao
onde sera realizado a obra de engenharia. Ressalta-se que essa
prioridade deve respeitar o limite do orgamento estimado para a
contratagcao, ndao gerando prejuizos a execugao final da obra.

8 DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

8.1 QUALIFICAGCAO TECNICA
Para a qualificacao técnica, as licitantes deverao apresentar:

a) Registro ou inscricdo da licitante no Conselho Profissional que regula as atividades
profissionais da empresa (CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia),
demonstrando o ramo de atividade em servigos similares aos conceituados neste
TR. Caso os profissionais indicados para compor a equipe chave, indicada na item
"iv" ndo constem na Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa junto ao CREA
em que esta estiver vinculada, a licitante devera apresentar suas respectivas
Certiddes de Registro e Quitagao.

b) Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigos — onde o licitante
informa que tem conhecimento da area onde serdo executadas as obras/servigos
de engenharia, e também das suas areas circunvizinhas. Esse documento devera
ser emitido pelo préprio licitante, estando assinado pelo(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(ées) de Acervo
Técnico (CAT) ou documento similar emitidos pelos Conselhos Profissionais
competentes, comprovando que o licitante tenha executado servicos em obras de
drenagem agricola ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta

licitac&o.
ITEM SERVICO QUANTIDADE
1 Escavacao de drenos coletores abertos 145.250,00 m?
2 Construgéo de alvenaria de pedra argamassada 584 m?

i. Os quantitativos apresentados na tabela acima, representam as quantias minimas
nos quais as licitantes devem ter executados as técnicas construtivas semelhantes
aos servicos em obras de drenagem agricola.

i. Os atestados poderao ser comprovados da seguinte maneira:
a. Um atestado para cada item exigido; ou
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b. Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

c. Serao admitidos somatdrios de quantidades em diferentes atestados para o
mesmo item, desde que limitados a 5 atestados

iii. Quanto a complexidade dos servicos, faz-se necessaria a indicagao da relacado da
equipe técnica e gerencial disponibilizada para os servigos, contendo os seguintes
profissionais, que comporio a equipe chave:

a. Coordenador — Engenheiro Civil ou Agrébnomo;
b. Topdgrafo ou Nivelador ou Técnico Agrimensor;
c. Técnico de Edificagdes ou Encarregado Geral;

iv. Para cada um dos profissionais da equipe chave devera ser apresentado
atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(ées) de Acervo
Técnico (CAT) ou documento similar emitidos pelos Conselhos Profissionais
competentes, comprovando que o profissional tenha executado servicos em obras
de drenagem agricola ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta
licitacdo, utilizando técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas
para a execugao dos itens relacionados a seguir. No caso do Encarregado Geral
nao ter curso profissionalizante, sera dispensada a apresentagao de Certiddo de
Conselho Profissional referente(s) ao(s) atestado(s) exigido(s).

PROFISSIONAL | ITEM SERVICO QUANTIDADE
Coordenador — 1 Escavacgao de drenos coletores abertos. 145.250,00 m?®
Engenheiro Civil

ou Agrébnomo 2 Elaboragéo de Projeto Executivo de Drenos Agricolas 1 unid.

Topégrafo ou Servigos topograficos (locagdo, nivelamento e contra-

vae’Iad_or ou 1 nivelamento, fornecimento de caderneta de campo 42 km
Técnico L
; calculadas e digitalizadas).
Agrimensor
Técnico de
Edificagdes ou 1 Execucéo ou fiscalizacdo de obras de drenagem agricola 1 unid.

Encarregado Geral

v. As obras terdo porte e complexidade semelhantes, quando as mesmas
apresentarem grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as do Projeto
Basico — Anexo IV.

vi. Deverdo constar do(s) atestados(s) de capacidade técnica registrados nos
Conselhos Profissionais, os seguintes dados: Local de execugdao; Nome da
contratante e da contratada; Nome(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s)
titulo(s) profissional(is); A relagdo dos servigos executados; Valor dos servigos
executados; e Prazo final de execucao dos servigos.

d) Comprovagéo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega das propostas os aspectos a seguir:

i. Profissional de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela
entidade CREA, que seja detentor de atestados de capacidade técnica
expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhadas
das respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT) ou de algum documento
correspondente, que foram emitidos pelos Conselhos Profissionais
competentes, que comprove que esse profissional executou os servicos
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relativos as obras de drenagem agricola ou obras similares de porte e
complexidade.

8.1.1 Os profissionais que compdem a equipe técnica chave deverdao pertencer ao
quadro permanente da licitante na data prevista para entrega da proposta.
Entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente,
socio ou prestador de servico.

8.1.2 A comprovagao do vinculo empregaticio sera por meio de copias da ficha ou livro
de registro do empregado ou cdpia da carteira de trabalho ou contrato de prestagéo
de servicos.

8.1.3 Quando se tratar de dirigente ou sb6cio, a comprovagado sera por meio do ato
constitutivo.

8.1.4 Em caso de apresentacgao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicido do consoércio nao identificar a atividade desempenhada por cada
consorcio individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagao de
sua qualificacéo técnica:

i. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo,
todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das
empresas consorciadas, na proporgao quantitativa de sua participagdo no
consorcio;

i. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacgao.

9 ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

9.1 Os recursos orgcamentarios em que ocorrerdao as despesas da
presente contratagdo sdo oriundos do Programa de Trabalho: N°
20.607.2077.5260.0026 — Implantacido do Perimetro de Irrigagao
Pontal com 7.826 ha, no estado de Pernambuco, sob a gestdao da
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf.

9.2 O valor estimado para a contratagcao dos insumos, obras e servigos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia, é de
R$ 4.945.308,61 (quatro milhdes e novecentos e quarenta e cinco mil,
trezentos e oito reais e sessenta e um centavo), data-base de maio
de 2022.

9.3 Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas,
os impostos e os emolumentos. Os quantitativos e os pregos de
referéncia da CODEVASF para os itens necessarios a execugao do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de
Referéncia — Anexo V, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4 O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no
Sistema de Precos, Custos e indices da Caixa Econdmica Federal
(SINAPI — 5/2022), ndo desonerado, atende ao disposto no artigo 42
da Lei 13.303/2016, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos. Para os servigos e materiais nao
constantes nos sistemas de custos citados acima, foram utilizadas
tabelas oficiais do SEINFRA-CE, ORSE e DNIT, além de composi¢oes
de precos unitarios elaborados pela CODEVASF .
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9.5 As taxas de BDI aplicadas no orgamento possuem valores diferentes
para servigos e aquisicao de materiais e equipamentos, sendo o BDI
utilizado nos itens de servigos de 22,98% e nos itens de materiais,
14,02%.

9.6 Foram consideradas as taxas de encargos sociais sem desoneragao
da planilha de preco do SINAPI/PE em maio de 2022, sendo essas de
113,83% para horistas e de 69,92% para mensalistas.

9.7 O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos
oérgaos de controle externo e interno.

10 PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

10.1 O prazo para a execugdo do objeto deste TR sera de 15 (quinze)
meses, contando a partir da emissao da Ordem de Servigo, podendo
ser prorrogado, mediante manifestagcao expressa das partes.

10.2 O prazo para vigéncia do contrato, contando em dias consecutivos, a
partir da data de emissao da Ordem de Servigo, sera o prazo de
execucao do objeto informado acima, acrescido de mais de 3 (trés)
meses para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
servigos, perfazendo um total de 18 (dezoito) meses.

10.3 A prorrogagdo do prazo de execucdao dos servigos de apoio a
fiscalizagao esta condicionada a prorrogagao do prazo de execug¢ao
da obra/servigo sob o(s) qual(is) é realizada a fiscalizagao.

11 FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1 Os pagamentos dos servigos serao efetuados em reais, dos servigos
efetivamente executados, por dreno implantado, inclusive suas
obras especiais, obedecendo aos preg¢os globais apresentados pela
Contratada em sua proposta, e com a apresentagao da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagao da CODEVASF,
formalmente designada, e do respectivo Boletim de medigao
referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

11.1.1 Os pagamentos serdo realizados mediante conclusdo das etapas presentes no
Anexo VII - Especificagdes Técnicas. Para recebimento do valor global da etapa a
ser medida, faz-se necessario a conclusao de todos os servigos conforme o projeto
executivo.

11.1.2 A Contratada so6 recebera os pagamentos pelas etapas quando as mesmas forem
efetivamente executadas, e esse pagamento ocorrera com base nos precos
integrantes da proposta aprovada; podendo haver o reajustamento, reequilibrio
econdmico financeiro e atualizagdo financeira. A CODEVASF, devera ser
apresentado o Relatério Mensal de Execugao dos Servigos, atestando a execugéo
dos servicos e atividades realizadas no periodo, e somente mediante a
apresentacao deste Relatodrio, € que a CODEFASF realizara o pagamento.

11.1.3 O Licitante devera incluir na Proposta todos os custos diretos e indiretos para a
execucao dos servicos, de acordo com as condi¢gdes previstas neste Termo de
Referéncia e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.1.4 A Contratada somente recebera o pagamento da CODEVASF sobre materiais,
equipamentos e assentamentos mediante atesto pelo fiscal do contrato.
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11.1.5 A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

11.1.6 A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos
salarios pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas
(FGTS) e do ISS do més anterior.

11.2 Administragcdao Local e Manutencao de Canteiro (AM) — sera pago
conforme o percentual de servigcos executados (execugao fisica) no
periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago
100 %.

ca
( )

11.2.1 Administragdo Local e Manutengao (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos,
a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula,
supracitada e o valor total da “AM”.

% =

11.2.2 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CODEVASF, sera
pago o valor total da Administracdo Local e Manutengao de Canteiro prevista no
periodo de medigao.

11.2.3 O aditivo financeiro da Administragao Local/Manutengao do canteiro de obras (AM)
nado esta atrelado a prorrogacédo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre
apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de
aditivos de valor. Além disso, a Contratada devera demonstrar efetivamente o
acréscimo da estrutura de Administragéo Local/Manutencédo do canteiro de obras
(AM), disponibilizada para execugao dos servigos.

11.3 O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo Licitante devera
atender as exigéncias do presente Termo de Referéncia e o mesmo
devera ser entendido como a primeira estimativa de evento dos
servigos objeto desta licitagao.

11.4 Ressalta-se que o cronograma de execugao sera baseado e ajustado
conforme o cronograma da licitagdo, porém serdao levados em
consideragcdo a programacao fisica e financeira existente por
ocasiao da emissao da ordem de servico, ou durante a execugao do
contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporéaneo a ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12 REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

12.1 Os preg¢os permanecerao validos pelo periodo de um ano, contando
da data de apresentagao da proposta. Apos este prazo, poderao ser
reajustados, de acordo com a variagédo do indice setorial publicado
na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 38 (Custo Nacional da Construgao Civil —
Obras Rodoviarias) — Servicos de Terraplenagem, coédigo 157956,
aplicando-se a seguinte formula.
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Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

N1 = percentual de ponderagdo de servicos de Terraplenagem frente a totalidade dos
servigos a executar (N1 = 100).

l1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
lo = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

13 FISCALIZAGAO

13.1 Um funcionario sera formalmente designado pela CODESVAF para
realizar a Fiscalizagcao dos servigcos executados pela Contratada.
Esse funcionario verificara se a Contratada esta executando os
servigos, seguindo o contrato e os documentos que o integram e as
competéncias definidas no Manual do Contrato.

13.2 A Fiscalizagcado e a Contratada deverao manter a necessaria
comunicagao durante a execucao do contrato, objetivando a
otimizagcao dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

13.3 A CODEVASF tera direito de acompanhar e fiscalizar os servigos
prestados pela Contratada, com livre acesso aos locais de trabalho,
para a obtencdo dos esclarecimentos julgados necessarios a
execucao destes, tendo como base a relagao de servigos prestados
na proposta e seu respectivo cronograma, instrumentos gerenciais
para se alcangar os objetivos previstos.

13.4 A Fiscalizagdo participara da Reunidao de Partida entre as partes
envolvidas, CODEVASF e Contratada, onde serao definidos os
detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o inicio da execug¢ao das
obras.

13.5 A Contratada tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em
diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento
integrado.

13.6 A Fiscalizagdo podera acompanhar a execugao dos servigos objeto
do contrato, “in loco”, como representante da CODEVASF, de forma
a garantir o cumprimento do que foi pactuado observando para que
nao haja subcontratacdao de servicos vedados no instrumento
assinado pelas partes.

13.7 A Fiscalizagao verificara se a Contratada disponibilizou os
equipamentos, utensilios e recursos necessarios a execugao dos
servicos.

13.8 Esclarecer duvidas e/ou fornecer informagdes solicitadas pela
Contratada (preposto/representante), serao uma das atribuigées da
Fiscalizagdo. Quando as duvidas e/ou informagdes ndo estiverem
sob a sua alcada, elas serdao encaminhadas a quem compete.

13.9 Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo
da execugao dos servigos.
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13.10 Sera solicitado a Contratada a relagdao de funcionarios
contratados e terceirizados, com as devidas identificacdes (nome
completo, cargo ou funcao, valor do salario, nimero do RG e do
CPF).

13.11 A Fiscalizagdo devera elaborar registros diarios no Diario da
Obra.

13.12 Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor
de contrato sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério
Mensal de Execug¢ao dos Servigos.

13.13 A Contratada tratara diretamente com a equipe de apoio a
Fiscalizagdo relacionada a CODEVASF, quando houver, exigindo
atuacao em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presencga de técnicos no local da prestagao de servicos, emissao
de relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam
necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.14 A Fiscalizagdo podera determinar que a Contratada realize
reparos, corregoes, reconstrugcées ou substituicoes no total ou em
parte, sem acréscimos a Contratante, quando forem detectados
vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execug¢ao ou dos
materiais empregados.

13.15 O cronograma fisico-financeiro podera ser revisto e ajustado,
desde que aprovado entre as partes, sem que isto constitua motivo
para a prorrogacao do prazo de vigéncia de contrato, nem acarrete
mudangas no prazo final estabelecido.

13.16  Anteriormente a definicao do novo cronograma fisico-financeiro,
a Fiscalizacao devera encaminhar ao gestor do contrato, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, os eventuais
pedidos de modificagoes, substituicoes de materiais e equipamentos
que foram solicitadas pela Contratada.

13.17 A Contratada devera apresentar, no primeiro relatério (de
andamento ou especifico), o novo cronograma atualizado, e assim
sucessivamente, nos demais.

13.17.1 O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término
de cada etapa de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos
pagamentos parciais (cronograma financeiro), estando separados os servigos de
campo dos servicos de escritério.

13.17.2 O cronograma fisico devera contemplar a participagéo dos diferentes setores
e técnico envolvidos durante as etapas dos servicos, bem como as datas previstas
para as reunides a serem realizadas com a CODEVASF.

13.18 A Fiscalizagao fica encarregada de informar as ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusao da obra ou em relagao a
terceiros ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica. Essas informacdes deverdao ser devidamente
justificadas.

13.19  Sera recusado pela Fiscalizagao, todo ou em parte, a obra ou o
servico que for executado em desacordo com o instrumento
contratual.

13.20 A Contratada sera notificada, sobre quaisquer ocorréncias
encontradas em desconformidade com as clausulas contratuais,
sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.
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13.21 A Fiscalizagao mantera em arquivo organizado meméria de
calculo dos quantitativos de servigos executados e os consequentes
boletins de medigao.

13.22 Encaminhara a Contratada a coépia da Licenga Ambiental, se
houver, caso contrario, copia da legislagao de dispensa do referido
documento.

13.23 A Fiscalizagao atestara as notas fiscais e encaminhara ao gestor
do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, para serem tomadas providéncias quanto ao
pagamento.

13.24 Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor do
contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagao
e reequilibrio econémico financeiro sao algumas das fungées a
serem exercidas pela Fiscalizagao.

13.25 Cabera também a Fiscalizagao manter controle sobre o prazo de
vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar o processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacgao do prazo de vigéncia contratual.

13.26 A Fiscalizagao ira analisar e emitir nota técnica referente aos
pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgées na execugao do
objeto, de servigos extraordinarios, de modificagées no projeto ou
alteragoes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a
subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

13.27 Informar a unidade de finangas, mediante Termo de
Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término da vigéncia do
contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da Contratada.

13.28 De acordo com as regras contratuais, a Fiscalizagao ira receber
as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigoes
precisas.

13.29 A Fiscalizagdo devera informar ao gestor de contrato, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem
a sua competéncia de atuacao, objetivando a regularizagao das
faltas ou defeitos observados.

13.30 Cabe a Fiscalizagdo acompanhar e cobrar da Contratada a execugao de
planos ou programas ambientes e/ou o cumprimento das condicionantes da
licenca ambiental, quando houver, tomando providéncias para minimizar
impactos de acidentes ambientais.

13.31 Vistorias na obra serao realizadas, e pontos relacionados a
politicas de seguranga, utilizacao de Equipamento de protegao
individual e coletivos (EPI's e EPC’s), dentre outros pontos ligados a
segurancga no trabalho serao averiguados.

13.32 Compete a Fiscalizagao a realizagao do acompanhamento da
execucao da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a
finalidade de zelar pela manutengao da qualidade adequada.

13.33 Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais
haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagao
informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
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relatéorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicagao do seu valor.

13.34 A acao e/ou omissao, sendo ela total ou parcial, da Fiscalizagao
ndo eximira a Contratada da integral responsabilidade pela execugao
do objeto deste contrato.

13.35 A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da
execugdo do contrato se a Contratada mantém, em compatibilidade
com as obrigagcoes assumidas, todas as condigcoes de habilitagao e
qualificagao exigidas na licitagao, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidoes comprobatorias.

14 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1 Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da
CODEVASF, do Atestado de Execugao dos Servigcos e do Termo de
Encerramento Fisico, além da liberagdao da caucgao contratual, a
Contratada devera executar todos os servigos descritos no item 5
deste Termo de Referéncia, conforme o Projeto Executivo e as
Especificagoes Técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2 A Contratada requerera a Fiscalizagao, apos o término dos servigos
listados no item 5, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer
no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da data de sua solicitagao.

14.3 Caso haja a necessidade de corre¢ao, a Fiscalizagao estabelecera
um prazo para que a Contratada, as suas expensas, complemente,
refaga ou substitua os servigos rejeitados.

14.4 Apbés o recebimento provisério do objeto pela Fiscalizagao, sera
designado Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do
objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias da data
de sua designagao.

14.5 Caso haja a necessidade de corre¢ao, o Servidor ou Comisséao
estabelecera um prazo para que a Contratada, as suas expensas,
complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

14.6 A Contratada sera responsavel pelo pagamento de ensaios, testes, e
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais.

14.7 Os servigos ao serem aceitos e aprovados, sera emitido o Termo de
Encerramento Fisico (TEF), que devera ser assinado por
representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberagao
da garantia.

14.8 O recebimento provisoério ou definitivo nao exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranca da obra ou do servigco, nem ético-
profissional pela perfeita execug¢do do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da Contratada.

14.9 Apés a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou
Gerente Executivo da Area correspondente, no caso de contratos
firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade
e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

1410 A Contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do
estipulado neste item é condicionante para:

a. Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
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b. Emissao, pela CODEVASF, do Atestado de Capacidade Técnica; e
c. Liberacdo da Caucao Contratual.

14.11 O ultimo pagamento dos servicos s6 sera liberado apés a
emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF). Esse documento
devera ser anexo ao processo de liberagao e pagamento.

15 SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a protegao
da integridade fisica e da saude dos trabalhadores durante a
realizagao dos servigos, conforme dispoe a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina
do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

16 CRITERIO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1 A Contratada devera executar a obra em conformidade com a renovagao da
LICENCA AMBIENTAL DE OPERAGAO: LO - N° 03.00182.2019, de 18/10/2019, valida
até 18/10/2024, emitida pela Agéncia Municipal de Meio Ambiente — AMMA
(Prefeitura Municipal de Petrolina/PE). Sendo responsabilidade exclusiva da
contratada a obtengao de ASV - Autorizagao de Supressao de Vegetagao e ACCTF
— Autorizacao de Captura, Coleta e Transporte de Fauna Silvestre, junto a AMMA,
conforme seu projeto executivo, e realizar a supressao da vegetagao nativa, bem
como o atendimento de todas exigéncias ambientais contidas na ASV e ACCTF.

16.2 A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas no Art. 45 da Lei n°
14.133 de 01/04/2021, que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e
praticas para a promog¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel por meio das
contratagoes de obras e servigos de engenharia, sao elas:

a) Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas
obras contratadas;

b) Mitigacdo por condicionantes e compensagao ambiental, que serdo definidas no
procedimento do licenciamento ambiental,

c) Utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favoregam a redugao do consumo de energia e de recursos naturais;

d) Avaliagao de impacto de vizinhanga, na forma da legislagao urbanistica;

e) Protegdo do patrimbnio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por
meio da avaliagao do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

f) Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

16.3 Na execugcao da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da
Instrumentagcao Normativa SLTI/MP n° 01/2010 — que trata sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicao de bens, contratagao de servicos ou obras
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pela Administragcdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, além de da
outras providéncias. A Contratada devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execugao, conservagao e operagao de obras
publicas.

b) Serdo exigidos o uso obrigatério de agregado reciclado nas obras contratadas,
sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimentos e
custo inferior em relagdo aos agregados naturais. Bem como, devera ser cumprido
o PGRCC (Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil), sob pena
de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalizagdo, que todos os residuos
removidos deverao estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos.

c) Devera realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte
geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua
destinacdo as associacdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis,
nos termos da Instrucbes Normativas MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto n°
5.940/2006, ou outra forma de destinagcao adequada, quando for o caso.

i. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser
acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de
disponibilizagao a coleta seletiva.

d) Seguir as medidas apresentadas a respeito da otimizagao da utilizagdo de recursos
e reducdo de desperdicios e de poluigéo:

i. Racionalizar o uso de substancia potencialmente tdxicas ou poluentes;

ii. Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor
toxicidade;

iii. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificagcoes
determinadas pela ANVISA.

iv. Racionalizar o consumo de energia (especialmente energia elétrica) e
adotar medidas para evitar o desperdicio da agua tratada;

v. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados,
nos trés primeiros meses de execugao contratual, para redugao de
consumo de energia elétrica, de consumo de agua e redugdo de
producdo de residuos solidos observados as normas ambientais
vigentes;

vi. Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas
de reducao de desperdicios e poluicio.

e) A agua da chuva devera ser reaproveitada. Para isso, deve-se agregar ao sistema
hidraulico elementos que possibilitem a captacdo, transporte, armazenamento e
aproveitamento. Ressalta-se que a utilizacdo dessa agua sé podera ocorrer se
forem certificados que ndo ha contaminagéo da mesma.

f) Priorizar pela utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e
biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutengéo;

g) Todos os funcionarios deverédo receber os equipamentos de seguranga, quando
houver a necessidade, para a execugéo dos servigos.

h) Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos.
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i) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

i. Pilhas e baterias que contenham em sua composi¢cdo chumbo,
cadmio, mercurio e seus compostos devem ser recolhidos e
encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede
de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para
repasse aos fabricantes ou importadores;

ii. Lampadas fluorescentes e frascos de aerossoéis em geral devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para
destinacao especifica;

iii. Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes
para destinacao final, ambientalmente adequada, conforme disciplina
normativa vigente.

16.4 As licitagdes e os contratos disciplinados pela Lei n° 10.520 de 17/07/2002,
deverao respeitar, especialmente, as normas relativas a:

i. Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos solidos
gerados pelas obras contratadas;

ii. Mitigagdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes
e de compensacao ambiental, que serao definidas no procedimento
de licenciamento ambiental,

iii. Utilizagdo de produtos, equipamentos e servicos que,
comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos
naturais;

iv. Avaliagdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagao
urbanistica;

v. Protegcdo do patrimdnio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial,
inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto
causado por investimentos realizados por empresas publicas e
sociedades de economia mista;

vi. Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade
reduzida.

16.5 A Contratada devera observar a Lei n° 12.305/2010, que institui a Politica
Nacional de Residuos Sélidos — PNRS, dispondo sobre seus principios, objetivos,
instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas a gestao integrada e ao
gerenciamento dos residuos sélidos. Alguns dos objetivos da PNRS sao:

i. Nao geragao, reducgao, reutilizagdo, reciclagem e tratamento dos
residuos solidos;

ii. Estimulo a adocédo de padrdes sustentaveis de producdo e consumo
de bens de servicos;

iii. Adocdo, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas
como forma de minimizar impactos ambientais, dentre outros.
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16.6 A Contratada também devera observar as diretrizes da Resolugao n° 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA e Instrugoes
Normativas SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

16.6.1 De acordo com a Resolugcdo do CONAMA n° 307/2002, os residuos da construgao
civil deverao ser classificados como:

a) Classe A: residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

i. de construgao, demolicao, reformas e reparos de pavimentacgao e de
outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de
terraplanagem.

ii. de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificagdes:
componentes ceramicos, argamassa e concreto;

iii. de processo de fabricacdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em
concreto.

b) Classe B: residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais como: plastico, papel,
papelao, metais, vidros, dentre outros.

c) Classe C: residuos para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitem a sua reciclagem ou
recuperacao.

d) Classe D: residuos perigosos oriundos do processo de construgao, tais como:
tintas, solventes, 6leos e outros.

16.6.20s geradores deverdo ter como principio a nao geracdo de residuos e,
secundariamente, a reducdo, a reutilizagdo, a reciclagem, o tratamento e a
disposicao final ambientalmente adequada.

16.6.3 Os residuos da construgao civil nao poderao ser dispostos em aterros de residuos
soélidos urbanos, em area de “bota-fora”, em encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
em area protegidas por lei.

16.6.4 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da
Construgao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso

16.6.5 Para fins.de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a Contratada comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116 de
2004.

16.7 Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolugado CONAMA n° 362, de 23/06/2005, devera ser efetuado
o recolhimento e o descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratagcao, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo
aos seguintes procedimentos:

i. Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o
em recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as
medidas necessarias para evitar que venha a ser misturado com
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produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizam sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos | e Il, da Resoluggo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e
legislagao correlata.

ii. Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado
recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e
licenciada pelos 6rgaos competentes, ou entrega-lo diretamente a um
revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que
tem obrigacao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de
sua destinagao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18,
inciso lll e § 2° da Resolugdgo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislagéo correlata;

iii. Exclusivamente quando se tratar de O6leo lubrificante usado ou
contaminado nao reciclavel, dar-lhe destinagédo final ambientalmente
adequada, devidamente autorizada pelo 6érgédo ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n°® 362, de
23/06/2005, e legislagao correlata.

16.8 Caso haja a aquisicdao de bens, a Contratada devera observar os seguintes
critérios, conforme a instru¢gao normativa SLTI/MP n° 01/2010:

iv. Os bens deverao ser constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme a ABNR NBR 15.448-1 e
15.448-2.

v. A Contratada devera observar os requisitos ambientais para a
obtengdo de certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO, adquirindo, com
isso, produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relacdo aos demais;

vi. Os bens adquiridos deverdao ser preferencialmente acondicionados
em embalagens individuais adequadas, contendo o menor volume
possivel e que utilize materiais reciclaveis de forma a garantir a
maxima protec&o durante o transporte e armazenamento;

vii. Observar antes de adquirir os bens, para ndo obter produtos que
contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), como por exemplo: mercurio (Hg), chubo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs),
éteres difenil-polibromados (PBDEs).

17 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1 Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera apresentar a CODEVASF os
seguintes documentos:

17.1.10 termo de Conhecimento da Area onde serdo realizados as obras e servicos
relativos a este TR, e também das areas circunvizinhas.
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17.1.2 Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalizagdo, contendo o Plano de Logistica
da Contratada para execucgao dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases
de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou
trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e
humanos envolvidos. Este documento sera complementado com desenhos, croquis
ou graficos elucidativos das fases de implantagdo. Para a execugado deste item, a
Contratada devera analisar os pontos abrangidos no item 16.

i. Com base no conhecimento das condicbes locais, a Contratada
devera apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem
utilizado, tais como: areia, brita, pedra, indicando, quando nao
especificado no projeto executivo, sua localizagdo e distancia de
transporte posto/obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutencao do canteiro.

17.1.3 Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servigos, em fungdo do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos
de responsabilidade da CODEVASF e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagédo da fiscalizagao.

i. O Cronograma fisico-financeiro devera ser executado em meio
eletrénico, no formato MS Project ou software similar.

17.1.4 Relagédo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia (ver item 6.3).

i. A Contratada devera comprovar perante a CODEVASF - ao solicitar
autorizagcdo para subcontratacdo de parte dos servicos — a
regularidade juridico/fiscal, trabalhista e técnica de sua subcontratada,
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas
quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus
diretores, responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de carga ou fungdo gratificada na
CODEVASEF.

17.1.5Providenciar, junto ao CREA ou Conselho Profissional relacionado a area
ambiental, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s ou equivalentes,
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6.496/77, apresentando juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n°® 317 de 31/10/86.

17.1.6 Em caso de necessidade de escavacado/desmonte de rocha com uso exclusivo de
explosivos, a Contratada deve providenciar a autorizagao dos 6rgaos competentes
com plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas, juntamente com a
respectiva ART, e projeto de paiol.

17.1.7 Obter declaragao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando
precos com garantia de fornecimento dos principais insumos.

17.2 Durante a execug¢do do contrato, a Contratada devera manter todas as
condicoes de habilitacdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas e manter situagao regular junto ao Cadastro
Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no
Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho e 2002.
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17.3 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e
Coordenador dos trabalhos, nos escritéorios da Contratante, em Brasilia/DF ou nas
Superintendéncias Regionais.

17.4 Quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguran¢ca e Medicina do
Trabalho, sempre atender as orientagées dadas pela CODEVASF.

17.5 A Contratada tera total responsabilidade pelo transporte interno e externo do
pessoal até o local dos servigos.

17.6 Utilizagao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugao dos servigos.

17.6.1 Os componentes da equipe deverao estar devidamente uniformizados, em padrao
unico (farda) e fazendo uso de equipamentos de protegao de seguranga requeridos
para as atividades desenvolvidas.

17.7 Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante
anuéncia prévia da Fiscalizagao), para possibilitar a perfeita execugao dos servigos
dentro do prazo contratual.

17.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a CODEVASF, necessaria a execugao dos servigos
objeto do contrato.

17.9 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quaisquer encargos que
incidam sobre materiais e equipamentos, os quais exclusivamente, correrdao por
sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao conselho de classe
competente (CREA).

17.10 A Contratada tem por obrigacdao assegurar e facilitar o livre acesso da
Fiscalizagao aos servigos e a todos os elementos necessarios ao desempenho de
sua missao.

17.11 A substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente sera
realizada quando caracterizada a superveniéncia das situagoées de caso fortuito ou
forca maior. Essa substituicado sera por um profissional de perfil técnico
equivalente ou superior ao anterior, e s6 ocorrera mediante prévia autorizagao da
CODEVASF.

17.12 Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor
da contratagao, a Contratada devera reforgar a caugao inicial durante a execugao
dos servigos contratados, de acordo com a clausula contratual que trata da
“caugao”.

17.13 A Contratada devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagao, para os servidores ou empregados do
o6rgao ou entidade Contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo.

17.14 Caso a Contratada seja registrada em regiao diferente daquela em que seréao
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da
Resolugcao CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

17.15 Quaisquer acidentes de trabalho referentes ao seu pessoal que venham a
ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros sera de
responsabilidade da Contratada.

17.15.1 Para isso, a Contratada devera obedecer as normas de higiene e prevengao
de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranga nos acampamentos e
nos canteiros de servigos.
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17.16 Os servigos rejeitados pela Fiscalizagao, dentro do prazo estabelecido pela
mesma, sejam o servico todo ou em parte, serdao desfeitos e corrigidos pela
Contratada, sem 6nus para a CODEVASF.

17.17 Cabera a Contratada obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execugao dos servigos.

17.18 Assumir toda a responsabilidade pela execucdao dos servicos contratados
perante a CODEVASEF e terceiros, na forma da legislagao em vigor, bem como por
danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou
prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes,
mantendo a CODEVASF isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de
qualquer natureza pela infringéncia da legislagao em vigor, por parte da Contratada.
17.19 A Contratada sera responsavel, perante a CODEVASF pela qualidade do total
dos servigos, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

17.20 A Contratada devera tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execugcao dos servigos,
obedecendo as instrugcées advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

17.21 Investir em medida de promoc¢ao a ética e de prevengao da corrupgao,
promovendo um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagbes como o setor publico é uma das agdes a serem realizadas pela
Contratada.

17.21.1 A Contratada se comprometera a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privado; a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.22 A Contratada entende e aceita que para a execugao dos servigos objeto da
presente licitagao devera atender ainda as seguintes normas complementares:

17.22.1 Caddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
CODEVASEF.

17.22.2 Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

17.23 Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas
ambientais, projeto executivo, alvaras, dentre outros).

17.23.1 Manter em local visivel no canteiro de obras a copia da Licengca Ambiental,
se houver, caso contrario, copia da legislagéo de dispensa do referido documento.

17.24 Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obteng¢do das
Licencas do Empreendimento, emitidas pelo o6rgdo competente, relativas a
execugao das obras.
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17.24 .1 Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser
demolidas e as areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes
basicas para prote¢cdo ambiental.

17.24.2 Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Area Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervengbes em fungao da obra.

17.24.3 Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total
conformidade com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
questao, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execugao.

17.24.4 A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca de
regularidade ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das
licencas e atos administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a
legislagao ambiental vigente.

17.25 Disponibilizar para a equipe de Fiscalizagdo da CODEVASF 01 (um) veiculo tipo
PICK-UP, cabine dupla (CD), tracdo 4X4, Diesel, sem motorista, com ar condicionado,
com ano de fabricagao nao inferior a 2021, com até 5.000 km rodados, de cor
preferencialmente branca, com os dizeres conforme especificacdo da CODEVASF,
incluindo despesas operacionais, combustivel, manutencdo e seguro, por periodo
correspondente ao periodo da obra, sendo que os custos das despesas deverao ser
previstos na planilha.

17.26 Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagao da obra,
com as seguintes informagoes: nome da empresa (Contratada), RT pela obra com a
respectiva ART, n° do Contrato e Contratante (CODEVASF), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdao CONFEA n° 198/1971.

17.26.1 A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrao definido
pela CODEVASF e em local por ela indicado, independentes das exigidas pelos
orgaos de Fiscalizagéo de classe.

17.27 Sera uma obrigagao da Contratada construir e equipar o escritério e oferecer
0s meios necessarios a execugao da fiscalizagcao e medigado dos servigos por parte
da CODEVASF. Esse escritorio estara locado no canteiro de obras, e dentre suas
caracteristicas minimas tem-se: area minima de 40 m?, incluindo banheiro, sala de
reunidoes, com imobiliario completo incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar
condicionado, telefone, administracido de escritéorio e comunicagao, Internet,
materiais de escritérios necessarios a operaciao dos equipamentos e desempenho
das atividades pelo periodo correspondente ao da execugao dos servigos, sendo
que ao final das obras todos os materiais nao utilizados e equipamentos serao
devolvidos a Contratada

17.28 Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da CODEVASF, com vistas ao
atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de
controle tecnolégico de concreto e aterros, inclusive manutencao e pessoal de
apoio para controle de qualidade dos materiais e servigos objetos deste Termo, os
quais serao devolvidos a Contratada ao final da Execugao das obras e servigos de
engenharia.

17.29 Todas as despesas para a realizagao dos servigos de controle tecnolégico e
medigoes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle
tecnolégico da geotécnica e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e
execucao, deverao estar comtempladas na proposta no prego estabelecido para a
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instalacdo e manuten¢ao do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos
equipamentos serao devolvidos a Contratada.

17.30 Protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem empregados
nas obras de engenharia objeto do contrato, deverao ser submetidos a aprovagao
da Fiscalizagdo. Os tragos de concreto a serem utilizados também estao incluidos
nesse item.

17.31 Salvo disposigdoes em contrario que constem do termo de contrato, os
ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execugdo do objeto correrao por conta da Contratada e, para garantir a qualidade
da obra, deverao ser realizados em laboratérios aprovados pelas Fiscalizagao.

17.32 Sera de responsabilidade exclusiva da Contratada promover a vigilancia e a
protecao de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive dos
barracoes e instalagoes.

17.33 Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais no local de execucao dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrdao por conta da Contratada. Por isso, apesar da nao
obrigatoriedade, é de extrema importancia o conhecimento do local onde serao
executados os servigos e das areas circunvizinhas.

17.34 A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do
servigo, para representa-la na execucao do objeto contratado.

17.35 Todas as despesas do canteiro de obras referente a agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados serao de
responsabilidade da Contratada, desde o inicio dos servigos até o encerramento do
contrato.

17.36 No momento da desmobilizagdo, para liberagcao da ultima fatura, faz-se
necessaria a apresentacao da certidao de quitagado de débito, referente as despesas
com agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que
venham a ser cobrados.

17.37 Um Diario de Obras sera mantido no local das obras de engenharia e nele
serao relatadas todas as ocorréncias e anotagoes diarias referentes ao andamento
dos servigos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc. Nesse diario também
serao relatadas reclamagoes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugcao por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagado e pela Contratada em todas as vias, ficara em poder da
Contratante apos a conclusao das obras e servigos de engenharia.

17.37.1 A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagédo de
pessoal e equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser
devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
CODEVASEF.

18 OBRIGAGOES DA CODEVASF

18.1 Exigir da Contratada o cumprimento integral do Contrato.

18.2 Relatar em tempo habil, ocorréncias ou circunstancias que possam acarretar
dificuldades no desenvolvimento das obras e servigos em relagao a terceiros.

18.3 Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

18.4 Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada, através de
correspondéncias protocoladas.

18.5 Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a Contratada,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.
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18.6 Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nao especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

18.7 Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber as obras e servigos
contratados.

18.8 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19 CONDIGOES GERAIS

19.1 Todo o material produzido durante a execug¢dao do Contrato, incluindo
desenhos, memorias de calculo, informagdes obtidas e métodos desenvolvidos no
contexto da obra, serdao de propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros so
se realizara por expressa autorizagao desta.

19.2 O presente Termo de Referéncia e seus anexos integrarao o contrato a ser
firmado com a Contratada, independente de transigoes.

20 ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, arquivos digitais
carregados em ambiente virtual contendo:

— Anexo |: Justificativas;

— Anexo Il: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugdo dos
Servigos;

— Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI:
[11.1:Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista;
[11.2: Detalhamento do BDI — Servicos;
[11.3: Detalhamento do BDI — Fornecimento;

— Anexo IV: Projeto Basico - perfis dos drenos a serem executados, contendo as
caracteristicas hidraulicas e civis;

— Anexo V: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia;
— Anexo VI: Matriz de Riscos;
— Anexo VII: Especificagbes Técnicas;

— Anexo VIlI: Manual de Uso da Marca do Governo.
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ANEXO I: JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias, particularidades e
justificativas em funcao da individualidade da obra ou servico de engenharia, previstos no
Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

As politicas publicas voltadas a resolugdo das deficiéncias da regido do semiarido
nordestino vém alcangando alguns progressos, apesar de tais progressos ocorrerem de
forma lenta e ainda se caracterizarem como sendo insuficientes para que melhoras
substanciais dos indicadores sociais da regido sejam percebidos pela populagdo. Contudo,
esforgos estdo sendo feitos e a preocupacgao por parte de politicos, administradores e da
populacdo brasileira como toda, quanto a urgéncia da adogdo de medidas capazes de
melhorar a qualidade de vida da populagcao dessas regides, esta crescendo.

A drenagem de terras agricolas na regido Nordeste do Brasil se constitui em uma parte
fundamental dos projetos publicos de irrigacao, pois coleta e dispoe os excessos d'agua
com velocidade controlada ajudando no combate a erosdo dos solos, evita o indesejavel
encharcamento dos solos facilitando o seu manejo, previne o processo de salinizagao dos
solos e protege a infraestrutura de uso comum como estradas, canais e estagbes de
bombeamento.

Pode-se considerar que os solos sao a parte mais importante de um projeto de irrigagao,
e o sistema de macrodrenagem, composto pelos rios, riachos, talvegues naturais, drenos
principais, secundarios e subsequentes formam um sistema capilar que capta os
excessos d’‘agua das chuvas torrenciais, desaguando-as para fora do projeto com
velocidade controlada, evitando o encharcamento dos solos e ajudando no combate a
erosao dos solos.

Regime de execucao: Contratacdo Semi-integrada.

De acordo com a Lei 13.303/2016:

“Art. 42. Na licitacdo e na contratagcao de obras e servigos por empresas publicas e
sociedades de economia mista, serdo observadas as seguintes
defini¢des: (Vide Lei n° 14.002, de 2020)

V - contratagdo semi-integrada: contratacdo que envolve a elaboragdo e o
desenvolvimento do projeto executivo, a execugcao de obras e servigos de
engenharia, a montagem, a realizagdo de testes, a pré-operagcdo e as demais
operagdes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com
o estabelecido nos §§ 1° e 3° deste artigo;

§ 1° As contratagbes semi-integradas e integradas referidas, respectivamente, nos
incisos V e VI do caput deste artigo restringir-se-ao a obras e servigos de engenharia e
observaréo os seguintes requisitos:
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| - o instrumento convocatorio devera conter:

a) anteprojeto de engenharia, no caso de contratagao integrada, com elementos
técnicos que permitam a caracterizagdo da obra ou do servico e a elaboragdo e
comparagao, de forma isondmica, das propostas a serem ofertadas pelos particulares;

b) projeto basico, nos casos de empreitada por prego unitario, de empreitada por
preco global, de empreitada integral e de contratacdo semi-integrada, nos termos
definidos neste artigo;

c) documento técnico, com definicao precisa das fragbes do empreendimento em que
havera liberdade de as contratadas inovarem em solu¢gées metodoldgicas ou tecnoldgicas,
seja em termos de modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou
no projeto basico da licitacdo, seja em termos de detalhamento dos sistemas e
procedimentos construtivos previstos nessas pecgas técnicas;

d) matriz de riscos;

Il - o valor estimado do objeto a ser licitado sera calculado com base em valores de
mercado, em valores pagos pela administragdo publica em servigos e obras similares ou
em avaliagdo do custo global da obra, aferido mediante orgamento sintético ou
metodologia expedita ou paramétrica;

Il - o critério de julgamento a ser adotado sera o de menor pre¢co ou de melhor
combinacdo de técnica e prego, pontuando-se na avaliagdo técnica as vantagens e os
beneficios que eventualmente forem oferecidos para cada produto ou solugao;

IV - na contratacdo semi-integrada, o projeto basico podera ser alterado, desde que
demonstrada a superioridade das inovagdes em termos de reducdo de custos, de
aumento da qualidade, de redugao do prazo de execugao e de facilidade de manutengéo
Oou operacao.

§ 3° Nas contratagdes integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos
supervenientes a contratacdo associados a escolha da solugdo de projeto basico pela
contratante deverao ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.

§ 4° No caso de licitagao de obras e servigos de engenharia, as empresas publicas e
as sociedades de economia mista abrangidas por esta Lei deverao utilizar a contratagao
semi-integrada, prevista no inciso V do caput , cabendo a elas a elaboragdo ou a
contratagao do projeto basico antes da licitacdo de que trata este paragrafo, podendo ser
utilizadas outras modalidades previstas nos incisos do caput deste artigo, desde que essa
opc¢ao seja devidamente justificada.

§ 5° Para fins do previsto na parte final do § 4°, ndo sera admitida, por parte da
empresa publica ou da sociedade de economia mista, como justificativa para a adogao da
modalidade de contratacdo integrada, a auséncia de projeto basico.

Art. 43. Os contratos destinados a execugdo de obras e servicos de engenharia
admitirdo os seguintes regimes: (Vide Lei n° 14.002, de 2020)
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| - empreitada por pre¢o unitario, nos casos em que os objetos, por sua natureza,
possuam imprecisao inerente de quantitativos em seus itens orgcamentarios;

Il - empreitada por prego global, quando for possivel definir previamente no projeto
basico, com boa margem de precisdo, as quantidades dos servicos a serem
posteriormente executados na fase contratual;

[l - contratagdo por tarefa, em contratagdes de profissionais autbnomos ou de
pequenas empresas para realizacao de servigos técnicos comuns e de curta duragao;

IV - empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber o
empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condicdo de operacao imediata;

V - contratagdo semi-integrada, quando for possivel definir previamente no projeto
basico as quantidades dos servicos a serem posteriormente executados na fase
contratual, em obra ou servigo de engenharia que possa ser executado com diferentes
metodologias ou tecnologias”.

Considerando que o objeto deste Termo de Referéncia ja possui projeto basico e ao

previsto no § 4° do Art. 42 e no item IV do Art. 43, acima expostos, optou-se pelo regime
de contratagdo semi-integrada.

Critério de Julgamento: Menor Prego.

A Lei 13.303/2016 em seu art. 42 § 1° |l define:

“O critério de julgamento a ser adotado sera o de menor prego ou de melhor combinagao
de técnica e precgo, pontuando-se na avaliagao técnica as vantagens e os beneficios que
eventualmente forem oferecidos para cada produto ou solugéo”

Divulgacao do valor orgcado: Publico.

Justificativa da adogédo do valor estimado publico: Conforme Acérdao n° 1502/2018 —
Plenario TCU, nas licitacbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento
de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao
no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por nao haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelagcdo do orcamento

Permite Participacao de Consdrcios:

Sim: O objeto em questao é de alta complexidade, portanto é permitida a participacao de
empresas em consorcio, composto por, no maximo, duas empresas. No caso de
consorcio, o capital social sera acrescido de 30% (trinta por cento) do valor exigido para
licitante individual, inexigivel este acréscimo para os consorcios constituidos, em sua
totalidade, por micro e pequenas empresas.
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Nao Permite Participacao de Cooperativa:

Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestagéo de servigo exige
uma gestdo operacional centralizada e nao concede autonomia aos cooperados,
conforme exigido pela IN MPOG 05/2017. Outra questdao que limita a participacdo da
cooperativa na licitacdo € a forma como ocorre atributagdo dos servigos, fato que pode,
em tese, comprometer a competitividade com as outras pessoas juridicas que seriam
tributadas pela prestagao do servigos, no que tange os encargos sociais sobre os servigos
necessarios ao projeto e obras, podendo, em tese, gerar questdes trabalhista para a
administracdo. Finalmente deve ser destacada a Sumula 281 do TCU, que ainda nao foi
revogada, indica ser “vedada a participacdo de cooperativista em licitagdes quando, pela
natureza do servigo ou pelo modo como € usualmente executado no mercado em geral,
houver necessidade de subordinagao juridica entre o obreiro e o contratado, bem como
de pessoalidade e habitualidade” (Sumula 281, aprovada pelo Acérdao TCU 1.789/2012 -
Plenario, de 11 de julho de 2012).

Visita: Nao é obrigatoria a visita aos locais onde serdo executados as obras e servigos de
engenharia tratados neste TR, apesar de que o conhecimento da area e das
circunvizinhangas serem de extrema importancia, visto que, como ja citado no texto do
Termo de Referéncia, o conhecimento do local é essencial para tomar pleno
conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados. Ressalta-se também que a assinatura da Declaracdo de Conhecimento do
Local de Execugado dos Servigais € indispensavel para o inicio das obras por parte da
Contratada.

Desapropriacdo: Nao Aplicavel. No projeto foram identificados imoveis que serao
atingidos diretamente pelas obras, os quais deverao estar desapropriados antes do inicio
das obras.

Qualificacao Técnica:

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam devido a necessidade de
“selecao” de empresas com capacidade técnica e executiva e experiéncia comprovada
para execucao do objeto do presente Termo de Referéncia.

Sustentabilidade Ambiental:

A Licenga Ambiental (LI) devera estar emitida pelo IDEMA — RN, antes do inicio efetivo
das obras.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei n°
10.406 de 10 de janeiro de 2002.

Garantia de Execucao (Caucao):

A Ordem de Servigo s6 sera emitida caso a Contratada tenha apresentado a Garantia de
Execugéao (Caugao).
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Aprovacao do Termo de Referéncia:

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato de autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida ao processo.

Multas e Sancoes:

Serdo estabelecidas conforme o padréo exercido nos contratos de servicos de engenharia
da CODEVASEF.

Matriz de Riscos:

Havera a necessidade da elaboracdo do documento referente a Matriz de Risco,
conforme Anexo VI.
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ANEXO II: MODELO DE DECLARAQAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

O Licitante (NOME DE EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n°® (CNPJ DA EMPRESA), por
seu representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as
penalidades da lei, de que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou
dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e que 0s precos a serem
propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucao das obras, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboragao da
proposta e execucao do contrato.

Cidade, / /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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ANEXO Ill: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI
ANEXO Ill .1- HORISTA E MENSALISTA

SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais CA, “A

PERNAMBUCO VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAC DE OBRA

COM DESCNERACAQ SEM DESCNERAGCAQ

CODIGO DESCRICAO HORISTA |MENSALISTA| HORISTA | MENSALIST

% % % A
%
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,30% 16,80% 36,80% | 36,80%
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06% | Naoincide | 18,06% | N3oincide
B2 Feriados 4,33% Nao incide 4,33% | Naoincide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%
B4 132 salario 10,93% 8,33% 10,93% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,20% Nao incide 2,20% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,89% 6,78% 8,89% 6,78%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 46,20% 16,49% 46,20% 16,49%
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,75% 3,63% 4,75% 3,63%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 4,75% 3,62% 4,75% 3,62%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,40% 2,59% 3,40% 2,59%
c5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 13,41% 10,24% 13,41% 10,24%
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,76% 2,77% 17,00% 6,07%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 8,16% 3,08% 17,42% 6,39%
TOTAL(A+B+C+D) 84,57% 46,61% | 113,83%  69,92%

Fonte: Informacgdo Dias de Chuva - INMET

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-
conceitos/Livro2 SINAP| Calculos_e Parametros 2 Edicao_Digital.pdf
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ANEXO IIl.2: DETALHAMENTO DO BDI — SERVIGOS — SEM DESONERAGCAO

DETALHAMENTO DO BDI
Servicos

Preco de Custo

Item Descricao dos servicos Venda (%) Direto (%)

1 Administragao Central (A) 4,70%
2 Impostos e Taxas () 7,15%
2.1 1SS 3,50%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
3 Risco, seguro e garantia ( R) 1,28%
4 Despesas Financeiras (F) 0,94%
5 Lucro(L) 6,74%
BDI* (%) 22,98%

(*) BDI = (1+A+R)(1+F)(1+L))/(1+1))-1)*100
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ANEXO II1.3: DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO — SEM DESONERAGAO

DETALHAMENTO DO BDI
Fornecimentos

Preco de Custo

Item Descricao dos servigos Venda (%) Direto (%)

1 Administracdo Central (A) 3,45%
2 Impostos e Taxas (l) 3,65%
2.1 1SS 0,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
3 Taxade Risco(R) 0,85%
4 Despesas Financeiras (F) 0,85%
5 Lucro(L) 4,44%
BDI* (%) 14,02%

(*) BDI = (1+A+R)(1+F)(1+L))/(1+]))-1)*100
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ANEXO IV: PROJETO BASICO
(FORNECIDO EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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ANEXO V: PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA
(FORNECIDO EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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ANEXO VI: MATRIZ DE RISCOS

DESCRICAO

MITIGACAO

ALOCACAO DO
RISCO

: Divergéncia entre os quantitativos de projeto e planilha de Andlise das planilhas de quantitativos contratuais pela
1 Projeto el Contratada
guantitativos do contrato contratada
Inadequacdo para provimento dos servicos na gualidade, o
2 Projeto q divsaab s . * Contratagdo de seguro de risco de engenharia Contratada
quantidade e custo esperado.
- Modificacdo do escopo e de especificacdo de servigos pelo e i .
3 Projeto Aditivo contratual para adequacao dos servicos contratados Contratante
Contratante
0 o . . & Oportunizar a andlise prévia ao inicio das obras para realizacio
o . Atendimento de condicionantes ambientais e execucgao de 3 i i AT
Licenciamento i i s i i de tratativas (a Contratada sera responsavel pela realizagio dos
4 ) programas ambientais e autorizagtes ambientais do N Contratada
Ambiental : estudos, sendo remunerada somente pelo valor de execucdo
empreendimento e e
definido na proposta da licitagao).
Requerer a mobilizagio de recursos para fazer frente aos riscos
L i X - verificados (a Contratada sera responsdvel pela solucio final
Vicios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na - . :
sy i e i adotada). Exigir a apresentacao de ajustes no Plano de Ataque
5 Vicios ocultos execucao da obra, sem prejuizo do direito de regresso contra ; p Contratada
3 de Obras e Cronograma, respeitando o prazo de execugdo do
fornecedores durante a execugdo N i
contrato. Requerer a apresentacdo de garantia contratual pela
Contratada.
Eventos de significativo impacto economico-financeiro ao
= Caso fortuito ou forga |contrato, decorrentes de situagdes que configurem caso fortuito |Remuneracio do risco, Seguro Contiatad
n ) . ) ) ontratada
maior ou forga maior e que nao foram alocados anteriormente 3 Risco de Engenharia
contratada
i : Set o = . |reequilibrio econdmico-financeiro;
7 Fato Principe Fatos caracterizados na legislagao vigente como "Fatos Prinicipe ik : Contratante
Aditivo Contratual (excepcional)
S Erro de execucdo por |N&o atendimento das condices de aceitacdo dos servigos ou Efetuar a recusa dos servigos. Exigir a apresentagio de Garantia Catiiata
subcontratadas irregularidade cometida nos casos de Subcontratagdo de servigos|Contratual pela Contratada
Desapropriagoes e  |Atrasos nas liberactes das dreas para a execucdo dos servigos, 2 :
9 : &= ! & 5 i Aditivo contratual de prazo (excepcional) Contratante
Liberagdo de Areas |desde que nao haja responsabilidade da CONTRATADA
T S Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas
Patrim&nio artistico e i ; = B EIA/RIMA;
10 argueologicas ou outras interfer&ncias com o patrimdnio . . Contratante
cultural SRl L i X Aditivo contratual de prazo efou de valor (excepcional)
histarico, artistico e cultural de quaisquer tipo.
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DESCRICAO

MITIGACAO

ALOCACAO DO
RISCO

e i Ocorréncia de precipitages médias mensais que excedam em o
11 Variagao Climatica _ R e Aditivo Contratual Contratante
mais de 20% média mensal dos dltimos 5 anos
e e Ocorréncia de precipitagtes médias mensais até 20% acimada  |Contratacdo integrada;
12 Variagao Climatica S i E . Contratada
média mensal dos Gltimos 5 anos Seguro de riscos de engenharia
St = . Ocorréncia de eventos relacionados & saide financeira da o - v
13 Econdmico-financeira Exigir a apresentacdo de Garantia Contratual pela Contratada Contratada
Contratada.
St = . Elevagdo substancial e inesperada de precos dos materiais 5 : 5 -
14 Econdmico-financeira 5 Empresa devera suportar a diferenca até a data de repactuacao Contratada
utilizados na obra
o ; Responsabilizagio subsididria da Contratante na esfera Exigir a apresentagdo de Garantia Contratual. Realizar retengtes
15 Judicial-trabalhista | i 2 : B o e Contratada
judicial por questdes trabalhistas/previdencidrias. e glosas de créditos da Contratada durante a vigéncia contratual.
Aditivo Contratual - para adequacggo do ritmo de obras &
16 Orcamento Publico  [Insuficiéncia de disponibilidade orgcamentaria disponibilidade orcamentdria e cronograma. Suspensio do Contratante
Contrato.
N Requerer a mobilizagdo de recursos para fazer frente aos riscos
Aquinas e o e
17 E _q S Equipamentos sem funcionar ou com defeitos técnicos verificados {a Contratada sera responsavel pela solucao final Contratada
uipamentos
i adotada).
< Requerer a mobilizagdo de recursos para fazer frente aos riscos
aquinas e i
18 _q Furto de maquinas e equipamentos verificados (a Contratada sera responsavel pela solucao final Contratada
Equipamentos
adotada).
& Ocorréncia de interferéncias, geoldgicas ou ndo, ndo previstas = i
19 Execucdo das adutoras ) Remuneragdo do risco, Seguro Contratada
em projeto
i e . o A contratada deverd avaliar previante se os locais previstos em
20 Execucdo das adutoras |Variagdo na distdncia de bota-fora durante a escavagao i . o Rk . Contratada
projeto sdo adequados e suficientes d execucdo do contrato

Para os itens 19 e 20, onde se |é “das adutoras”, leia-se “dos dreno”.
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ANEXO VII: ESPECIFICAGOES TECNICAS
(FORNECIDO EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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ANEXO VIil: MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO
(FORNECIDO EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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