ANEXO IV MATRIZ
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DE RISCO
Risco Definicao Alocacao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou médio ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | ou improvavel)
baixo)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricagao de Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar
fornecer modelo ofertado pela licitante produto ou nova marca com
equipamento, no periodo de fornecimento. especificagdes iguais ou
material ou maquina superiores para aprovagao pela
ofertada pela fiscalizagdo sem aumento dos
contratada na custos.
licitagdo com
alteracao de marca ou
especificagdo.
2 - Alteragdo do prazo | Necessidade de aprovagao Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a partir da
do fornecimento. pela Codevasf da alteragao de data de aceitacao da nova
especificagdo ou marca do especificagdo e/ou marca
risco 1 solicitada pela apresentada pela Contratada e
contratada. aprovada pela fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo serd acrescido
dos dias entre o recebimento pela
Contratada da Codevasf da
Ordem de Fornecimento e pela
omunicac¢ao a mesma da
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aprovacao da nova especificagao
pela especificagdo pela
fiscalizagdao da Codevasf,
limitado a 70% do prazo original.

do doblar acima do
previsto no item 4

percentual previsto no risco 4
a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentagdo
da proposta. (Exemplo: Dolar
na data de apresentagao da
proposta R$5,65 terd uma
variagdo aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de
R$6,83 sem reequilibrio

3 - Entrega em Nao verificagdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera promover
desacordo com as contratada da especificacao do imediata corre¢do, adequagao ou
especificagdes do equipamento descrita no substitui¢do do fornecimento em
Edital. Edital. compatibilidade com a
especificagdo minima do Edital.
4 - Variagao cambial | Variacao cambial com Contrada Médio Provavel Contratar um seguro cambial.
do dolar. percentual entre o menor Contratos sujeitos a variagdo de
valor € o0 maior valor no moeda estrangeira podem ser
periodo de 12 meses protegidos por operagdes de
anteriores a data de hedge e, portanto, ndo podem ser
apresentacao da proposta. causa para reequilibrio contratual.
(Exemplo: menor valor
R$4,22 e maior valor R$5,10
corresponde uma variagdo de
20,85%)
5 - Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio

econdmico-financeiro do contrato
somente da diferenga acima do
valor limite. (Exemplo: Se o
dolar

médio do periodo de
fornecimento for  R$6,96

correspondera um aditivo de
1,90% (6,96/6,83*100=1,90%))
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contratual)

6 - Variagao da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio

inflagdo (IPCA) periodo entre a data do econdmico-financeiro do contrato
recebimento da ordem de somente da diferenca acima do
fornecimento até¢ da data de valor limite. (Exemplo: Se o
entrega em relacao a variacao IPCA do més de recebimento da
do menor e 0 maior valor no ordem de fornecimento for 4,52%
periodo de 12 meses anteriores e a média do periodo a partir do
a data de apresentacdo da recebimento da ordem do
proposta. (Exemplo: proposta fornecimento for inferior a
de novembro de 2020 e a 4,52%x1,44042=7,61% nao
inflagdo de maio de 2020 foi correra aditivo de reequilibrio,
1,88% € dezembro de 2019 mas se médio fosse 7,89% o
4,52% corresponde uma aditivo seria de
variagdo de 40,42%) 0,79%=7,89%-7,61%).

7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.

8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Ocasional Aditivo de prazo.

caminhoneiros”. impedindo o frete.
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contrato

impossibilidade provisoéria
recebimento do equipamento
por parte da Codevasf.

9 - Aumento dos Elevagdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive arcar com a diferenca do frete
internacional de frete. com a sua transportadora.
cargas.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou
custos de fretes. e diesel. arcar com a diferenga do frete
com a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisagdo da cidade, regido Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricagdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores com
aquisi¢des de matéria- | nos fornecimentos de matéria- fornecedor ou alterar o mesmo.
prima. prima para fabricagdes
13 - Estimativa de | Aceitagcdo do prazo de edital Contratada Médio Remota Recebimento dos materiais,
prazo de entrega para entrega dos equipamentos ou maquinas pela
fornecimentos e ndo conseguir Codevasf com a aplicacdo das
cumprir até um limite de 25% sancdes previstas no edital.
superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.
14 - Interrupgao do Verificagao da Compartilhada Baixa Remota Interrup¢ao da contagem do prazo

de entrega.
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15 - Dano na descarga | Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,

dos itens de organiza¢do dos materiais, equipamento ou maquina

fornecimento. equipamentos ou maquinas na danificada pela contratada na
entrega. descarga.

16 - Dano no frete Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substitui¢do imediata do material,

dos itens de
fornecimento.

materiais, equipamentos ou
maquinas.

equipamento ou maquina
danificada pela contratada
durante o transporte

Alocacao dos Riscos

b

m Contratada = Compartilhada = Codevasf
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malto = médio = baixo

Probabilidade

0

)

m frequente = provavel = ocasional remota
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