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ANEXO Il - MATRIZ DE RISCO

: N ~ - Medidas, procedimentos ou mecanismos
Risco Definicéo Alocacdo | Impacto | Probabilidade P L .
para minimizar o risco
x Encerramento de fabricacdo de modelo Contratada deveré apresentar produto ou nova marca
1 - Alteracdo de marca ou e . . AR e .
especificacio ofertado pela licitante no periodo de Contratada Alto Ocasional com especificacbes iguais ou superiores para
P §a0. fornecimento. aprovacdo pela fiscalizac8o, sem aumento dos custos.
x Necessidade de aprovacdo pela Codevasf O prazo serd aditado a partir da data de aceitacdo da
2 - Alteracéo do prazo do x A . . . e -
) da alteracdo de especificacdo ou marca Compartilhada Baixo Ocasional nova especificacdo e/ou marca, limitado a 70% do
fornecimento. . . M
do risco 1 solicitada pela contratada. prazo original.
3 - Entrega em desacordo | N&o verificacdo pela contratada da Contrata~d a devera promover |med|ata} corregao,
A A . . adequacdo ou substituicdo do fornecimento em
com as especificacBes do | especificagdo do equipamento descrita no Contratada Alto Remota U e o
. . compatibilidade com a especificagdo minima do
Edital. Edital. X
Edital.
Variagdo cambial com percentual entre o Contratar um seguro cambial. Contratos sujeitos a
4 - Variagdo cambial do menor valor e 0 maior valor no periodo . . variacdo de moeda estrangeira podem ser protegidos
, - Contrada Médio Provavel - ~
dolar. de 12 meses anteriores a data de por operacdes de hedge e, portanto, ndo podem ser
apresentacdo da proposta. causa para reequilibrio contratual.
5 - Greve da Receita Greve da Receita Federal nos
. fornecimentos importados devidamente Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil .
comprovados 0s impactos.
6- Qreve .de ) Greve do setor de transporte impedindo o Codevasf Alto Ocasional Aditivo de prazo.
caminhoneiros”. frete.
7 - Aumento dos custos Aumento das tabelas de fretes e diesel. Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar com a diferenga
de fretes. do frete com a sua transportadora.
Paralisacdo da cidade, regido ou pais de
8 - Lockdown origem de fat_)rlcagao do_equam,en@o ou Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
maquina devido a calamidades publicas,
bem como no local de recebimento.
9 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos nos .
o - . L - . Empresa renegociar valores com fornecedor ou alterar
aquisicOes de matéria- fornecimentos de matéria-prima para Contratada Médio Ocasional 0 Mesmo
prima. fabricacOes '
Descumnprimento do prazo de entrega,
. até um limite de 25% superior a0 mesmo, Recebimento dos materiais, equipamentos ou
10 - Descumprimento do . . . L L ~
sem nenhum fato superveniente previsto Contratada Médio Remota maquinas pela Codevasf com a aplicacdo das san¢des
prazo de entrega - . - X .
nesta matriz de risco para aditivo de previstas no edital.
prazo.
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x Verificagdo da impossibilidade
11 - Interrupgdo do - . . . . x
contrato provisoria recebimento do equipamento Compartilhada Baixa Remota Interrupcdo da contagem do prazo de entrega.
por parte da Codevasf.
12 - Dano na descarga Dano.nz.:l desca}rga ou organlzagao.dos . Substituicdo imediata do material, equipamento ou
. . materiais, equipamentos ou maquinas na Contratada Medio Remota P L
dos itens de fornecimento. entrega maquina danificada pela contratada na descarga.
13- Dano no frete dos Dano durante o transporte dos materiais, . Substituicdo imediata do material, equipamento ou
: . - P Contratada Médio Remota P L
itens de fornecimento. equipamentos ou maguinas. méquina danificada durante o transporte.
i:réaRSOUbo ou extravio de Roubo da carga ou extravio da mesma. Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apés a devida comprovacéo do fato.
15_- A!tgragoes Mudanca na legislagdo tributaria que Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio econémico-financeiro ao
Tributarias. altere os valores. contrato.
_— 'V'“da_”‘%a nos !OC&IS . entrega} do_s A Codevasf devera avisar quando da emissdo da
16 - Variacéo de local de | materiais, equipamentos ou maquinas por . . . : ~ . ~
. Compartilhada Baixo Ocasional Ordem de Fornecimento e ndo ocorrera alteragdo do
entrega interesse da Codevasf dentro dos
. valor do preco ofertado por parte da Contratada.
previstos no estado de Pernambuco.
17 - Férias Coletivas ;:;rrr:if:ggclﬁnvas do fabricante ou Contratada Baixo Frequente Né&o sera permitido aditivo de prazo.
A Codevasf podera aceitar, mediante anélise do Fiscal
designado, entrega do equipamento até o limite de
18 - Vencimento de prazo §ohc_ﬁagao de prorrogacdo cje prazo apos Contratada Médio Ocasional 25% superior ao estabelecido no C_ontrato ou O_rdem
término do prazo de execugéo. de Fornecimento, na superveniéncia fatos alheios a
vontade da Contratada e ndo previsto nesta matriz de
risco para aditivo de prazo.
o Pagamentos apos 30 (trinta) dias A c_ontr:altada deye_zra solicitar 0 pagamento da
19 - Variagéo no prazo de - . atualizagdo monetaria conforme o disposto no art. 5,
contados a partir da data do atestado de Codevasf Alto Provéavel . ' .
pagamentos . - anexo Xl da IN 05/2017 e possuir capital de giro para
conformidade e entrega da nota fiscal. .
0s fornecimentos.
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