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ANEXO IV - MATRIZ DE RISCO

. .~ ~ - Medidas, procedimentos ou mecanismos
Risco Definicao Alocacio Impacto | Probabilidade 1das, p e " !
para minimizar o risco
. . Contratada devera apresentar produto ou
1 - Necessidade de Encerramento de fabricagao de modelo nova marca com especificacdes ieuais ou
alteragdo de marca ou ofertado pela licitante no periodo de Contratada Alto Ocasional . P coes 1el
; ~ . superiores para aprovagao pela
especificacao. fornecimento. o
fiscaliza¢do, sem aumento dos custos.
~ Necessidade de aprovagdo pela Codevasf O prazo sera aditado a partir da data de
2 - Alteragdo do prazo do ~ . - . . . - . ~
. da alteracdo de especificacdo ou marca Compartilhada | Baixo Ocasional aceitagdo da nova especificagdio e/ou
fornecimento. . .. .. o .
do risco 1 solicitada pela contratada. marca, limitado a 70% do prazo original.
3 - Entrega em desacordo | Nao verificagdo pela contratada da ContraNtada deveril promover. 1.m~edlata
. ~ . ~ . . correcdo, adequacdo ou substituicdo do
com as especificagdes do | especificacdo do equipamento descrita Contratada Alto Remota . o
. . fornecimento em compatibilidade com a
Edital. no Edital. . . .
especificacdo minima do Edital.
. . Contratar um seguro cambial. Contratos
Variagao cambial com percentual entre o . \ LS .
. . . , sujeitos a variagdo de moeda estrangeira
4 - Variag@o cambial do menor valor e o maior valor no periodo ‘1 , . ~
, . Contratada Meédio Provavel podem ser protegidos por operagdes de
délar. de 12 meses anteriores a data de ~
~ hedge e, portanto, ndo podem ser causa
apresentagdo da proposta. iy
para reequilibrio contratual.
Variacdo cambial acima do percentual
.. . i isco 4 i . s n
5 - Variagdo cambial do preylsto no risco 4 a partir da data de Aditivo para reequilibrio econdmico-
, : . assinatura do contrato ou data de .
dolar acima do previsto no . . Codevasf Alto Remota financeiro do contrato somente da
. recebimento da Ordem de Fornecimento . . ..
item 4. - - diferenca acima do valor limite.
em relacdo a data de apresentacdo da
proposta.
Aumento do IPCA médio do periodo
entre a data do recebimento da Ordem de .\ s o
- . N . . Aditivo para reequilibrio econdmico-
6 - Variacdo da inflagdo Fornecimento até a data de entrega em . L o , .
~ L . Compartilhada | Médio Provavel financeiro do contrato somente da
(IPCA). relagdo a variagdo do menor € 0 maior . . .
, . diferenca acima do valor limite
valor no periodo de 12 meses anteriores
a data de apresentacdo da proposta.
7 - Greve da Receita Greve da Receita Federal nos
. fornecimentos importados devidamente Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil .
comprovados os impactos.
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8- Qreve de ) Greve do setor de transporte impedindo o Codevasf Alto Ocasional Aditivo de prazo.
caminhoneiros”. frete.
9 - Aumento dos custos de ~ . Empresa renegociar valores ou arcar com a
. . Elevacdo de taxas e tarifas e encargos . . .
transporte internacional de . . . Contratada Baixo Ocasional diferenca do frete com a sua
aduaneiros, inclusive frete.
cargas. transportadora.
10 - Aumento dos custos Empresa renegociar valores ou arcar com a
de fretes Aumento das tabelas de fretes e diesel. Contratada Meédio Ocasional diferenca do frete com a sua
) transportadora.
Paralisagdo da cidade, regido ou pais de
i fabricaca i .
11 - Lockdown orgemn de abncaqao do .equlpam,enFo ou Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
maquina devido a calamidades publicas,
bem como no local de recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos nos .
. . . P ‘1 . Empresa  renegociar  valores  com
aquisi¢oes de matéria- fornecimentos de matéria-prima para Contratada Meédio Ocasional
. C fornecedor ou alterar o mesmo.
prima. fabricagoes
Nao conseguir cumprir o prazo inicial de
. entrega até um limite de 25% superior ao Recebimento dos materiais, equipamentos
13 - Descumprimento do . (4 .
razo de entrega mesmo, sem nenhum fato superveniente Contratada Meédio Remota ou maquinas pela Codevasf com a
p previsto nesta matriz de risco para aplicacdo das sang¢des previstas no edital.
aditivo de prazo.
N Ficac . bili N
14 - Interrupgao do VeI‘I.IC’a(.;aO da 1mp 0ssibi ldadf% . . Interrupcao da contagem do prazo de
provisoria recebimento do equipamento | Compartilhada | Baixa Remota
contrato entrega.
por parte da Codevasf.
Dano na descarga ou organizacao dos Substituicdo  imediata do  material,
15 - Dano na descarga dos . . . ‘1 . .. .
. . materiais, equipamentos ou maquinas na Contratada Médio Remota equipamento ou maquina danificada pela
itens de fornecimento.
entrega. contratada na descarga.
16- Dano no frete dos Dano durante o transporte dos materiais, (1 Sub.stltulg:ao 1med1ate’1 . do mgterlal,
. ) . I Contratada Médio Remota equipamento ou maquina danificada
itens de fornecimento. equipamentos ou maquinas.
durante o transporte.
17-R i . Aditi ¢ i
7 - Roubo ou extravio de Roubo da carga ou extravio da mesma. Contratada Alto Remota ditivo c}e prazo apds a  devida
cargas. comprovagao do fato.
18.— Alrte.ragoes Mudanga na legislacao tributaria que Codevasf Médio Remota Adl'[lVO‘ para reequilibrio econdémico-
Tributarias. altere os valores. financeiro ao contrato.
19 - Variagdo de local de | Mudanga nos locais de entrega dos Compartilhada | Baixo Ocasional A Codevasf devera avisar quando da

entrega

materiais, equipamentos ou maquinas

emissdo da Ordem de Fornecimento e ndo

2
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por interesse da Codevasf dentro dos ocorrerd alteracdo do valor do prego
previstos no estado de Pernambuco. ofertado por parte da Contratada.
. . Féri leti fabri . ~ . o .
20 - Férias Coletivas f:;riiscggoitwas do fabricante ou Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido aditivo de prazo.

A Codevasf poderd aceitar, mediante
analise do Fiscal designado, entrega do
equipamento até o limite de 25% superior
S’olic‘itaqﬁo de prorrogacao (ile prazo apos Contratada Médio Ocasional ao estabelecido no Contrato ou Qrdem de
término do prazo de execugao. Fornecimento, na superveniéncia fatos
alheios a vontade da Contratada e ndo
previsto nesta matriz de risco para aditivo

21 - Vencimento de prazo

de prazo.
A contratada devera solicitar o pagamento
22 - Variagio no prazo de Pagamentos apés 30 (trinta) dias , dg atualizagdo monetaria conforme o
pagamentos contadog a partir da data do atestado de Codevasf Alto Provavel disposto no art. 5., anexo XI (.ia IN 05/2017
conformidade e entrega da nota fiscal. e possuir capital de giro para os
fornecimentos.

Petrolina-PE, 11 de outubro de 2023.
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