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Alocacao Impacto Probabilidade . .
. Medidas, procedimentos ou
. .~ (Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, . e . .
Risco Definicao . 3 . mecanismos para minimizar o
Contratada ou médio ou | ocasional, remota ou risco
Compartilhada) baixo) improvavel)
- Dificuldades para obtencdo da
Licenca de Instalacao (LI). ~ f
N ¢ ¢ao (L) ~ Nao pagamento caso os niveis de
1. Agcdes de | -Entraves para execucao e servico ndio serem atineidos:
Meio implementagdo dos Planos Basicos Contratada Meédio Remota ¢0 ar £1€08;
. . Contratagdo do seguro;
Ambiente. Ambientais (PBAs). ~ -
. ~ Remuneracao do risco;
- Necessidade de complementacao de
estudos.
-Risco de ocorrerem eventos na
constru¢do que impegam 0
2. Montagem | cumprimento do prazo ou o e I e
g ump praz u qu L . Condig¢oes de habilitagao.
/ aumentem 0s custos. Contratada Meédio Ocasional ~ .
N ! - Remuneracao do risco.
Implanta¢do. | - Risco de restrigdes quanto ao
horario disponivel para execucdo dos
Servigos.
. -Ri . \
3. Clima/Chu coilss(‘:[;)u ;: ocoieremimezeggl)s n(e)l Contratada devera propor a
vas e 1 q pes Contratada Médio Ocasional Contratante plano de ataque a
cumprimento do prazo ou o que
Drenagem. obra.
aumentem os custos.
4. Modifica¢ | -Contratante podera modificar Inser¢cdo de clausula no edital
oes das | especificagdes do servico, ou ampliar CODEVASF Baixo Remota prevendo responsabilidade do
especificagde | escopo, pra melhor adequagdo técnica empreendedor sobre eventual
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s de servico. | aos objetos da contratagdo. necessidade da nova aprovagao
ou novo licenciamento do
projeto.

5. Seguranga
dos operarios

- Prejuizo causada por inseguranga na
execugao das obras e intervengdes ou

Adequacdo da equipe de
trabalho as normas de seguranca.

e demais | na prestacao dos servicos. Contratada Baixo Remota Contratacdo de seguros de
funciondrios | -Acidentes envolvendo a equipe de responsabilidade  civil  pelo
(acidentes). obra. parceiro privado.
- Risco de ocorrer um aumento
extraordinario no custos dos insumos
6. Variacdo | utilizados na obra, em razao de fatores Reequilibrio
dos  custos | externos ao controle da contratada,| Compartilhada Meédio Ocasional econdmico-financeiro do
dos servicos. | gerando custos extraordinarios ou até contrato.
mesmo inviabilizando a continuidade
da obra.
Obrigacao de contratacao
7. Greve - Greve dos operadores dos servicos. Contratada Médio Remota emergencial de funciondrios
temporarios.
Alocagdo expressa no contrato
A da responsabilidade da Codevasf
8. Ocorréncia :
de furto, | - Ocorréncia de furto, danos, incéncio. CODEVASF Alto Ocasional sobre qua1sq1~ler dgnos gerados,
danos desde que ndo sejam .causados
por culpa  exclusiva da
contratada.
o Adotar manutengdo preventiva
- Local de dificil entrada dos . .
9. Local sem . ~ nos automodveis e demais
equipamentos e da execucdo da Contratada Alto Frequente

acesso

instalacao.

instrumentos utilizados. Utilizar
GPS ou equivalente.
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