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ANEXO IV - MATRIZ DE RISCO
Nº Risco Definição Impacto Materialização Mitigação Alocação

1 Não atendimento as cláusulas
editalicias/contratuais

Risco Jurídico/Administrativo: Não manter os profissionais que comprovaram ter capacidade
técnica conforme especificado no edital Alto

Problemas Jurídicos que possam vir a imputar penas a Codevasf Instauração de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade Contratante

Falha na qualidade da entrega dos produtos e serviços Aplicação de sanções Contratada

2 Não atendimento as cláusulas
editalicias/contratuais Risco Jurídico/Administrativo: Não cumprir as obrigações trabalhistas Alto

Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento
dos serviços ou imputar penas a Codevasf

Instauração de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade
Contratante

Aplicação de sanções

Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento
dos serviços

Regularizar a situação de obrigações trabalhistas e fornecer mensalmente
comprovações conforme edital / contrato a Codevasf Contratada

3 Não atendimento as cláusulas
editalicias/contratuais Risco Jurídico/Administrativo: Não manter as condições de habilitação Médio

Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento
dos serviços ou imputar penas a Codevasf

Instauração de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade
Contratante

Aplicação de sanções

Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento
dos serviços e/ou falha nas qualidade de entrega dos
produtos/serviços da contratada

Regularizar a situação de obrigações trabalhistas e fornecer mensalmente
comprovações conforme edital / contrato a Codevasf

Contratada

Novas entregas e refazimento de serviços sem ônus ao contratante

4 Não atendimento as cláusulas
editalicias/contratuais

Risco Jurídico/Administrativo: Não manter a quantidade de equipamento de: topografia,
laboratórios e de veículos, assim como: a quantidade de diárias e de mobiliário necessários e
suficientes para perfeito acompanhamento da obra

Médio

Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento
dos serviços ou imputar penas a Codevasf

Instauração de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade

Contratante

Aplicação de sanções

Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento dos
serviços;

Falha na qualidade de entrega dos produtos e serviços;

Surgimento de não conformidades;

Patologias precoce nas obras.

Mobilizar equipe, equipamento e instalações necessários e suficientes para
atendimento ao edital e situações de obras

Contratada

Acompanhamento de refazimento de serviços sem ônus a Codevasf

5 Diminuição do ritmo de obra Risco operacional: Diminuição do ritmo de obra devido a pouca produtividade da construtora Médio

Repactuação de cronograma
Redução da equipe de forma a se adequar à necessidade das obras

Contratada
Adequação do cronograma da contratada

Necessidade de aditivo de prazo Aditivo de prorrogação de prazo da contratada, sem reflexo financeiro Contratante

6 Desapropriação, Ambiental e etc. Risco operacional: Diminuição do ritmo de obra devido a falta de frentes de serviço de obras
(Desapropriação, ambiental e etc.). Médio

Repactuação de cronograma

Adequação do cronograma

Contratada

Redução da equipe de forma a se adequar à necessidade das obras

Necessidade de aditivo de prazo Aditivo de prorrogação de prazo da contratada, sem reflexo financeiro Contratante
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7 Paralisação da obra Risco operacional: Ocorrência de eventos no empreendimento que impeçam o andamento dos
serviços de obras, o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos. Alto

Repactuação do cronograma
Redução de mobilização da contratada

Contratada
Adequação do cronograma

Necessidade de aditivo de prazo Aditivo de prorrogação de prazo da contratada , sem reflexo financeiro Contratante

8 Aumento de escopo Risco operacional: Adição de novos serviços julgados necessários que não tenham sido
identificados ou previstos no edital e termo de referência Médio Necessidade de realização de serviços e/ou estudos não previstos

Revisão/adequação de planilha de itens de serviços Contratada

Aditivo de alteração de quantitativos/itens de serviço da contratada Contratante

9 Modificação de Normas e Instruções
de Serviços

Risco operacional: A Administração poderá modificar especificações de serviço e Normas,
modificar e/ou ampliar escopo Médio Alteração no prazo e custos Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual Contratante

10 Caso fortuito ou força maior
Situações na execução do serviço que configurem caso fortuito ou força maior, como um evento
proveniente de ato humano, imprevisível e inevitável, que impede o cumprimento de uma obrigação
e/ou um evento previsível ou imprevisível, porém inevitável, decorrente das forças da natureza

Médio Atraso no cronograma e aumento no custo Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual Contratante

Petrolina-PE, 06 de dezembro de 2023.
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