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ANEXO IV - MATRIZ DE RISCO

N° Risco Definigao Impacto Materializagao Mitigagao Alocagao
~ X i . . - . o . Problemas Juridicos que possam vir a imputar penas a Codevasf Instauragio de Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade Contratante
| Né&o atendimento as clausulas Risco Juridico/Administrativo: Ndo manter os profissionais que comprovaram ter capacidade Alto
editalicias/contratuais técnica conforme especificado no edital . . .
Falha na qualidade da entrega dos produtos e servigos Aplicagdo de sangdes Contratada
Lo . P I 40 de Processo Administrativo de Apuragio de Responsabilidade
Problemas juridicos que possam vir a comprometer o
B . Contratante
dos servigos ou imputar penas a Codevasf L "
Aplicagio de sangdes
N&o atendimento as clausulas . o S - q S q
2 o . Risco Juridico/Administrativo: Nao cumprir as obrigagdes trabalhistas Alto
editalicias/contratuais
Problemas juridicos que possam vir a comprometer o andamento |Regularizar a situagdo de obrigagdes trabalhistas e fornecer 1 Contratada
dos servigos comprovagdes conforme edital / contrato a Codevasf
s . Instauragio de Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade
Problemas juridicos que possam vir a comprometer o andamento Contratante

dos servigos ou imputar penas a Codevasf . N
Aplicagio de sangdes

Nao atendimento as clausulas . -~ ST - . R o Regularizar a situagao de obrigagdes trabalhistas e fornecer mensalmente
3 oo . Risco Juridico/Administrativo: Nao manter as condigdes de habilitagao Meédio B N M . 836

editalicias/contratuais o i comprovagdes conforme edital / contrato a Codevasf
Problemas juridicos que possam vir a comprometer o andamento
dos servigos e/ou falha nas qualidade de entrega dos Contratada

produtos/servigos da contratada

Novas entregas e refazimento de servigos sem 6nus ao contratante

Instauragdo de Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade

Problemas juridicos que possam vir a comprometer o

3 . Contratante
dos servigos ou imputar penas a Codevasf
Aplicagio de sangdes
~ " Risco Juridico/Administrativo: Ndo manter a quantidade de equipamento de: topografia,
N&o atendimento as clausulas wa A . q B g %A -
4 T A O laboratorios e de veiculos, assim como: a quantidade de diarias e de mobilidrio necessarios e Médio
suficientes para perfeito acompanhamento da obra Problemas juridicos que possam vir a comprometer o andamento dognyopiizar equipe, equipamento e instalagdes necessérios e suficientes para
EIZRATEED di ao edital e situagdes de obras
Falha na qualidade de entrega dos produtos e servigos;
4 e H e Contratada
Surgimento de ndo conformidades;
Acompanhamento de refazimento de servigos sem onus a Codevasf
Patologias precoce nas obras.
Redugdo da equipe de forma a se adequar a necessidade das obras
Repactuagdo de cronograma Contratada
5 Diminuig&o do ritmo de obra Risco operacional: Diminui¢do do ritmo de obra devido a pouca produtividade da construtora Médio Adequago do cronograma da contratada
Necessidade de aditivo de prazo Aditivo de prorrogagio de prazo da contratada, sem reflexo financeiro Contratante
Adequagdo do cronograma
Repactuagdo de cronograma Contratada
R . Risco operacional: Diminuigéo do ritmo de obra devido a falta de frentes de servigo de obras L . N .
6 Desapropriagédo, Ambiental e etc. B ~ . g & Médio Redugio da equipe de forma a se adequar a necessidade das obras
(Desapropriagdo, ambiental e etc.).
Necessidade de aditivo de prazo Aditivo de prorrogagio de prazo da contratada, sem reflexo financeiro Contratante
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Tipo de Risco Definicdo Impacto Materializagdao Mitigacdo Alocacéo

Redugdo de mobilizagio da contratada

Repactuagdo do cronograma Contratada
Adequacdo do cronograma

Risco operacional: Ocorréncia de eventos no empreendimento que impegam o andamento dos

7 Paralisagéo da obra . . Alto
servigos de obras, o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.
Necessidade de aditivo de prazo Aditivo de prorrogagdo de prazo da contratada , sem reflexo financeiro Contratante
. . . . . L. N . Revisdo/adequagio de planilha de itens de servigos Contratada
Risco operacional: Adigao de novos servigos julgados necessarios que nao tenham sido . 5 N " & .
8 Aumento de escopo . . X X . Médio Necessidade de realizagdo de servigos e/ou estudos nao previstos
identificados ou previstos no edital e termo de referéncia . " L. . .
Aditivo de alteragdo de quantitativos/itens de servigo da contratada Contratante
Modificagdo de Normas e Instrugdes |Risco operacional: A Administragdo podera modificar especificagdes de servigo e Normas, - . o - . . .
9 ¢ ¢ P o p P ¢ ¢ Meédio Alteragdo no prazo e custos Reequilibrio econdmico-financeiro por meio de aditivo contratual Contratante

de Servigos modificar e/ou ampliar escopo

Situagdes na execugdo do servigo que configurem caso fortuito ou forga maior, como um evel
10 Caso fortuito ou forga maior proveniente de ato humano, imprevisivel e inevitavel, que impede o cumprimento de uma obrigag; Médio Atraso no cronograma e aumento no custo Reequilibrio econémico-financeiro por meio de aditivo contratual Contratante
e/ou um evento previsivel ou imprevisivel, porém inevitavel, decorrente das forgas da natureza

Petrolina-PE, 06 de dezembro de 2023.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Glauber D’Avila Santana

Analista de Desenvolvimento Regional - 3*GRD/UEP

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FA849A01
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2552&filter[anoproc]=2023

