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Probabilidade
Alocacgao Impacto (frequente,
q o Codevasf, Alto rovavel Medidas, procedimentos ou
Item Risco Definicao ( i ( . Provavet, . »P .. .
Contratada ou médio ou ocasional, mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) baixo) remota ou
improvavel)
Os servicos ndo foram A Contratada devera arcar com as
Atraso no inicio dos servigos | iniciados decorrente  da consequéncias de sua inércia podendo
01 objeto do contrato decorrente da | inércia da contratada em Contratada Médio Ocasional inclusive vir a ser multada dependendo
montagem do canteiro de obras. realizar a mobilizagdo e do descumprimento do cronograma
instalar o canteiro de obras. pactuado.
A falha na gestdo da obra .
Obra embargada por fiscal do gesta A Contratada devera apresentar ao
s levou ao cometimento de A . .
Ministério do Trabalho ¢ Emprego [y orgdo notificador as necessarias
. . falhas, erros ou ilicitos que L1 . . ~
02 devido descumprimento da Contratada Meédio Ocasional defesas e promover a liberacdo do
. . resultaram no embargo da .
Legislagdo Nacional de Seguranga empreendimento devendo arcar com os
. obra por parte do fiscal do n
e Higiene do Trabalho onus do processo e multas decorrentes.
trabalho.
Ocorréncia de acidentes ~ L e L
L. . Decorrente da execugdo do A contratada devera diligenciar junto
envolvendo operarios ¢ terceiros . . . ;
. objeto do contrato ocorreu aos oOrgdos administrativos para o
durante o fornecimento dos : . .
.. . acidente ou danos a atendimento das condicionantes para a
materiais e dos servicos, de . . . . . ~ . .
03 ~ profissional ou terceiros que Contratada Baixo Ocasional liberagdo da servigos bem como devera
transporte, constru¢do, montagem, . .
- levaram a  custo de assumir os custo resultante do acidente
manutengdo, desmontagem e o L - DT
~ ; recuperagdo, indenizagdo ou ndo cabendo a indicacdo da Codevasf
remoc¢ao de  material ou ~
. reparagao. como parte da demanda.
equipamentos.
Os servigos necessarios para da acesso
. .l ao local de execugdo de servigo ndo
Necessidade de abertura de | Dados de campo indicaram a ~ recue §0 1
) g . estdo previsto em planilha
caminhos necessarios ao | necessidade de abertura de . , . -
04 . . ) Contratada Baixo Improvavel orcamentaria, e  necessariamente
transporte de materiais a serem | caminhos de acesso a .
~ deveriam  ser  observado  pela
usados na obra. execucdo da obra.
contratada no momento de
apresentacdo de preco para sua
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contratacao
Contratada devera diligenciar junto aos
orgdos municipais, atendendo as
exigéncias e fornecendo 0s
Quando da solicita¢do de da documentos exigidos pela
licenca para  construgdo municipalidade, todavia caso algum
Demora na liberagdo de licencas | junto a  prefeitura de destes estejam com a Codevasf esta
05 ou alvara municipal para inicio da | municipio onde a unidade | compartilhado Baixo Improvavel deverda  fornecer os  documento
construgao serd executada vir a ocorrer necessarios para a instrucdo do
demora na emissdo da processo e caso o motivo do atraso
documentacédo ou alvara deve-se em decorréncia de ndo
atendimento pela Codevasf na época
da construgdo esta devera atender as
referidas condicionantes.
x oo . . A Contratada deve apresentar a
Nao foi previsto em planilha L I
e . solicitagdo de aditivo com
. orgamentaria a necessidade . .
Necessidade de ter que uso de e . justificativas, valores ¢ Plano de Fogo
. ~ de utilizacdo de explosivo, . , . ~

06 explosivo para escavacdo de solo . ~ Codevasf Baixo Improvavel seguindo as normas e regulamentagdes
~ . . todavia durante o execugdo o~ . .2
ndo previsto pelo projeto . . do orgdo pertinente, para apreciagdo e

do servigo verifica-se a ~ S .
. . aprovacao da fiscalizagdo e posterior
necessidade deste servigo . ~
instru¢do de processo.
Durante a execugdo do Os custos relativos ao fornecimento de
servico a contratada teve energia estdo inclusos no custo unitario
dificuldades em conseguir deste  servico, bem como o
Dificuldade para prover de fonte | uma ligagdo provisoria junto fornecimento de todos os materiais
07 de energia ou geradora de energia | a CELPE para acionamento Contratada Médio Remota necessarios a instalag@o dos
para execugdo da obra. das maquinas e dispositivos de fornecimento de
equipamentos  necessarios energia, neste caso a Contratada devera
para a execugdo do objeto do buscar outra fonte de energia para
contrato. acionamento dos equipamentos.
Como em todos os casos em que o
Resultados dos corpos de provas L servico executado pela contratada
Quando da realizagdo de . .
moldadas no mesmo ato da . ~ esteja fora do especificado a contratada
. . . | ensaios os resultados ndo . , .

08 | corretagem, apresenta resisténcia . Contratada Médio Remota devera promover o desfazimento do
D . foram compativeis com o . . . ~
inferior ao especificado no . . servico e sua imediata reconstrugdo

. especificado em projeto . o
projeto. devendo assumir todos os oOnus do
erro.
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Caso venha ocorrer o
. ~ . embargo da obra pelo CREA Devera a contratada diligenciar junto
Notificacdo pelo CREA devido a & p I & ]
A decorrente de ao orgdo autuador para atendimento
falta de placas de sinalizagdo, . s . ~
. . descumprimento de . das exigéncias e liberagdo da obra,
09 registo da obra, dos engenheiro da S Contratada Baixo Remota N
L e obrigacdes da construtora ou devendo arcar com os Onus da
obra ou profissionais vinculados o ; . -~ -
a0 concelho de profissionais ligados a infragdo, ndo cabendo aditivo de prazo
construtora em relagdo ao por este motivo.
orgio de classe.
Possibilidade de falta no A Cessionaria devera diligenciar junto
Falta de insumos ou produto no | mercado local ou regional de ao comércio para aquisicdo dos
10 mercado necessarios a execucdo | produtos e insumos, previsto Contratada médio Ocasional produtos ou na impossibilidade
da obra em planilha e necessarios a substituir por outro similar com
execucdo da obra. qualidade igual ou superior.
Dificuldade da contratada , .
. L A Contratada devera promover meios
em conseguir profissionais ara capacitacdo ou/e formacdo de
Falta de mao de obra qualificada | com habilidade para P apactiag mag
~ . ~ . , profissionais da regido para
11 para opera¢do de equipamento ou | trabalhar na execugdo do Contratada Baixo Improvavel . .
~ . . atendimento das necessidades de sua
para execugdo de servigos na obra. | objeto contrato, gerando . .
. planta industrial ou buscar em outro
dificuldade para
. mercado.
atendimento ao cronograma.
~ Este ¢ uma das razdes para promover
A contratada ndo consegue
estudo de mercado para entrar na
Falta no mercado de empresa ou | fornecer os laudos, atestados .
L. .E % atividade, neste caso a contratada
laboratério para realizagdo dos | ou comprovagdes da ,
. g . . . . . devera buscar novos fornecedores em
12 ensaios necessarios a | qualidade dos  servicos Contratada Baixo Ocasional L
~ . o outro mercado haja vista que os laudos
comprovagdo da qualidade dos | executados em decorréncia . .
; P AR fazem parte do servi¢o ou insumo que
SErvigos. de inexisténcia de instituigao - .
. . ndo devem ser medidos em
capaz de realizar os ensaios. A .
decorréncia da auséncia de laudos.
Neste caso, por ndo ter realizado ou ter
A contratada decide ndo da realizado com falha os estudos de
Desisténcia do contratado em | continuidade a execucdo das . mercado para entrar na atividade,
13 . . ; Codevasf Alto Ocasional s N
continuar com o contrato. obras e servigos objeto do cabera a contratada arcar com os 6nus
contrato. da quebra de contrato, mediante
pagamento de multa.
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Ocorréncia de fatores que
levam a cessionaria a ndo
adimplir eventualmente uma ,
Atraso no  pagamento P A contratada devera demonstrar o
. s ou algumas parcelas . . .
14 | medigdes  por  inércia . Codevasf Baixo Ocasional tamanho do dano e solicitar o
referente a contrapartida .
Codevasf . ~ ressarcimento por parte da Codevasf.
pela cessdo onerosa da
operacao no parque
industrial.
Ocorréncia de fatores que Por ndo ter realizado ou ter realizado
levam a cessionaria a ndo com falha a promoc¢do dos documentos
Atraso no  pagamento adimplir eventualmente uma necessarios para o andamento do
medicdes por falha na entrega dos | ou algumas parcelas . . processo de medi¢cdo, a contratada
15 . Contratada Baixo Ocasional . . A ~
documentos do BM referente a contrapartida deverd assumir os 6nus de sua acdo,
contratada. pela cessdo onerosa da ndo fazendo jus aos juros de mora e
operagdo no parque devendo arcar com multas decorrentes
industrial. do atraso.
A Contratada devera apresentar a
Codevasf a lista de servicos ou
~ insumos ndo existentes em or¢amento
Durante a execugdo do - ~ .
. . e necessarios a conclusdo dos servicos,
contrato foi verificado a ~
. . S -~ apresentado nos as razdes, de forma
Falta de material ou servigo | inexisténcia de previsdo na .
e N . . L. L1 . fundamentada, munidos de or¢amentos
16 necessarios a execucdo do servi¢o | planilha orcamentaria de Codevasf Médio Ocasional .. .\ . ~
- . . ; . e solicitando o aditivo e a dilatagdao do
e ndo previsto no projeto, insumos ou servicos ;
. ~ prazo da obra. A Codevasf, apos
necessarios a execugdo da L o
avaliacgdo, por parte da fiscalizagdo, da
obra . .
veracidade e impacto dos fatos
alegados, propora o aditivo ao prazo de
caréncia.
A Contratada devera apresentar a
Por motivos aleatorio ou nio Codevasf as razdes da ndo conclusio
previsto no processo de dos servigos, apresentado nos as
O prazo previsto em contrato para | licitagdo o tempo de razdes, de forma fundamentada a
17 a execugdo da obra i | indicado para a execu¢@o do | Compartilhada Alto Remoto dilatacdo do prazo de vigéncia do
insuficiente. objeto contrato foi contrato. A Codevasf, apds avaliacdo,
insuficiente para execugdo por parte da fiscalizagdo, da veracidade
de todos os servicos e impacto dos fatos alegados, propora
o aditivo ao prazo de caréncia.
18 Cometimento de dano ou crime | Durante a opera¢do do Contratada Alto Remoto Uma das formas de minimizar este
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ambiental por parte do contratada

sistema a Contratada, por
culpa ou dolo, cometer dano
ou crime ambiental que leva
a suspensdo ou paralisagdo
da operacio da planta
industrial.

risco ¢ a contratacio de seguro
ambiental. Todavia, em caso de
ocorréncia do fato, a cessionaria
devera responder pelo dano ou crime
ambiental causado, nido cabendo a
inclusdo da Codevasf no polo passivo
da demanda ambiental. Dependendo da
gravidade do ato a Codevasf podera
multar a cessionaria e/ou rescindir o
termo de cessdo.

O valor adotado como referéncia
para a execugdo de servigos ou
fornecimento de insumo e inferior

No caso de ndo houver a
existéncia de pessoas fisicas
ou juridicas com interesse
em participar da licitagdo e
recorréncia do valor adotado

Neste caso serd necessario a
reavaliacdo do valor da contrapartida e

comprometem o andamento do

climaticos que levam ao

19 ~ Codevasf Alto Ocasional realizagio de um novo certame
ao do mercado, ndo aparecendo | para o pagamento da S - .
. licitatério com  condigdes  mais
empresa para concorrer ao certame | contrapartida ser, em tese, N .
I . adequadas a realidade do mercado.
licitatorio excessivo, O que torna
inexequivel a administragio
do parque fabril.
Indice de reajustamento indicado ~ [ A ~ .
Acdo politica ou econdmica Neste caso as partes deverdo negociar
no contrato parou de ser o L gy .
. . ...~ | leva a extingdo do indice de um novo indice que sera adotado como
informado pelo institui¢do . o . .
. B reajuste indicado no contrato . . , base de reajuste, este procedimento
20 responsavel  pela  publicacdo, ~ .. . Compartilhada baixo Improvavel . .
. o Lo e ndo indica outro indice que resultard em um aditivo ao contrato de
impossibilitando a indicacdo do . ~
g o deve ser utilizado para cessdo  onerosa do  abatedouro
indice a ser utilizado no . .
. reajustamento dos contratos. frigorifico.
reajustamento
Ocorréncia de fatores que Neste caso, em tese, cabera a
levam ao reajuste do valor cessiondria arcar com os Onus do
A taxa de reajustamento realizado | do contrato de acordo com aumento, visto que este € um risco do
pelos indices indicados no | os indices indicados no negocio. Todavia caso este aumento
21 contrato € insuficiente para | instrumento contratual, Contratada Baixo Remoto seja derivado de causa como fato do
remunerar a execu¢do da obra | mesmo assim o nivel de principe ou outro fator previsto na
contratada. reajuste foi insuficiente para legislagdo vigente, podera as partes
compensar a contratada pelo compor, realizando aditamento do
valor da obra. contrato.
Fatores climaticos e hidricos | A ocorréncia de problemas L1 . Os locais de execucdo do objeto estdo
22 P Contratada Meédio Ocasional ¢ .

localizados em uma regido semidrida

59530.001760/2023-93-¢ - IMPLANTACAO DE 330 UNIDADES DE CRIACAO DE GALINHA TIPO CAIPIRA, OBJETIVANDO A PRODUCAO DE OVOS
EM SISTEMA SEMI-INTENSIVO.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

5



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=37BF9559
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1760&filter[anoproc]=2023

e-DOC 37BF9559
Proc 59530.001760/2023-93-e

Ministério da Integragcao e ddo Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASFIB

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional - Pernambuco

cronograma de execug¢do das | servigo a parar por falta de onde os periodos de seca sdo comuns,
atividades no canteiro de obra. matéria prima, inadequado logo este deve ser um dos elementos
do ambiente ou dos que devem fazer parte do estudo de
materiais posto em obra. mercado que os concorrentes devem
realizar para entrar na atividade, logo
estes fatos devem ser absolvidos pela
contratada, s6 sendo passivel de
justificativa se as incidéncias de
chuvas forem fora do previsivel.
- . Contrat bial.
A variagdo cambial ontatar . um. seguro . cambial,
~ Contratos e/ou atividades sujeitos a
compromete a operagdo do variagdo de moeda estrangeira podem
23 Variagao cambial do dolar abatedouro frigorifico ao Contratada Meédio Provéavel §a0 ¢ 'S P
> ser protegidos por operagdes de hedge
ponto de prejudicar sua ~
o . e, portanto, ndo podem ser causa para
viabilidade econdmica. R
reequilibrio contratual.
Uma possivel ocorréncia de
movimento grevista no setor . . .
. . Neste caso ¢ possivel pleitear o
de transporte impedindo a aditamento do contrato por periodo
24 Greve dos meios de transportes chegada e saida de insumos | Compartilhada Alto Remota . por p
. igual ao tempo de duragdo do
ao canteiro de obras, . .
o ~ movimento paredista.
prejudicando a operagdo do
canteiro de obras
Caso ndo exista recursos para
contratagdo da obra a Codevasf ndo
Falta de recurso financeiros realizara a celebracdo do contrato,
25 Falta de recursos para execucdo do | para irliciar ou coptratar a Codevasf Médio Ocasional todavia se durante a execug¢do do
contrato execugdo do objeto de contrato ocorre a falta de recurso a
instrumento contratual Codevasf devera fazer a medigdo dos
servicos realizados e efetuar o
pagamento,
Aumento das tabelas de
Aumento dos custos de fretes fretes e diesel vindo a A Cessionaria devera arcar com os
26 . . ~ resultar em dificuldades de Contratada Médio Ocasional custos tendo em vista que esta
acima da inflagdo. . . , . L
funcionamento do eventualidade € um risco do negocio.
empreendimento.
27 Greve Coletivas de trabalhadores Ocorréncia de movimento Contratada Baixo Frequente Este fato n3o enseja a ocorréncia de
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grevista relacionados aos aditivo de prazo.
trabalhadores da  obra,
levando a paralisagdo dos
servicos e resultando no
atraso do cronograma.
A ocorréncia de fatos . .
. Necessariamente deve ser realizada a
envolvendo profissional L
. ~ . aquisicdo de um seguro de bens para
Dano na estrutura da edificacdo | relacionado com a % L2
.. . protecao do patrimdénio da Codevasf,
vizinha ou bens de terceiros por | Contratada que venha a 1 . L
28 . . Contratada Médio Ocasional em brando que neste caso, a obrigagdo
profissional relacionado com a | provocar danos ao bem da ~ ~
. de conservacdo e preservagdo do
contratada Codevasf ou de terceiros A ,
. patriménio da Codevasf ¢ da empresa
enquanto estiver na guarda Cessionaria
da Contratada. )
Ocorréncia de roubo ou O objeto do contrato estd sobre o
Roubo ou furto vultoso de furto. de equipamentos do dominio da contratada até a lgyratura
. . . canteiro de obras durante a . do termo de entrega definitiva, a
29 material, equipamentos e insumos ~ Contratada Baixo Remota ~
. execu¢do do  contrato, guarda, manutencdo, seguranca e
no canteiro de obra. . ~ S L
acorrentando  atraso  no cuidado sdo de inteira responsabilidade
cronograma de execucao da contratada.
Necessidade de aprovagdo A contratada devera fundamentar sua
pela Codevasf da alteragdo solicitagdo com elementos factuais e
Necessidade de alteragdo do prazo | no prazo do contrato em juridicos que possibilitem a realizagdo
30 | do contrato em decorréncia de fato | decorréncia de fatos | Compartilhada Baixo Ocasional do aditivo, caso o fato que encerrou ao
superveniente ao conhecimento. imprevisiveis ao de dificil pleito esteja amparado pela legislacdo
previsibilidade ao termo vigente, as partes pactuaram e o prazo
pactuado. podera ser aditado.
Uma possivel ocorréncia de
. i t ist . , .
Greve do setor de tributos | ovinento - grevisia - ona Neste caso ¢ possivel pleitear o
) . . receita estadual ou federal . ,
impedindo a chegada de material . . 1 aditamento do contrato por periodo
31 ~ . . que impe¢a a chegada de | Compartilhada Médio Remota . ~
para execu¢do do servigo objeto | . igual ao tempo de duragdo do
insumos para  obra . .
do contrato. ~ movimento paredista.
retardando a execugdo do
servico.
Paralisacdo da cidade, regido Neste caso ¢ possivel pleitear a
0 ais levando a . aralisacdo temporaria ou aditivo do
32 Lockdown v pa Vel Compartilhada Alto Remota P ¢ poraria ou v
paralisagdo das atividades do contrato por periodo igual ao tempo de
parque fabril. duracdo do movimento paredista.
33 Alteragdes Tributarias Mudanca na  legislacdo | Compartilhada Médio Remota Aditivo para reequilibrio _econdmico-
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tributaria que altere
valores.

oS

financeiro ao contrato.

Férias coletivas

34 Férias Coleti .
crias Lofetivas fabricante ou fornecedor.

do

Contratada

Baixo

Frequente

Nao sera permitido aditivo de prazo
em concorréncia deste tipo de evento.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento da contrapartida por parte da
contratada o valor devido devera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,

mediante aplicagdo das seguintes férmulas:
I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Petrolina - PE, 26 de julho de 2023

Elijalma Augusto Beserra

Analista em Desenvolvimento Regional

Chefe da 3* GRR/UDT
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Maxwell Rodrigo Lima Tavares
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Gerente da 3* GRR

APROVACAO PELA AUTORIDADE COMPETENTE
Gustavo Henrique de Andrade Melo
Superintendente Regional da 3" SR da Codevasf
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