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CODEVASFE

ANEXO IV

MATRIZ DE RISCOS (AQUISIGOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definigdo Alocagao Impacto Probabilidade Medidas,

(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou

Contratada ou médio ou provavel, mecanismos para

Compartilhada) | baixo) ocasional, remota minimizar o risco

ou improvavel)

1 - Necessidade de | Encerramento de fabricagdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer equipamento, | modelo ofertado pela licitante no apresentar produto ou
material ou maquina | periodo de fornecimento. nova marca com
ofertada pela especificagdes iguais ou
contratada na licitagao superiores para
com alteracao de aprovagao pela
marca ou fiscalizagcéo sem

especificacao. aumento dos custos.
2 - Alteracdo do prazo | Necessidade de aprovacao pela | Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a
do fornecimento. Codevasf da alteragdo de partr da data de
especificagdo ou marca do risco aceitagao da nova
1 solicitada pela contratada. especificagao elou
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marca apresentada pela
Contratada e aprovada
pela fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre
0 recebimento pela
Contratada da Codevasf
da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagédo a mesma
da aprovagdo da nova

especificagao pela
fiscalizagéo da
Codevasf, limitado a

70% do prazo original.

valor no periodo de 12 meses
anteriores a data de
apresentacéao da proposta.
(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e
maior valor R$ 5,10 corresponde
uma variacao de 20,85%)

3 - Entrega em | Nao verificagdo pela contratada | Contratada Alto Remota Contratada devera

desacordo com as | da especificagdo do equipamento promover imediata

especificagdes do | descrita no Edital. corregédo, adequagéo ou

Edital. substituicao do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima do
Edital.

4 - Variagao cambial do | Variagdo cambial com percentual | Contratada Médio Provavel Contratar um seguro

dolar entre o menor valor e o maior cambial. Contratos

sujeitos a variacdo de
moeda estrangeira
podem ser protegidos
por operagoes de hedge
e, portanto, ndo podem
ser causa para
reequilibrio contratual.
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5 - Variagado cambial do
dolar acima do previsto
no item 4

Variagdo cambial acima do
percentual previsto no risco 4 a
partir da data da assinatura do
contrato ou data de recebimento
pela contratada da ordem de
fornecimento em relagdo a data
de apresentagdo da proposta.
(Exemplo: Dolar na data de
apresentacao da proposta
R$ 565 terda uma variagdo
aceitavel de 20,85% totalizando
um limite de R$ 6,83 sem
reequilibrio contratual)

Codevasf

Alto

Remota

Aditivo para reequilibrio
econOmico-financeiro do
contrato somente da
diferenga acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
dolar médio do periodo
de fornecimento  for
R$ 6,96 correspondera
um aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 =
1,90%))

6 - Variagao da inflacao
(IPCA)

Aumento do IPCA médio do
periodo entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relagéo a variagao do
menor e O maior valores no
periodo de 12 meses anteriores
a data de apresentacido da
proposta. (Exemplo: proposta de
novembro de 2020 e a inflagao
de maio de 2020 foi 1,88% e
dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagao de
40,42%)

Compartilhada

Medio

Provavel

Aditivo para reequilibrio
econdémico-financeiro do
contrato somente da
diferenga acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
IPCA do més de
recebimento da ordem
de fornecimento for
4,52% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% x 1,4042
= 7,61% néao correra
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aditivo de reequilibrio,
mas se média fosse
7,89% o aditivo seria de
0,79% = 7,89% -
7,61%).
7 - Greve da Receita Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados o0s
impactos.
8 - “Greve de | Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos | Elevacdo de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
de transporte | encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de cargas. | frete. diferenca do frete com a
sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de fretes e | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com a
sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisagdo da cidade, regido ou | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricagdo do
equipamento ou maquina devido
a pandemia, bem como no local
de recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicdes de matéria- | nos fornecimentos de matéria- valores com fornecedor
prima. prima para fabricagdes. ou alterar o mesmo.
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13 - Estimativa de | Aceitagdo do prazo de edital para | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. entrega dos fornecimentos e nao materiais, equipamentos
conseguir cumprir até um limite ou maquinas pela
de 25% superior ao mesmo, sem Codevasf com a
nenhum  fato  superveniente aplicagdo das sancgoes
previsto nesta matriz de risco previstas no edital.
para aditivo de prazo.
14 - Interrupgdo do | Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgao da contagem
contrato provisoria recebimento do do prazo de entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
15 — Dano na descarga | Dano na descarga ou | Contratada Méedio Remota Substituicdo imediata do
dos itens de | organizagdo  dos materiais, material, equipamento
fornecimento equipamentos ou maquinas na ou maquina danificado
entrega. pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete dos | Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
itens de fornecimento materiais, equipamentos ou material, equipamento
maquinas. ou maquina danificado
pela Contratada durante
o transporte.
17 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apéds a
de cargas mesma. devida comprovagao do
fato.
18 - Alteracbes | Mudancga na legislagao tributaria | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributéarias que altere os valores. econOmico-financeiro ao

contrato.
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de pagamentos

(trinta) dias contados a partir da
data do atestado de
conformidade e entrega da nota
fiscal.

19 - Variagcédo de local | Mudanga nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera

de entrega dos materiais, equipamentos ou avisar quando da

maquinas por interesse da emissdo da Ordem de

Codevasf dentro dos previstos no Fornecimento e nao

estado de Minas Gerais. ocorrera alteragdo do

valor do prego ofertado

por parte da Contratada.

20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou | Contratada Baixo Frequente Ndo sera permitido
fornecedor. aditivo de prazo.

21 - Variagdo no prazo | Pagamentos apos decorridos 30 | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

solicitar o pagamento da
atualizagcdo  monetaria
conforme o disposto no
art. 5, anexo Xl| da IN
05/2017 e possuir capital
de giro para os

fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administracao, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZAGAO MONETARIA

aplicacao das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacao financeira;
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