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ANEXO IV MATRIZ
DE RISCO

Risco Definição

Alocação
(Codevasf,

Contratada ou
Compartilhada)

Impacto (Alto,
médio ou
baixo)

Probabilidade
(frequente, provável,
ocasional, remota ou

improvável)

Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o

risco

1 - Necessidade de
Fornecimento dos
materiais em desacordo
com as especificações
técnicas.

Contratada deverá apresentar os
materiais com especificações iguais ou
superiores para aprovação pela
fiscalização sem aumento dos custos.
Proceder uma fiscalização rigorosa, por
parte da Codevasf por ocasião do
recebimento dos materiais

fornecer material
ofertado pela contratada
na licitação com

Contratada Médio Ocasional

alteração de
especificação.

O prazo será aditado a partir da data
de aceitação da nova especificação
e/ou marca apresentada pela

2 - Alteração do prazo
do fornecimento.

Necessidade de
aprovação pela
Codevasf da alteração
de especificação ou
marca do risco 1
solicitada pela
contratada.

Compartilhada Baixo Ocasional

Contratada e aprovada pela
fiscalização da Codevasf. Prazo será
acrescido dos dias entre o recebimento
pela Contratada da Codevasf da Ordem
de Fornecimento e pela comunicação à
mesma da aprovação da nova
especificação pela especificação pela
fiscalização da Codevasf, limitado a
70% do prazo original.
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3 - Entrega em
desacordo com as
especificações do Edital.

Não verificação pela
contratada da
especificação do
equipamento descrita
no Edital.

Contratada Alto Remota

Contratada deverá promover imediata
correção, adequação ou substituição do
fornecimento em compatibilidade com
aespecificação mínima do Edital.

4 - Interrupção do
contrato

Verificação da
impossibilidade
provisória recebimento
do equipamento por
parte da Codevasf.

Compartilhada Baixa Remota
Interrupção da contagem do prazo
deentrega.

5 - Dano na descarga dos
itens de fornecimento.

Dano na descarga ou
organização dos
materiais,
equipamentos ou
máquinas naentrega.

Contratada Médio Remota
Substituição imediata do material,
equipamento ou máquina danificada
pela contratada na descarga.
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6 - Alteração
prorrogação de prazo

Solicitação de
prorrogação de prazo
após término do prazo
de execução.

Contratada Médio Ocasional
Não será permitido aditivo de
prazo.

7 – Processo licitatório
ficar sem proposta para
alguns itens

Dos itens que serão
licitados, há o risco de
que alguns deles não
obtenham proposta
ofertada por parte das
licitantes

Codevasf Médio Provável

Para os itens que não forem ofertadas
proposta a Codevasf reabrirá novo
processo licitatório, aprofundando
melhor a pesquisa de preços, para os
itens específicos
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