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CODEVASF

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracédo de
edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracéo de contrato para execucgéo de
obras para implantacdo de pavimentacdo e drenagem no povoado Impueiras, visando o
escoamento da producao local no municipio de Estrela de Alagoas, no estado de Alagoas.

1.2. Codigo SIASG — CATSER: 1406 - OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA.
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servi¢cos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administragcao
superior da Codevasf, a qual esté afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo
e a coordenacao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagfes
para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicéo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragBes e modificagfes ocorridas durante a execugédo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugéo dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servigos.

CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO — Representacéo grafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servi¢os feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execugao de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condices
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessérios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcdes técnicas, desenhos
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e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucédo do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na construgcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. Séo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificag@o da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificagdo dos servicos (item c¢). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servi¢os, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solu¢bes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificagédo
das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

C) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo haverd liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodolégicas ou tecnologicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacgéo de identidade entre a execucao e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO (NE) — Documento utilizado para registrar as opera¢gdes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (OS) — Documento formal emitido pela Codevasf com as especifica¢cdes detalhadas
do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugéo das obras civis, de
construcéo, reforma, recuperacdo ou ampliagcdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o pagamento do objeto
gue se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO (PT) — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PCAO) consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcéo de obras, de forma a evitar,
minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucéo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo e
de realizag&o das obras e montagem;

c) ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o0 empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) InformagBes que possibilitem o estudo e a dedug&o de métodos construtivos, instalagbes provisérias
e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugéo completa da
obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS) - Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacdo, ocorréncias e recomendagfes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM) - Documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacao dos produtos, servicos ou obras
elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA - Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da
programacéo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.
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REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reuni&io com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das
obras ou servi¢os de engenharia.

52 (QUINTA) SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Penedo/AL, em cuja jurisdi¢do territorial se realizara
os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Penedo/AL no seguinte endereco:

Rua Castro Alves, s/n - Bairro Santa Luzia

CEP: 57.000-000, Penedo — AL

Fone: (82) 3551-2265

E-mail: 5a.gb@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA (TR) - Conjunto de informagdes e prescricdes estabelecidas pela Codevasf com
0 objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado
servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletr6nica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucado: Empreitada por Preco Unitario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1, Os servicos serdo executados no povoado de Impueiras, localizado no municipio de Estrela de

Alagoas/AL e a 150 km de Maceié, capital do estado de Alagoas, na area sob jurisdicdo da 52
Superintendéncia Regional da Codevasf.

binhasi Rua José'Duarte -
[ Sobrinho, 629-98 ~

(=2 h 50 min e
163 km

Imagens ©2023 TerraMetrics, Dados do mapa ©2023 Google

Figura 1: Rotas de Macei6 ao Pov De Impuelras Fonte: GOOGLE MAPS, 2023.
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A descricdo exata das vias e trechos onde serdo executadas as pavimentacfes encontra-se
disponivel no Projeto Basico (Anexo 6) deste Termo de Referéncia.

UTM
Coordenadas inicio: 745682.31 m E 8960457.89 m S
Coordenadas fim: 744362.96 m E 8955665.31 m S
5. DESCRICAO DOS SERVICOS
5.1 As obras e servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados

no Projeto Basico (Anexo 6) e Especificacdes Técnicas (Anexo 7) e quantificados na Planilha de
Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia (Anexo 4), que integram este Termo de Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servi¢os:

a) Administracéo Local,

b) Servico Preliminar;

C) Canteiro De Obras;

d) Sinalizagéo Provisoria;

e) Servigo De Terraplenagem - Subleito;
f) Pavimentacédo

Q) Drenagem

h) Sinalizacéo

i) Controle Tecnolégico
)] Obras Complementares.
5.3. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendacdes

estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associagéo
Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lein. © 4.150 de 21/11/62), no que couber e, principalmente
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo, nacionais, individuais, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO
6.2.1. N&o sera permitida a participacéo de consércio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratacao dos servi¢os objeto deste TR, com anuéncia prévia da Codevasf,
com excecdo daquelas que constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para
comprovacao técnica operacional ou profissional, conforme detalhado no subitem 6.3.2.

6.3.2. Fica vedada as subcontrataces de:

a) Execucéo de pavimentacdo em asfalto;
b) Execucéo de drenagem profunda.

6.3.3. A subcontratacdo é admitida apenas parcialmente, desde que motivada sob a ética do interesse
publico e até o limite de 30% (trinta por cento), ndo podendo a atuagéo do contratado transformar-
se em mera intermediacdo ou administracdo de contrato.
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6.3.4. E vedada a subcontratacao integral em contratos administrativos, sendo possivel a subcontratacéo
parcial quando ndo se mostrar viavel, sob a 6tica técnico-econémica, a execuc¢éao integral do objeto
por parte da contratada e desde que tenha havido autorizacédo formal do contratante.

6.3.5. Cabera a contratada comunicar a intencao a contratante que, por sua vez, avaliara a viabilidade e,
segundo sua discricionariedade, manifestar-se-a4 favoravel ou desfavoravelmente ao ajuste,
embora de forma justificada.

6.3. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.3.1.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condi¢cdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde ser@o executados 0s servicos e suas
circunvizinhancgas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser
necessérias para a elaboragéo da proposta e execucao do contrato.

7.1.1.  Ede inteira responsabilidade da licitante a verificag&o "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

7.1.2.  Adeclaragdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhangas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo de Conhecimento do
Local de Execucao dos Servicos — Anexo 2 deste TR), através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras/servigos os licitantes

deverao contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura — 52GRD da Codevasf, em Maceid, no
Estado de Alagoas, nos telefones: (82) 3551-9420.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, deverd ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo poderd conter condicbes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1. Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Anexo 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo 4), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da
Lei n® 13.303 de 30/06/2016.
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- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverao ser apresentadas em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei n°® 5.194/1966.

8.2.2.  Alicitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicdes de pregos unitarios,
em formulério proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagao
de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢do de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

- Alicitante deverd apresentar a planilha de composi¢do de pre¢os unitarios em conformidade
com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composicdo de precos unitarios de méao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrerd(ao) o(s) servico(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta
da Licitante serd necessério apresentar apenas uma composi¢cdo de pre¢os unitarios,
referenciando os itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as
referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0S mesmos nomes dos servigos constantes
das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme
0s Arts. 13 e 14 da Lei n°® 5.194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderado ser verificadas quanto a adequagédo ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario ao projeto.

8.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) (Anexo 3)

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

8.2.4. Detalhamento do BDI (Anexo 3)

- Um quadro para os servi¢os (Quadro DBDI-S) e um quadro para o fornecimento (Quadro
DBDI-F), sob pena de desclassifica¢do da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serd executada a obra. No
caso de servigos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigcos de Administracéo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) néo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deveréo
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constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverao estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mdo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

8.2.5.  Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢do dos servi¢os, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 1% folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucéo, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omissao das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos méximos da mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da construgéo de
instalacdes permanentes e/ou provisorias, serdo agueles constantes da Planilha de Custos do Valor
do Orgcamento de Referéncia (Anexo 4), e que integram o presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucéo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execuc¢do das obras e servigos de engenharia,
desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do objeto e que seja respeitado o
limite do orgcamento estimado para a contratacéo.

9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO

9.1. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.1.1. Para a qualificacdo econ6mico-financeira, as LICITANTES deverdo apresentar: Registro de
capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢cado pela Codevasf, por item (lote).

9.1.2. Na fase da habilitacdo, em conformidade com o exposto no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da Codevasf e na Lei n°® 13.303/2016, sera exigido, proporcionalmente ao objeto licitado,
a comprovacdo de capacidade econ6mica e financeira, mediante a apresentacdo de balancgo
patrimonial e demonstrag8es contabeis referentes ao Ultimo exercicio social, exigivel na forma da
lei, contendo termo de abertura e encerramento e registro na Junta comercial do Estado,
comprovando indices de Liquidez Geral - LG, Liguidez Corrente - LC, e Solvéncia Geral — SG, iguais
ou superiores a 01 (um), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

_ ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
" PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO TOTAL

SG = —
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

10

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FC48FFB4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=909&filter[anoproc]=2023

e-DOC FC48FFB4

Proc 59550.000909/2023-89-e

Ministério da Integracéo e Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

C= ATIVO CIRCULANTE
~ PASSIVO CIRCULANTE

9.2. QUALIFICAGCAO TECNICA

9.2.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia, conforme legislacéo vigente;

b) Declaracéo de Conhecimento do Local de Execucao dos Servicos (Anexo 2) informando que
tem conhecimento do local onde serdo executados os servicos de engenharia, emitida pelo
proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responséavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT — do(s)
profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido onde os
servicos foram executados, que comprove que a licitante tenha executado obras de
PAVIMENTACAO ASFALTICA ou obras similares de porte e complexidade semelhantes ao
objeto desta licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execucdo dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de
maior relevancia técnica e de valor significativo, com 0s seguintes quantitativos minimos:

SERVICO QUANTIDADE
1.0 |EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA 1407 t
2.0 | EXECUCAO DE BASE OU SUB-BASE 1760 m3
3.0 |EXECUCAO DE DRENAGEM PROFUNDA 26 m

cl) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo, aproximadamente, 30% da execucdo de pavimentacdo
asfaltica e de execucdo de base ou sub-base e de 15% do servico de construgéo de
dispositivo de drenagem.

c2) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacdo em mais de um atestado.

c3) Definem-se como obras similares: aquelas que apresentam caracteristicas técnicas
semelhantes as descritas nas Especificacdes Técnicas (Anexo 7), construtivamente
afins as de pavimentacao flexivel (CAUQ ou CBUQ) ou semi-rigido ou rigido.

c4) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas Especificagfes
Técnicas (Anexo 7), parte integrante deste Termo de Referéncia;

c5) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
e Local de execucao;
¢ Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA,;
e Descrigdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e
e O prazo final de execucao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacgéo de que a licitante possui em seu quadro

permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
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responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servico relativo a pavimentacéo em paralelepipedo ou obras similares,
conforme alinea “c3” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
e O empregado;
e O sdcio;
e O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responséavel técnico, como comprovacédo de qualificacéo técnica, ambas serédo

inabilitadas.
10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA
10.1. O valor estimado global para a contratacdo das obras e servicos de engenharia objeto deste Termo

de Referéncia é de R$ 9.105.869,34 (nove milhdes e cento e cinco mil e oitocentos e sessenta e
nove reais e trinta e quatro centavos), data base julho/2023, conforme a Planilha de Custos do Valor
do Orcamento de Referéncia (Anexo 4), sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

10.2. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s emolumentos.
Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Anexo 4), parte
integrante deste Termo de Referéncia.

10.2.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI: Servigos: 26,58 % Forn. Mat. Gerais: 15,00 %
ENCARGOS SOCIAIS: 114,90 % Horista 70,23 % Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3,00 % CPRB: 0,00 %
10.3. O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de Custos Referenciais de

Obras (SICRO/AL) de abril/2023. Na falta destes, foram adotados os precos da tabela referencial
de custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil (SINAPI/AL)
na data-base de julho/2023 e ORSE de abril/2023 atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303, de
30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.

10.4. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° 20.608.2217.00SX.0001 - Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel, Local Integrado - Nacional - PTRES: 224673, sob a
gestdo da Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da 52SR da Codevasf.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.
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11. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contado a partir da Assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao expressa das partes.

11.2. O prazo de execucado do contrato sera de 6 (seis) meses, contado a partir da Ordem de Servico,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

11.2.1. Aformalizac&o do inicio da execugdo das atividades sera mediante Ordem de Servico, devidamente
assinada pela autoridade competente.

11.2.2. A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até
o limite de 365 dias.

11.2.3. A Ordem de Servico somente sera emitida apos a integralizacdo da Garantia de Execuc¢ao.

11.2.4. O inicio das obras sera condicionado & obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacdo do
orgao ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medi¢éo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico-financeiro e atualizacdo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execuc¢do das obras e dos servi¢os, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacao do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagéo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo 4), que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c¢) Desmobilizagcdo: ap0s a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

12.3. Administracao Local e Manutencéo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de servigos
executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medi¢ao Sem AM

%AM = - — 5 -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM
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12.3.1. Administracdo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicdo no
cronograma fisico-financeiro de execuc¢éo previamente aprovado.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragdo

Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucéo dos servicos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacaéo fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servico, ou durante
a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

12.5. E condicdo obrigatdria para o ateste das medicdes a apresentacédo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado pelo
fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as informagdes minimas estabelecidas no

item 20.38.
13. REAJUSTAMENTO
13.1. Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacéo da

proposta. Apds este prazo serao reajustados aplicando-se a seguinte férmula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

I —1 Ips —1 I —1 Ips —1 Igur — 1
R=V. 0,12785.¥ + 0,50657.% + 0,01854.% + 0,02053.% + 0,03501.2HL__SHO

TO PO co DO SHO

1 IINCCl - IINCCO 1 IOCO

I I Ly —1 I
+0,00793. 2250 4 0,02221. + 0,05682. 2L 40 4 001028.-%
SVo INCCO ALO 0co

1 CAP1 — ICAPO IEAIl - IEAIO

I I I
+0,00279.M%L M9 4 0 16626. + 0,01835.
MO0 ICAPO EAIO

Inpy — 1
+ 0,00686.28L__"RRO
RRO

Onde:

- R é o valor do reajustamento procurado;

- V é o valor contratual a ser reajustado;

- It1 é o indice da Terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

- 1t0 é o indice inicial da Terraplenagem correspondente ao més de apresentacao da proposta;

- Ipl é o indice da Pavimentacao correspondente ao més do aniversario da proposta;

- 1p0 é o indice inicial da Pavimentag&o correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

- Icl é indice de Consultoria (supervisdo e projetos) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

- 1cO0 é indice inicial de Consultoria (supervisdo e projetos) correspondente ao més de
apresentacéo da proposta;

- Id1 é o indice da Drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

- 1d0 é o indice inicial da Drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

- Ishl é o indice da Sinalizag&o horizontal correspondente ao més do aniversario da proposta;

- Ish0 é o indice inicial da Sinalizacdo horizontal correspondente ao més de apresentagdo da
proposta;

- lIsvl é o indice de Sinalizacéo vertical correspondente ao més do aniversario da proposta;
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- 1Isv0 é o indice inicial de Sinalizacdo vertical correspondente ao més de apresentacdo da
proposta;

- linccl é o indice Nacional da Construcdo Civil (INCC) correspondente ao més do aniversario
da proposta;

- linccO é o indice Nacional da Construcéo civil (INCC) inicial da m&o de obra correspondente
ao més de apresentacdo da proposta.

- lall é o indice da Administracao Local correspondente ao més do aniversario da proposta;

- lal0 é o indice inicial da Administracdo Local correspondente ao més de apresentacdo da
proposta;

- locl é o indice de Obras Complementares correspondente ao més do aniversario da proposta;

- locO é o indice inicial de Obras Complementares correspondente ao més de apresentacao da
proposta;

- Imol é o indice de Mobilizacdo e Desmobilizacdo correspondente ao més do aniversario da
proposta;

- Imo0 é o indice inicial de Mobilizacdo e Desmobilizacdo correspondente ao més de
apresentacéo da proposta;

- lcapl é o indice de Cimento Asfaltico Petrdleo correspondente ao més do aniversario da
proposta;

- Icap0 é o indice inicial de Cimento Asfaltico Petréleo correspondente ao més de apresentacéo
da proposta;

- leail é o indice de Emulsdo Asfaltica de Imprimacéo correspondente ao més do aniversario da
proposta;

- leai0 é o indice inicial de Emulsao Asfaltica de Imprimacdo correspondente ao més de
apresentacéo da proposta;

- Irrl é o indice de Emulsées (RR1C E RR2C) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

- Irr0 € o indice inicial de Emuls6es (RR1C E RR2C) correspondente ao més de apresentacao
da proposta.

13.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo calculados pelo Instituto Brasileiro de
Economia da Fundagdo Getulio Vargas e divulgados pela Coordenacao-Geral de Custos de
Infraestrutura de Transportes, subordinada a Diretoria de Planejamento e Pesquisa do DNIT, por
meio da pagina Custos Referenciais constante do sitio eletrénico do DNIT na internet,
correspondentes as respectivas linhas: Terraplenagem; Pavimenta¢éo; Consultoria (Supervisao e
Projeto); Drenagem; Sinalizagdo Horizontal; Sinalizagio Vertical; indice Nacional de Custo da
Construgéo (INCC); Administragdo Local; Obras Complementares; Mobilizacdo e Desmobilizagéo;
Cimento Asféltico Petroleo; Emuls&o Asfaltica de Imprimacgéo; e Emulsées (RR1C E RR2C).

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ipg1

Sendo:
- IMES2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
14. MULTAS
14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicacdo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.
14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada

multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
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14.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a 1
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentac@o de itens exigidos em clausulas editalicias ou >
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 5
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha 3
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.
14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela

FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada,;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

C) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Unidade Regional de Finangas da 5% SR o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

14.7. ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.
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14.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigaces, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. GARANTIA DE EXECUCAO
15.1. Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢&o" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie ou Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da
contratada.

15.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a resciséo
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp8e as condi¢cfes contratuais.

15.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

15.4. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.5. Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

15.6. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.7. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.8. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.9. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogag8es de prazo contratual, a garantia prestada deveréa ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

15.10. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do disposto
na clausula de resciséo contratual, hipétese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela
Codevasf.

15.11. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) ObrigacBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO
16.1. A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete

verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.
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16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencao de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servigos.

16.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugéo dos
Servigos.

16.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacdo de servicos referentes as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto.

16.5. Esclarecer ddvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem compete.

16.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagBes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servi¢os.

16.7. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos,
quando couber.

16.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagcdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacdo dos servicos, emisséo de relatérios, boletins ou outros documentos
gue se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.9. Solicitar da CONTRATADA a relagéo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagBes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salério, nimero do RG e do CPF.

16.10. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento
dos servicos, por meio do Relatdrio de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.12. Determinar a reparagdo, correcdo, remocao, reconstru¢cdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

16.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

16.14. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar ao
gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusao dos servigcos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
ndo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

16.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.17. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servicos executados e 0s
consequentes boletins de medicao.
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16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e
reequilibrio econdmico financeiro.

16.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupcdes na
execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

16.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

16.23. Receber as etapas de obra, servi¢cos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber provisoriamente as aquisi¢des, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27. Realizar vistorias no local de execucéo dos servicos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientagfes técnicas, indicagfes de seguranca e uso de Equipamentos de
Protecéo Individual — EPIs.

16.28. Acompanhar a execuc¢édo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade
adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscaliza¢&@o informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

16.30. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagao nédo eximirda a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

16.31. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugcdo do CONTRATO, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagcao da caucao
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contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

17.2. Apbs o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data de sua solicitagdo por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

17.2.1. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo, para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

17.3. O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacado do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.3.1. Na hipétese da necessidade de correcao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para que
a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

17.4. O recebimento provisario ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

17.5. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo ndo serem, respectivamente, lavrado ou
procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde que comunicados a
Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

17.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.7. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

17.8. A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servigos
recebidos com as condi¢bes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.9. Aceitos e aprovados 0s servicos, serad emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia.

17.10. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo Técnico
pela Codevasf sobre todos os servicos executados.

17.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servigos;

b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagcédo da Caucao Contratual.
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17.12. A dltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacéo e
pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protegéo da integridade fisica e da salide
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispde a Lein®6.514 de 22/12/1977,
Portaria n° 3.214, de 8/6/1978 e devera cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de
Seguranca e Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem
desenvolvidos.

18.1.1. Elaborar o Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional - PCMSO, além do Programa de
Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9.

18.1.2. Constituir e manter os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca do Trabalho - SESMT
conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fun¢éo da legislacdo vigente no
local de execugéo dos servigos.

19.2. Na execuc¢éo da obra e servi¢os sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

19.2.1. Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucao, conservagao e operagdo das obras publicas.

19.2.2. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

19.2.3. Otimizar a utilizag&o de recursos e a reducdo de desperdicios e de polui¢do, através das seguintes
medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substéncias potencialmente téxicas ou poluentes;

b) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedegam
as classificagfes e especificagfes determinadas pela ANVISA;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de 4gua tratada;

19.2.4. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessérios, para a
execucao de servicos;

19.2.5. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos soélidos;

19.2.6. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, que devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinagcéo
especifica, conforme disciplina normativa vigente.

19.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteragbes, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:
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a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcéo Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;

b.2) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

b.3) Residuos Classe C (para os quais nédo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

C) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacéo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

19.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e 1, da Resolugéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nédo reciclavel,
dar-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagéo correlata.

19.5. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
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20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

20.1.1. Identificagado da area para construgcao de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e edificagdes
previstas, bem como area para implantacao do laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

20.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de execucao,
devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de
implantacédo, respeitando os prazos parcial e final para execucao dos servicos. Na formulacdo do
plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendaces e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para execug&o dos servicos.

20.1.3. Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera apresentar
declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua localizagdo e distancia de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutencéo do canteiro. E obrigatéria
a comprovacao da regularidade ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas,
conforme legislacéo vigente.

20.1.4. Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas
as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado.

20.1.5. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima,
em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sanc¢des administrativas.

20.1.6. As Anotagcdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execuc¢do da obra, nos termos da
Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta
licitacdo, conforme Resolugéo n° 1.137 de 31/3/2023.

20.1.7. Autorizacé@o dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de explosivos,
plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto do paiol, quando
couber.

20.1.8. Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com garantia
de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢6es de habilitacio e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigag8es por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsével Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE na 52 Superintendéncia Regional.

20.4. Acatar as orientacBes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servicos e fornecimentos.

20.6. Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucdo das obras e servicos de engenharia.

20.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da

fiscalizac&o), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.
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20.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos servicos
objeto do contrato.

20.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagéo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto
ao CREA do local de execuc¢édo das obras e servigos de engenharia.

20.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

20.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

20.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

20.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos Arts. 5° 6° e 7° da Resolugdo Confea n°® 1.121 de 13/12/2019.

20.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.15. Desfazer e corrigir 0s servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias

20.16. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucéo dos
Servicos.

20.17. Assumir toda a responsabilidade pela execucédo dos servigcos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagéo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

20.18. A CONTRATADA ser& responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e codigos profissionais.

20.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servigcos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

20.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocé&o da ética e de prevencédo da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°® 11.129/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.
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20.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao das obras e servicos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

20.21.1. Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

20.21.2. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

20.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

20.22. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario,
cépia da legislacéo de dispensa do referido documento.

20.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execuc¢do dos servicos, quando
couber.

20.23.1. Ao final dos servigos as instalagBes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as éareas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para prote¢cdo ambiental.

20.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas interven¢@es em funcdo dos servi¢os, quando couber.

20.23.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questéo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

20.24. Manter no local da obra durante todo o periodo de execugédo em regime permanente no minimo 01
(um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovagéo de registro profissional expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais,
conforme disposto na NR4.

20.25. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e medic¢des, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencao e pessoal de apoio e execucao, deverdo estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a instalacdo e manuten¢éo do canteiro de obras, sendo que ao final dos
servicos todos os equipamentos serdo devolvidos 8 CONTRATADA.

20.26. Submeter & aprovacéao da fiscalizac@o os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

20.27.  Salvo disposi¢Bes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por hormas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizagéo.

20.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacfes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

20.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

20.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
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custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

20.31. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servi¢cos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

20.32. No momento da desmobilizacéo, para liberacao da Ultima fatura, faz-se necessaria a apresentacéo
da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.33. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execucéo do objeto contratado.

20.34. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacao de pessoal e equipamentos,
guando da chegada ao local dos servigos, a qual deverd ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.35. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de
engenharia, em fun¢@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

20.36. Durante a execucao dos servigos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos servicos
1 (uma) placa de identificacdo dos servi¢os de engenharia conforme Lei n®5.194/1966 e Resolugéo
Confea n° 407 de 9/8/1996.

20.36.1. A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicagéo Instru¢6es para a Preparagéo de Placas de Obras
Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagéo de classe (Anexo
8).

20.37.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario, 0 alvara
de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

20.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual seréo feitas anotacdes
diarias contendo no minimo as seguintes informacoes:

a) Quantitativo de méo de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagcdo a obra e eventuais determinagfes realizadas pelos fiscais
da Companhia durante as fiscalizagfes;

C) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

d) IndicagBes dos servicos em execugdo no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solucao por uma das partes.

20.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagéo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servigcos de engenharia.

20.39. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

20.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por

quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execucgdo das
obras e servi¢os de engenharia.
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20.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

20.42. Manter no local das obras e servi¢gos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
e necessarios para execucgao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

20.43. A CONTRATADA sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

20.43.1. Correrédo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparacao desses danos ou prejuizos.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determina¢des e comunicagfes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo para
sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execuc¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

22.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 9 deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir

as areas de exposi¢do da execuc¢édo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacéo,
dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.3. A CONTRATADA ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.4. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricido no
instrumento.

22.6. A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo
na formulagdo de sua proposta.

22.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinacao
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entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucéo do contrato.

22.8. Sempre que atendidas as condicfes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicGes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.9. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.10. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

22.11. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memdrias de calculo, sistemas
informatizados, as informacgdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servi¢os seréo
de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros soO se realizard por expressa autorizacéo da
mesma.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

24. ANEXOS
24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

— Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

— Anexo 2: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execucado dos servi¢os;

— Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;

— Anexo 4: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia;

— Anexo 5: Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

— Anexo 6: Projeto basico;

— Anexo 7: Especificacdes técnicas;

— Anexo 8: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instru¢cfes
para utilizacdo da logomarca,;

— Anexo 9: Matriz de Risco;

— Anexo 10: Modelo de Diario de Obras;

— Anexo 11: Relagdo dos Ensaios.
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ANEXO I: DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam
a integrar o TR.

Aprovacao do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme consta do processo.

Justificativas:

DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO: A necessidade é demonstrada considerando que 0S Servicos
pavimentacdo de vias facilitard o transito de veiculos e pessoas, com o0 escoamento adequado das aguas
pluviais, preservacdo do pavimento, conforto ao rolamento e seguranca aos usuarios, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

REGIME DE EXECUCAOQ: Empreitada por Pregos Unitarios. Em conformidade com o Art. 43, |, da Lei
13.303/2016, a escolha da empreitada por preco unitario é justificada por ser o regime de execucdo mais
apropriado para o objeto da licitacdo, pois sera pago somente 0s servi¢cos efetivamente executados, mediante
medicbes periddicas, dos precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela
CONTRATADA. Além disso, 0s servigos possuem certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos
devido as suas caracteristicas executivas. O pagamento serd por medi¢bes das unidades padrédo
efetivamente executadas.

DA NAO UTILIZACAO DA CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA: Conforme inciso V do artigo 43 da Lei
13.303/2016, o regime de contratagdo semi-integrada aplica-se para obras ou servicos de engenharia cujo
projeto basico define quantidades e servicos a serem posteriormente executados com diferentes
metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime adequado a obras de engenharia cuja
complexidade requer mudangas na concepcao técnica na fase contratual. Em sintese, a administragéo, na
elaboracao do projeto basico, definird os servigos ou quantidades de servi¢cos na dita obra que o particular
podera executar com certa margem de liberdade na escolha da tecnologia mais adequada dentre as
existentes. Assim, pode-se afirmar que ndo é o caso deste objeto, por existir um padrdo de execucdo
amplamente concebido por quem executa, e possuir baixa complexidade.

PARTICIPACAO DE CONSORCIOS: Ndo sera permitida, na presente licitac&o, a participacéo de empresas
em consorcio, tendo em vista, que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto,
sendo, portanto, improvavel a gera¢éo de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar
a participagdo de empresas consideradas do ramo para execuc¢do do presente objeto.

PARTICIPACAO DE COOPERATIVA: N&o seréa permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas
sob a forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servico exige uma
gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG
05/2017.

PERMISSAO DE SUBCONTRATACAOQ: Permitida. N&o poderdo ser objeto de subcontratacéo as parcelas
de maior relevancia e consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser
entendidas como atividades auxiliares.

VISITA: Néo Obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita ao local onde serao
executados 0s servicos e suas circunvizinhancas, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucéo, e obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessarias para a elaboracdo da
proposta e execucdo do contrato. Faz-se necesséria simples declaracdo do licitante de que tem pleno
conhecimento das condi¢des de prestacao dos servigos.
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DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL: Os servicos a serem contratados
serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsao
de recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

DESAPROPRIACAOQ: N&o aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Municipais, conforme
Declaracédo de Dominio Publico apresentado, desta forma ndo serd necessaria a desapropriacao de iméveis
particulares, assim sendo desnecessaria a elaboracéo do Projeto de Desapropriacao.

DIVISAO DO OBJETO DA LICITACAO EM ITENS(LOTES): Como o objeto esta inserido em um (nico
municipio nao foi adotado parcelamento do objeto. Parcelar o servigo pode levar a contratagdo de diferentes
equipes de trabalho, o que pode resultar em falta de coeséo, incompatibilidade de métodos, que podem afetar
negativamente a qualidade do servico e a eficiéncia na execucéo.

CRITERIO DE JULGAMENTO: Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

DIVULGACAO DO VALOR ORCADO: Divulgado. A divulgagdo do orcamento se trata de aspecto
importante das pecas técnicas a serem fornecidas, sendo justificada uma vez que or¢camento de referéncia
servird como critério para aceitabilidade das propostas, bem como de base para apresentacao das propostas
das licitantes, mesmo sendo o critério de julgamento o maior desconto. Registra-se, nesse mesmo sentido,
a recomendacao contida no Acérdé@o n° 1502/2018 — Plenério TCU, que dispde:
Nas licitaces realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for
utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria,
e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo
haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacéo do
orgamento.

GARANTIA DO OBJETO: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdadigo
Civil, Lei n® 10.406 de 10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranc¢a do
trabalho.

GARANTIA DE EXECUCAO (CAUCAOQ): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execuc¢éo do Contrato.

QUALIFICACAO TECNICA: As exigéncias da Qualificacdo Técnica visam principalmente garantir que as
licitantes que se apresentarem possuam experiéncia na realizagdo de servigos similares e compativeis com
0 objeto da licitagdo, garantindo mais eficiéncia na execugcdo deste objeto, cuja quantidade exigida nao
ultrapassa o limite de 50 % do total a ser contratado. Os itens, que comp8e a Qualificacdo Técnica
(Habilitacdo) do presente TR, foram selecionados conforme a complexidade de execucdo e qualificagédo
técnica exigida para sua realizacdo. Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo
foram estabelecidos como sendo aproximadamente 30% para execucdo de pavimentacgdo asfaltica e para
execucao de base/sub-base de 15% do servico de drenagem profunda.

APROVACAO DO PROJETO BASICO: O projeto basico foi aprovado por ato da autoridade competente,
conforme consta nos autos deste processo.

LICENCA AMBIENTAL: O inicio das obras sera condicionado a obtencao da anuéncia ambiental, conforme
legislagédo do 6rgdo ambiental competente.

DA EXIGENCIA DE CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

Capital Social

O capital social (integralizado ou subscrito) representa um dos subgrupos que comp8em o patriménio liquido
da pessoa juridica; e forma-se pelos valores investidos pelos sécios ou acionistas e aqueles resultantes de
lucros néo distribuidos.

Sua importancia se manifesta na medida em que determina a capacidade operacional e de investimentos de
uma empresa no momento em que é criada. No curo de operacionalizacdo das atividades, este capital,
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conforme seu estatuto ou contrato social, podera ser incrementado com a destinacao de lucros parciais, o
que demonstrara a capacidade de desenvolvimento e de crescimento da empresa.

Em sintese: O capital social € a soma dos valores representados por moeda e bens disponibilizados pelos
sdcios e investidores do negocio.

indices econdmicos

A Constituic8o Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo de
licitagdo publica, que a administragdo exija, nos termos da lei, qualificagdo econdmica indispensavel a
garantia do cumprimento das obrigacfes as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciacdo da
habilitacdo do licitante é capacidade econémica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia sedimentada na
Sumula n® 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve cumprimento.

SUMULA Ne° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de
liquidez, deve estar justificada no processo da licitag@o, conter parametros atualizados de mercado
e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja férmula inclua
rentabilidade ou lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administrac&o, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro contratado,
ndo para construir um muro indtil de restricdes comprometendo o carater competitivo da licitagdo, mas para
prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condi¢gbes de honrar os compromissos
assumidos perante ela.

A administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliagdo da capacidade econdmico-financeira
de quem se propord a executar o objeto em licitagdo, de modo a conquistar a garantia da execuc¢éo do
contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacéo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices contabeis
de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de escolher a melhor
proposta, cujo autor apresente capacidade econémico-financeira de bem executar o objeto contratado, sem
surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram, sdo necessarios em razao das
caracteristicas do objeto licitado, que trata de execucéo dos servi¢os de pavimentacao asfaltica e drenagem,
cujo valor previsto é consideravel, de R$ 9.105.869,34.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sé&o
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracdo Publica que os utiliza constante e hodiernamente,
préprios para o fim a que se esté aplicando nesta licitacdo. Tais indices, inclusive e para demonstrar que
possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliagdo econdmica aferida pela IN n° 03/2018 que instituiu
0 SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal, condigdo absoluta para a participacédo nas licitacBes
eletrbnicas da Unido). Ademais, como a prépria simula indica, ndo ha vedacao a adocao de outros indices,
desde que nado queira medir a rentabilidade ou lucratividade da proponente e atenda as caracteristicas do
objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia geral. O cociente de cada indice deve ser pelo menos
um. O ideal é que seja superior a um, 0 que demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0S coOmpromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a seguranc¢a no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
honrar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. Identifica a seguranca apresentada para pagar todos compromissos
e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no
mercado. Mostra 0 quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo
(menos o Patrim6nio Liquido).
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3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. ldentifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata de uma construcao civil, sdo a razéo de tais exigéncias
(capital social e indices econdmicos), pois, ndo exigir boa situagdo econémica e financeira da contratada
seria temerario para a contratante, visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e € comum, surgir
incidentes como atraso de pagamento (tanto que o edital prevé atualizacdo financeira), retificacdo de
trabalhos, aditivos de prazos, etc., Justamente por iSso, contratar uma empresa para executar servico de
média complexidade, de consideravel valor e durante razoavel prazo que podera, inclusive, se estender,
afigurar-se-ia ato temerario contra a CODEVASF e a propria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria
sérios problemas que desembocaria em possivel solucdo de continuidade e consequente apuragao
sancionatéria administrativa.

Por tudo que se expds, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério de afericdo
da saude econbmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, do capital social no
patamar de 10% e dos indices econdmicos detalhados, pois, necesséarios, ndo para alijar do processo
licitatério quem n&o os conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a
garantia da boa execuc¢éo do objeto que ora lanca na praca aos interessados em contratar sua execucao,
sem agredir o carater competitivo da licitacao.

Intervalo minimo entre lances:

O intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, incidird tanto em relacéo aos lances intermediarios
quanto em relag&o ao lance que cobrir a melhor oferta.

Este instituto objetiva evitar langes com reducdes irrisérias ou aviltantes, como por exemplo R$ 0,01 (um
centavo). No entanto, 0 mesmo instituto ndo pode inviabilizar a competi¢cdo, ou mesmo restringi-la, exigindo
percentuais ou valores desproporcionais ou exorbitantes.

E verdade que ndo se alcancara, nem é o prop6sito, um percentual ou valor 6timo ou “tipo ideal”. A carga
subjetiva é grande e larga, mas, a funcdo do edital é definir os critérios para torna-los objetivos perante todos.
Por isso, definiu-se 0,01% o valor minimo entre os lances, tomando em conta que a competicao dar-se-& por
unidade de servigo (valor global). Tal valor fora definido pela equipe técnica, por entender ser capaz de alijar
lances com redugdo irrisoria ou aviltante, bem como prevenir a inviabilidade, ou mesmo restricdo, da
competico entre os fornecedores.
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