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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicbes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informac8es que permitam a elaboracéo do
edital, apresentacéo de propostas e, posteriormente, a celebragéo do contrato, para a construcéo
de 02 (duas) casas de processamento de mel nos municipios Delmiro Gouveia e Barra de Séo
Miguel, no estado de Alagoas, distribuidas em 02 (dois) itens, a saber:

Item

1 Delmiro Gouveia

2 Barra de S&o Miguel

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR), ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servicos
acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacgéao:

AREA DE REVITALIZACAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIETNAL - Unidade da
administracdo superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém, dentre
suas competéncias, a fiscalizagéo e a coordenacdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia;

52 GRR - GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZA(;AO E SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - Geréncia da 5% Superintendéncia Regional encarregada diretamente de
coordenar e fiscalizar todos os trabalhos relativos a este Termo de Referéncia;

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execu¢do das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle
da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF. Como responséavel pelo acompanhamento dos
presentes servigos estd a 52 Superintendéncia Regional da Codevasf, que se localiza na Rua Castro
Alves, s/n, Santa Luzia, Penedo/AL;

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execu¢cdo dos
Servicos;

CONTRATANTE — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf;

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacgGes e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servicos;

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacéo grafica da programacao parcial ou total de

um trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagéo ou suplementacéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execuc¢ao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas
horas -, as condic8es do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execugcéo da obra,
fiscalizag&o, recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificacdo dos servigcos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questdo).

¢) Discriminacdo dos servigcos - especifica como devem ser executados 0s servi¢os, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizaco do
contrato;

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta;

LICITANTE VENCEDORA — Empresa classificada em primeiro lugar na disputa do objeto da licitacao
e gue assina a Ata de Registro de Precos;

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolagéo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugBes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado, em termos
de modificacé@o das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitag&o;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo haverd liberdade das contratadas
para inovar em solu¢cBes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo
haver obrigacdo de identidade entre a execucao e a solucao pré-definida no anteprojeto ou
no projeto basico da licitacéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa;
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ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas
do servigco/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo;

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas a execucdo das obras
civis ou servicos de engenharia, de construcao, reforma, recuperagéo ou ampliacdo de bem imével;

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatdrio do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucéo do objeto que se pretende contratar;

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar;

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma;

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PCAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo
de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na
Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigcos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos

ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de
engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicac8es dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a Vviabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execucdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos 0os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a

necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;

5de 51




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional —
MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

c) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servigo de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) InformagBes que possibilitem o estudo e a dedugcdo de métodos construtivos, instalacdes
provisérias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servigcos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e
outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa
da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT;

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pela licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos;

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programag&o, ocorréncias e recomendacoes,
além de conclus®es e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo
das obras.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da Codevasf, situada em Maceid/AL, em cuja jurisdigao territorial localizam-se 0s servigos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia;
52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF
localizada no municipio de Maceié/AL no seguinte endereco:
Avenida Aristeu de Andrade, 452, Farol
CEP: 57051-090 — Macei6/AL
E-mail: 5a.gb@codevasf.gov.br
TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.
3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUQAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacéo: Lei das Estatais — Forma Eletrénica.
3.2. Modo de disputa: Aberto

3.3. Regime de Execucédo: Empreitada por Prego Unitério.

3.4. Valor estimado: Publico

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.
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4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos relativos ao objeto deste Termo de Referéncia serdo executados nos municipios
descritos abaixo, por item:

Item 1 — Delmiro Gouveia: localizado a 297 km da capital Maceié/AL, com acesso pelas rodovias
AL-220 e BR-316.
Coordenadas Geograficas do terreno; 9°22’49.176” S, 37°56°23.303" W

O terreno em questao pertence ao municipio, com area de grande dimensdao, suficiente para a
construcéo do empreendimento, tendo agua encanada passando em uma estrada proxima e acesso
a energia elétrica.

A Casa de Beneficiamento de Mel sera gerida pela prefeitura municipal de Delmiro Gouveia de modo
a atender todos os produtores de mel do municipio.
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Figura 1 — Rotas de Macei6 a Delmiro Gouveia.
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Figura 2 - Rota do prédio da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia ao terreno da Casa de Mel do
municipio.
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Figura 3 - Entrada do terreno de Delmiro Gouveia em que sera construida a Casa de Mel.

Item 2 — Barra de S&o Miguel: localizado a 33,6 km da capital Macei6/AL, com acesso pela rodovia
Dr. Ib Gatto Marinho Falc&o.

Coordenadas Geograficas do terreno: 9°49'59.99”'S, 35°56’40.98"W

O terreno em questdo pertence ao municipio, com area de grande dimensao, suficiente para a
construcédo do empreendimento, tendo acesso a energia elétrica.

A Casa de Beneficiamento de Mel sera destinada a Associacdo dos Moradores do Povoado do
Mangue Palatéia, municipio de Barra de S&o Miguel, inscrita no CNPJ 08.898.042/0001-09.
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico, Desenhos e Especificagbes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatdrio compreende basicamente os seguintes servi¢os, para
qualquer dos itens:

ITENS 01 A 02 - Construcédo de casa de processamento de mel:

- Mobilizacao e Desmobilizacao;

- Projeto executivo, com foco na adequacdo dos projetos hidrossanitario e de
fundagBes com base no ensaio de percolagéo do solo e no ensaio de sondagem SPT;
- Instalac¢6es preliminares e canteiro de obras;

- Servicos preliminares;

- Movimento de terra;

- Fundacdes;

- Estruturas;

- Elevacbes;

- Cobertura;

- Impermeabilizacdes;

- Instalaces elétricas;

- Instalacdo de sistema de energia solar;

- Instalag@es hidrossanitarias;

- Lougas e metais sanitarios;

- Revestimentos;
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- Pavimentacao;

- Bancadas;

- Esquadrias e vidros;
- Pintura;

- Forro; e

- Limpeza Geral.

5.3. Todos os servicos deverdo ser realizados com fundamento nas Normas e Recomendacdes
estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), nas Normas das
concessionarias de servigos publicos locais (4gua, energia elétrica, esgotamento sanitario,
coleta de residuos soélidos urbanos, entre outros), no Cédigo de Uso e Ocupacgéo do Solo do
Municipio, no Caderno de Encargos da CODEVASF, nas delibera¢des dos érgéos de controle
ambiental do Estado e da Unido e nas Especificacdes Técnicas anexas ao Edital.

5.4. A PROPONENTE deve considerar, nos precos unitarios propostos, todos os materiais e
servigcos necessarios, bem como leis sociais, transporte, alimentacdo, seguros, lucro, despesas
indiretas, etc.

5.5. Qualquer ddvida sobre as obras/servigos sera dirimida pela FISCALIZACAO, que se nortearé
pelos Termos de Referéncia, Especificagbes Técnicas, Normas da ABNT e o Manual de
Especificagbes Técnicas padronizadas pela CODEVASF.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente com o objeto desta
licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Por se tratar de licitagdo de objeto Unico que ndo envolve especialidades de ramos
distintos, ndo ser& permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consorcio de empresas. Elucidamos ainda que, como nédo se trata de metodologia de
execucao de alta complexidade, o objeto a ser licitado ndo se enquadra sob o formato de
licitagdo de contrato de m&o de obra para execucédo sob a forma de cooperados e,
portanto, dispensa a permissdo de participacdo de empresas na forma de cooperativa,
conforme estabelece IN 05/2017.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1.Seréa permitida a subcontratacao dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, destinados a obtencgdo de dados complementares, tais como ensaios basicos,
incluindo o ensaio de percolagéo do solo e o ensaio de sondagem, total ou parcialmente
juntos as empresas especializadas, sob responsabilidade total da contratada perante a
CODEVASF, pela qualidade dos servigos e a observancia de normas técnicas e cédigos
profissionais.

6.3.2.As atividades fins objetos deste Termo de Referéncia ndo poderéo ser transformadas ou
subcontratadas a terceiros.
6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em
condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de

dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.
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7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita ao local onde seréo executados 0s Servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante,
ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando
os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informacdes que possam ser necessdrias para a elaboracdo da proposta e execugédo do
contrato.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao verificacao
dessas dificuldades ndo podera ser apresentada no desenrolar dos trabalhos como fonte
de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados os servigos de engenharia e
suas circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracéo - Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servi¢cos de engenharia,
as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Revitalizagdo das Bacias
Hidrogréaficas da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Maceio, no estado de Alagoas,
no telefone (82) 3551-9429.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, por_item, deveré ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitacéo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas néo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo V, que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orgados pela CODEVASF, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n°® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Na&o poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico

num mesmo item (lote), no entanto, poderéo ser oferecidos precos diferentes em itens
(lotes) distintos.
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b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢des de pregos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante deverd, na composicao de precos unitarios de mao de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengBes coletivas de trabalho do (s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante, ser4 necessario apresentar apenas uma composi¢ao de precos
unitérios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composi¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacéo ao

projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composi¢cdo de custo
unitério ao projeto.

¢) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista — Anexo |ll.
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI — (Quadros DBDI) — Anexo lll.

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servi¢cos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do 1SS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deveréo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
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contemplados os itens méo-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho,
seguros, alimentacédo do pessoal, materiais diversos, energia, etc., devendo observar
0s quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido
neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao de obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necesséarios a sua
execucdao, transporte até o local da execucdo dos servicos de engenharia, carga, transporte e
descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omisséo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizacédo e desmobilizacéo de pessoal, maquinas e equipamentos e
da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construcdo de instalagBes permanentes e/ou provisérias, por_item, serdo aqueles constantes
na Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia - Anexo V, e que integram o
presente edital.

8.5. A licitante deverd prever todos 0s acess0os hecessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execuc¢éo dos servi¢cos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servi¢o para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servicos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacéo.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricAo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia, conforme legislacdo vigente.

b) DECLARAQAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECU(}AO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdao
executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsével(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da
empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT - do(s) profissional(is)
responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido onde os servigos
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foram executado, que comprove que a licitante tenha executado servigos de construcdo de
casa de processamento de mel, ou obras similares, em porte e complexidade, ao objeto
desta licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execucdo dos servicos relacionados abaixo, com o0s seguintes
quantitativos minimos, por item:

ITENS 01 A 02
SERVICO QUANTIDADE
1.0 Construcéo de laje pré-moldada 45,00 m2
2.0 Alvenaria de blocos cerdmicos 135,00 m?
3.0 Estruturas de concreto armado 15 m?3

cl. E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante

comprovacdo em mais de um atestado;

c2. Definem-se como obras similares: aquelas que apresentam caracteristicas
técnicas semelhantes as descritas nas Especificacfes Técnicas, especialmente
as de construcdo de edificacdes que contemplem no minimo itens: fundacéo e
estrutura em concreto armado, alvenaria de blocos ceramicos, laje pré-moldada e
instalagdes elétricas e hidrossanitérias;

c3. Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que
apresentam grandezas e -caracteristicas técnicas (especificacbes técnicas)
semelhantes as descritas no Projeto, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4. Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados:

e local de execucdo;

e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is)
e numero(s) de registro(s) no CREA;

e descricdo técnicas sucinta indicando o0s servicos e quantitativos
executados; e

e 0 prazo final de execucéo.

¢5. Caso a licitante participe de mais de um item, ndo sera necessario a repetigdo da
apresentacdo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer
referéncia para quais itens destinar-se-8o os atestados apresentados.

d) Capacidade Técnico — Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu
quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servico relativo a obra de construgdo de casa de processamento de
mel ou obras similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

dl. Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro

permanente:
e O empregado;
e O socio;

e O detentor de contrato de prestacao de servico.
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d2. Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
quadro da licitante;

e Dirigente ou s6cio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sdcio
do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdbnomo: Contrato de prestacao de servico, celebrado de acordo com a
legislagdo civil comum ou declaracdo de contratagdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste.

d3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo
técnica, ambas serdo inabilitadas.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratacdo das obras e servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia encontra-se detalhado abaixo, data base Setembro/2023, conforme o
Anexo V — Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia, sendo o valor méximo
global aceito pela Codevasf:

Item Valor
1 Delmiro Gouveia R$ 545.951,25
2 Barra de S&o Miguel R$ 545.951,25

Valor | Rg 1.091.902,50 (um milh&o, noventa e um mil, novecentos
Global | e dois reais e cinquenta centavos)

10.2. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia — Anexo V, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil — SINAPI de SETEMBRO/2023 (n&o
desonerado) para o estado de Alagoas, ORSE de SETEMBRO/2023 e pesquisas de mercado,
atendendo ao disposto no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, j& inclusos o BDI, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n°® 15.244.2217.00SX.0001 — Apoio
a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local e Integrado - Nacional, sob a gestdo da 52
Superintendéncia Regional da Codevasf.

10.5. O or¢camento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
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11.1. O prazo para execucao do objeto deste Termo de Referéncia, contado em dias consecutivos,
a partir da emissdo da Ordem de Servico, encontra-se detalhado abaixo, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da assinatura do
contrato, encontra-se detalhado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao
expressa das partes.

item Prazo de execucéo Prazo de vigéncia do
da obra (em dias) contrato (em dias)

Item 1: Delmiro Gouveia/AL 180 (cento e oitenta) 300 (trezentos)

Item 2: Barra de Sao Miguel/AL 180 (cento e oitenta) 300 (trezentos)

11.3. A expedigado da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagéo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido”, entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e
Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf, e emissdo da Licenca
Ambiental.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo aos pre¢os unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes.

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao
financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos pregos apresentados pela Licitante deveréo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo dos servi¢os, de acordo com as condi¢cdes previstas no Edital
€ seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo V, que integra o presente TR, da
seguinte forma:

¢ Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

e Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

e Desmobilizagéo: apés a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacao.
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12.3. Administracéo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

12.3.1. Administracao Local e Manutencéo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) prevista no periodo
da medic&o no cronograma fisico-financeiro de execuc¢éo previamente aprovado.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administragcéo Local/Manutencé&o do canteiro de obras (AM) néo
esta atrelado a prorrogagédo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servicos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitacdo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucao de
acordo com a programagcao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de
servi¢o, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporéneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de 01 (um) ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R vxlviy TioT0 o Ei=Eo . CAi—CAo =~ MPi—MPo  _ Fi~Fo
I et X X T Cho X TMPo * "Fo
\ vey MOI=MOO  MEi-MEo
* "Moo X T MEo
Onde:

- R: valor do reajustamento

V: valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacdo de servigos de Terraplenagem frente a totalidade dos
servicos a executar.

- N2: percentual de ponderacdo de servicos de EdificacBes frente a totalidade dos
servigos a executar.

- NB3: percentual de ponderacgéo de servigos de Concreto Armado frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N4: percentual de ponderacao de servigos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
servicos a executar.

- NB5: percentual de ponderacao de servicos de Ferro, Aco e Derivados frente a totalidade
dos servicos a executar.
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- N6: percentual de ponderagdo de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a
totalidade dos servicos a executar.

- N7: percentual de ponderagdo de servicos de Maquinas e Equipamentos frente a
totalidade dos servicos a executar.

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. AO157956, correspondente a
data de apresentacao da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacfes Total, céd. AO159428, correspondente
ao més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagfes Total, cdd. AO 159428, correspondente
a data de apresentacao da proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estrutura de Obras em Concreto Armado, céd.
AO0159665, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo0: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estrutura de Obras em Concreto Armado, céd.
AO159665, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cod. AO 1420741, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, c6d. AO 1420741, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéo
- Metallrgica Basica, cod. AO 1420787, correspondente ao més de aniversario da
proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacao
- Metallrgica Basica, cod. AO 1420787, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

- MOi: Refere-se a coluna 72A da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. AO1004914,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se a coluna 72A da FGV Mao-de-obra Especializada, céd. A0O1004914,
correspondente a data de apresentacédo da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indistria de
Transformacdao - Maquinas e Equipamentos, cdd. AO 1420877, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Induastria de
Transformacao - Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1420877, correspondente & data
de apresentac¢do da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

IMéSZ X IMéSl

[Més2 _ _DB2 DB1
Sendo:
- IM&2= valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

- IM€S2= indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1= [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5 e N6, sao
apresentados abaixo:
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Fator
Item
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

01a02 2% 44% 16% 4% 13% 11% 10%

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitag6es e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos ha execuc¢do de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 - multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 - multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 - multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada &8 CONTRATADA

. ; e . o 01
através do registro no Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por
outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa nao tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades mencionadas.

14.5. As multas aplicadas nao poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

20 de 51




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional —
MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocagéo;

d) Na&o havendo qualquer importéancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Unidade Regional de Financas da 5% SR o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data de comunicacao.

14.7. O licitante vencedor ter4 um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, ter4 mais
um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscaliza¢cdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

14.8. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

14.9. Em caso de relevacédo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a
relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.10.Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Como garantia para a completa execucédo das obrigacdes contratuais e da liquidagéo das
multas convencionais, fica estipulada uma “Garantia de Execug&o” no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria,
a critério da contratada.

15.1.1. A inobservéancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo
de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢Bes contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Revitalizacdo de Bacias Hidrogréficas da 5% Superintendéncia Regional da Codevasf.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fian¢ca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e
com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.
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15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

15.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo
de multas e rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servico ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.9. N&o haveréa qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

15.10.A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contratado;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragédo a contratada;

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizacdo dos servigos serd feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e 0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servigos.

16.3. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo
haja subcontratacé@o de servicos ndo autorizados.

16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢ées, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

16.6. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos,
guando couber.

16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacao dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.
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16.8. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informag8es: nome completo, cargo ou fungédo, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

16.9. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.10.Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.11.Determinar a reparacgéo, corre¢do, remog¢ao, reconstru¢do ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

16.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modifica¢des, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

16.13.Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execugéo do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagéo a terceiros, cientificando-
a da possibilidade de nédo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

16.14.Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.15.Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.16.Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servicos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

16.17.Encaminhar a Contratada cOpia da Licenca Ambiental ou Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacao que dispensa os referidos documentos.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19.Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacgédo e reequilibrio econémico financeiro.

16.20.Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacado de prazos, de interrupcdes
na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela
autoridade competente.

16.22.Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao

término da execucdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.
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16.23.Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.24.Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia
de atuacéo, objetivando a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

16.25.Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado.

16.26.Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27.Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao Individual
— EPIs.

16.28.Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢éo da qualidade adequada.

16.29.Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informar4 ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo
do seu valor.

16.30.A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

16.31.A Fiscalizagdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Apo6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera & Codevasf, através
da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagcdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucgdo ou de materiais empregados.
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17.2.1. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugcédo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item néo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-8o
como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdo dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servicos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.4. Na hipétese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica,
¢) Liberacdo da Caucédo Contratual.

17.6. Aceitos e aprovados os servi¢os, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gue devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.

17.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

17.8. A ultima fatura de servigcos somente ser4 encaminhada para pagamento apds a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a protecao da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagédo dos servigos, conforme disp6e a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
¢) Manter nos Eixos, 0o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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19.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licengca Ambiental e o
respectivo estudo ambiental, quando couber, em fung&o da legislacdo vigente no local de
execucao dos servicos.

19.2. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promocé&o do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacfes realizadas pela administracdo
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

19.3. O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2° estabelece que na aquisicdo de bens e na
contratacdo de servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis
nos instrumentos e, em seu art. 4°, considera como critérios e préaticas sustentaveis, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
¢) maior eficiéncia na utilizagcao de recursos naturais como agua e energia;
d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;
e) maior vida util e menor custo de manutencéo do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.4. Na execucao dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execuc¢do, conservacao e operacao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separacéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associacdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for
0 caso.

cl) Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicéo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
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Il) Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

[lI) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execuc¢do contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducao de producdo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducao
de desperdicios e poluig&o.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (Aguas de
chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou
agentes bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associac¢éo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I)  Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio
e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos
que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas
respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) La&mpadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

llI) Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinacdo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente

19.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos
residuos da construgédo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de Residuos da Construgéo Civil
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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bl) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacgéo de material para usos futuros;

b2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

b3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

c) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagcdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de Residuos
da Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”".

19.6. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverd efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessérias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucado CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
dar-lhe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacédo correlata.

19.7. A CONTRATADA devera comprovar a adogéo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.
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20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) ldentificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e
edificacbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso;

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréficos elucidativos
das fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para execugéo das obras.
Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra;

bl) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico ou executivo,
sua localizacao e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de agua para manutencao do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima;

e) Relacdo dos servigcos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicOes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacido
de autorizagdo para 0s servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando os limites de subcontratacdo constante do subitem 6.3, que deverd ser
previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira devera ser
atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional (e.g.
CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);

e3) Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execuc¢do de servicos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similar ao objeto da licitacao;

ed4) Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

e5) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.
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f) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugédo n°® 317
de 31/10/86;

g) Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol, quando couber;

h) Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢c6es de habilitacéo e qualificacédo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢cBes por ela assumidas e manter situagéo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Manter no local da obra durante todo o periodo de execu¢do em regime permanente no
minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

20.4. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrério, cépia da legislacao de dispensa do referido documento.

20.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencdo das Licengcas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

20.5.1. Ao final dos servigos as instala¢cdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagfes basicas para protecao
ambiental.

20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencdes em funcéo da obra.

20.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responséavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

20.7. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragcos dos concretos a serem utilizados.

20.8. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servicos e fornecimentos.

20.9. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servi¢os.

20.10.Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.11.Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barrac6es e instalagfes.
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20.12.Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizac&o), para possibilitar a perfeita execugéo dos servi¢cos de engenharia dentro do prazo
contratual.

20.13.Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a m&o de obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessério a execugdo dos servigos
objeto do contrato.

20.14.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servi¢o contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servicos de engenharia.

20.15.Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes acessos correrdo por
conta da CONTRATADA.

20.16.A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representé-la na execuc¢do do objeto contratado

20.17.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizag&o, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.18.Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.19.No momento da desmobilizacdo, para liberagcdo da udltima fatura, faz-se necesséria a
apresentacéo da certidao de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.20.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

20.21.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

20.22.A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario
de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.23.Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daguela em que serédo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de
outubro de 1989.

20.24.A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.
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20.25.Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucao
dos servigos.

20.26.0 cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servigos de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacao da fiscalizacédo

20.27.Durante a execucao dos servigos e obras, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugéo
CONFEA n° 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo
“Instrugdes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe — Erro! Fonte
e referéncia ndo encontrada..

b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao e, se necessario,
o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diério de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamac@es, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solu¢do por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacéo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execucdao das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operéarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugdo do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

20.28.A contratada deverd investir em medidas de promocéao da ética e de prevencéo da corrupcéo
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsfes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.
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20.29.A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para, na execucao dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
21. OBRIGA(;C)ES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execug¢éao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagBes e comunicacdes dirigidas & CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcdo das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCO

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas de exposi¢do da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes
a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em consideracéo
na formulagdo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacg&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
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risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢do do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposicGes de matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢céo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.10.A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢g@es sédo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execuc¢do dos servigcos objeto do certame licitatorio, incluindo
os desenhos originais, as memorias de célculo, as informagfes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros s0 se realizard por expressa autorizagao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigdes.

24. ANEXOS
Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia;:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos;
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.

- Anexo IV: Desenhos, Memoriais e Especificacfes Técnicas;

- Anexo V: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo
- Anexo VII: Matriz de Risco.
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui ap6s
relacionadas passam aintegrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

A contratacdo dos servi¢os objetos da presente licitacdo justifica-se pelas razbes de interesse publico,
tendo em vista que o éxodo rural € uma problematica que persiste na regido Nordeste, muito por conta
da dificuldade de geracdo de renda das familias sertanejas que se sentem pressionadas pela
moderniza¢@o e mecanizac¢ao das atividades produtivas que nesse sentido é excludente com os mais
pobres. Sendo assim, faz-se necessario politicas publicas que proporcionem a permanéncia/fixagédo do
homem no campo ao gerar competitividade nas atividades produtivas.

Nesse contexto, 0 apoio as atividades produtivas constitui uma das estratégias da Codevasf, para criar
alternativas que viabilizem a sustentabilidade social, econémica, ambiental e cultural das familias
apoiadas, com especial atencdo aos pequenos produtores das comunidades rurais de sua area de
atuacdo. Desse modo, as atividades produtivas sdo apoiadas e dotadas de melhor infraestrutura,
possibilitando sua organizacdo em Arranjos Produtivos Locais - APLs, que sdo as atividades
estruturadas e com um numero significativo de empreendimentos no territério e de individuos que
atuam em torno de uma atividade produtiva predominante, compartiiham formas percebidas de
cooperacdo e algum mecanismo de governanca, podendo incluir pequenas, médias e grandes
empresas.

Com o objetivo de proporcionar profissionalizacdo no beneficiamento do mel de pequenas
comunidades rurais e com isso gerar renda para 0 homem do campo, surgiu a necessidade dos
apicultores da regi@do em contarem com uma estrutura que possibilite o beneficiamento e
comercializagdo dos produtos com melhor qualidade e padrdes sanitarios, contribuindo para o0 aumento
da renda e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida dos beneficiarios, por consequéncia
para o desenvolvimento do municipio contemplado.

Essa acdo se transforma num bom exemplo de gestéo eficiente onde mostra a preocupacao em agregar
valor a produgéo regional, justificando a presente licitacao.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios: Preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd feito
com base nas medi¢des das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execucéo € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serd pago somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medicfes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada. A modalidade a ser empregada para a licitacdo é o Pregdo Eletrénico, tipo MAIOR
DESCONTO.

N&o utilizacdo da Contratacao Semi-integrada:
Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o regime de contratacdo semi-integrada aplica-se

para obras ou servicos de engenharia cujo projeto basico define quantidades e servicos a serem
posteriormente executados com diferentes metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime
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adequado aquelas obras de engenharia cuja complexidade requer mudangas na concepcao técnica na
fase contratual. Em sintese, a administragdo na elaboragéo do projeto basico definira os servigos ou
guantidades de servigos na dita obra que o particular podera executar com certa margem de liberdade
na escolha da tecnologia mais adequada dentre as existentes. Assim, pode-se afirmar que ndo é o
caso deste objeto cuja complexidade, além de baixa, existe um padrao de execugdo amplamente
concebido por quem executa

Participacdo de Consércios:

Nao serd permitida, na presente licitacdo, a participagdo de empresas em consdrcio, tendo em vista
que o objeto em questao nao é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel
a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econémico, que venha privar a participacdo de
empresas consideradas do ramo para execucao do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa:

N&o serd permitida a participacéo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma
vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servico exige uma gestdo operacional
centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Visita ao local de execucdo dos servicos:

NAO sera obrigatoria, porém, recomenda-se as licitantes que seja realizada a visita ao local onde
serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhancgas, por intermédio de pelo menos um engenheiro
civil, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condi¢@es e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados.
A declaracdo de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servicos e suas
circunvizinhancgas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declara¢cao — Anexo
Il deste TR), através dos seus prepostos.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo inferior a um ano, conforme consta nos
Termos de Referéncia, e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Desapropriacao:

N&o sera necesséria a desapropriacdo de iméveis particulares, sendo desnecessaria a elaboracao do
Projeto de Desapropriacao.

Divisdo do objeto da licitacdo em itens:

Em razdo da especificidade da execucgdo, que compreende 02 (dois) municipios distintos, e visando
ampliar o carater competitivo da licitagdo, considerando que a divisibilidade do objeto da licitagdo é
viavel tecnicamente e economicamente sem perda de escala e, considerando, ainda, 0 cumprimento
dos prazos estabelecidos para conclusao da implantacdo das casas de processamento de mel em cada
municipio, o objeto da licitagc&o foi dividido em 02 (dois) itens, conforme consta do TR.

Critério de Julgamento:

Maior desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado:
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Divulgado: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacdes realizadas pelas
empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade
das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria, e nado facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelagdo do orgamento.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdadigo Civil, Lei n°® 10.406 de
10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderd durante cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho.

Garantia de Execucao (caucao):

E necessaério para fins de emisséo da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha apresentado
a Garantia de Execuc¢é&o do Contrato.

Aprovacao do Projeto Basico:

O projeto basico foi aprovado por ato da autoridade competente, conforme consta nos autos deste
processo.

Qualificacdo Técnica:

As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em questéo tenha total
capacidade técnica de executar 0s servicos com a seguranca e a qualidade esperada para o
empreendimento.

Subcontratacao:

Sera permitida a subcontratacdo para a execucgdo de atividades meio como 0s ensaios basicos, tais
como ensaios de percolagdo e ensaios de sondagem por empresas especializadas. Isso € possivel
pela especializacdo necessaria para a atividade e por ndo ser uma atividade fim. As atividades fins ndo
serdo subcontratadas.

Licenca Ambiental:

A Codevasf providenciara o Licenciamento Ambiental do empreendimento antes da emisséo da Ordem
de Servico a empresa contratada.
Da exigéncia de capacidade econémico-financeira:

Capital Social

O capital social (integralizado ou subscrito) representa um dos subgrupos que compdem o patriménio
liquido da pessoa juridica; e forma-se pelos valores investidos pelos sécios ou acionistas e aqueles
resultantes de lucros néo distribuidos.

Sua importancia se manifesta na medida em que determina a capacidade operacional e de
investimentos de uma empresa no momento em que € criada. No curo de operacionalizacdo das
atividades, este capital, conforme seu estatuto ou contrato social, poderd ser incrementado com a
destinacéo de lucros parciais, 0 que demonstrara a capacidade de desenvolvimento e de crescimento
da empresa.

Em sintese: O capital social € a soma dos valores representados por moeda e bens disponibilizados
pelos socios e investidores do negocio.
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indices econdmicos

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no
processo de licitagdo publica, que a administragdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econdmica
indispensavel a garantia do cumprimento das obrigacdes as quais o licitante se propde a cumprir na
forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciacao
da habilitacao do licitante é capacidade econémica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n° 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve
cumprimento.

SUMULA N° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos
de liquidez, deve estar justificada no processo da licitagcdo, conter parametros atualizados de
mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja
férmula inclua rentabilidade ou lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administracdo, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro
contratado, ndo para construir um muro inutil de restricbes comprometendo o carater competitivo da
licitagdo, mas para prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condi¢cfes de honrar
0S compromissos assumidos perante ela.

A administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacdo da capacidade econdmico-
financeira de quem se propora a executar o objeto em licitacdo, de modo a conquistar a garantia da
execucao do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacdo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices
contabeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de
escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o
objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram, sao
necessarios em razao das caracteristicas do objeto licitado, cujo valor previsto e prazo de vigéncia sao
consideraveis.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez séo
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administragdo Publica que os utiliza constante e
hodiernamente, proprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitagdo. Tais indices, inclusive e
para demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliacdo econ6mica aferida
pela IN n° 03/2018 que instituiu 0 SICAF (cadastro da Administracéo Publica Federal, condi¢do absoluta
para a participacdo nas licitagdes eletrdnicas da Uniéo). Ademais, como a prépria sumula indica, ndo
h& vedacéo a adogdo de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade
da proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia
geral. O cociente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, 0 que
demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0S compromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a seguranca no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
honrar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. ldentifica a seguranga apresentada para pagar todos compromissos
e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no
mercado. Mostra o quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo (menos
o Patrimdnio Liquido).
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3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata de uma construgao civil, sdo a razao de tais
exigéncias (capital social e indices econémicos), pois, ndo exigir boa situagdo econémica e financeira
da contratada seria temerario para a contratante, visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e é
comum, surgir incidentes como atraso de pagamento (tanto que o edital prevé atualizacao financeira),
retificacdo de trabalhos, aditivos de prazos, etc., Justamente por isso, contratar uma empresa para
executar servigco de média complexidade, de consideravel valor e durante razoavel prazo que podera,
inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato temerario contra a CODEVASF e a prépria contratada, pois
esta, no percurso, enfrentaria sérios problemas que desembocaria em possivel solucéo de continuidade
e consequente apuracdo sancionatéria administrativa.

Por tudo que se exp6s, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério de
afericdo da salde econbmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, do
capital social no patamar de 10% e dos indices econémicos detalhados, pois, necessarios, hdo para
alijar do processo licitatério quem ndo os conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a
melhor proposta e a garantia da boa execucédo do objeto que ora lan¢a na praca aos interessados em
contratar sua execucao, sem agredir o carater competitivo da licitagao.

Intervalo minimo entre lances:

O intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, incidird tanto em relagdo aos lances
intermediérios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

Este instituto objetiva evitar langes com reduc¢des irrisérias ou aviltantes, como por exemplo R$ 0,01
(um centavo). No entanto, 0 mesmo instituto ndo pode inviabilizar a competicdo, ou mesmo restringi-
la, exigindo percentuais ou valores desproporcionais ou exorbitantes.

E verdade que ndo se alcancara, nem é o propésito, um percentual ou valor 6timo ou “tipo ideal”. A
carga subjetiva é grande e larga, mas, a funcdo do edital é definir os critérios para torna-los objetivos
perante todos. Por isso, definiu-se 0,01% o valor minimo entre os lances, tomando em conta que a
competicéo dar-se-4 por unidade de servico (valor global). Tal valor fora definido pela equipe técnica,
por entender ser capaz de alijar langes com reducédo irrisria ou aviltante, bem como prevenir a
inviabilidade, ou mesmo restricdo, da competicdo entre os fornecedores.
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJMF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucéo do contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo Il

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servi¢os
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao (preenchido)

QUADRO DES (preenchido)

= HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacédo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 18,05 N&o incide
B2 | Feriados 4,68 N&ao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,86 0,66
B4 | 13° Salario 10,89 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 | Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,84 Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 | Férias Gozadas 8,33 6,38
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 45,58 16,09
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,73 3,62
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 | Férias Indenizadas 5,00 3,83
C4 | Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,60 2,76
C5 | Indenizagéo Adicional 0,40 0,30
SUBTOTAL DE “C”: 13,84 10,60
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 16,77 5,92
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trat_)alhado e 0.42 0.32
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
SUBTOTAL DE “D”: 17,19 6,24
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 113,41 69,73
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL FOLHA
/ /

OBJETO:

~ HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servigcos — Sem Desoneracgéo

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigcéo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,50%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 6,15%
2.1 |ISS 2,50%
21 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS 2,07%
3.1 |Risco (R) 1,27%
3.2 | Seguro (S) + Garantias (G) 0,80%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,23%

5 |LUCRO (L) 7,24%

BDI* (%)= 22,12

Acorddo TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13
BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100
ISS municipal: 50% de 5,00%
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Detalhamento do BDI — FORNECIMENTO - Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigcéo % PV % CD
1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 2,31%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
21 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,33%
3.1 |Risco (R) 0,85%
3.2 | Seguro (S) + Garantias (G) 0,48%
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%
5 |LUCRO (L) 5,11%
BDI* (%)= 14,02

Consideracoes:
Acoérddo n° 2369/2011
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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ANEXO IV

!

DESENHOS, MEMORIAIS E ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO V

!

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VI

!

MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VI

MATRIZ DE RISCOS

Risco Definicéo Alocacéao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou | médio ou ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | baixo) improvavel)
Aumento extraordinario ou Aditivo para reequilibrio
- imprevisivel nos custos dos economico-financeiro do
Variacdo . -
L insumos utilizados na obra, em contrato, devendo a contratada
extraordinaria de < . :
. razdo de fatores externos, Codevasf Alto Ocasional demonstrar o impacto do mesmo
pre¢os de insumos D : :
« gerando custos extraordinarios na planilha e sua generalidade
ou mao de obra . A
ou até mesmo inviabilizando a (aumento em todo o setor da
continuidade da obra. construcao).
x Verificagdo da impossibilidade x
Interrupcéo do L ~ . Interrupcdo da contagem do prazo
provisoria da execucdo dos Codevasf Baixo Remota
contrato . de entrega.
servigos por parte da Codevasf.
~ Mudanca na legislacéo . .
AlteracOes rudanc gistac .- Aditivo para reequilibrio
Lo tributaria que altere os valores Codevasf Médio Remota Ao .
Tributarias . econdmico-financeiro ao contrato.
de planilha.
SituacOes de obra das quais a Caso tenha sido previsto
Atrasos na execugdo | Contratada demonstre ndo ter contratagdo de seguro, 0 mesmo
ou variagdo de custo, | sido possivel ou razoavel devera cobrir as variacdes.
devido a caso evitar, devido a caso fortuito Compartilhada Médio Remota Excepcionalmente, podera ser
fortuito ou forga ou forga maior, que resultem feito aditivo para reequilibrio
maior em atraso de obra ou variagéo econdmico-financeiro do
de custo. contrato.
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Modificacdo de especificacao Podera ser aceito a critério da
ou de escopo necessaria, Codevasf. Caso a modificagéo,
Modificacdes das devidamente demonstrada pelo justificadamente, resulte em
especificagdes dos Contratante e aceito pela Compartilhada Médio Remota acréscimo ou reducdo de valores
Servigos. Codevasf, para melhor unitarios ou valor total da
adequacdo técnica aos contratacdo, dentro dos limites
objetivos da contratacao. legais, podera ser feito aditivo.
Contratada deverd aumentar as
Chuvas ordinérias Contratada Medio Provavel frentes de trabalho durante
periodo ndo chuvoso.
Acdes Ambientais _Chuvas_ excepcionais € Compartilhada Alto Remota Podera ser feito aditivo de prazo.
imprevisiveis
- . N&o pagamento dos servicos
D|f|cu!d§1de§ para cumprimento Contratada Médio Ocasional executados em desacordo com 0
das exigéncias ambientais . . .
Licenciamento Ambiental.
Prejufzo causado por Adequagao da equipe de trabalho
inseguranca na execucao das - . as normas de seguranca.
. ~ Contratada Médio Ocasional Contratacéo de seguros de
Seguranca dos obras e~|nterven(;ogs ou na responsabilidade civil pelo
- . prestacdo dos servigos : .
operéarios e demais parceiro privado.
funcionarios Adequacdo da equipe de trabalho
(acidentes) . as normas de seguranga.
Acidentes envolvendo a - . «
. Contratada Médio Ocasional Contratacéo de seguros de
equipe de obra i~ .
responsabilidade civil pelo
parceiro privado.
Local de dificil entrada dos - E de inteira responsabilidade da
Local sem acesso . Contratada Médio Frequente - e
equipamentos licitante (contratada) a verificagdo
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"in loco™ das dificuldades e
dimensionamento dos dados
necessarios a apresentacao da
proposta financeira. A ndo
verificagdo dessas dificuldades
ndo podera ser apresentada no
desenrolar dos trabalhos como
fonte de alteracdo dos termos
contratuais estabelecidos.

Ocorréncia de acoes

Interposicdo de acdes judiciais
de funcionarios contratados
contra a contratada e/ou suas

Cumprir com todas as obrigacoes

judiciais subcontratadas por forca da Contratada Médio Ocasional trabalhistas e previdenciérias,
(trabalhistas) execucdo das obras/servicos, conforme legislacdo vigente.
envolvendo a CODEVASF
como solidaria na acao
< . . A contratada devera arcar com
Reclamacéo de Prejuizos a terceiros pela . P S . .
Contratada Baixo Remota possiveis prejuizos financeiros

terceiros

contratada.

e/ou retratacdes a terceiros.

RESPONSAVEIS PELAS INFORMACOES:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
JOSE EDUARDO SANTOS ARAUJO
Analista em Desenvolvimento Regional
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