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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cbes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informag¢fes que permitam a elaboracéo do
edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo do contrato, para a execucao
da construcdo de um sistema de abastecimento d’agua para consumo humano em localidades
do municipio de Canapi, no estado de Alagoas, com suprimento hidrico pelo canal do sertdo
alagoano — primeira etapa.

1.2. Codigo SIASG — CATSER: 22225.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR), ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéao:

AREA DE REVITALIZA(;AO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIETNAL - Unidade da
administracdo superior da Codevasf, a qual esti afeta as demais unidades técnicas que tém, dentre
suas competéncias, a fiscalizagéo e a coordenacao dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia;

52 GRR - GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO E SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - Geréncia da 5% Superintendéncia Regional encarregada diretamente de
coordenar e fiscalizar todos os trabalhos relativos a este Termo de Referéncia;

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execu¢cdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle
da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF. Como responsavel pelo acompanhamento dos
presentes servigos estd a 52 Superintendéncia Regional da Codevasf, que se localiza na Rua Castro
Alves, s/n, Santa Luzia, Penedo/AL;

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execu¢do dos
Servicos;

CONTRATANTE — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf;

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacgGes e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servicos;

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representagéo gréafica da programac&o parcial ou total de
um trabalho ou servigco, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementagéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucéo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
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técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugéao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas
horas -, as condic8es do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. S&o partes integrantes das especificagfes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizag&o, recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificacdo dos servicos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

c) Discriminagcdo dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacio a fiscalizacdo do
contrato;

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta;

LICITANTE VENCEDORA — Empresa classificada em primeiro lugar na disputa do objeto da licitacdo
e gque assina a Ata de Registro de Precos;

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolagéo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos
de modificacdo das solu¢Bes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que n&o haverd liberdade das contratadas
para inovar em solugcdes metodoldgicas ou tecnolédgicas, em obrigacdes de meio, devendo
haver obrigacéo de identidade entre a execugédo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou
no projeto basico da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a especificacao e a importancia da despesa,;

ORDEM DE SERVICO — Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas
do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo;

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execugéo das obras
civis ou servicos de engenharia, de construcao, reforma, recuperagdo ou ampliagdo de bem imovel;
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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatério do precgo da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucdo do objeto que se pretende contratar;

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar;

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma;

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PCAQO) — Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construcéo
de obras ou servi¢cos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na
Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigcos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos

ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servigco de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de
engenharia objeto da licitacéo, elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execuc¢do, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;

c) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servigo de engenharia, bem como suas especifica¢cdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagbes

provisérias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;
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e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestédo da obra ou servigos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacao e
outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT;

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pela licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios
propostos;

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes,
além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao
das obras.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da Codevasf, situada em Macei6/AL, em cuja jurisdigao territorial localizam-se os servigos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia;

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF

localizada no municipio de Macei6/AL no seguinte endereco:

Avenida Aristeu de Andrade, 452, Farol

CEP: 57051-090 — Macei6/AL

E-mail: 5a.gb@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar 0s servi¢cos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletrdnica.
3.2. Modo de disputa: Aberto

3.3. Regime de Execucéo: Empreitada por Preco Unitario.

3.4. Valor estimado: Publico

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. O sistema de abastecimento d’agua para consumo humano sera executado no municipio de
Canapi e atenderd as demandas da zona urbana e os povoados Carié e Capia da Igrejinha.
Os servigos serdo executados no municipio de Canapi, distante aproximadamente 255 km de
Maceid, capital do estado de Alagoas, area de atuagdo da 5% Superintendéncia Regional da
CODEVASF.
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Figura 1: Distancia do municipio de Canapi a Maceid.
Fonte: Google Maps

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico, Desenhos e Especificagbes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

O sistema proposto tem como objetivo o abastecimento da zona urbana de Canapi e os
povoados Carié e Capia da Igrejinha. A solu¢édo proposta consiste na captacdo de 4gua a partir
do canal do sertfo e aducéo até a Estacéo de Tratamento de Agua (ETA), que ficaréa localizada
no povoado Carié, correspondente a primeira etapa.

A obra serd dividida em etapas e a primeira etapa, apresentada neste relatério, contempla:

. Captacéo no Canal do Sertéo;

. Adutora de agua bruta do canal até a ETA;
. ETA;

. Reservatorio inferior de 80 m3.

. Reservat6rio superior de 40 m3.

O objeto do presente certame licitatério, primeira etapa do sistema, compreende basicamente
0S seguintes servigos:

a) Mobiliza¢é@o e desmobilizacéo;

b) Administrag&o local e manutengéo de canteiro de obras;

¢) Captacéo (instalacdes hidromecénicas e elétricas);

d) Rede adutora;

e) Estacgédo de tratamento de agua — ETA (instalagcdes hidromecénicas e elétricas);
f) Implantacéo de reservatorios;

g) Detalhamentos construtivos;

h) Fornecimentos.

Todos os servicos deverdo ser realizados com fundamento nas Normas e Recomendacdes
estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), nas Normas das
concessionarias de servigos publicos locais (agua, energia elétrica, esgotamento sanitario,
coleta de residuos soélidos urbanos, entre outros), no Cdodigo de Uso e Ocupacédo do Solo do
Municipio, no Caderno de Encargos da CODEVASF, nas delibera¢cBes dos 6rgdos de controle
ambiental do Estado e da Unido e nas Especificagdes Técnicas anexas ao Edital.
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5.6. A PROPONENTE deve considerar, nos pregos unitarios propostos, todos os materiais e
servigos necessarios, bem como leis sociais, transporte, alimentacao, seguros, lucro, despesas
indiretas, etc.

5.7. Qualquer dlvida sobre as obras/servigos sera dirimida pela FISCALIZACAO, que se norteara
pelos Termos de Referéncia, Especificacdes Técnicas, Normas da ABNT e o Manual de
Especificacbes Técnicas padronizadas pela CODEVASF.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente com o objeto desta
licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Por se tratar de licitacdo de objeto Unico que ndo envolve especialidades de ramos
distintos, ndo sera permitida a participagéo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consorcio de empresas.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, com excecéo de:

a) escavacdo e reaterro de valas;

b) assentamento de tubos;

c) execucdo de estruturas de concreto das obras civis;
d) execucdo de ligacao predial/domiciliar de agua.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poder&o participar desta licitacdo em
condicOes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita ao local onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante,
ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando
0os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informacdes que possam ser necessdrias para a elaboracdo da proposta e execugdo do
contrato.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacao
dessas dificuldades ndo podera ser apresentada no desenrolar dos trabalhos como fonte
de alteraco dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados os servi¢cos de engenharia e

suas circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragéo - Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.
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7.2. Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

7.3. Em caso de duavidas sobre a visita ao local onde serao executados os servicos de engenharia,
as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Revitalizagdo das Bacias
Hidrogréficas da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Maceio, no estado de Alagoas,
no telefone (82) 3551-9429.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo poderéa conter condicbes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo V, que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orgados pela CODEVASF, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Na&o poderéo ser apresentados pre¢os unitarios diferenciados para um mesmo servico
num mesmo item (lote), no entanto, poderéo ser oferecidos precos diferentes em itens
(lotes) distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composices de pregos
unitérios, em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composi¢do de prec¢os unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composi¢do de precos unitarios de mdo de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convencgdes coletivas de trabalho do (s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servico(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante, sera necessario apresentar apenas uma composi¢ado de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;
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- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacgéo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista — Anexo |lI.
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI — (Quadros DBDI) — Anexo lll.

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacao vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servigos;

- N&o poderédo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencéo do Canteiro
(AM) nédo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens méo-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho,
seguros, alimentacéo do pessoal, materiais diversos, energia, etc., devendo observar
0s quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugdo dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao de obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da execucgéo dos servicos de engenharia, carga, transporte e
descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omisséo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e
da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
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construgdo de instalagdes permanentes e/ou provisoérias, serdo aqueles constantes na Planilha
de Custos do Valor do Or¢gamento de Referéncia - Anexo V, e que integram o presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucéo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servicos de
engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacéo.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricAo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia, conforme legislacédo vigente.

b) DECLARA(;AO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECU(;AO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo
executadas as obras e servigcos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsével(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da
empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT - do(s) profissional(is)
responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido onde 0s servigos
foram executado, que comprove que a licitante tenha executado obras de construgéo de
sistema de abastecimento d’agua para consumo humano, ou obras similares, em porte e
complexidade, ao objeto desta licitacdo, executadas com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas para execugao dos servi¢os relacionados abaixo,
com 0s seguintes quantitativos minimos:

ITEM
SERVICO QUANTIDADE
10 Assentamento de tubo PVC DEFOFO de diametro igual 15.000 m
ou superior a 250mm
2.0 Escavacéo de material de 32 categoria 8.000 m?3
3.0 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira 11.000 m?3
Execucéo ou Instalacéo de conjunto motor-bomba
anfibia (tipo monobloco): Com as seguintes
4.0 caracteristicas minimas dos Conjuntos Motobombas 01 Unidade
' anfibias (tipo monobloco): Vazéo — 112,8 m3/h; Altura
Manométrica — 112,6 m.c.a; Poténcia Instalada — 75
cv
Execucéo de Estacéo de Tratamento de Agua (ETA) — .
5.0 Vaz&do minima de 3,90 Litros/Seg 01 Unidade
6.0 Pré-operacao de sistemas de tratamento de agua 01 Unidade
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“ 0

cl. E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2. Definem-se como obras similares: aquelas que apresentam caracteristicas
técnicas semelhantes as descritas nas Especificacdes Técnicas, especialmente
as de construcdo de sistema de abastecimento de agua que contemplem no
minimo itens: captacéo de agua superficial, aducao de agua bruta, construcao de
reservatérios e de estacdo de tratamento de agua;

c3. Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas (especificacbes técnicas)
semelhantes as descritas no Projeto, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4. Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados:

e local de execucéo;

e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is)
e numero(s) de registro(s) no CREA;

e descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos
executados; e

e 0 prazo final de execucéo.

¢5. Caso a licitante participe de mais de um item, ndo sera necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer
referéncia para quais itens destinar-se-80 os atestados apresentados.

d) Capacidade Técnico — Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu
quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servico relativo a construcao de sistema de abastecimento de agua,
ou obras similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

dl. Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro

permanente:
e O empregado;
e O socio;

e O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d2. A licitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
quadro da licitante;

e Dirigente ou s6cio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sdcio
do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratagdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste.

d3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacao
técnica, ambas serdo inabilitadas.
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10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORGAMENTARIA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

O valor estimado global para a contratacdo das obras e servigos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia encontra-se detalhado abaixo, data base Setembro/2023, conforme o
Anexo V — Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, sendo o valor maximo
global aceito pela Codevasf:

Valor | R$ 29.522.548,89 (vinte e nove milhdes, quinhentos e vinte e dois mil,
Global | quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia — Anexo V, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civii — SINAPI de Setembro/2023 (n&o
desonerado) para o estado de Alagoas, ORSE de Setembro/2023, SICRO de Julho/2023,
EMBASA de Maio/2023 e pesquisas de mercado, atendendo ao disposto no Decreto n® 7.983,
de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

As despesas correrdo a conta do seguinte Programa de Trabalho 18.544.2221.15XT.0027 —
Implantacéo de Sistema Adutores para Abastecimento de Agua do Canal do Sertdo Alagoano.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1.

11.2.

11.3.

O prazo para execucao do objeto deste Termo de Referéncia, contado em dias consecutivos,
a partir da emissdo da Ordem de Servico, 720 (setecentos e vinte) dias, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da assinatura do
contrato, ser4 de 900 (novecentos) dias podendo ser prorrogado, mediante manifestacado
expressa das partes.

A expedi¢cao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido”, entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e
Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf, e emissdo da Licenca

Ambiental.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1.

Os pagamentos das obras e servi¢os de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pre¢os unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes.

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigcos efetivamente

executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagéo
financeira.
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12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucéo dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital
€ seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

12.2.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

12.2.2. Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.2
reiniciado apos a entrega da nova documentacao corrigida.

12.3. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagcdo e desmobilizacdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo V, que integra o presente TR, da
seguinte forma:

e Instalagédo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

e Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

e Desmobilizagéo: apds a total desmobilizacéo, comprovada pela Fiscalizagao.

12.4. Administragcdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item serd pago 100%.

Valor da Medigcdao Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

12.4.1. Administracao Local e Manutengéo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

12.4.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) prevista no periodo
da medig&o no cronograma fisico-financeiro de execugédo previamente aprovado.

12.4.3. O aditivo financeiro da Administrac&o Local/Manutenc&o do canteiro de obras (AM) ndo
esta atrelado a prorrogacédo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servicgos.

12.5. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigcos objeto desta licitacéo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucao de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de
servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).
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13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerao validos por um periodo de 01 (um) ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R velyiy TioT0, o Ei=Eo . CAi—CAo =~ MPi-MPo  _ Fi-Fo
i X * T Cho X T MPo * " Fo
\ vy MOi=MOo MEi-MEo
* "Moo X T MEo
Onde:

- R: valor do reajustamento

V: valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacdo de servigos de Terraplenagem frente a totalidade dos
servicos a executar.

- N2: percentual de ponderacéo de servigcos de Construgdo Civil frente a totalidade dos
Servigos a executar.

- NB3: percentual de ponderagéo de servigos de Concreto Armado frente & totalidade dos
Servigos a executar.

- N4: percentual de ponderacao de servigos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
Servigos a executar.

- NB5: percentual de ponderacao de servigos de Ferro, Aco e Derivados frente a totalidade
dos servicos a executar.

- N6: percentual de ponderagdo de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a
totalidade dos servigos a executar.

- N7: percentual de ponderagdo de servicos de Maquinas e Equipamentos frente a
totalidade dos servigos a executar.

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod. AO157956, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c4d. AO157956, correspondente a
data de apresentacao da proposta.

- Ei: INCC-Brasil-DI-Todos os itens, c6d. 1464783, correspondente ao més de aniversario
da proposta.

- Eo: INCC-Brasil-DI-Todos os itens, céd. 1464783, correspondente a data de
apresentacéo da proposta.

- CAI: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estrutura de Obras em Concreto Armado, céd.
AO159665, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estrutura de Obras em Concreto Armado, céd.
AO0159665, correspondente a data de apresentacao da proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cod. AO 1420741, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, c6d. AO 1420741, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéo
- Metaldrgica Basica, c6d. AO 1420787, correspondente ao més de aniversario da
proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indistria de Transformagéo
- Metallrgica Basica, c6d. AO 1420787, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

- MOi: INCC-Brasil-DI-Méo de obra, c6d. 1465152, correspondente ao més de aniversario
da proposta.
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- MOo: INCC-Brasil-DI-Mdo de obra, céd. 1465152, correspondente a data de
apresentacéo da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indastria de
Transformagédo - Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1420877, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indulstria de
Transformacao - Maquinas e Equipamentos, céd. AO 1420877, correspondente a data
de apresentacdo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:
Més2 Més1
[Mész _ Ipgz” X IpB1

Sendo:

- I}\)’Iﬁizz Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

- IME2= indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&81= indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5 e N6, sao
apresentados abaixo:

Fator
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
37,00% | 3,50% | 1,00% | 37,00% | 1,00% | 15,00% | 5,50%

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos ha execuc¢do de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 - multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 - multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 - multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
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Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA

- . o . . 01
através do registro no Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por
outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Unidade Regional de Financas da 5% SR o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data de comunicacao.

14.7. O licitante vencedor ter4 um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, ter4 mais
um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagcao da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscaliza¢c@o e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

14.8. ApoOs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

14.9. Em caso de relevacédo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢cdes, ndo constituindo a
relevacdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.10.Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
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15. GARANTIA DE EXECUGCAO

15.1.

Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma “Garantia de Execug¢&o” no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria,
a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacédo

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
0 méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispBe as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Revitalizacdo de Bacias Hidrogréficas da 5% Superintendéncia Regional da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancéria ou seguro garantia deverd estar em vigor e
com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo
de multas e rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevastf.

15.10.A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contratado;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada;

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1.

A fiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.
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16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

16.3. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo
haja subcontratacédo de servicos, além dos limites expressos nesse termo de referéncia.

16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

16.6. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execucédo dos servicos,
quando couber.

16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio & fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagcdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacao dos servi¢os, emissao de relatdrios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.8. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: home completo, cargo ou funcéo, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

16.9. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.10.Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.11.Determinar a reparacgao, corre¢do, remogao, reconstru¢do ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢cos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

16.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

16.13.Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusao dos servigos ou em relacéo a terceiros, cientificando-
a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

16.14.Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.15.Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.16.Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medicao.

16.17.Encaminhar a Contratada cOpia da Licenca Ambiental ou Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo que dispensa os referidos documentos.
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16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19.Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

16.20.Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorroga¢éo do prazo de vigéncia contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes
na execucao do objeto, de servigcos extraordinérios, de modificagdes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela
autoridade competente.

16.22.Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.23.Receber as etapas dos servigcos ou fornecimentos mediante medi¢cfes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.24.Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia
de atuacéo, objetivando a regulariza¢édo das faltas ou defeitos observados.

16.25.Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicdes e servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado.

16.26.Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27.Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao Individual
— EPIs.

16.28.Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

16.29.Cabe a Fiscalizacgao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo
do seu valor.

16.30.A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo nao eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

16.31.A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias.
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17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1.

17.2.

ApOs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através
da Fiscalizac8o, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusédo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e

seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢éo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item néo

serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do
como realizados, desde que comunicados & Administracdo nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdo dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa

execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

desacordo com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacao, ter4 90 dias para verificar a adequacédo dos servi¢cos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica,
c) Liberacdo da Caucédo Contratual.

Aceitos e aprovados o0s servigos, a Codevasf emitird o0 Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gue devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).
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A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apés a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1.

A CONTRATADA devera atender a legislacéo pertinente a protecao da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacédo dos servicos, conforme dispde a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

¢) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenca Ambiental e o
respectivo estudo ambiental, quando couber, em fun¢éo da legislacdo vigente no local de
execucao dos servicos.

A Codevasf devera atentar-se aos critérios e préaticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promocédo do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacfes realizadas pela administracdo
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na
contratacdo de servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis
nos instrumentos e, em seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua,;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) maior eficiéncia na utilizacao de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

€) maior vida util e menor custo de manutencéo do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servi¢os e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

Na execucdo dos servigos seréa exigido o pleno atendimento da Instrugao Normativa SLTI/MP
n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugdo, conservacao e operacao das obras publicas.
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Devera fazer o uso obrigatorio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

Realizar a separacéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for
0 caso.

cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

) Racionalizar 0 uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
II) Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

IlI) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagcbes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de 4gua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execuc¢do contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducao de producdo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préticas de reducéo
de desperdicios e poluig&o.

Utilizar lavagem com &gua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou
agentes bacteriol6gicos, minas e outros);

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de Normas

Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais

potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢c6es chumbo, cadmio, mercario
e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos
gue as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas
respectivas indUstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;
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lll) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinacdo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente

19.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos
residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdélidos, Resolucéo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construcéo Civil
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgéao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢cdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

bl) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;

b2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem futura;

b3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicactes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA poderd dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"4gua, lotes vagos e &reas protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas;

d) Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”.

19.6. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do d6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o0 em recipientes

adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
gue venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
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substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacdo correlata.

19.7. A CONTRATADA deverd comprovar a ado¢do de préticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) ldentificacdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e
edificacbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso;

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para execucéo das obras.
Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacfes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra;

bl) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto bésico ou executivo,
sua localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de agua para manutencao do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima;

e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacao
de autorizacdo para 0s servigos parciais a serem subcontratados deverd demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando os limites de subcontratacdo constante do subitem 6.3, que devera ser
previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira devera ser
atendida conforme exigéncia do Edital;
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e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional (e.g.
CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);

e3) Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execucdo de servicos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similar ao objeto da licitacao;

e4) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios nao constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

e5) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

f) As AnotagBes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagao, conforme Resolug¢éo n°® 317
de 31/10/86;

g) Autorizacdo dos érgdos competentes para escavacao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol, quando couber;

h) Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execucgé&o do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter situacéo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Manter no local da obra durante todo o periodo de execugcdo em regime permanente no
minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessério disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execuc¢ao das obras.

20.5.1. Ao final dos servigos as instala¢cdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as

areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacfes basicas para protecédo
ambiental.

20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)

20.6.

das areas onde forem realizadas intervenc¢des em fungéo da obra.
Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador

dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.
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20.7. Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

20.8. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servicos e fornecimentos.

20.9. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servicos.

20.10.Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacOes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.11.Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barractes e instalagdes.

20.12.Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necesséarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizac&o), para possibilitar a perfeita execugéo dos servi¢cos de engenharia dentro do prazo
contratual.

20.13.Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario & execuc¢ao dos servigos
objeto do contrato.

20.14.Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitéria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servicos de engenharia.

20.15.Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucéo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por
conta da CONTRATADA.

20.16.A CONTRATADA deverad manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representé-la na execucéo do objeto contratado

20.17.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢do, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

20.18.Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.19.No momento da desmobilizacdo, para liberagdo da dltima fatura, faz-se necesséria a
apresentacéo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.20.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagcao da Codevasf.
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20.21.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

20.22.A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario
de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.23.Caso a CONTRATADA seja registrada em regiao diferente daquela em que serédo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de
outubro de 1989.

20.24.A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.25.Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucéo
dos servicos.

20.26.0 cronograma de implantac@o devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacdo da fiscalizacéo

20.27.Durante a execuc¢do dos servicos e obras, cabera & CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informa¢des: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucéo
CONFEA n° 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo
“Instrugdes para a Preparagao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos érgaos de fiscalizacdo de classe — Erro! Fonte d
e referéncia ndo encontrada..

b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgédo e, se necessario,
o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mdo-de-obra, etc., como também, reclamacg6es, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solu¢do por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante ap6s a conclusao das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencédo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas

por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execucdo das obras e servicos de engenharia.
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f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugdo do objeto (ART's, licengas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

20.28.A contratada deverd investir em medidas de promocéo da ética e de prevencéo da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracéo Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

20.29.A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para, na execucao dos servi¢os de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Acompanhar e atestar o atendimento das condigBes previstas para o0s critérios de
sustentabilidade ambiental, item 19.

21.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, item 20.

21.4. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.5. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do contrato.

21.6. Expedir por escrito, as determinacbes e comunicagdes dirigidas & CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcado das falhas observadas.

21.7. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

21.8. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os servigos contratados.

21.9. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCO

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas de exposi¢do da execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes
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a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitat6rio, na
natureza e extens&o dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em consideragéo
na formulag&o de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinagéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucgdo do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicfes de matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.10.A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢gdes sédo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execug¢do dos servigos objeto do certame licitatorio, incluindo
os desenhos originais, as memoérias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros s0 se realizara por expressa autorizagao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transi¢oes.

24. ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos;
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
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- Anexo IV: Desenhos, Memoriais e Especificagfes Técnicas;

- Anexo V: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo

- Anexo VII: Matriz de Risco.
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcédo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

O Poligono das Secas apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de
chuvas, no tempo e no espaco. Nesse cenario, a escassez de agua constitui um forte entrave ao
desenvolvimento socioecondmico e, até mesmo, a subsisténcia da populagéo. A ocorréncia ciclica das
secas e seus efeitos catastréficos sdo por demais conhecidos e remontam aos primérdios da histéria
do Brasil.

Para mitigar os efeitos das secas foi criado o projeto de implantagdo do Canal do Sertdo Alagoano e
posteriormente, a implantacdo dos subsistemas capazes de levar agua de qualidade para a populacao
sertaneja.

Quando da implantacdo do Canal do Serdo Alagoano, ficou estabelecido a época, junto ao Ministério
da Integracdo, que o Governo do Estado de Alagoas seria o responséavel pela implantacédo do Canal e
a Codevasf pela implantacdo das obras complementares, sistemas de abastecimento de agua e
perimetros de irrigagéo.

Neste contexto, a Codevasf em 2018 iniciou a implantacao de Sistemas de abastecimento de agua nos
municipios de Delmiro Gouveia, Pariconha e Agua Branca.

Com essa acao praticamente completada, todas as comunidades da zona rural destes municipios que
tem proximidade com o Canal do Sertdo Alagoano ja estdo atendidas por um sistema de abastecimento
de &gua que parte deste.

Sendo assim, faz-se necessaria a implantacdo de sistema de abastecimento d’agua para consumo
humano em localidades do municipio de Canapi, no estado de Alagoas, com suprimento hidrico pelo
canal do sertdo alagoano.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios: Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito
com base nas medi¢Bes das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execuc¢éo € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serd pago somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medicdes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada. A modalidade a ser empregada para a licitacdo é a Lei das Estatais — Forma Eletrbnica,
tipo MAIOR DESCONTO.

Nao utilizacdo da Contratacdo Semi-inteqrada:

Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o regime de contratacdo semi-integrada aplica-se
para obras ou servicos de engenharia cujo projeto basico define quantidades e servicos a serem
posteriormente executados com diferentes metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime
adequado aquelas obras de engenharia cuja complexidade requer mudangas na concepgao técnica na
fase contratual. Em sintese, a administracdo na elaborac&o do projeto basico definira os servicos ou
quantidades de servigcos na dita obra que o particular podera executar com certa margem de liberdade
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na escolha da tecnologia mais adequada dentre as existentes. Assim, pode-se afirmar que ndo é o
caso deste objeto cuja complexidade, além de baixa, existe um padrdo de execucdo amplamente
concebido por quem executa

Participacdo de Consércios:

N&o sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consoércio, tendo em vista
que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou grande vulto, sendo, portanto,
improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econémico, que venha privar a
participacdo de empresas consideradas do ramo para execucéo do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa:

N&o sera permitida a participac@o de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma
vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servico exige uma gestdo operacional
centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Visita ao local de execucao dos servicos:

NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as licitantes que seja realizada a visita ao local onde
serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhancgas, por intermédio de pelo menos um engenheiro
civil, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condi¢8es e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados.
A declaracdo de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servicos e suas
circunvizinhancgas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declara¢do — Anexo
Il deste TR), através dos seus prepostos.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo inferior a um ano, conforme consta nos
Termos de Referéncia, e a previsdo de recursos orgamentarios é compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Desapropriacao:

Nao sera necessaria a desapropriacdo de iméveis particulares, sendo desnecessaria a elaboragéo do
Projeto de Desapropriacéo.

Critério de Julgamento:

Maior desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacdo do valor orcado:

Divulgado: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacdes realizadas pelas
empresas estatais, sempre que o or¢amento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade
das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelacdo do orgcamento.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei n° 10.406 de
10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderd durante cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho.
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Garantia de Execucdo (caucio):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado
a Garantia de Execuc¢é&o do Contrato.

Aprovacao do Projeto Basico:

O projeto basico foi aprovado por ato da autoridade competente, conforme consta nos autos deste
processo.

Qualificacdo Técnica:

As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em questao tenha total
capacidade técnica de executar 0s servicos com a seguranca e a qualidade esperada para o
empreendimento.

Os servicos apresentados nesse termo de referéncia como qualificagdo técnica sdo os de maior
relevancia e de maior valor significativo na curva ABC e nao foram superiores a 50% das quantidades
listadas para cada um dos servicos.

% em relac&o | Qualificagéo

Descri¢éo Und Quant. a0 total exigida

TUBO PVC DEFOFO, JEI, DN 250 MM,
PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

Desmonte de material de 32 categoria a frio
com argamassa expansiva a céu aberto

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26
M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8
M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA,
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

M 30.908,00 34,56 15.000

m3 | 16.688,70 21,84 8.000

m3 3.476,81 2,66 -

m3 | 22.820,64 1,86 11.000

Além desses servicos, foram considerados aqueles que possuem alta complexidade como os servigos
de fornecimento e execug¢do de conjunto motobomba anfibia, execu¢édo de estacdo de tratamento de
agua (ETA) e a pré-operacéo de sistemas de tratamento de agua.

Subcontratacao:

Sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da Codevasf, com
excecao de:

a) escavacdao e reaterro de valas;

b) assentamento de tubos;

c) execucdo de estruturas de concreto das obras civis;
d) execucdo de ligacao predial/domiciliar de agua.

Licenca Ambiental:
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A Codevasf providenciara o Licenciamento Ambiental do empreendimento antes da emissao da Ordem
de Servigo a empresa contratada.

Da exigéncia de capacidade econ6mico-financeira:

Capital Social

O capital social (integralizado ou subscrito) representa um dos subgrupos que compdem o patriménio
liquido da pessoa juridica; e forma-se pelos valores investidos pelos sécios ou acionistas e aqueles
resultantes de lucros néo distribuidos.

Sua importédncia se manifesta na medida em que determina a capacidade operacional e de
investimentos de uma empresa no momento em que € criada. No curo de operacionalizacdo das
atividades, este capital, conforme seu estatuto ou contrato social, podera ser incrementado com a
destinacéo de lucros parciais, o0 que demonstrara a capacidade de desenvolvimento e de crescimento
da empresa.

Em sintese: O capital social € a soma dos valores representados por moeda e bens disponibilizados
pelos sécios e investidores do negécio.

indices econdmicos

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no
processo de licitacdo publica, que a administracdo exija, nos termos da lei, qualificagdo econémica
indispenséavel a garantia do cumprimento das obrigacdes as quais o licitante se propde a cumprir na
forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos pardmetros exclusivos de apreciacao
da habilitacéo do licitante € capacidade econémica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n° 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve
cumprimento.

SUMULA N° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos
de liquidez, deve estar justificada no processo da licitagdo, conter parametros atualizados de
mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja
formula inclua rentabilidade ou lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administracdo, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro
contratado, ndo para construir um muro inutil de restrigbes comprometendo o carater competitivo da
licitagdo, mas para prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condi¢cfes de honrar
0S compromissos assumidos perante ela.

A administragcdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacdo da capacidade econdmico-
financeira de quem se propora a executar 0 objeto em licitagdo, de modo a conquistar a garantia da
execucao do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacdo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices
contabeis de liguidez e um de solvéncia com a finalidade, necesséria, conveniente e oportuna de
escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o
objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram, sao
necessarios em razao das caracteristicas do objeto licitado, cujo valor previsto e prazo de vigéncia sdo
consideraveis.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sao
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracdo Publica que os utiliza constante e
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hodiernamente, préprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitagdo. Tais indices, inclusive e
para demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliacdo econdmica aferida
pela IN n° 03/2018 que instituiu 0 SICAF (cadastro da Administracao Publica Federal, condicdo absoluta
para a participacdo nas licitagdes eletrénicas da Uniéo). Ademais, como a prépria simula indica, ndo
h& vedacéo a adogdo de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade
da proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia
geral. O cociente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, 0 que
demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0s compromissos.

é
é

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a seguranca no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
honrar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. ldentifica a seguranga apresentada para pagar todos compromissos
e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no
mercado. Mostra 0 quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo (menos
o Patrimdnio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata de uma construcdo civil, sdo a razdo de tais
exigéncias (capital social e indices econémicos), pois, ndo exigir boa situagdo econémica e financeira
da contratada seria temerério para a contratante, visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e €
comum, surgir incidentes como atraso de pagamento (tanto que o edital prevé atualizacéo financeira),
retificacdo de trabalhos, aditivos de prazos, etc., Justamente por isso, contratar uma empresa para
executar servigco de média complexidade, de consideravel valor e durante razoavel prazo que podera,
inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato temerario contra a CODEVASF e a prépria contratada, pois
esta, no percurso, enfrentaria sérios problemas que desembocaria em possivel solu¢do de continuidade
e consequente apuragdo sancionatdria administrativa.

Por tudo que se exp6s, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério de
afericdo da salde econbémico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, do
capital social no patamar de 10% e dos indices econémicos detalhados, pois, necessarios, hdo para
alijar do processo licitatério quem nao os conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a
melhor proposta e a garantia da boa execucao do objeto que ora langca na praga aos interessados em
contratar sua execucao, sem agredir o carater competitivo da licitacéo.

Intervalo minimo entre lances:

O intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, incidird tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

Este instituto objetiva evitar lances com reducgdes irrisérias ou aviltantes, como por exemplo R$ 0,01
(um centavo). No entanto, 0 mesmo instituto ndo pode inviabilizar a competicdo, ou mesmo restringi-
la, exigindo percentuais ou valores desproporcionais ou exorbitantes.

E verdade que ndo se alcancara, nem é o propdsito, um percentual ou valor 6timo ou “tipo ideal”. A
carga subjetiva é grande e larga, mas, a funcao do edital é definir os critérios para torna-los objetivos
perante todos. Por isso, definiu-se 0,01% o valor minimo entre os lances, tomando em conta que a
competicdo dar-se-a por unidade de servigo (valor global). Tal valor fora definido pela equipe técnica,
por entender ser capaz de alijar langes com reducdo irrisoéria ou aviltante, bem como prevenir a
inviabilidade, ou mesmo restricdo, da competicdo entre os fornecedores.
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJMF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu

representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, € que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informagfes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucgéo do contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo Il

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

Detalhamento do BDI - Servicos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao (preenchido)

QUADRO DES (preenchido)

. HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Bl | Repouso Semanal Remunerado 18,06 N&o incide
B2 | Feriados 4,68 Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,87 0,66
B4 | 13° Salario 11,07 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 | Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,88 Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 | Férias Gozadas 11,16 8,40
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 48,68 18,11
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,81 3,62
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 | Férias Indenizadas 2,98 2,24
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,78 2,09
C5 | Indenizacdo Adicional 0,40 0,30
SUBTOTAL DE “C”: 11,08 8,34
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,91 6,66
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 043 0.32
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ '
SUBTOTAL DE “D”: 18,34 6,98
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 114,90 70,23
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

DISCRIMINAGAO HORISTA | MENSALISTA

% %

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servicos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL FOLHA
OBJETO:
/ /
Item Descrigéo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,73%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 6,15%
2.1 |ISS 2,50%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 2,07%
3.1 [Risco (R) 1,27%
3.2 | Seguro (S) + Garantias (G) 0,80%
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,23%
5 |LUCRO (L) 7,80%
BDI* (%)= 24,18

Acérdédo TCU n° 2369/2011 e n° 2622/13
BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100
ISS municipal: 50% de 5,00%
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Detalhamento do BDI - FORNECIMENTO - Sem Desoneracgao

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL FOLHA
OBJETO:
/ /

Item Descri¢éo % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,45%

2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,33%
3.1 |Risco (R) 0,85%
3.2 | Seguro (S) + Garantias (G) 0,48%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

5 |LUCRO (L) 511%

BDI* (%)= 15,28

Consideracoes:
Acordao n° 2369/2011
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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ANEXO IV

DESENHOS, MEMORIAIS E ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO V

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VI

MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VI

MATRIZ DE RISCOS

Risco Definicéo Alocacéao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou | médio ou ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | baixo) improvavel)
Aumento extraordinério ou Aditivo para reequilibrio
- imprevisivel nos custos dos econdmico-financeiro do
Variagao . -
. insumos utilizados na obra, em contrato, devendo a contratada
extraordinaria de < . .
) razdo de fatores externos, Codevasf Alto Ocasional demonstrar o0 impacto do mesmo
precos de insumos . . .
« gerando custos extraordinarios na planilha e sua generalidade
ou mao de obra . A
ou até mesmo inviabilizando a (aumento em todo o setor da
continuidade da obra. construgéo).
x Verificacdo da impossibilidade <
Interrupcédo do L ~ : Interrupcédo da contagem do prazo
provisoria da execugéo dos Codevasf Baixo Remota
contrato . de entrega.
servicos por parte da Codevasf.
~ Mudanca na legislacéo . A
Alteracbes udanc gistac .- Aditivo para reequilibrio
L tributaria que altere os valores Codevasf Médio Remota N .
Tributarias . economico-financeiro ao contrato.
de planilha.
Situacdes de obra das quais a Caso tenha sido previsto
Atrasos na execucdo | Contratada demonstre nao ter contratacdo de seguro, 0 mesmo
ou variacdo de custo, | sido possivel ou razoavel devera cobrir as variagdes.
devido a caso evitar, devido a caso fortuito Compartilhada Médio Remota Excepcionalmente, podera ser
fortuito ou forca ou forga maior, que resultem feito aditivo para reequilibrio
maior em atraso de obra ou variagdo economico-financeiro do
de custo. contrato.
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Modificagdes das

Modificacéo de especificacdo
ou de escopo necessaria,
devidamente demonstrada pelo

Podera ser aceito a critério da
Codevasf. Caso a modificacéo,
justificadamente, resulte em

especificagcdes dos Contratante e aceito pela Compartilhada Médio Remota acréscimo ou reducdo de valores
Servigos. Codevasf, para melhor unitarios ou valor total da
adequacdo técnica aos contratacdo, dentro dos limites
objetivos da contratacéo. legais, poderd ser feito aditivo.
Contratada devera aumentar as
Chuvas ordinérias Contratada Médio Provavel frentes de trabalho durante
periodo ndo chuvoso.
Acbes Ambientais _Chuvas_ excepcionais e Compartilhada Alto Remota Podera ser feito aditivo de prazo.
imprevisiveis
- . N&o pagamento dos servicos
D|f|cu_ld§de_s para cumprimento Contratada Médio Ocasional executados em desacordo com o
das exigéncias ambientais . . .
Licenciamento Ambiental.
Prejuizo causado por Adequagao da equipe de trabalho
inseguranca na execucao das - . as normas de seguranca.
i ~ Contratada Médio Ocasional Contratacéo de seguros de
Seguranca dos obras e INEErvencoes ou na responsabilidade civil pelo
. . prestacdo dos servigos : .
operarios e demais parceiro privado.
funcionarios Adequacéo da equipe de trabalho
(acidentes) . as normas de seguranca.
Acidentes envolvendo a - . «
) Contratada Médio Ocasional Contratacéo de seguros de
equipe de obra -~ .
responsabilidade civil pelo
parceiro privado.
Local sem acesso Local de dificil entrada dos Contratada Médio Frequente E de inteira responsabilidade da

equipamentos

licitante (contratada) a verificacdo
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"in loco™ das dificuldades e
dimensionamento dos dados
necessarios a apresentacao da
proposta financeira. A ndo
verificagdo dessas dificuldades
ndo podera ser apresentada no
desenrolar dos trabalhos como
fonte de alteracdo dos termos
contratuais estabelecidos.

Interposicdo de acdes judiciais
de funcionérios contratados

Ocorréncia de acBes | contra a contratada e/ou suas Cumprir com todas as obrigacoes

judiciais subcontratadas por forca da Contratada Médio Ocasional trabalhistas e previdenciérias,

(trabalhistas) execucdo das obras/servicos, conforme legislacdo vigente.
envolvendo a CODEVASF

como solidaria na acdo

A contratada deverd arcar com
Contratada Baixo Remota possiveis prejuizos financeiros
e/ou retratacdes a terceiros.

Reclamacéo de Prejuizos a terceiros pela
terceiros contratada.

RESPONSAVEIS PELAS INFORMACOES:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
JOSE EDUARDO SANTOS ARAUJO
Analista em Desenvolvimento Regional

52 GRR/USA — CODEVASF - 5%/SR
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