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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicfes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informac¢des que permitam a elaboracdo do
edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo do contrato, para a execucao
das obras e servicos relativos a implantacédo do sistema de abastecimento d’agua para consumo
humano em localidades do municipio de Inhapi, no estado de Alagoas, com suprimento hidrico
pelo canal do sertdo alagoano — sistema I.

1.2. Codigo SIASG — CATSER: 22225.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR), ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE REVITALIZA(;AO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIETNAL - Unidade da
administracdo superior da Codevasf, a qual esti afeta as demais unidades técnicas que tém, dentre
suas competéncias, a fiscalizagdo e a coordenacao dos servigcos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia;

52 GRR - GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO E SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - Geréncia da 5% Superintendéncia Regional encarregada diretamente de
coordenar e fiscalizar todos os trabalhos relativos a este Termo de Referéncia;

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execu¢do das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de superviséo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle
da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF. Como responsavel pelo acompanhamento dos
presentes servigos estd a 52 Superintendéncia Regional da Codevasf, que se localiza na Rua Castro
Alves, s/n, Santa Luzia, Penedo/AL;

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execu¢do dos
Servicos;

CONTRATANTE — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf;

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacgGes e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servicos;

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programacao parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusdo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacédo ou suplementacéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucéo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
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técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigcos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas
horas -, as condic8es do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e 0os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢do. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. Séo partes integrantes das especificagfes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizag&o, recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificacdo dos servicos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

c) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacéo do
contrato;

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta;

LICITANTE VENCEDORA - Empresa classificada em primeiro lugar na disputa do objeto da licitacdo
e gue assina a Ata de Registro de Precos;

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolagéo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugbes metodolédgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado, em termos
de modificacéo das solu¢des previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que nédo haverd liberdade das contratadas
para inovar em solu¢c6es metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de meio, devendo
haver obrigacdo de identidade entre a execucao e a solucao pré-definida no anteprojeto ou
no projeto basico da licitac&o.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificacéo e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacbes detalhadas
do servigco/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso € executado na concluséo;

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas & execugéo das obras
civis ou servicos de engenharia, de construcdo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imével;
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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatorio do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar;

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar;

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma;

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PCAQO) — Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgéo
de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na
Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as a¢6es ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigcos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigcos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos

ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da &gua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigcos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de
engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas indica¢cdes dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execuc¢do, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;

¢) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagbes

provisérias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;
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e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestédo da obra ou servigos de engenharia,
compreendendo a sua programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e
outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa
da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT;

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pela licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios
propostos;

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacoes,
além de conclus®es e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao
das obras.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da Codevasf, situada em Maceié/AL, em cuja jurisdi¢do territorial localizam-se os servigos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia;

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF
localizada no municipio de Macei6/AL no seguinte endereco:

Avenida Aristeu de Andrade, 452, Farol

CEP: 57051-090 — Maceid/AL

E-mail: 5a.gb@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletrdnica.
3.2. Modo de disputa: Aberto

3.3. Regime de Execucéo: Empreitada por Preco Unitario.

3.4. Valor estimado: Publico

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados em comunidades rurais difusas dispersas ao longo de faixa de
até 15km da borda do Canal do Sertao alagoano, no municipio de Inhapi/AL.

4.2. O acesso a cidade de Inhapi a partir de Maceio € feito através das rodovias pavimentadas AL-
101, BR-424 e BR-316, BR-423 e AL-140, com percurso em torno de 271 km.
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Figura 1: Distancia do municipio de Inhabi a Maceio.

4.3. O acesso as localidades rurais sera por estradas vicinais carrocaveis.
5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico, Desenhos e Especificacbes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Mobilizag&o e desmobilizagéo;

b) Administracéo local e manutencéo de canteiro de obras;

c) Captacao (instalagdes civis, hidromecanicas e elétricas);

d) Rede adutora;

e) Estacdo de tratamento de agua — ETA (instalacdes civis, hidromecanicas e elétricas);
f) Implantagdo de reservatorios;

g) Rede de distribuicao de agua tratada com cavalete e hidrdmetros;
h) Detalhamentos construtivos;

i) Fornecimentos;

j) Testes hidrostéticos;

k) Elaboracao do “as built”.

5.3. Todos os servigos deverdo ser realizados com fundamento nas Normas e Recomendacdes
estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), nas Normas das
concessionarias de servigos publicos locais (4gua, energia elétrica, esgotamento sanitario,
coleta de residuos solidos urbanos, entre outros), no Cédigo de Uso e Ocupagéo do Solo do
Municipio, no Caderno de Encargos da CODEVASF, nas deliberacdes dos érgéos de controle
ambiental do Estado e da Unido e nas Especificagcdes Técnicas anexas ao Edital.

5.4. A PROPONENTE deve considerar, nos precos unitarios propostos, todos os materiais e
servigcos necessarios, bem como leis sociais, transporte, alimentacdo, seguros, lucro, despesas
indiretas, etc.

5.5. Qualquer dlvida sobre as obras/servicos sera dirimida pela FISCALIZACAO, que se norteara
pelos Termos de Referéncia, Especificagfes Técnicas, Normas da ABNT e o Manual de
EspecificagBes Técnicas padronizadas pela CODEVASF.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente com o objeto desta
licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.
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6.2. CONSORCIO

6.2.1. Por se tratar de licitacdo de objeto Unico que ndo envolve especialidades de ramos
distintos, ndo sera permitida a participacéo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consoércio de empresas.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Seréa permitida a subcontratacéo dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, com excecéo de:

a) escavacdo e reaterro de valas;

b) assentamento de tubos;

c) execucdo de estruturas de concreto das obras civis;

d) execucao de ligacao predial/domiciliar de agua.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

6.5. PARTICIPACAO DE SOCIEDADE COOPERATIVA

6.5.1. O objeto a ser licitado ndo se enquadra sob o formato de licitagdo de contrato de méo de
obra para execucdo sob a forma de cooperados, portanto, dispensa a permissdo de
participacdo de empresas na forma de cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita ao local onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante,
ou de seu representante legal ou responsével técnico, para tomar pleno conhecimento das
condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando
os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informacdes que possam ser necessdrias para a elaboracdo da proposta e execugédo do
contrato.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nado verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser apresentada no desenrolar dos trabalhos como fonte
de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados os servigos de engenharia e
suas circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracéo - Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

7.3. Em caso de davidas sobre a visita ao local onde serao executados os servicos de engenharia,
as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Revitalizacdo e Sustentabilidade
Socioambiental da 5% Superintendéncia Regional da Codevasf, em Maceié, no estado de
Alagoas, no telefone (82) 3551-9429.
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8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a)

b)

d)

Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orgcamento de Referéncia — Anexo VI, que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orgcados pela CODEVASF, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso I, § 4° do art.
54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cdes de precos
unitéarios, em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composi¢do de prec¢os unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pre¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante deverd, na composi¢do de precos unitarios de mao de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengBes coletivas de trabalho do (S) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante, sera necessario apresentar apenas uma composi¢ao de precos
unitérios, referenciando os itens aos quais a composi¢ao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos homes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composi¢cdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacéo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista — Anexo llI.

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

Detalhamento do BDI — (Quadros DBDI) — Anexo Il

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servi¢cos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;
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- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacao vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencéo do Canteiro
(AM) nédo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servigos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens méo-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho,
seguros, alimentacdo do pessoal, materiais diversos, energia, etc., devendo observar
0s quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugdo dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao de obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessdarios a sua
execucao, transporte até o local da execucao dos servicos de engenharia, carga, transporte e
descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omisséo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

Os custos méaximos da mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e
da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construcdo de instalacdes permanentes e/ou provisorias, serdo aqueles constantes na Planilha
de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia - Anexo VI, e que integram o presente edital.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucéo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servi¢co para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servicos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucéo do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacao.
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9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGCAO

9.1. QUALIFICAGAO TECNICA

9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a)

b)

c)

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia, conforme legislagéo vigente.

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo
executadas as obras e servigcos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

Capacidade Técnico Operacional: Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da
empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT - do(s) profissional(is)
responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido onde 0s servigcos
foram executado, que comprove que a licitante tenha executado obras de implantacédo de
sistema de abastecimento de agua ou obras similares, em porte e complexidade, ao objeto
desta licitacdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execucdo dos servicos relacionados abaixo, com o0s seguintes
quantitativos minimos:

ITEM

SERVICO QUANTIDADE
1.0 Escavacéo de material de 32 categoria 8.000 m3
20 Assentamento de tubo em ferro fundido (FoFo) de 3500 m

didmetro igual ou superior a 150 mm

3.0 Reaterro de vala com compactacdo mecanizada 25.000 m3

Instalagéo de conjunto motor-bomba anfibia com as
seguintes caracteristicas minimas: vazao - 41,66 m3/h;

4.0 presséo/altura manométrica - 108 mca; poténcia — 40 1 unidade
Ccv

50 E)fe_cugao de estacdo de tratamento de agua — vazao 1 unidade
minima de 8 L/s

6.0 Assentamento de tubo em PVC de diametro igual ou 25.000 m

superior a 50 mm

cl. E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”’, mediante

comprovacdo em mais de um atestado;

c2. Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins as de saneamento
bésico, especialmente no campo de engenharia hidraulica, incluindo os sistemas
de esgotamento sanitario, adutoras, canais, emissarios e estacfes de
bombeamento de 4gua e de esgotos;

c3. Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no
Projeto Basico, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4. Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados:
e local de execucéo;

11 de 48




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

5% Superintendéncia Regional

¢ nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is)
e numero(s) de registro(s) no CREA;

e descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos
executados; e

e 0 prazo final de execugéo.

d) Capacidade Técnico — Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu
quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servigo relativo a implantagdo de sistemas de abastecimento de
agua ou obras similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

dl. Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro

permanente:
e O empregado;
e O socio;

e O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2. A licitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
quadro da licitante;

e Dirigente ou socio: Contrato social, que demonstre a condi¢cdo de sdcio
do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislagdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste.

d3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificagdo
técnica, ambas serdo inabilitadas.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1.

10.2.

10.3.

O valor estimado global para a contratacdo das obras e servigcos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia é de R$ 32.384.518,68 (trinta e dois milh&es, trezentos e oitenta e
guatro mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), data base
agosto/2023, conforme o Anexo VI — Planilha de Custos do Valor do Orcamento de
Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de
Referéncia — Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI de agosto/2023 (n&o desonerado)
para o estado de Alagoas, ORSE de julho/2023, SICRO de julho/2023, EMBASA de
maio/2023 e pesquisas de mercado, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.
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10.4. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho 18.544.2221.15XT.0027 -
Implantacéo de Sistema Adutores para Abastecimento de Agua do Canal do Sertédo Alagoano.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgéos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo para execucao do objeto deste Termo de Referéncia, contado em dias consecutivos,

a partir da emissdo da Ordem de Servico, 720 (setecentos e vinte) dias, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da assinatura do
contrato, serd de 900 (novecentos) dias podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo
expressa das partes.

11.3. A expedicdo da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido”, entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e
Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf, e emissdo da Licenca
Ambiental.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia seréo efetuados em reais, com base nas
medi¢Bes mensais, dos servi¢os efetivamente executados, obedecendo aos pre¢os unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes.

12.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia
de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precgos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucéo dos servi¢os, de acordo com as condi¢des previstas no Edital
€ seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracado possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

12.2.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

12.2.2. Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.2
reiniciado apos a entrega da nova documentagéo corrigida.

12.3. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo VI, que integra o presente TR, da
seguinte forma:
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e Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

e Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

e Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacao.

12.4. Administracéo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico o item sera pago 100%.

Valor da Medicdao Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

12.4.1. Administracdo Local e Manuten¢do de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

12.4.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o
valor total da Administra¢do Local e Manutengdo de Canteiro (AL) prevista no periodo
da medig&o no cronograma fisico-financeiro de execugao previamente aprovado.

12.4.3. O aditivo financeiro da Administracéo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) nédo
esta atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servigos.

12.5. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitacdo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execugdo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de
servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporéneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de 01 (um) ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

kevelyiy FioT0, v, Ei=Eo . CAi-CAo  ~ MPi-MPo  _ Fi-Fo
el X * T Cho * T Mpo * "Fo
\ Noy MOi=MOo MEi-MEo
* "Moo X T MEo
Onde:

- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacgdo de servigos de Terraplenagem frente a totalidade dos
servicos a executar.

- N2: percentual de ponderagéo de servicos de Construcdo Civil frente a totalidade dos
servicos a executar.

- N83: percentual de ponderacgéo de servigos de Concreto Armado frente & totalidade dos
servicos a executar.
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- N4: percentual de ponderagao de servigos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
servicos a executar.

- NB5: percentual de ponderacao de servicos de Ferro, Aco e Derivados frente a totalidade
dos servicos a executar.

- N6: percentual de ponderacdo de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a
totalidade dos servicos a executar.

- N7: percentual de ponderacdo de servicos de Maquinas e Equipamentos frente a
totalidade dos servicos a executar.

- Ti: Refere-se ao indice Terraplenagem, cd6d. 157956, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- To: Refere-se ao indice Terraplenagem, céd. 157956, correspondente a data de
apresentacéo da proposta.

- Ei: INCC-Brasil-DI-Todos os itens, c6d. 1464783, correspondente ao més de aniversario
da proposta.

- Eo: INCC-Brasil-DI-Todos os itens, céd. 1464783, correspondente a data de
apresentacéo da proposta.

- CAi: Refere-se ao indice Estrutura de Obras em Concreto Armado, cOd. 159665,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se ao indice Estrutura de Obras em Concreto Armado, céd. 159665,
correspondente a data de apresenta¢éo da proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cod. 1420741, correspondente ao més de aniversério da proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, c6d. 1420741, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagéo
- Metallrgica Basica, cod. 1420787, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Inddstria de Transformagéo
- Metallrgica Bésica, cdd. 1420787, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

- MOi: INCC-Brasil-DI-Méao de obra, c6d. 1465152, correspondente ao més de aniversario
da proposta.

- MOo: INCC-Brasil-DI-Mao de obra, céd. 1465152, correspondente a data de
apresentacéo da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de
Transformagéo - Maquinas e Equipamentos, cod. 1420877, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Induastria de
Transformacéo - Maquinas e Equipamentos, céd. 1420877, correspondente a data de
apresentacéo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz” X Ipg1

Sendo:

- lg’lﬁ’izz Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

- IM&2= [ndice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1= [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5 e N6, sédo
apresentados abaixo:
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Fator
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
39,06% | 9,65% | 1,66% | 4,83% | 17,28% | 13,25% | 14,27%

14. MULTAS

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Nos casos de inexecucéao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de LicitacSes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢do de servigcos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 - multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 - multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 - multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada 8 CONTRATADA 01

através do registro no Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por
outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o0 acesso da FISCALIZACAO a documentos,

-~ g 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04

contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

As multas aplicadas néo poderéo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
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a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementag¢do do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) Nao havendo qualgquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Unidade Regional de Financas da 5% SR o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data de comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacao da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscaliza¢cdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procederd ao seu exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagédo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢es, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.10.Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1.

Como garantia para a completa execucdo das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma “Garantia de Execugédo” no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria,
a critério da contratada.

15.1.1. A inobservéancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacéo

15.2.

15.3.

15.4.

de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a resciséo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condic¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental da 52 Superintendéncia Regional da
Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancdria ou seguro garantia devera estar em vigor e
com cobertura até 90 (noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apods a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.
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A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A nao integralizacao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servi¢o nédo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacGes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
elou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

15.10.A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contratado;

b) Prejuizos diretos causados & Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragcéo a contratada;

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

A fiscalizagdo dos servigcos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o contrato
e 0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servicos.

Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacdo de servicos, além dos limites expressos nesse termo de referéncia.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos,
guando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servi¢os, emissao de relatdrios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.
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16.8. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

16.9. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.10.Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.11.Determinar a reparacgdo, corre¢gdo, remogao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorre¢Bes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

16.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modifica¢des, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

16.13.Estabelecer prazo para correc¢ado de eventuais pendéncias na execugéo do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusédo dos servigos ou em relacéo a terceiros, cientificando-
a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

16.14.Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.15.Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.16.Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servicos executados
e 0s consequentes boletins de medigéo.

16.17.Encaminhar & Contratada copia da Licenca Ambiental ou Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo que dispensa os referidos documentos.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19.Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da wunidade orgéanica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacgdo e reequilibrio econémico financeiro.

16.20.Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes
na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagées no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela
autoridade competente.

16.22.Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.23.Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medi¢cbes precisas e de acordo
com as regras contratuais.
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16.24.Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia
de atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

16.25.Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissao de
recebimento ou outro empregado.

16.26.Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
qguando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27.Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protec¢éo Individual
— EPlIs.

16.28.Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

16.29.Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para 0s quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacao
do seu valor.

16.30.A acao e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

16.31.A Fiscalizagdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacédo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através
da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, ap6s a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequacgédo do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execuc¢do do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.
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17.2.2. Na hipoétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdo dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servicos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar 0s equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.4. Na hipétese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica,
c) Liberacdo da Caucéo Contratual.

17.6. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gue devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.

17.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

17.8. A ultima fatura de servigcos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a prote¢do da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagéo dos servicos, conforme dispde a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

¢) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licengca Ambiental e o
respectivo estudo ambiental, quando couber, em fun¢éo da legislacdo vigente no local de
execucao dos servicos.

19.2. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n® 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promocédo do
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desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela administragao
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

19.3. O

Decreto n® 7.746/2012, em seu art. 2° estabelece que na aquisicdo de bens e na

contratacdo de servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis
nos instrumentos e, em seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
h)

baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

maior geracdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local;

maior vida atil e menor custo de manutencao do bem e da obra;

uso de inovagBes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servi¢os e nas obras; e

utilizac@o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.4. Na execucao dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a)

b)

d)

Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execuc¢éo, conservacao e operacao das obras publicas.

Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

Realizar a separacéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associacdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for
0 caso.

cl) Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
II) Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

[II) Usar produtos de limpeza e conservacéo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacbes e especificacdes determinadas pela ANVISA;
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IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execuc¢éo contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos sélidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducéo
de desperdicios e poluicao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou
agentes bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguran¢a que se fizerem necessarios,
para a execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I)  Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio
e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos
que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas
respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

[l) Pneumdticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinacdo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originérios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgéo Civil
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

bl) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser

reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;
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b2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser reutilizados,

reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

b3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacées

economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser

c)

d)

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hip6étese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de Residuos
da Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”".

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverd efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a)

b)

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessérias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, 4gua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagdo correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
dar-lhe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacédo correlata.

19.7. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA deverd apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
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Identificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacBes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso;

Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e final para execucéo das obras.
Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA dever4 considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra;

bl) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera

c)

d)

e)

apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico ou executivo,
sua localizacao e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de agua para manutencao do canteiro.

Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado;

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima;

Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacéo
de autorizagdo para 0s servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando os limites de subcontratacdo constante do subitem 6.3, que devera ser
previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econémico-financeira devera ser

atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional (e.g.

CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);

e3) Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,

representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito puablico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execucao de servicos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similar ao objeto da licitacao;

ed4) Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios,

empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

e5) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser

)

substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagcdo, conforme Resolugédo n° 317
de 31/10/86;
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g) Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol, quando couber;

h) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condi¢des de habilitagédo e qualificacdo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢8es por ela assumidas e manter situacéo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Manter no local da obra durante todo o periodo de execu¢do em regime permanente no
minimo 01 (um) técnico de seguran¢a do trabalho, portador de comprovagdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

20.4. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislagdo de dispensa do referido documento.

20.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucéo das obras.

20.5.1. Ao final dos servigos as instala¢cdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendag¢fes basicas para protecao
ambiental.

20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervenc¢des em fungéo da obra.

20.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responséavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

20.7. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragcos dos concretos a serem utilizados.

20.8. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

20.9. Utilizagcdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servi¢os.

20.10.Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.11.Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barrac6es e instalagdes.

20.12.Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da

fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucao dos servicos de engenharia dentro do prazo
contratual.
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20.13.Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucao dos servicos
objeto do contrato.

20.14.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA do local de execucédo das obras e servicos de engenharia.

20.15.Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por
conta da CONTRATADA.

20.16.A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servi¢o, para
representé-la na execuc¢do do objeto contratado

20.17.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigcos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

20.18.Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.19.No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da dltima fatura, faz-se necesséria a
apresentacéo da certiddo de quitagcdo de débitos, referente as despesas com 4gua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.20.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

20.21.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

20.22.A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario
de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.23.Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0S servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de
outubro de 1989.

20.24.A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.25.Caberad a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencgas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo
dos servicos.

20.26.0 cronograma de implanta¢@o devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em fung¢do do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
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fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacao da fiscalizacdo

20.27.Durante a execuc¢do dos servicos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolugéo
CONFEA n° 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo
“Manual de Uso da Marca do Governo”, anexo ao TR, independente das exigidas
pelos 6rgéos de fiscalizacao de classe.

b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao e, se necessario,
o alvara de demoligcdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamac¢@es, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solu¢do por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante ap6s a conclusdo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da
execucao das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operéarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observéancia a legislagéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necesséarios para execucdo do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

20.28.A contratada deveré investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacées de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias
disponiveis.

20.29.A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para, na execucao dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Caddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
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b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcéo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCO

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIII deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas de exposi¢éo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes
a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco € da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participa¢do do processo licitatdrio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em consideragéo
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacg&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢es do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢Bes de matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢éao do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.
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22.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.10.A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execugédo dos servigcos objeto do certame licitatorio, incluindo
os desenhos originais, as memorias de célculo, as informacgdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros so se realizara por expressa autorizacéo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transi¢des.

24. ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos;
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.

- Anexo IV: Projeto Basico — Desenhos e Memoriais;

- Anexo V: Especifica¢cdes Técnicas;

- Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia
- Anexo VII: Manual de Uso da Marca do Governo

- Anexo VIII: Matriz de Risco.
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos

relacionadas passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

O Poligono das Secas apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de
chuvas, no tempo e no espaco. Nesse cenario, a escassez de agua constitui um forte entrave ao
desenvolvimento socioecondmico e, até mesmo, a subsisténcia da popula¢éo. A ocorréncia ciclica das
secas e seus efeitos catastréficos sdo por demais conhecidos e remontam aos primérdios da histéria
do Brasil.

Para mitigar os efeitos das secas foi criado o projeto de implantagéo do Canal do Sertdo Alagoano e
posteriormente, a implantacdo dos subsistemas capazes de levar agua de qualidade para a populacao
sertaneja.

Quando da implantacdo do Canal do Serdo Alagoano, ficou estabelecido a época, junto ao Ministério
da Integracdo, que o Governo do Estado de Alagoas seria o responsével pela implantacdo do Canal e
a Codevasf pela implantacdo das obras complementares, sistemas de abastecimento de agua e
perimetros de irrigagéo.

Neste contexto, a Codevasf em 2018 iniciou a implantacéo de Sistemas de abastecimento de agua nos
municipios de Delmiro Gouveia, Pariconha e Agua Branca.

Com essa acao praticamente completada, pode-se avangar na préxima meta de dar utilizacao ao canal
do Sertéo Alagoano.

Sendo assim, faz-se necessaria a implantacdo de sistema de abastecimento d’agua para consumo
humano em localidades do municipio de Inhapi, no estado de Alagoas, com suprimento hidrico pelo
canal do sertdo alagoano.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios: Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito
com base nas medi¢Bes das unidades efetivamente executadas.

Nesta obra, existem servi¢os que possuem certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido
as suas caracteristicas executivas, a exemplo de escavacgéo de valas em solo e em rocha, reaterro de
valas, momento de transporte de material para aquisicdo e para bota-fora.

Este regime de execuc¢éo € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serd pago somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medic6es mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

N&o utilizacdo da Contratacdo Semi-integrada:

Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o regime de contratacdo semi-integrada aplica-se
para obras ou servicos de engenharia cujo projeto basico define quantidades e servicos a serem
posteriormente executados com diferentes metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime
adequado aquelas obras de engenharia cuja complexidade requer mudangas na concepgao técnica na
fase contratual. Em sintese, a administrac@o na elaboracéo do projeto basico definira os servigcos ou
quantidades de servigcos na dita obra que o particular podera executar com certa margem de liberdade
na escolha da tecnologia mais adequada dentre as existentes.
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Assim, pode-se afirmar que ndo é o caso deste objeto cuja complexidade, além de baixa, existe um
padrdo de execucdo amplamente concebido por quem executa.

Participacdo de Consorcios:

N&o sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consoércio, tendo em vista
gue o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou grande vulto, sendo, portanto,
improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econdémico, que venha privar a
participacdo de empresas consideradas do ramo para execucdo do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa:

Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma
vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servico exige uma gestdo operacional
centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Subcontratacao:

Sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia, com anuéncia prévia
da Codevasf, com excec¢éo dos itens abaixo, por serem itens de grande relevancia técnica.

a) escavacao e reaterro de valas;

b) assentamento de tubos;

C) execucao de estruturas de concreto das obras civis;
d) execucao de ligagéo predial/domiciliar de agua.

Visita ao local de execucao dos servicos:

NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as licitantes que seja realizada a visita ao local onde
serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhancgas, por intermédio de pelo menos um engenheiro
civil, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condic¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados.
A declaracdo de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo
Il deste TR), através dos seus prepostos.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo superior a um ano, conforme consta no
Termo de Referéncia, e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Desapropriacao:

Nao sera necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, sendo desnecessaria a elaboragéo do
Projeto de Desapropriacao.

Critério de Julgamento:

Maior desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacado do valor orcado:

Divulgado: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacdes realizadas pelas
empresas estatais, sempre que o or¢amento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade
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das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelacdo do orcamento.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n® 10.406 de
10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho.

Garantia de Execucéo (caucéo):

E necessaério para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha apresentado
a Garantia de Execuc¢éo do Contrato.

Aprovacao do Projeto Basico:

O projeto basico foi aprovado por ato da autoridade competente, conforme consta nos autos deste
processo.

Qualificacdo Técnica:

As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em questdo tenha total
capacidade técnica de executar 0s servigos com a seguranca e a qualidade esperada para o
empreendimento.

Trata-se de obra de sistema de abastecimento de agua, constituida por: captagao no canal do sertao
alagoano, estacao de tratamento de 4gua, estagdo elevatoria (estacdo de bombeamento), adutora de
agua tratada, reservatorios, rede de distribuicdo e ligag8es prediais.

Os servicos exigidos na qualificacdo técnica sdo relevantes e ndo foram superiores a 50% das
quantidades licitadas para cada um dos servicos.

0, =1 ifi o
Descricéo Und Quant. % em relagao Quah_ﬁc_:agao
ao valor total exigida
Escavacdo de material de 32 categoria m3 18.235,99 23,30% 8.000
_Tubo em ferro fundido (FoFo) de diametro m 7.458.63 14.97% 3.500
igual a 150 mm
ExecuNan E:ig estacdo de tratamento de agua un 1 5.53% 1un—8L/s
—vazao minima de 17 L/s
Reaterro de vala com compactacao me 51.403.58 4.21% 25 000
mecanizada
Conjunto motor-bomba anfibia com as
sesgu.mtes caracteristicas: vazao - 41,66 ‘ un 4 4.08% 1
ms/h; pressdo/altura manomeétrica - 108 mca;
poténcia — 40 CV
;'l%%orﬁrr: PVC de didametro igual ou superior m 65.161,02 4.34% 25 000

Licenca Ambiental:

Trata-se de empreendimento com vazéo de projeto calculada em 11,57 L/s. A Codevasf providenciara
a Licenca Ambiental Simplificada (LAS), a ser concedida pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas
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(IMA/AL), para a implantagdo de Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario no
Estado de Alagoas, com vazao maxima de 35 L/s, antes da emissédo da Ordem de Servico a empresa
contratada.

Da exigéncia de capacidade econdmico-financeira:

Capital Social

O capital social (integralizado ou subscrito) representa um dos subgrupos que comp&em o patrimdnio
liquido da pessoa juridica; e forma-se pelos valores investidos pelos sécios ou acionistas e aqueles
resultantes de lucros néo distribuidos.

Sua importédncia se manifesta na medida em que determina a capacidade operacional e de
investimentos de uma empresa no momento em que é criada. No curo de operacionalizacdo das
atividades, este capital, conforme seu estatuto ou contrato social, podera ser incrementado com a
destinacao de lucros parciais, o que demonstrard a capacidade de desenvolvimento e de crescimento
da empresa.

Em sintese: O capital social € a soma dos valores representados por moeda e bens disponibilizados
pelos socios e investidores do negaocio.

indices econdmicos

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no
processo de licitacdo publica, que a administragdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econdmica
indispenséavel a garantia do cumprimento das obriga¢gdes as quais o licitante se propde a cumprir na
forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciacdo
da habilitacéo do licitante é capacidade econ6mica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n°® 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve
cumprimento.

SUMULA N° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos
de liquidez, deve estar justificada no processo da licitagdo, conter pardmetros atualizados de
mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja
férmula inclua rentabilidade ou lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administracdo, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro
contratado, ndo para construir um muro inGtil de restricdes comprometendo o carater competitivo da
licitagdo, mas para prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condi¢des de honrar
0S compromissos assumidos perante ela.

A administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacdo da capacidade econdmico-
financeira de quem se propora a executar o objeto em licitagdo, de modo a conquistar a garantia da
execucado do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacao e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices
contabeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de
escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o
objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram, s&o
necessarios em razao das caracteristicas do objeto licitado, cujo valor previsto e prazo de vigéncia do
contrato sdo R$ 32.384.518,68 (trinta e dois milhdes, trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos
e dezoito reais e sessenta e oito centavos) e 900 dias, respectivamente.
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Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sado
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracdo Publica que os utiliza constante e
hodiernamente, préprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitacdo. Tais indices, inclusive e
para demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliacdo econdmica aferida
pela IN n° 03/2018 que instituiu 0 SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal, condicdo absoluta
para a participacdo nas licitacdes eletrdnicas da Unido). Ademais, como a prépria simula indica, ndo
ha vedacdo a adocédo de outros indices, desde que nédo queira medir a rentabilidade ou lucratividade
da proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia
geral. O cociente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, 0 que
demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0s compromissos.

é
é

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a seguranca no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
honrar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. ldentifica a seguranga apresentada para pagar todos compromissos
e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no
mercado. Mostra o quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo (menos
o Patrimdnio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata de uma construcdo civil, sdo a razdo de tais
exigéncias (capital social e indices econémicos), pois, ndo exigir boa situacdo econémica e financeira
da contratada seria temerario para a contratante, visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e é
comum, surgir incidentes como atraso de pagamento (tanto que o edital prevé atualizacéo financeira),
retificagdo de trabalhos, aditivos de prazos, etc., Justamente por isso, contratar uma empresa para
executar servico de média complexidade, de consideravel valor e durante razoavel prazo que podera,
inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato temerério contra a CODEVASF e a prépria contratada, pois
esta, no percurso, enfrentaria sérios problemas que desembocaria em possivel solu¢do de continuidade
e consequente apuracdo sancionatéria administrativa.

Por tudo que se exp6s, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério de
afericdo da saude econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, do
capital social no patamar de 10% e dos indices econémicos detalhados, pois, necessarios, ndo para
alijar do processo licitatério quem nao os conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a
melhor proposta e a garantia da boa execucédo do objeto que ora lanca na praga aos interessados em
contratar sua execugao, sem agredir o carater competitivo da licitagao.

Intervalo minimo entre lances:

O intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, incidird tanto em relagcdo aos lances
intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

Este instituto objetiva evitar lances com reducgdes irrisdrias ou aviltantes, como por exemplo R$ 0,01
(um centavo). No entanto, o mesmo instituto ndo pode inviabilizar a competicdo, ou mesmo restringi-
la, exigindo percentuais ou valores desproporcionais ou exorbitantes.

E verdade que ndo se alcancara, nem é o propésito, um percentual ou valor 6timo ou “tipo ideal”. A
carga subjetiva é grande e larga, mas, a funcao do edital é definir os critérios para torna-los objetivos
perante todos. Por isso, definiu-se 0,01% o valor minimo entre os lances, tomando em conta que a
competicdo dar-se-& por unidade de servigo (valor global). Tal valor fora definido pela equipe técnica,
por entender ser capaz de alijar lances com reducgdo irriséria ou aviltante, bem como prevenir a
inviabilidade, ou mesmo restricdo, da competicéo entre os fornecedores.
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responséavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
gue conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execugéo do contrato.

Cidade, [ [/

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo Il

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao (preenchido)

QUADRO DES (preenchido)

. HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Bl | Repouso Semanal Remunerado 18,06 N&o incide
B2 | Feriados 4,68 Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,87 0,66
B4 | 13° Salario 11,07 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 | Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,88 Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 | Férias Gozadas 11,16 8,40
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 48,68 18,11
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,81 3,62
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 | Férias Indenizadas 2,98 2,24
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,78 2,09
C5 | Indenizacdo Adicional 0,40 0,30
SUBTOTAL DE “C”: 11,08 8,34
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,91 6,66
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 043 0.32
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ '
SUBTOTAL DE “D”: 18,34 6,98
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 114,90 70,23
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

DISCRIMINAGAO HORISTA | MENSALISTA

% %

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:

39 de 48




T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
a Superintendéncia Regional

Detalhamento do BDI — Servicos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL FOLHA
OBJETO:
/ /
Item Descri¢cdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,93%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (1) 6,15%
2.1 |ISS 2,50%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,88%
3.1 [Risco (R) 1,39%
3.2 | Seguro (S) + Garantias (G) 0,49%
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,99%
5 |LUCRO (L) 8,04%
BDI* (%)= 24,18

Acérdédo TCU n° 2369/2011 e n° 2622/13
BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100
ISS municipal: 50% de 5,00%
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Detalhamento do BDI - FORNECIMENTO - Sem Desoneracgao

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL FOLHA
OBJETO:
/ /
Item Descrigcéo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,45%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,33%
3.1 |Risco (R) 0,85%
3.2 | Seguro (S) + Garantias (G) 0,48%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

5 |LUCRO (L) 511%

BDI* (%)= 15,28

Consideracdes:
Acérdao n° 2369/2011
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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ANEXO IV

PROJETO BASICO - DESENHOS E MEMORIAIS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO V

ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VI

MATRIZ DE RISCOS

Risco Definicéo Alocacéao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevastf, (Alto, (frequente, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou | médio ou ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | baixo) improvavel)
Aumento extraordinario ou Aditivo para reequilibrio
_— imprevisivel nos custos dos economico-financeiro do
Variagao . -
. insumos utilizados na obra, em contrato, devendo a contratada
extraordinaria de < . :
. razdo de fatores externos, Codevasf Alto Ocasional demonstrar o impacto do mesmo
precos de insumos . ! .
~ gerando custos extraordinarios na planilha e sua generalidade
ou mao de obra . A,
ou até mesmo inviabilizando a (aumento em todo o setor da
continuidade da obra. construgéo).
« Verificacdo da impossibilidade <
Interrupcédo do L ~ . Interrupcédo da contagem do prazo
provisoria da execucdo dos Codevasf Baixo Remota
contrato . de entrega.
servicos por parte da Codevasf.
N Mudanca na legislacéo . A
Alteracbes rudanc gistac .- Aditivo para reequilibrio
L tributaria que altere os valores Codevasf Médio Remota N .
Tributarias . economico-financeiro ao contrato.
de planilha.
Situacdes de obra das quais a Caso tenha sido previsto
Atrasos na execucdo | Contratada demonstre nao ter contratacdo de seguro, 0 mesmo
ou variacdo de custo, | sido possivel ou razoavel devera cobrir as variagdes.
devido a caso evitar, devido a caso fortuito Compartilhada Médio Remota Excepcionalmente, podera ser
fortuito ou forca ou forga maior, que resultem feito aditivo para reequilibrio
maior em atraso de obra ou variagéo econdmico-financeiro do
de custo. contrato.
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Modificagédo de especificacéo Poderé ser aceito a critério da
ou de escopo necessaria, Codevasf. Caso a modificacéo,
Modificagdes das devidamente demonstrada pelo justificadamente, resulte em
especificagcdes dos Contratante e aceito pela Compartilhada Médio Remota acréscimo ou reducdo de valores
Servigos. Codevasf, para melhor unitarios ou valor total da
adequacdo técnica aos contratacdo, dentro dos limites
objetivos da contratacéo. legais, poderd ser feito aditivo.
Contratada deverd aumentar as
Chuvas ordinérias Contratada Médio Provavel frentes de trabalho durante

Acbes Ambientais

periodo ndo chuvoso.

Chuvas excepcionais e

) L Compartilhada Alto Remota Poderd ser feito aditivo de prazo.
imprevisiveis

N&o pagamento dos servicos
Contratada Médio Ocasional executados em desacordo com o
Licenciamento Ambiental.

Dificuldades para cumprimento
das exigéncias ambientais

Seguranca dos
operarios e demais
funcionarios
(acidentes)

Adequacéo da equipe de trabalho
as normas de seguranca.
Contratada Médio Ocasional Contratacéo de seguros de
responsabilidade civil pelo
parceiro privado.

Prejuizo causado por
inseguranca na execucao das
obras e intervengdes ou na
prestacdo dos servicos

Adequacdo da equipe de trabalho
as normas de seguranga.
Contratada Médio Ocasional Contratacéo de seguros de
responsabilidade civil pelo
parceiro privado.

Acidentes envolvendo a
equipe de obra

Local sem acesso

Local de dificil entrada dos - E de inteira responsabilidade da
. Contratada Médio Frequente -~ e
equipamentos licitante (contratada) a verificacdo
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"in loco™ das dificuldades e
dimensionamento dos dados
necessarios a apresentacao da
proposta financeira. A néo
verificacdo dessas dificuldades
ndo poderé ser apresentada no
desenrolar dos trabalhos como
fonte de alteracdo dos termos
contratuais estabelecidos.

Ocorréncia de acoes

Interposicao de agdes judiciais
de funcionarios contratados
contra a contratada e/ou suas

Cumprir com todas as obrigacoes

judiciais subcontratadas por forca da Contratada Médio Ocasional trabalhistas e previdenciarias,
(trabalhistas) execucéo das obras/servigos, conforme legislacdo vigente.
envolvendo a CODEVASF
como solidaria na acdo
x - . A contratada devera arcar com
Reclamacéo de Prejuizos a terceiros pela . P Y . .
Contratada Baixo Remota possiveis prejuizos financeiros

terceiros

contratada.

e/ou retratacdes a terceiros.

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
MICKAELLY VIEIRA ALVES
Analista em Desenvolvimento Regional
52 GRR/USA — CODEVASF - 5%/SR
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