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ANEXO VI – MATRIZ DE RISCOS 

 

MATRIZ DE RISCOS 

RISCO DEFINIÇÃO 

ALOCAÇÃO 
(Codevasf, 

Contratada ou 

Compatilhada) 

IMPACTO 

(Alto, Médio 
ou Baixo) 

PROBABILIDADE 

(Frequente, 

Provável, Ocasional, 
Remota ou 

Improvável) 

MEDIDAS, 
PROCEDIMENTOS OU 

MECANISMOS PARA 

MINIMIZAR O RISCO 

MATERIALIZAÇÃO 

Alterações no 

escopo dos 

trabalhos  

Solicitação da 

Codevasf para 
alterar o escopo 

dos trabalhos  

Codevasf Médio Provável 
Bom planejamento das 
demandas e dos trabalhos 

Aumento ou 
diminuição dos 

trabalhos, podendo 

gerar aditivo 
contratual 

Deslocamentos 

maiores que os 

previstos em 
planilha 

orçamentária por 

falhas no 
planejamento da 

Codevasf 

Aumento dos 

custos devido 
ao 

deslocamento 

maior que o 
previsto 

Codevasf Médio Provável 
Planejamento adequado 

das viagens 

Realização de aditivo 

contratual 

Deslocamentos 
maiores que os 

previstos em 

planilha 
orçamentária por 

falhas no 

planejamento da 
Contratada 

Aumento dos 

custos devido 

ao 
deslocamento 

maior que o 

previsto 

Contratada Médio Provável 
Planejamento adequado 
das viagens 

Não realização de 
aditivo contratual 

Problemas com 
equipamentos ou 

software 

Danos ou furto 

dos 
equipamentos 

ou problemas 

com software 

Contratada Médio Ocasional 

Contratação de seguros, 

contratos de manutenção e 
treinamento para operação 

e uso adequados dos 

equipamentos e software 

Atraso no andamento 
dos serviços 

 

Substituição de 

membro da 

equipe 

Substituição de 
membro da 

equipe por 

solicitação da 
Codevasf 

Contratada Baixo Remota 

Contratação de 

profissionais qualificados 
e aprovados pela 

fiscalização da Codevasf 

Substituição em 
tempo hábil do 

profissinal sem 

aditivo de prazo 
 

Indisponibilidade 

de mão de obra 

Falta de mão de 

obra qualificada 
para prestação 

dos serviços 

demandados 

Contratada Médio Ocasional 

Pesquisa prévia do 

mercado para verificar a 
disponibilidade de mão de 

obra local ou nas 

proximidades do local de 
prestação de serviços 

Atraso na prestação 

dos serviços 
demandados 

Interrupção do 

contrato 

Verificação de 

impossibilidade 

provisória da 
realização dos 

serviços 

Compartilhada Média Remota 

Planejamento adequado e 

tempestivo dos trabalhos 

de forma a erradicar 
imprevistos que acarretem 

interrupção dos serviços 

Interrupção da 

contagem do prazo  

Necessidade de 

susbstituição de 
prestador de 

serviço 

Comportamento 

inadequado 

como postura, 
falta de 

pontualidade, 
falar mal da 

empresa ou da 

Codevasf, 
desrespeitar 

hierarquia e 

impor 
pensamentos 

com ideais. 

Contratada   Alto Remota 

Substituição em 5 dias 

úteis do prestador de 

serviço. 

Atraso na prestação 

dos serviços 

demandados 

 


