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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicfes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informa¢des que permitam a elaboragcédo de
edital e apresentacdo de propostas para perfuracdo e instalacdo de 400 pocgos tubulares em
diversos municipios localizados na area de atuagéo da 52 Superintendéncia Regional, no estado de
Alagoas, distribuidos em 5 (cinco) itens com 1 (um) grupo, a saber:

Grupo Iltem Quantidade
1 Poco em rocha cristalina - perfuragéo 150
2 Poco em rocha sedimentar - perfuragédo 100
L 3 Poco misto - perfuracéo 150

Instalac&o de poco - chafariz, bebedouro,
base elevada, bomba de 3/4cvelcv
Instalac&o de poco - chafariz, bebedouro,

5 250
base elevada, bombade 1,5cv,2cve5cv

150

1.2. Cddigo SIASG — CATSER: 24899.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE REVITALIZAQAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL — Unidade da administracao
superior da Codevasf, a qual esté afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagcdo
e a coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgdos participantes e
condi¢cbes a serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no instrumento convocatério e propostas
apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execuc¢do das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacdes
para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragfes e modificagbes ocorridas durante a execugédo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos servicos.
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CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Representacdo gréafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos 0os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessério, também podem ser descritos os problemas na execugao de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessérios para a complementacdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execugao do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢do. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. S&o partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificag@o da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificagdo dos servigos (item c¢). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

¢) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracao e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos érgdos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgagéo dos itens a serem licitados.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢do, contendo, no minimo, as seguintes informacgoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avencga, e previsao de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solu¢cBes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificacdo
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C5569D42
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1281&filter[anoproc]=2023

e-DOC C5569D42

Proc 59550.001281/2023-39-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

C) estabelecimento preciso das frages do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solucdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execuc¢éo e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitacéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificagcdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugéo das obras civis, de
construcéo, reforma, recuperacdo ou ampliagdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execuc¢ao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto
gue se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de constru¢céo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educacao ambiental junto aos operérios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucgdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaborag&o do projeto executivo e
de realizagdo das obras e montagem;
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C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificaces que assegurem os melhores resultados para o0 empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugédo de métodos construtivos, instalagdes provisérias
e condic¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacao e outros dados necessarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Macei6/AL, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os fornecimentos
objeto deste Termo de Referéncia:

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada
no municipio de Macei6/AL no seguinte enderego:

Avenida Aristeu de Andrade, 452, Farol

CEP: 57051-090 — Maceid/AL

E-mail: 5a.gb@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar 0s servi¢cos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA,DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacdo: Pregao eletrénico — Sistema de Registro de Precos (SRP).

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execugao: Empreitada por Preco Unitario

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto por Grupo (Grupo Unico).

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados em comunidades difusas dos municipios localizados na &rea de

atuacao da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf.

4.2. A 52 SR atua nos 102 municipios do estado de Alagoas, o que equivale a uma extensao territorial
de 27.843,30 km?, onde residem aproximadamente 3,1 milh6es de habitantes.
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ALAGOAS MALHA RODOVIARIA DO ESTADO DE ALAGOAS - 2013

4.3. As mobilizagbes aos municipios seréo feitas por meio das rodovias pavimentadas (em condigdes
razoaveis de trafego) sob a administracao Estadual e Federal.

4.4, Os acessos aos locais sao feitos por meio de estradas vicinais municipais ndo pavimentadas e por
meio de estradas “carrogais” internas a cada localidade a ser beneficiada.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados no Projeto Basico
Padrdo e nas Especificagbes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Locacéo do poco;

b) Montagem e desmontagem da perfuratriz;

c) Perfuracdo de poco sedimentar;

d) Perfuracdo de poco cristalino;

e) Perfuracdo de poco misto (sedimentar/cristalino);
f) Revestimento da parede do poco;

g) Cimentacéo anelar do poco;

h) Realizac&o de limpeza do poco;

i) Realizac@o de desenvolvimento e estimulacdo do pogo;
j) Teste de vazéo do poco;

k) Desinfeccéo do poco;
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[) Construcéo de laje de protecao sanitaria;

m) Realizacédo de analise fisico-quimica e bacteriolégica da agua.

n) Fornecimento de outorga do poco;

0) Instalacdo de bomba submersa;

p) Instalacdo de adutora (rede pogo-reservatoério-chafariz-bebedouro);
g) Construcéo de chafariz;

r) Construcéo de bebedouro para animais;

s) Montagem de reservatorio elevado;

t) Construcéo de cerca;

u) Montagem e instalacdo de sistema de energia fotovoltaica.

5.3. A profundidade estimada para os pocos perfurados em &rea de rocha cristalina foi de 80m. Para os
pocos perfurados em area de rocha sedimentar, 120m. Para 0os poc¢os mistos, 125m, sendo 60m
em rocha sedimentar e 65m em rocha cristalina.

5.4. Todos os servicos deverdo ser realizados com fundamento nas Normas e Recomendacdes
estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), nas normas das
concessionarias de servigos publicos locais, no Cédigo de Uso e Ocupac¢éo do Solo do municipio,
nas resolucdes referentes a execucdo de pocos tubulares da CODEVASF, nas delibera¢gBes dos
orgaos de controle ambiental do Estado e da Unido e nas Especificacfes Técnicas anexas a este
Termo de Referéncia.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderéo participar da presente licitacdo empresas do ramo pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacdo de consércio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.3. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.3.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condi¢des
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que o0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

7.1.1.  Ede inteira responsabilidade da licitante a verificac&o "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades néo
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podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

7.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas circunvizinhancas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.
7.3. Em caso de duavidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de

engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Revitalizacdo e
Sustentabilidade Socioambiental da 5% Superintendéncia Regional da Codevasf, em Maceio, no
estado de Alagoas, no telefone (82) 3551-9429.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo poderd conter condicbes ou alternativas ndo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deveréo ser apresentadas em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecédo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante deverado ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢des de precos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utiliza¢é@o de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composicdo de pre¢os unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composicao de precos unitarios de mao-de-obra, observar 0s pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s)
servico(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necesséario apresentar apenas uma composicao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;
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- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario
ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo IV
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadro DBDI) — Anexo IV

- Um quadro para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento do Quadro — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacao vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servigos de engenharia;

-  Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
deverd ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
—IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadro DBDI, ndao devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

-  Os custos referentes aos servigcos de Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro
(AM) n&o poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mdo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios
ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucao dos servigos, conforme estabelecido neste
TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omisséo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da construcédo de
instalacdes permanentes e/ou provisdrias, serdo aqueles constantes na Planilha de Custos do Valor
do Orcamento de Referéncia - Anexo lll, e que integram o presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucédo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
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dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucédo das obras e servicos de engenharia,
desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execucgéo do objeto e que seja respeitado o
limite do orcamento estimado para a contratacéo.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com
o objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde seréo
executadas as obras e servi¢os de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da
empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidado(6es) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is)
a época, devidamente registrado no CREA da regido onde os servigos foram executados,
gue comprove que a licitante tenha executado o0s seguintes servi¢os e quantitativos minimos:

SERVICO QUANTIDADE
10 Perfuracdo de poco tubular em é&rea de rochas 75
) cristalinas
Perfuracdo de poco tubular em &rea de rochas
2.0 . 50
sedimentares
Instalacdo de pogo tubular com sistema de energia
3.0 . 100
fotovoltaica
40 Execucdo de base elevada para caixa d’dgua de 100
) 10.000L — altura livre igual ou superior a 4,00 metros

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Devera(do) constar do(s) atestado(s) expedido(s) pelo CREA, em destaque, 0s
seguintes dados:
e local de execucéo;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA;
e descricdo técnicas sucinta indicando os servigcos e quantitativos executados; e
e 0 prazo final de execucéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro

permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
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responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servico relativo a perfuracéo e instalacdo de pocos tubulares.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestagdo de servigo.

d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢éo de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sdcio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacéo de qualificagao técnica,
ambas serdo inabilitadas.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA
10.1. O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de

Referéncia é de R$ 53.653.616,23 (cinquenta e trés milhdes, seiscentos e cinquenta e trés mil,
seiscentos e dezesseis reais e vinte e trés centavos), conforme detalhado abaixo:

Grupo Item Quant Prego Total (R$)
P " | Unitario (RS)
1 | Poco em rocha cristalina - perfuracao 150 24.462,7424 3.669.411,36
2 | Pogo em rocha sedimentar - perfuracdo 100 100.097,2592 10.009.725,92
3 | Poco misto - perfuragéo 150 61.024,0027 9.153.600,40
1
Instalacdo de poco - chafariz, bebedouro,
4 150 71.008,0663 10.651.209,95
base elevada, bomba de 3/4cve 1lcv
Instalacdo de poco - chafariz, bebedouro,
5 250 80.678,6744 20.169.668,60
base elevada, bombade 1,5¢cv,2cve5cv
Valor global R$ 53.653.616,23
10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precgos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo I, parte
integrante deste Termo de Referéncia.
10.3. O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa de

Custos e indices da Construcédo Civil — SINAPI de agosto/2023 (n&o desonerado) para o estado de
Alagoas, SICRO de abril/2023 para o estado de Alagoas, ORSE de agosto/2023 e pesquisas de
mercado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n°® 7.983, de
08/04/2013.
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10.4. As indicacfes para as despesas orcamentarias para a contraprestacao dos servigos seréo definidas
na etapa de formalizagdo do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de
2013.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

11.1. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de pregos sera de 12 (doze) meses, a contar da data de

sua assinatura.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato decorrente do SRP — Sistema de Registro de Precos sera de 24
(vinte e quatro) meses, contado a partir da Assinatura de seu instrumento, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

11.3. O prazo de execuc¢do do objeto é de 12 (doze) meses, contado a partir da ordem de servico,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

11.4. A ordem de servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do instrumento de contrato,
prorrogavel até o limite de 360 dias.

11.5. A formalizacao do inicio da execucao das atividades serd mediante Ordem de Servi¢o, devidamente
assinada pela autoridade competente.

11.6. A Ordem de Servigo somente sera emitida ap0s a integralizagdo da Garantia de Execucéo.
12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medicdes

mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pre¢os unitarios apresentados
pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo
Boletim de medicéo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos prec¢os apresentados pela Licitante dever&o estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

12.2.1. O atesto da fiscalizacao devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a entrega
das faturas/notas fiscais.
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12.2.2. Caso a fiscalizacdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.2 reiniciado apés
a entrega da nova documentacao corrigida.

12.3. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

e Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

¢ Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

¢ Desmobilizagcéo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacao.

12.2. Administracdo Local e Manutenc¢éo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de servicos
executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item serd pago 100%.

Valor da Medicdao Sem AM

%AM = - — 5 -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

12.2.1. Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no méximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da
HAM".

12.2.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor
total da Administracéo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicéo.

12.2.3. O aditivo financeiro da Administragcdo Local/Manutencao do canteiro de obras (AM) néo esta
atrelado a prorrogagdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA deverad demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracéo
Local/Manutenc¢éo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucdo dos servicos.

12.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagcdo, serd ajustado um cronograma de execug¢do de acordo com a
programacaéo fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servico, ou durante
a execucgdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia.

12.4. Sera exigido da Contratada, no momento da entrega da medi¢do, além das documentacgtes
anteriormente descritas, a apresentacdo de um relatério constando as seguintes informacdes e
documentos:

a) Localidade;

b) Entidade favorecida;

¢) Coordenadas geogréaficas do poco, em formato decimal com 7 casas decimais;

d) Situag&o do poco (produtivo ou improdutivo);

e) Data de entrega para a entidade favorecida (pocos instalados);

f) Numero de familias beneficiadas;

g) Populacgéo beneficiada;

h) Dados do poco (diametro inicial e final, profundidade, nivel estatico e dinamico da agua, etc.);
i) Teste de bombeamento;
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i) Andlises de qualidade da agua;

k) Documentos de outorga;

[) Declara¢cbes de anuéncia e Instrumentos de Servidao Administrativa;
m) Termos de entrega definitiva;

n) Registro fotografico do inicio e final dos servigcos no periodo;

0) Memoria de calculo dos servigos realizados.

13. REAJUSTAMENTO
13.1. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacéo da

proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte féormula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

Ti—To
R=Vx[ ]

Onde:
- R:valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado
- Ti: Refere-se ao indice nacional da constru¢cdo civil (INCC), cédigo 1464783,
correspondente ao més de aniverséario da proposta.
- To: Refere-se ao indice nacional da construcdo civil (INCC), cédigo 1464783,
correspondente a data de apresentacéo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 ,, [Més1
[Més2 _ Ipg>~ X Ipg1
Sendo:
- INgS? = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- I}\)’Iggz = indice do més de reajuste com a nova data base.
- INgS = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicacéo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢fes previstas no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no

atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;
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Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacédo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.5. As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher & 52 Unidade Regional de Financas o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacao.

14.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual deciséo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

14.8. Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela autoridade
competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

14.9. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos

porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.
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14.10. Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢&o" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias (teis apés a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancéria, a critério da contratada.

15.1.1. Alinobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretara a aplicagao de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisao
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 52 Unidade Regional de
Finangas da Codevasf.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucgdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

15.9. N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO
16.1. A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete

verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.
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16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencao de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢ao dos servicos.

16.3. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacdo de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer dividas ou fornecer informagGes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando n&o estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagfes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

16.6. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos,
guando couber.

16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacéo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacao dos servi¢os, emisséo de relatorios, boletins ou outros documentos
gue se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.8. Solicitar da CONTRATADA a relagéo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacgdes: nome completo, cargo ou fungédo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

16.9. Informar ao titular da unidade organica demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do
Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

16.10. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

16.11. Determinar a repara¢do, correcdo, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

16.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacfes,
substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.13. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

16.14. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o instrumento
contratual.

16.15.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.16. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos guantitativos de servi¢cos executados e 0s
consequentes boletins de medicé&o.
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16.17. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢édo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.18. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.19. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorroga¢éo do prazo de vigéncia contratual.

16.20. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupcdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinérios, de modificagcdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, & seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

16.21. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacéo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

16.22. Receber as etapas dos servi¢os ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo com
as regras contratuais.

16.23. Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas a execuc¢éo do
contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuagéo, objetivando a regularizagdo das faltas
ou defeitos observados.

16.24. Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comisséo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

16.25. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.26. Realizar vistorias ao local de execucdo dos servicos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientagfes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de Equipamentos de
Protecdo Individual — EPI’s.

16.27. Acompanhar a execuc¢édo dos servicos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengcéo da qualidade
adequada.

16.28. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

16.29. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagao ndo eximird a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

16.30. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.
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17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Apbs o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizacdo, o0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, hem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagcao a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d40 como
realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao
dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servigos
recebidos com as condi¢bes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.4. Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servigos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagcédo da Caucao Contratual.

17.6. Aceitos e aprovados 0s servicos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
prestacdo de garantia.

17.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).
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17.8. A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacéo e
pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecdo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b)  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. Na execucéo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°
01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execucao, conservacao e operacdo das obras publicas.

b) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associacbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o
caso.
bl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

C) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagcbes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de 4gua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de 4gua e reducdo de producgédo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducédo de
desperdicios e poluicao.

d) Fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranc¢a que se fizerem necessarios, para
a execucao de servicos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercdrio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;
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) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.2. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdélidos, Resolucédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteracdes, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originérios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da Construgéo Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgédo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nédo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacéo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

19.3. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o Oleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e 1, da Resolugéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagcéo correlata;
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b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagdo correlata.

19.4. A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacges e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado;

C) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

d) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

20.2. Manter, durante toda a execu¢édo do contrato, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacao
exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

20.4. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratoérios
aprovados pela fiscalizagéo.

20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servicos e fornecimentos.

20.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servi¢cos de engenharia.
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20.7. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto
desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

20.8. Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos.

20.9. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugdo dos servigcos dentro do prazo contratual.

20.10. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacio
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servicos
objeto do contrato.

20.11. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obriga¢ges concernentes a legislagéo tributéria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢co contratado junto
ao CREA do local de execug¢éo dos servicos.

20.12. Todos os acessos necessdrios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

20.13. A CONTRATADA deverd manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representé-la na execugédo do objeto contratado.

20.14. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.15. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

20.16. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

20.17. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgdos de controle interno e externo.

20.18. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacéo toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

20.19. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0s
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

20.20. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental dever&o apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.
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20.21. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.22. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servigos.

20.23. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de
engenharia, em fung@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

20.24. Durante a execucao dos servigos e obras, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Aplicar logomarca em todos os reservatorios de 10.000 litros instalados nos pocos
artesianos, conforme padrao definido pela Codevasf, no Anexo VII.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcdo e, se necessério,
o alvara de demolig&o, na forma das disposi¢cdes em vigor.

c) Manter no local dos servicos um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotagBes
diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc.,
como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica
gue requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apos
a conclusao das obras e servigcos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em raz&o da execugao
dos servicos.

f)  Fazercom que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operérios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislagéao pertinente.

g) Manter no local dos servi¢cos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
€ necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico, alvaras,
etc).

20.25. A contratada deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevencgédo da corrupgéo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacgdes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.26. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucdo dos servigos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF
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21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo para
sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIII deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatério, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condig¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucédo do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.
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22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGOES GERAIS

23.1. O resultado dos servigos objeto do certame licitatorio, incluindo os desenhos originais, as memaorias
de célculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serdo de
propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por expressa autorizagao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcri¢des.

24, ANEXOS
24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execu¢éo dos Servicos;
- Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia;
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
- Anexo V: Gréficas — Projeto Padréo;
- Anexo VI: Especificagcdes Técnicas
- Anexo VII: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VIII: Matriz de Riscos.
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Anexo [: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam
a integrar o TR.
Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

A contratacdo dos servigos objetos da presente licitagdo justifica-se pelas razdes de interesse publico, tendo
em vista que as chuvas irregulares na regiao nordeste dificultam a vida do homem do campo em realizar uma
atividade produtiva com a geracédo de emprego e renda. Quer seja para sobrevivéncia ou para geracao de
renda monetaria ao homem do campo, a falta de agua torna-se um impeditivo ao desenvolvimento rural. Por
isso, o Governo Federal tem, anualmente, promovido a perfuracdo de pogos com construcdo de chafarizes
e bebedouros para minimizar essa situagao.

O Governo Federal e os Estados abrangidos pelos semiarido vém, ha varias décadas, desenvolvendo
politicas, projetos e a¢des focadas na mitigacao das secas e no desenvolvimento das populacdes afetadas.
Muito se investiu na construcdo de acudes e barragens, na formacédo de frentes de trabalho, na distribui¢cdo
de agua por caminhfes pipa e na implantagdo de grandes projetos de irrigacdo. Apesar de terem
proporcionado progressos, ainda é necessario adotar medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da
populagdo da regido e de reduzir a escassez de agua, principalmente das comunidades rurais difusas do
semiarido.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de agua limpa e segura, numa
perspectiva de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo, se faz necessaria a execugao
do objeto desta licitacdo.

Da adocdo do PREGAO ELETRONICO:

Por se tratar de servico de engenharia “singelo”, com perfil executivo tipico, tecnicamente padronizavel e
objetivamente definido, conforme especificacbes usuais de mercado, elegeu-se a modalidade de “Pregao
Eletronico” para a licitagao.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Consoante o disposto no art. 3°, inciso |, do Decreto 7.892/2013 (“I - quando, pelas caracteristicas do bem
ou servico, houver necessidade de contratacdes frequentes;”), justifica-se a adog¢do do SRP pela
necessidade regular de acbBes de combate a secas por esta Superintendéncia Regional, havendo
necessidade de contratacdes frequentes.

Da ndo divulgacdo da Intencdo de Reqgistro de Precos (IRP):

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, bem como a adesdo a Ata de
Registro de Precos — ARP serd restrita as Superintendéncias Regionais da CODEVASF, dado que que o
presente objeto apresenta caracteristicas e especificidades que inerentes ao planejamento da prépria
CODEVASF.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Ac6rddo n® 1502/2018 —
Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o orgamento de referéncia for
utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e nao
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facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da
Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagao do orgamento.”

Critério de Julgamento: Maior desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Regime de execucdo:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera feito com base nas medi¢gfes das unidades efetivamente
executadas. Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos
somente os servigos efetivamente executados, mediante medi¢cdes mensais, dos pre¢os unitarios propostos
pela contratada.

Participacdo de Consorcios:

Nao sera permitida, na presente licitacdo, a participagdo de empresas em consdrcio, tendo em vista, que o
objeto em questdo néo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel a geragédo
de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar a participacdo de empresas consideradas
do ramo para execucao do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa:

N&o sera permitida a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de
contrato de méo de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de
permissédo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Subcontratacao:

Nao sera permitida a subcontratagdo total ou parcial dos servigos objeto deste Termo de Referéncia. Trata-
se de um objeto simples, cujos servigos principais séo relacionados a perfuracdo e instalacéo de poco tubular.
N&o ha, a principio, elementos especiais ha sua execu¢ao, que demandem a necessidade de subcontratacéo.

Admitir a subcontratacdo seria admitir a execucdo de parcelas substantivas do objeto por pessoa
subcontratada. Também, pela natureza e caracteristicas do objeto, esta subcontratac&o traria o risco de uma
execucao total do objeto, o que € vedado por Lei (art. 78 da Lei 13.303/2016). Portanto, ndo € conveniente
nem oportuno para a administracdo, porque ndo traz nenhuma vantagem a permissido de subcontratar o
objeto em tela, tdo pouco proporciona dificuldade para a contratada executar todo objeto diretamente.

Visita:

N&o obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados
0S servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacfes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e
execucao do contrato. Faz-se necessaria simples declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das
condicdes de prestacéo dos servigos.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual

Os servicos a serem contratados ser&o executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.
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Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892, de
23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria que somente sera exigida para a formalizacao
do Contrato.

“

Art. 7°- ...

§ 2° - Na licitagdo para registro de precos nao € necessario indicar a dotacdo orcamentaria, que somente
serd exigida para a formalizagao do contrato ou outro instrumento habil”.

Desapropriacao:

Nao sera necessaria a desapropriacéo de iméveis particulares, sendo desnecessaria a elaboracao do Projeto
de Desapropriacao.

Vantajosidade do agrupamento dos itens constantes do objeto da licitacdo em um Unico grupo:

Em conformidade com as diretrizes e solu¢des adotadas no Projeto Basico, o agrupamento dos itens se deve
a fatos inerentes a propria execucgao dos servigos, sendo que se os mesmos fossem licitados separadamente
poderiam causar prejuizos a Administragdo Publica e obstaculos na execucdo do objeto.

Apesar da existéncia de 05 (cinco) itens, ha apenas um tipo de servico (Perfuracéo e instalagdo de poco
tubular), distinguindo somente o tipo de rocha a ser perfurada (cristalina e sedimentar). Os itens agrupados
guardam compatibilidade entre si e consonancia com a préatica de mercado, uma vez que na perfuracdo de
um mesmo poc¢o, muitas vezes sdo encontradas camadas horizontais dos dois tipos de rocha citadas acima,
onde a nomenclatura geoldgica adotada para aquela rocha se da pelo tipo com maior porcentual perfurado.

Face ao exposto, se fossemos separar a licitagdo em mais de um grupo devido a geologia da rocha,
poderiamos ter problemas relacionados & execucéo do objeto, visto que seria inviavel, tanto economicamente
guanto pelo tempo que se gastaria, para que mais de uma empresa executasse um Unico poco.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n° 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucao (caucao):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucéo do Contrato.

Aprovacdo do Projeto Basico:

O projeto béasico padréo foi aprovado por ato da autoridade competente, conforme consta nos autos do
presente processo.

Aspectos Ambientais:

E previsto em planilha orgcamentaria a “Licenca da perfuracdo de poco” e a “Licenga da outorga para
captacdo”, as quais devem ser obtidas junto aos 6rgdos competentes para cada pogo perfurado.
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Qualificacdo Técnica:

As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em questdo apresente total
capacidade técnica de executar 0s servicos com a seguranca e a qualidade esperada para o
empreendimento.

Trata-se de servicos de perfuracdo e instalagcdo de pogos tubulares, sendo os servicos exigidos na
gualificacéo técnica relevantes e ndo superiores a 50% das quantidades licitadas para cada um dos itens.

Servico Qu_aljtldade Quarjtl_dade
licitada exigida

Pgrfur_agao de poco tubular em é&rea de rochas 150 75
cristalinas
Perfuracdo de poco tubular em &rea de rochas

: 100 50
sedimentares
Instalaggo de poco tubular com sistema de energia 400 100
fotovoltaica
Execugcdo de base elevada para caixa d’agua de 400 100
10.000L — altura livre igual ou superior a 4,00 metros

Da exigéncia de capacidade econdmico-financeira:

Capital Social

O capital social (integralizado ou subscrito) representa um dos subgrupos que compdem o patrimdnio liquido
da pessoa juridica; e forma-se pelos valores investidos pelos s6cios ou acionistas e aqueles resultantes de
lucros néo distribuidos.

Sua importancia se manifesta na medida em que determina a capacidade operacional e de investimentos de
uma empresa no momento em que é criada. No curo de operacionalizagdo das atividades, este capital,
conforme seu estatuto ou contrato social, podera ser incrementado com a destinacéo de lucros parciais, 0
que demonstrara a capacidade de desenvolvimento e de crescimento da empresa.

Em sintese: O capital social € a soma dos valores representados por moeda e bens disponibilizados pelos
sécios e investidores do negécio.

indices econdmicos

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo de
licitagdo publica, que a administracdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econémica indispensavel a
garantia do cumprimento das obrigacdes as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciacdo da
habilitacao do licitante é capacidade econdmica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia sedimentada na
Sumula n°® 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve cumprimento.

SUMULA Ne° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de
liquidez, deve estar justificada no processo da licitagéo, conter parametros atualizados de mercado
e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja formula inclua
rentabilidade ou lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administracao, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro contratado,
ndo para construir um muro indtil de restricdes comprometendo o carater competitivo da licitagdo, mas para
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prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condicdes de honrar os compromissos
assumidos perante ela.

A administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacdo da capacidade econdmico-financeira
de quem se propora a executar o objeto em licitacdo, de modo a conquistar a garantia da execucédo do
contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacao e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices contabeis
de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necesséria, conveniente e oportuna de escolher a melhor
proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o objeto contratado, sem
surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram, sdo necessarios em razdo das
caracteristicas do objeto licitado, que trata de execucdo dos servicos de perfuracdo de pogos, cujo valor
previsto e prazo de vigéncia do contrato sdo R$ 53.653.616,23 (cinquenta e trés milhdes, seiscentos e
cinquenta e trés mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e trés centavos) e 24 meses, respectivamente.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez séao
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracéo Puablica que os utiliza constante e hodiernamente,
préprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitacdo. Tais indices, inclusive e para demonstrar que
possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliagdo econdmica aferida pela IN n° 03/2018 que instituiu
0 SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal, condigdo absoluta para a participagdo nas licitacdes
eletrdnicas da Unido). Ademais, como a prépria sumula indica, ndo ha vedacéo a ado¢ao de outros indices,
desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade da proponente e atenda as caracteristicas do
objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia geral. O cociente de cada indice deve ser pelo menos
um. O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar ter capacidade plena de cumprir os compromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. ldentifica a capacidade de pagamento da empresa
a curto e longo prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar (PC+RLP).
Demonstra a seguranga no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de honrar os
compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos financeiros
a curto e longo prazo. ldentifica a seguranca apresentada para pagar todos compromissos e ainda
permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no mercado.
Mostra 0 quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo (menos o Patriménio
Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto prazo.
Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata de servico de engenharia, séo a razéo de tais exigéncias
(capital social e indices econémicos), pois, ndo exigir boa situacdo econémica e financeira da contratada
seria temerario para a contratante, visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e € comum, surgir
incidentes como atraso de pagamento (tanto que o edital prevé atualizacdo financeira), retificacdo de
trabalhos, aditivos de prazos, etc., Justamente por isso, contratar uma empresa para executar servico de
média complexidade, de consideravel valor e durante razoavel prazo que podera, inclusive, se estender,
afigurar-se-ia ato temerario contra a CODEVASF e a propria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria
sérios problemas que desembocaria em possivel solugdo de continuidade e consequente apuragdo
sancionatéria administrativa.

Por tudo que se expds, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério de afericdo
da saude econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, do capital social no
patamar de 10% e dos indices econdmicos detalhados, pois, necesséarios, ndo para alijar do processo
licitatério quem n&o os conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a
garantia da boa execuc¢éo do objeto que ora lanca na praca aos interessados em contratar sua execuc¢ao,
sem agredir o carater competitivo da licitacéo.
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Intervalo minimo entre lances:

O intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, incidira tanto em relagcédo aos lances intermediarios
quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

Este instituto objetiva evitar lances com reducgdes irrisérias ou aviltantes, como por exemplo R$ 0,01 (um
centavo). No entanto, o0 mesmo instituto ndo pode inviabilizar a competi¢cdo, ou mesmo restringi-la, exigindo
percentuais ou valores desproporcionais ou exorbitantes.

E verdade que ndo se alcancgara, nem é o prop6sito, um percentual ou valor étimo ou “tipo ideal”. A carga
subjetiva é grande e larga, mas, a fungdo do edital é definir os critérios para torna-los objetivos perante todos.
Por isso, definiu-se 0,01% o valor minimo entre os lances, tomando em conta que a competi¢cdo dar-se-a por
unidade de servigo (valor global). Tal valor fora definido pela equipe técnica, por entender ser capaz de alijar
lances com redugdo irrisoria ou aviltante, bem como prevenir a inviabilidade, ou mesmo restricdo, da
competicéo entre os fornecedores.
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Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responséavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacédo da proposta, e que
0S prec¢os a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucao
das obras, tendo obtido todas as informacdes necessdrias para a elaboracao da proposta e execugao do
contrato.

Cidade, [ [/

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servi¢os
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao (preenchido)

QUADRO DES (preenchido)

= HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Bl | Repouso Semanal Remunerado 18,06 N&o incide
B2 | Feriados 4,68 Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,87 0,66
B4 | 13° Salario 11,07 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 | Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,88 Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 | Férias Gozadas 11,16 8,40
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 48,68 18,11
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,81 3,62
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 | Férias Indenizadas 2,98 2,24
C4 | Depésito Rescisédo Sem Justa Causa 2,78 2,09
C5 | Indenizacdo Adicional 0,40 0,30
SUBTOTAL DE “C”: 11,08 8,34
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,91 6,66
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.43 032
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' ’
SUBTOTAL DE “D”: 18,34 6,98
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 114,90 70,23
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

HORISTA MENSALISTA
% %

DISCRIMINACAO
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servigcos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL FOLHA
OBJETO:
/ /

Item Descri¢cdo % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,82%

2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 6,15%
2.1 |ISS 2,50%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,88%
3.1 |Risco (R) 1,39%
3.2 | Seguro + Garantia (S+G) 0,49%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,99%

5 |LUCRO (L) 8,00%

BDI* (%)= 24,00

Acorddo TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 50% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n°® 029/2004
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Anexo V: Pecgas Graficas — Projeto Padrao

PECAS GRAFICAS — PROJETO PADRAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VII: Especificagbes Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VII: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VI

MATRIZ DE RISCOS

Proc 59550.001281/2023-39-e

Risco Definicao Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevast, (Alto, (frequente, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou médio ou ocasional, remota ou risco
Compartilhada) baixo) improvavel)
Aumento extraordinario ou Aditivo para reequilibrio econémico-
- imprevisivel nos custos dos A P q
Variacéo . L financeiro do contrato, devendo a
L insumos utilizados na obra, em A
extraordinaria de ~ . . contratada demonstrar o impacto do
. razao de fatores externos, Compatrtilhada Alto Ocasional .
precos de insumos ou S mesmo na planilha e sua
= gerando custos extraordinarios ou .
mao de obra . RO generalidade (aumento em todo o
até mesmo inviabilizando a ~
I setor da construcao).
continuidade da obra.
o Aumento localizado dos custos ou Empresa devera renegociar valores
Dificuldade de )
S ; atrasos nos fornecimentos de Contratada Alto Remota e prazos com fornecedor ou alterar o
aquisicdo de insumos. | .
insumos. mesmo.
Dificuldade de D|f|culdad_e_ em localizar mao d? Empresa devera observar esta
~ ~ obra qualificada para a execucao ~ T~ =
contratacéo de méo de . LS Contratada Alto Remota questéo por ocasido da elaboracéo
o do servigco ou exigéncia de . L
obra qualificada. ~ . : de sua planilha orgamentaria.
remuneragdo acima do previsto.
Execucéo do servico em prazo
superior a 25% do limite . . L
. . » Recebimento dos servigos a critério
Descumprimento de estabelecido, ndo sendo . . SO
~ ~ Contratada Médio Provéavel da Codevasf, com a aplicagédo das
prazo de execucao consequéncia direta de nenhum ~ . )
; . , sancdes previstas no edital.
fato previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.
= Verificagdo da impossibilidade =
Interrupgéo do P ~ . . Interrupgéo da contagem do prazo
contrato proviséria da execucdo dos Compartilhada Baixo Remota de entrega.
servigos por parte da Codevasf.
Alteracdes Tributarias Mudanga na legislagao tnbutgna Codevasf Médio Remota Admvo para reequilibrio economico-
que altere os valores de planilha. financeiro ao contrato.
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A Contratada devera solicitar o
pagamento da atualizagdo monetaria
conforme o disposto no anexo Xl,

Pagamentos apés decorridos 30

Atraso no pagamento (trinta) dias, contados a partir da

das medictes data da aprovacédo da medicéo Codevasf Alto Provavel Art. 59, da IN 05/2017 e possuir
pela Codevasf e atesto da nota . . ~
fiscal. cap|t.al de giro para a execucéao dos
Servigos.
Situac@es de obra das quais a Caso tenha sido previsto
Atrasos na execucao Contratada demonstre néo ter contratacdo de seguro, 0 mesmo
ou variagdo de custo, sido possivel ou razoavel evitar, : - deverd cobrir as variagdes.

. X ! . Compartilhada Médio Remota ; ! .
devido a caso fortuito | devido a caso fortuito ou forga Excepcionalmente, podera ser feito
ou for¢a maior maior, que resultem em atraso de aditivo para reequilibrio econémico-

obra ou variagdo de custo. financeiro do contrato.
Modificagéo de especificacdo ou Poderé ser aceito a critério da
de escopo necesséria, Codevasf. Caso a modificagéo,
Modifica¢Bes das devidamente demonstrada pelo justificadamente, resulte em
especificacdes de Contratante e aceito pela Compartilhada Médio Remota acréscimo ou reducao de valores
servigo. Codevasf, para melhor unitarios ou valor total da
adequacdao técnica aos objetivos contratacéo, dentro dos limites
da contratagéo. legais, podera ser feito aditivo.
Contratada devera aumentar as
Chuvas ordinérias Contratada Médio Provével frentes de trabalho durante periodo
ndo chuvoso.
Acdes Ambientais Chuvas excepcionais e Compartilhada Alto Remota Podera ser feito aditivo de prazo.

imprevisiveis

N&o pagamento dos servicos
Contratada Médio Ocasional executados em desacordo com o
Licenciamento Ambiental.

Adequacéo da equipe de trabalho
as normas de seguranca.
Contratada Médio Ocasional Contratacdo de seguros de
responsabilidade civil pelo

Dificuldades para cumprimento
das exigéncias ambientais

Prejuizo causada por inseguranca
na execucado das obras e

intervencdes ou na prestacao dos
Seguranca dos ¢ P ¢

. . Servigos _ _
operérios e demais parceiro privado.
fun_c|onar|os Adequacéo da equipe de trabalho
(acidentes) i as normas de seguranca.
Acidentes envolvendo a .- . ~
: Contratada Médio Ocasional Contratacdo de seguros de
equipe de obra - o .
responsabilidade civil pelo parceiro
privado.
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Local sem acesso

Local de dificil entrada dos

. Contratada Médio Frequente
equipamentos

E de inteira responsabilidade da
licitante (contratada) a verificacéo "in
loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados
necessarios a apresentacao da
proposta financeira. A ndo
verificacdo dessas dificuldades néo
podera ser apresentada no
desenrolar dos trabalhos como fonte
de alteracd@o dos termos contratuais
estabelecidos.

Ocorréncia de acdes
judiciais (trabalhistas)

Interposicédo de a¢Bes judiciais de
funcionérios contratados contra a
contratada e/ou suas
subcontratadas por forca da Contratada Médio Ocasional
execucao das obras/servicos,
envolvendo a CODEVASF como
solidaria na acao

Cumprir com todas as obrigacfes
trabalhistas e previdenciarias,
conforme legislacéo vigente.

Reclamacéo de
terceiros

Prejuizos a terceiros pela

Contratada Baixo Remota
contratada.

A contratada devera arcar com
possiveis prejuizos financeiros
e/ou retratacBes a terceiros.

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
MICKAELLY VIEIRA ALVES
Analista em Desenvolvimento Regional
52 GRR/USA — CODEVASF — 53/SR
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