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EXTRATO DE INTERRUPCAO DE CONTRATO

PROCESSO: 59500.002244/2020-91.

ESPECIE: Contrato n2 0.155.00/2020. CONTRATADA: SHOX DO BRASIL CONSTRUGCOES LTDA.
OBJETO: Execugdo de servigos comuns de pavimentagao asfaltica em tratamento superficial
duplo - TSD, de vias urbanas e rurais, no Distrito Federal, na drea de atuagdo da Codevasf.
JUSTIFICATIVA / INFORMACOES COMPLEMENTARES: O periodo de chuvas no Distrito
Federal, especificamente na regido da Fercal, no més de janeiro de 2024 e mais
intensamente no més de fevereiro, impossibilitaram a execugdo dos servigos de
terraplanagem, a exemplo do reforgo da base na estacas 92 a 144, bem como a execugao
do revestimento em TSD que exige tempo seco. Como ainda estamos no periodo de chuvas
e o contrato se encerra em 05/03/2024, justifica-se a paralizagdo do referido instrumento
pelo prazo de 20 (vinte) dias para dar prosseguimento as tratativas de prorrogagdo de
prazo. INTERROMPER A PARTIR DE: 28/02/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Paragrafo Unico do
art. 82, combinado com o art. 26 da Lei n2 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 23/02/2024.
HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES - Diretor da Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura - AD - CODEVASF.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO N2 59500.003123/2022-28.

ESPECIE: 12 Termo Aditivo ao Contrato n? 0.0269.00/2022, que entre si celebram a
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF e a
empresa Agromaquinas Empreendimentos Agricolas Ltda. DO OBJETO: As partes resolvem
celebrar o presente ajuste para aditar o Contrato n° 0.0269.00/2022, visando prorrogar o
prazo de vigéncia, readequar a planilha orgamentdria, aprovar cronograma fisico-financeiro,
bem como ratificar as demais cldusulas e condi¢des pactuadas. DA PRORROGACAO DE
PRAZO: Fica ajustado entre as partes a prorroga¢do do prazo de vigéncia contratual por 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir de 07/03/2024, passando seu vencimento para
03/09/2024. READEQUACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA E DA APROVACAO DO
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: Fica, por este instrumento, readequada a planilha
orcamentdria sem a inclusdo de novos servicos e sem alteragao do valor contratado, com
acréscimo no valor de RS 121.087,21 (cento e vinte e um mil, oitenta e sete reais e vinte e
um centavos), representando 11,79% (onze virgula setenta e nove por cento) do valor
contratado; e com decréscimo no valor de RS 121.087,21 (cento e vinte e um mil, oitenta e
sete reais e vinte e um centavos), que representa 11,79% (onze virgula setenta e nove por
cento) do valor contratado, mantendo o valor do contrato em RS 1.026.747,30 (um milh3o,
vinte e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos). A nova planilha
contratual passa a ser a constante a peca 75 do processo n® 59500.003123/2022-28. Fica
aprovado o cronograma fisico financeiro constante a peca 74 do processo n2
59500.003123/2022-28-e. As despesas decorrentes do presente aditivo correrdo a conta da
funcional programatica n? 15.244.2217.00SX.0052 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento
Sustentavel Local Integrado - No Estado de Goids. Dotacdo a empenhar em 2024: RS,0,00.
Necessidade de dotacdo estimada para o exercicio atual RS 0,00. Execuc3o fisica do contrato:
87,5%. DA RATIFICACAO: Ficam ratificadas as demais cldusulas e condi¢des do Contrato, que
n3o colidam com as deste instrumento. DATA DA ASSINATURA: 28/02/2024. MARCELO
ANDRADE MOREIRA PINTO - Diretor Presidente da CODEVASF. JOSE VIVALDO SOUZA DE
MENDONCA FILHO - Diretor da Area de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental -
CODEVASF. ERIVALDO ALVES MOURA - Agromaquinas Empreendimentos Agricolas Ltda.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO N¢2 59500.001509/2022-03.

ESPECIE: 42 Termo Aditivo ao Contrato n® 0.0285.00/2022, que entre si celebram a
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF e
a Empresa Alforge Seguranga Patrimonial Ltda. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo visa
aditar o Contrato n°® 0.0285.00/2022, para repactuar os pregos contratuais, aprovar o novo
cronograma fisicofinanceiro e ratificar as demais cldusulas. DA REPACTUACAO DOS PRECOS:
Por este instrumento, fica promovida a repactuagdo dos precos do contrato no valor total
de RS 59.249,83 (cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e trés
centavos), visando ao ajuste dos valores do salario base da categoria no estado da Paraiba.
O valor anual do contrato passara de RS 18.252.067,66 (dezoito milhdes, duzentos e
cinquenta e dois mil, sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) para RS
18.311.317,49 (dezoito milhOes, trezentos e onze mil, trezentos e dezessete reais e
guarenta e nove centavos), correspondente a 0,32% (trinta e dois décimos por cento) de
acréscimo, em relagdo aos pregos praticados no periodo de 2023. A nova planilha
contratual passa a ser a constante a pega 324 do processo n? 59500.001509/2022-03. DO
NOVO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: Fica, por este instrumento, aprovado o novo
cronograma fisico-financeiro (pega 333). DOS RECURSOS: As despesas correrdo a conta do
Programa de Trabalho 18.544.2221.214T.0020 - Gestdo, Operagdo e Manutengdao do
Projeto de Integracdo do Rio S3o Francisco - PISF, na Regido Nordeste, sob gestdo da Area
de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD, dotagdo a empenhar em 2024:
RS$0,00. Necessidade de dotac¢do estimada para o exercicio atual: RS 0,00, ndo necessitando
de ADO ou DPO por existir saldo de empenho no contrato, conforme Nota de Empenho n2
490100, datada de 19/12/2022 e 490097, datado de 28/12/2023. Execugdo Fisica do
Contrato: 17%. DA RATIFICACAO: Ficam ratificadas todas as demais cldusulas, disposicdes e
condi¢des pactuadas no contrato que ndo colidirem com as do presente instrumento. DATA
DA ASSINATURA: 29/02/2024. MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO - Diretor Presidente da
CODEVASF. HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES - Diretor da AD - CODEVASF.
RENATO CORREA DE LIMA - Sécio-Administrador - Alforge Seguranga Patrimonial Ltda.

12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
AVISO DE REVOGAGAO

PROCESSO 59510.000756/2023-46

Revogar o Termo de Doagdo n2 1.0428.00/2023, celebrado entre a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF, CNPJ n¢
00.399.857/0001-26 e a ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE
DUARTES, CNPJ n2 03.341.220/0001-77, cujo extrato foi publicado no Diario Oficial da Unido -
DOU, edi¢do n2 102 do dia 30/05/2023, se¢do 03, pagina 107, em razdo da Resolugdo Regional
n? 004, datada de 04/01/2024 do Comité de Gestdo Executiva da 12 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, que Revogou a Resolugdo Regional n2 592/2023, do Comité de Gestao
Executiva da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, datada de 04/05/2023.

MARCO ANTONIO GRAGA CAMARA
Superintendente Regional

AVISO DE REVOGAGAO

PROCESSO 59510.001648/2023-91

Revogar o Termo de Doagdo n2 1.1131.00/2023, celebrado entre a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF, CNPJ n?
00.399.857/0001-26 e a ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LAGOA DO
RETIRO, CNPJ n2 38.651.374.0001/40, cujo extrato foi publicado no Diario Oficial da Unido -
DOU, edigdo n2 237 do dia 14/12/2023, se¢do 03, pagina 124, em razdo da Resolugdo Regional
n? 067, datada de 29/02/2024 do Comité de Gestdo Executiva da 12 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, que Revogou a Resolugdo Regional n2 1912/2023, do Comité de
Gestdo Executiva da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, datada de 30/11/2023.

MARCO ANTONIO GRACA CAMARA
Superintendente Regional

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302024030100149

EXTRATO DE DOAGAO

Processo n? 59510.000202/2024-20-e

ESPECIE: Termo de Doagdo n? 91.0006.00/2024, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ n2
00.399.857/0001-26, e o(a) CONSORCIO DE INFRAESTRUTURA E DESENYOLVIMENTO DE MINAS
GERAIS - INFRAMINAS, CNPJ n2 28.078.941/0001-67. OBJETO: DOACAO TRATOR E CARRETA.
VALOR: R$ 268.500,00. DATA DA ASSINATURA: 29/02/2024. SIGNATARIOS: Pela CODEVASF, o
Superintendente Regional da 12 SR, MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, CPF n2 *** 021.516-
** e pelo(a) donatario(a), o(a) Sr.(a) EDUARDO RABELO FONSECA, CPF n2 *** 204.846-**,

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
EXTRATO DE CARTA CONTRATO

PROCESSO: n? 59520.000015/2023-36-e

ESPECIE: Primeiro Termo Aditivo a Carta Contrato n2 2.0333.00/2023, celebrada entre a
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF,
CNPJ n2 00.399.857/0014-40; e a empresa PROVEDOR INTERSOUSA LTDA, CNPJ/MF:
07.481.496/0001-01, objetivando a prestagdo de servico de acesso a internet banda larga
via fibra optica no Escritério de Apoio Técnico de Irecé. Objeto: Prorrogagdo do prazo de
vigéncia contratual, por 12 meses, passando seu vencimento para 29/03/2025; Data:
20.02.2024; Assinam: Harley Xavier Nascimento - Superintendente Regional da 22/SR e
Jodo de Souza Lima - PROVEDOR INTERSOUSA LTDA.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 59530.002993/2023-11-e

ESPECIE: Contrato n? 3.0396.00/2023. CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF. CONTRATADA: Arautjo & Ramalho
Consultoria Ltda., inscrita no CNPJ sob o n2 47.938.734/0001-80. OBJETO: Ministracdo de 1
(um) curso de fabricagdo de hidromel para a capacitagdio de empregados da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf. PRAZO: O prazo de vigéncia e de execugdo do
Contrato é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do Contrato, com
eficécia ap6s a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido. VALOR: RS 23.500,00
(vinte e trés mil e quinhentos reais). RECURSOS: Os recursos correrdo a conta do Programa
de Trabalho - PTRES n2 219365, cujos recursos estdo assegurados através da Nota de
Empenho n2 2023NE531300, datada de 31 de dezembrode2023, constante do Processo
Administrativo n? 59530.002993/2023-11-e. DATA DE ASSINATURA: 26/02/2024. ASSINAM:
Edilazio Wanderley de Lima Filho, Superintendente Regional da 32 SR - CODEVASF e Tayna
Helem de Aradjo, pela CONTRATADA.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 59530.002991/2023-14-e

ESPECIE: Contrato n2 3.0377.00/2023. CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do S3o Francisco e do Parnaiba - CODEVASF. CONTRATADA: NABLA CONSTRUCOES
LTDA, inscrita sob o CNPJ n2 06.866.305/0001-67. OBJETO: Prestacdo de servicos
necessarios a pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete), a serem
realizados em municipios na area de atuagdo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf,
em razdo de adesdo a Ata de Registro de Pregos n2 77/2022 - Codevasf Sede (UASG
195006) - Item 4. PRAZO: O prazo de vigéncia e de execugdo do Contrato é de 12 (doze)
meses, a partir da emissdao da Ordem de Servico, conforme estabelecido no item 10 do
Termo de Referéncia - 32/SR - Adesdo a Ata de Registro de Pregos n2 77/2022 - UASG
195006. VALOR: RS 3.629.000,00 (trés milhdes e seiscentos e vinte e nove mil reais).
RECURSOS: Os recursos correrdo a conta do Programa de Trabalho - PTRES n2 237684; e
estdo assegurados através das Notas de Empenho n? 2023NE531163 e n? 2023NE531152,
datadas de 30 de dezembro de 2023; disponiveis no Processo Administrativo n®
59530.002991/2023-14-e. DATA DE ASSINATURA: 08/01/2024. ASSINAM: Edilazio
Wanderley de Lima Filho, Superintendente Regional da 32 SR - CODEVASF e Manoel
Carvalho Cidrao, pela CONTRATADA.

42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: Processo n® 59540.001394/2023-53. Contrato 4.0298.00/2023. CONTRATANTE:
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF,
CNPJ 00.399.857/0001-26. CONTRATADA: JL Construgbes e LocagBes Ltda., CNPJ n®
24.996.771/0001-49. OBJETO: execucdo de servicos de 21.773,83m?, de pavimentacdo em
capa asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), no municipio de
Malhador, no Estado de Sergipe, drea de atuacdo da 42 Superintendéncia Regional de
CODEVASF. PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura,
com eficacia legal apds a publicacdo do respectivo extrato no Oficial da Unido. VALOR: RS
1.910.000,00 (um milhdo, novecentos e dez mil reais). RECURSOS: Programa de Trabalho
15.451.2217.00VH.0001 Apoio a Projetos para Desenvolvimento Regional Nacional No
Estado de Sergipe, na Categoria Econémica 4, PTRES - 237684, Pl SE0O09800VH2, Fonte
1000, sob gestdo da 42 Superintendéncia Regional no estado de Sergipe, cujos Recursos
estdo assegurados através da Nota de Empenho n2 2023NE540584, datada de 11/12/2023.
Data da Assinatura: 28/02/2024. Assinam: Thomas Jefferson Franca da
Costa/Superintendente Regional 42/SR e Michelle Felix Ribeiro/Contratada.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
EXTRATO DE DOAGAO

ESPECIE: Termo de Doacdo Gratuita n® 5.0346.00/2023, que entre si celebram a Companhia
de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba - CODEVASF como doadora
e a Associagdo Comunitaria dos Produtores Rurais do Sitio Mutamba Torta, como
donatdria. OBJETO: Doagdo de: 01 (uma) Grade Aradora, patrimonio n2 332.800-4 no valor
de RS 20.691,00, e 01 (uma) Carreta Agricola, patriménio n2 332.465-3, no valor de RS
22.800,00. As especificagdes constam no Laudo de Avaliagdo constante no Proc. Adm.
59550.000880/2023-35-e. Bens avaliados em RS$ 43.491,00 (quarenta e trés mil e
quatrocentos e noventa e um reais). DATA DA ASSINATURA: 30/12/2023. ASSINAM: Pela
Codevasf, Ricardo Alexandre Lisboa Vieira - Superintendente Regional Substituto da 52 SR
e pela Associagdo, Alfredo Sebastido dos Santos - Presidente.

EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS N2 44/2023

ESPECIE: Ata de Registro de Pregos n2 44/2023 - CODEVASF/53SR - Processo n2
59550.000748/2023-23-e, OBJETO: Registro de Pregos - SRP, eventual fornecimento,
carga, transporte e descarga de 20 (vinte) afofadores de mandioca para trator agricola
de 80cv; 50 (cinquenta) batedeiras/debulhadeiras de cereais tipo TDP para trator agricola
de 80cv; 120 (cento e vinte) carretas agricolas basculantes hidraulicas para 6 toneladas;
80 (oitenta) carretas tanque pipa em polietileno para trator; 200 (duzentos) colhedoras
de forragens para montagem lateral em trator agricola; 10 (dez) distribuidores
centrifugos para produtos granulados; 150 (cento e cinquenta) grades aradoras de 16
discos com 26" para trator; 25 (vinte e cinco) guinchos agricolas para montagem no
sistema hidraulico do trator; 50 (cinquenta) plantadeiras/adubadeiras de mandioca com
2 linhas; 25 (vinte e cinco) plantadeiras/adubadeiras de grdos com 4 linhas; 10 (dez)
rogadeiras hidraulicas agricolas; 15 (quinze) sulcadores a disco para trator agricola de
80cv; e 15 (quinze) sulcadores agricolas leves de 3 linhas, para serem entregues no
municipio de Penedo, ou de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas, sob a gestdo
da 52 Superintendéncia Regional. MODALIDADE DE LICITAGAO: Pregdo Eletrénico n2
44/2023. FUNDAMENTO: Lei n.2 10.520/02, Decretos n2 10.024/2019, 7.892/2013,
8.538/15, Lei Complementar n2 123/06 e Lei n? 13.303/2016 e demais normas legais
aplicdveis. O Resultado foi publicado no Didrio Oficial da Unido do dia 28 de fevereiro
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