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ANEXO IV 

MAPA DE RISCO 
 
 

 

 

Risco 

 

 

Definição 

Alocação 
(Codevasf, 

Contratada ou 
Compartilhada) 

 

Impacto (Alto, 
médio ou 

baixo) 

Probabilidade 
(frequente, provável, 
ocasional, remota ou 

improvável) 

 

Medidas, procedimentos ou 
mecanismos para minimizar o 

risco 

 
1 - Necessidade de 

 

 

Fornecimento dos 
materiais em desecordo 
com as especificações 
técnicas. 

    

Contratada deverá apresentar os 
materieis com especificações iguais ou 
superiores para aprovação pela 
fiscalização sem aumento dos custos. 
Proceder uma fiscalização rigorosa, por 
parte da Codevasf por ocasião do 
recebimento dos materiais 

fornecer material    

ofertado pela contratada 

na licitação com 
Contratada Médio Ocasional 

alteração de    

especificação.    

     O prazo será aditado a partir da data 

     de aceitação da nova especificação 

     e/ou marca apresentada pela 

 

 

2 - Alteração do prazo 
do fornecimento. 

Necessidade de 
aprovação pela 
Codevasf da alteração 
de especificação ou 
marca do risco 1 
solicitada pela 
contratada. 

 

 

 
Compartilhada 

 

 

 
Baixo 

 

 

 
Ocasional 

Contratada e aprovada pela 

fiscalização da Codevasf. Prazo será 

acrescido dos dias entre o recebimento 

pela Contratada da Codevasf da Ordem 

de Fornecimento e pela comunicação à 

mesma     da     aprovação     da     nova 

     especificação pela especificação pela 

     fiscalização da Codevasf, limitado a 
     70% do prazo original. 
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3 - Entrega em 
desacordo com as 
especificações do Edital. 

 

 

 
Não verificação pela 
contratada da 
especificação do 
equipamento descrita 
no Edital. 

 

 

 

 

 

Contratada 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Remota 

 

 

 
 

Contratada deverá promover imediata 
correção, adequação ou substituição do 
fornecimento em compatibilidade com            
especificação mínima do Edital. 

 

 

 

 
4 - Interrupção do 
contrato 

 

 
 

Verificação da 
impossibilidade 
provisória recebimento 
do equipamento por 
parte da Codevasf. 

 

 

 

 

 

Compartilhada 

 

 

 

 

 

Baixa 

 

 

 

 

 

Remota 

 

 

 

 
Interrupção da contagem do prazo 

de  entrega. 

 

 

 

5 - Dano  na descarga dos 
itens de fornecimento. 

 
 

Dano na descarga ou 
organização dos 
materiais, 
equipamentos  ou 
máquinas naentrega. 

 

 

 

 
Contratada 

 

 

 

 
Médio 

 

 

 

 
Remota 

 

 
 

Substituição imediata do material, 

equipamento ou máquina danificada 

pela contratada na descarga. 
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6 - Alteração 
prorrogação de prazo 

 

 
Solicitação de 
prorrogação de prazo 
após término do prazo 
de execução. 

 

 

 

 
Contratada 

 

 

 

 
Médio 

 

 

 

 
Ocasional 

 

 

 

Não será permitido aditivo de 

prazo. 

 

 

 

7 – Processo licitatório 
ficar sem proposta para 
alguns itens 

 

 

Dos itens que serão 
licitados, há o risco de 
que alguns deles não 
obtenham proposta 
ofertada por parte das 
licitantes 

 

 

 

 

Codevasf 

 

 

 

 

Médio 

 

 

 

 

Provável 

 

 
Para os itens que não forem ofertadas 

proposta a Codevasf reabrirá novo 

processo licitatório, aprofundando 

melhor a pesquisa de preços, para os 

itens específicos 
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