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% ONDE RESPONSABILI %
ITEM CATEGORIA/FASE TIPO DE RISCO DESCRICAO DO RISCO IMPACTA PROBABILIDADE IMPACTO RESPOSTA DADE ACAO DE CONTORNO
Notificar a contratada para apresentar justificativas, e
Nao cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, apds a apos a andlise da contratante podera haver aplicacdo
1 Execugdo Contratual Prazode entrega p~ . P 8 . ) P Prazo 3 2 MODERADO Transferir Contratada P L N L P . _ plicag
contratagdo ou envio da Ordem de Fornecimento. de possiveis sangdes administrativas previstas no
Edital, caso a justificativa ndo seja acatada.
Notificar a contratada com aplicagdo de possiveis
. . . Prazoe perca do ~ L . . .
~ Desisténcia da Ata de Aempresa contratada declina da Ata de Registro de Preco N sangBes administrativas previstas no Edital. Ou caso
2 Execugdo Contratual N . P S recurso 2 5 MODERADO Transferir Contratada . . L
Registro de Prego durante a assinatura ou antes do término da vigéncia. cari seja possivel, convocar as licitantes remanescentes ou
orgamentario ~
¢ realizar uma nova licitagdo.
Notificar a contratada para justificar a alteragdo das
. Entregar o objeto fora da especificagdo exigida no Edital da . L paraj ; -
. Produtoentregue diferedo | .. N . . Prazoe R especificagdes técnicas, e a depender da manifestagdo
3 Execugdo Contratual ) o licitagdo, podendo comprometer determinadas fungdes do objeto N 1 5 BAIXO Transferir Contratada . . L
que foiespecificado licitado qualidade técnica da CODEVASF, a contratada devera corrigir as
: ndo conformidades.
Avarias, roubos, perdas e danos, decorrentes de acidentes de prazo, qualidade Notificar a contratada, solicitando providéncias para
‘i : o N . : 20, I " . . s PP
4 Execugdo Contratual Risco Fisicos de Transporte origem subita e imprevista, ocasionados durante a carga, eiusto 1 5 BAIXO Transferir Contratada que o objeto seja entregue conforme as exigéncias do
transporte e descarregamento dos objetos licitados. Edital.
Risco de ocorrerem eventos imprevistos que impliquem em Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-
Risco Social, econdmico e ossivel reequilibrio econémico-financeiro durante a realizagdo Contratada/Contr | financeiro do contrato sera analisada consoante os
5 Execugdo Contratual . P . N . . . ¢ Prazoe custo 2 4 MODERADO Compartilhar / . o
politico dos fornecimentos, interferindo no cumprimento dos prazos ou atante pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos
que aumentem os custos. comodispde o art. 81, inc. VI, da Lei n2 13.303/2016.
Greves ou agdes imprevistas das empresas contratadas, danos Prazo, qualidade A contratada devera arcar com todos os énus/custos. A
6 Execugdo Contratual Responsabilidade Civil materiais, pessoais e morais causados 8 CODEVASF e/ou L’eiusto 2 3 MODERADO Transferir Contratada contratante ndo sera responsabilizada e nem arcard
terceiros. com os 8nus e os custos.
Aplicar penalidades a contratada e realizar nova
7 Execugdo Contratual Rescisdo por inexecugdo Interrupgdo do contrato ou ordem de fornecimento Prazoe custo 3 3 MODERADO Transferir Contratada contratagdo, seja pela convocagdo das licitantes
remanescentes ou por nova licitagdo.
Nao contratacdo do total dos . S
. - g . . - Revisdo da demanda estabelecida inicialmente no
Planejamento da quantitativos previstos no | Havera a possibilidade da contratante contratar apenas parte dos ~ . . . . ) x
8 ~ . ~ ~ . - . . . . 5 Nao aplicavel 5 1 BAIXO Mitigar Contratante Estudo Preliminar por meio da confirmagédo com os
Contratagdo Edital e ndo contratagdo de | itens licitados e em quantidades inferiores ao previsto no Edital.
. demandantes da atual demanda.
todos os itens.
A contratada ao ofertar a proposta durante a licitagdo
deverd atentar para as condi¢des do mercado, de
. .- — Coa . modo que possa manter o valor ofertado durante todo
N Reajustamento dos pregos Possibilidade da variagdo dos pregos durante avigéncia daAtade | Prazo, qualidade . 'q P - .
9 Execugdo Contratual ) . ) N 5 5 ALTO Transferir Contratada o periodo de vigéncia da Ata de Registro de Prego. A
dos itens licitados. Registro de Pregos do Edital. e custo N e 5
CODEVASF ndo autorizara e nem aprovara
reajustamento de pregos durante a vigéncia da Ata de
Registro de Pregos do Edital.
A contratada poder3 solicitar ressarcimento em fungdo
10 Execugdo Contratual Atraso de pagmento Atraso de pagamento apds o forneciemnto dos itens da licitagdo. Custo 3 4 MODERADO Aceitar Contratante de algum atraso de pagamento da contratante,
conforme cldusulas previstas no Edital.
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PROBABILIDADE X IMPACTO

PROBABILIDADE

Muito Alta =5

Alta=4

Média =3

Baixa =2 10
Muito Baixa = 1 5

Muito Baixo =1 Médio =3 Muito Alto =5
IMPACTO

ESTRATEGIA DESCRICAO
EVITAR Evitar e, se possivel, eliminar o risco.

< L
(@) TRANSFERIR Transferir o impacto para a contratada.
)
<§E MITIGAR Reduzir o impacto ou a probabilidade do risco.

ACEITAR Aceitar os impactos e nao fazer nada.
g EXPLORAR Garantir que o risco ocorra para explorar seus impactos.
<
2 AUMENTAR Aumentar a probabilidade ou o impacto do risco.
)
'g_: COMPARTILHAR Compartilhar com terceiros que possam otimizar os impactos do risco.
S
o ACEITAR Aceitar os impactos e nao fazer nada.
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