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ANEXO IV 
MAPA DE RISCOS 

 

Risco Definição 

Alocação 
(Codevasf, 

Contratada ou 
Compartilhada) 

Impacto (Alto, 
médio ou 

baixo) 

Probabilidade 
(frequente, provável, 
ocasional, remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 
mecanismos para minimizar o 

risco 

1 - Necessidade de 
fornecer material 
ofertado pela contratada 
na licitação com 
alteração de  
especificação. 

Fornecimento dos 
materiais em desecordo 
com as especificações 
técnicas. 

Contratada Médio Ocasional 

Contratada deverá apresentar os 
materieis com especificações iguais ou 
superiores para aprovação pela 
fiscalização sem aumento dos custos. 
Proceder uma fiscalização rigorosa, por 
parte da Codevasf por ocasião do 
recebimento dos materiais 

2 - Alteração do prazo   
do fornecimento. 

Necessidade de 
aprovação pela 
Codevasf da alteração 
de especificação ou 
marca do risco 1 
solicitada pela 
contratada. 

Compartilhada Baixo Ocasional 

O prazo será aditado a partir da data 
de aceitação da nova especificação 
e/ou marca apresentada pela 
Contratada e aprovada pela 
fiscalização da Codevasf. Prazo será 
acrescido dos dias entre o recebimento 
pela  Contratada da Codevasf da Ordem 
de Fornecimento e pela comunicação à 
mesma da aprovação da nova 
especificação pela especificação pela 
fiscalização da Codevasf, limitado a 
70% do prazo original. 
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3 - Entrega em 
desacordo com as 
especificações do  Edital. 

Não verificação pela 
contratada da 
especificação do 
equipamento descrita 
no Edital. 

Contratada Alto Remota 

Contratada deverá promover imediata 
correção, adequação ou substituição do 
fornecimento em compatibilidade com a 
especificação mínima do Edital. 

4 - Interrupção do 
contrato 

Verificação da 
impossibilidade 
provisória recebimento 
do equipamento por 
parte da Codevasf. 

Compartilhada Baixa Remota 
Interrupção da contagem do prazo     de 
entrega. 

5 - Dano na descarga dos 
itens de fornecimento. 

Dano na descarga ou 
organização dos 
materiais, 
equipamentos ou 
máquinas na entrega. 

Contratada Médio Remota 
Substituição imediata do material, 
equipamento ou máquina danificada 
pela contratada na descarga. 
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6 - Alteração 
prorrogação de prazo 

Solicitação de 
prorrogação de prazo 
após término do prazo 
de execução. 

Contratada Médio Ocasional 
Não será permitido aditivo de                               
 prazo. 

7 – Processo licitatório 
ficar sem proposta para 
alguns itens 

Dos itens que serão 
licitados, há o risco de 
que alguns deles não 
obtenham proposta 
ofertada por parte das 
licitantes 

Codevasf Médio Proválvel 

Para os itens que não forem ofertadas 
proposta a Codevasf reabrirá novo 
processo licitatório, aprofundando 
melhor a pesquisa de preços, para os 
itens específicos 
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