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TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboragao de
edital, apresentagdo de propostas e, posteriormente, a celebragdo de contrato para
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DO
SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE PAULISTANA, LOCALIZADO NO ESTADO PIAUI.

1.2 Cddigo SIASG — CATSER: Item 20060 — Servico: Elaboragao, analise projeto - engenharia

2 TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacgao:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - peca técnica com todos os elementos de contornos
necessarios e fundamentais a elaboragao do projeto executivo, devendo conter minimamente os seguintes
elementos:

a) Demonstracéo e justificativa do programa de necessidades, visao global dos investimentos
e defini¢gdes relacionadas ao nivel de servigo desejado;

b) Condigbes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega;

c) Estética do projeto arquitetonico;

d) Parametros de adequagéao ao interesse publico, a economia na utilizagdo, a facilidade na
execugao, aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepgao da obra ou do servigo de engenharia;

f)  Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepgéo adotada;

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - AD — Unidade da administracdo superior da
Codevasf, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao e a
coordenacgao dos servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

BIM: Building Information Modeling (Modelagem da Informag&o da Construcdo) — é a metodologia de
desenvolvimento de uma construgdo virtual que pode incluir todos os aspectos reais de projeto,
construgcdo, manutencao e pode ser mantida durante todo o ciclo de vida de uma obra de engenharia.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao dos
Servicos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf;

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagédo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou pregos.
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DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a viabilidade do
projeto em termos técnicos, econémicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagdo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucgdo dos servigcos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos servigos.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugcdo a serem adotados na construgcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugéo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagbes de projeto, classificagdo dos servigos
(item c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra
em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servicos,
indicando tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

ESTUDOS AMBIENTAIS - sdo todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados
a localizagao, instalacao, operacéo e ampliagdo de uma atividade ou empreendimento, apresentado como
subsidio para a analise da licenga requerida, tais como: relatério ambiental, plano e projeto de controle
ambiental, relatério ambiental preliminar, diagndstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperagao
de area degradada e analise preliminar de risco.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA): estudos e
caracterizagédo de impactos ambientais, suas avaliagdes e a formulagdo dos consequentes programas de
mitigacdo e/ou potencializagéo exigidos pela legislacdo ambiental brasileira.

FISCALIZAGAO — Empregado(a) ou equipe de empregados(as) da Codevasf indicados(as) para exercer
em sua representacao a fiscalizagdo do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdao de eventual necessidade de
prolacéo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigagdes de resultado, em
termos de modificacéo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagao;

c) estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagcdes de
meio, devendo haver obrigagdo de identidade entre a execugao e a solugéo pré-definida
no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.
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NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operagées que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificagcdes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

PLANO DE EXECUGAO EM BIM: PEB - Plano de Execugéo BIM. — é o detalhamento da estrutura de
trabalho e estratégias que conduzira o projeto em todas suas fases. Este documento devera fazer parte
do Plano de Trabalho e obedecer a um conteudo minimo estipulado pela contratada.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PROJETO BASICO (PB) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliagao
do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os seguintes
elementos:

a) Desenvolvimento da solugcdo escolhida de forma a fornecer visdo global do
empreendimento e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir
a necessidade de reformulag¢ao ou de variantes durante as fases de elaboragao do projeto
executivo e de implantacdo do empreendimento a situagdes devidamente comprovadas
em ato motivado da administracao publica;

c) Identificagédo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
aimplantagdo do empreendimento, bem como especificagdes que assegurem os melhores
resultados para o mesmo;

d) Informacgdes que possibilitem o estudo e a dedugao de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condi¢gdes organizacionais para a implantagdo do empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da implantagdo do
empreendimento, compreendendo a sua programacéao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relagao a
respectiva licitagcdo, na hipétese de contratagao integrada;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de
Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como pelos recursos humanos e materiais,
definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se propde a executar os
Servicos.

RELATORIO DE ANDAMENTO - Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias, recomendacoes, além
de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.
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RELATORIO ESPECIFICO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA com andlises, pareceres,
descrigdes, solugdes, calculos ou quaisquer outros conteudos necessarios a explanagdo de temas
especificos ou pontuais relacionados ao desenvolvimento dos trabalhos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e contratados,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao dos servigos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de
dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdigdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF
localizada no municipio de Teresina/PIl no seguinte endereco:

Av. Maranhéo, 1022, Centro

CEP: 64000-010 — Teresina/PI

Fone: (86) 3215-0120

E-mail: 7sr-pi@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3 FORMA DE REAL’IZAQAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizagao: Lei das Estatais — Forma Eletrénica.

3.2 Regime de Execug¢ao: Empreitada por Preco Global

3.3 Valor estimado: Publico.

3.4 Critério de Julgamento: Menor Preco

4 LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1 Os servigos serdao executados nos no municipio de Paulistana, distante aproximadamente 467

km de Teresina, capital do Estado do Piaui, na area sob jurisdicdo da 72 Superintendéncia
Regional da Codevastf.
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Figura 1 - Mapa de localizagao de Paulistana
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5 DESCRIGCAO DOS SERVIGOS

O objeto deste Termo de Referéncia, é a elaboragéo do Projeto Executivo de Engenharia para implantagao
do sistema adutor do municipio de Paulistana, localizado no Estado do Piaui, com o objetivo de garantir
suporte hidrico para a regiao.

51 A elaboragéo dos servigcos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislagao vigente e, em especial a:

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragoes;

- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteragoes;

- Regulamentagdes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentagao de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracdo de projeto basico de
engenharia e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos,
estudos hidrolégicos, topograficos, sondagens e orgamentos;

- Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf;

- Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,;

- Cadigo de Obras das respectivas Administragdes Municipais.

52 Os servicos objetos deste Termo de Referéncia compreendem a elaboragao de projeto executivo
de engenharia, com o objetivo de verificar, avaliar, estudar e diagnosticar, todos os aspectos
relevantes para implantagao de sistema adutor no municipio de Paulistana, no estado do Piaui,
compreendendo: captagao, adugao, estagdes elevatodrias, dispositivos de protegao, tratamento,
reservagao e distribuicdo, incluindo instalagées elétricas, hidraulicas, hidromecéanicas, projetos
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arquiteténicos, urbanisticos, drenagem, seguranca viaria e quaisquer outros que se fagam
importantes, além das respectivas avaliagdes ambientais dos sistemas a serem implantados

5.3 Deverao compreender no objeto deste Termo de Referéncia as atividades listadas no Anexo IV:
Especificagdes Técnicas, que, desde que aprovado pela Fiscalizagdo, poderao ser modificadas
em funcédo de necessidades que venham a surgir durante o desenvolvimento dos servigos
inerentes as etapas de execugao, a saber:

a) Etapa 1 - Diagnéstico e Estudo de Alternativas, para a area de intervengéo abrangida pelo
objeto deste Termo de Referéncia;

b) Etapa 2 — Projeto Executivo de Engenharia, referente a alternativa selecionada na Etapa
1 para o objeto previsto neste Termo de Referéncia.

54 Etapa 1 — Diagndstico e Estudo de Alternativas

541 Etapa na qual devera ser descrita a situagao atual do municipio de Paulistana e dos possiveis
sistemas pré-existentes, contemplando estudo de alternativas e selecdo da melhor opgao de
viabilidade técnica, econbmica e ambiental, considerando em especial, os seguintes aspectos:

54.2 Estudos Preliminares

5421 Os estudos preliminares devem abranger os aspectos sociais, econdmicos, demograficos,
ambientais, politicos (legal e institucional), a caracterizacao fisica, operacional, administrativa e
financeira, bem como outros aspectos identificados no diagndstico, abordando, no minimo:

a) Dados e caracteristicas gerais da localidade da interveng¢ao, como: localizagao no estado,
aspectos histéricos, socioecondmicos, administrativos, politicos e demais aspectos
relevantes;

b) Estudos geograficos: aspectos climaticos, morfoldgicos, relevo, hidrografia, pluviometria,
etc;

c) Estudos demograficos: populacdo diretamente atendida, distribuicdo urbana e rural, taxa
de crescimento demografico, projegdo para horizonte de 20 (vinte) anos, etc;

d) Avaliacdo Ambiental Preliminar: identificacdo de meios bidticos, recursos naturais,
passivos ambientais, restrigdes, impactos potenciais, legislagdo aplicavel, etc;

e) Parametros basicos, definidos e justificados com base em dados disponibilizados pelas
concessionarias responsaveis pela operagéo do sistema de agua e esgoto, e nos dados
de censos demogréficos. Caso ocorram impedimentos para a realizagdo deste estudo, o
que também devera ser justificado, recomenda-se a adogéo dos seguintes paradmetros:

- Indice de atendimento populacional (P): 100% da populagao;

- Populagéo Inicial (Pi) = populagao atual;

- Alcance de projeto: projegcao populacional para horizonte de 20 (vinte) anos, avaliado
para etapas de 10 anos;

- Inicio da 12 etapa: devera coincidir com o ano previsto para inicio de operagao do
sistema, devendo ser levado em consideragao os periodos de elaboragao do projeto
e de licitagdo e execugao da obra;

-  Taxa de crescimento anual: 2% ao ano;

- Consumo Per capita: 120 L/dia/habitante;

-  Taxa de retorno (agua/esgoto): 80%;

- Coeficiente do dia de maior consumo (k1) = 1,2;

- Coeficiente da hora de maior consumo (kz2) = 1,5.
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543 Estudos de Diagnéstico

5.4.3.1 Os estudos de diagnéstico abrangem o estudo sobre a as condi¢des atuais da localidade para
receber o empreendimento, considerando sistemas preexistentes, pontos facilitadores,
potenciais conflitos, etc. Devera conter, dentre outros:

a) Estudo de reconhecimento do sistema de esgotamento sanitario, de drenagem de aguas
pluviais existentes e de coleta e destinagédo de residuos sdlidos urbanos;

b) Estudo de reconhecimento do sistema de abastecimento de agua existente, com vistas ao
seu aproveitamento no novo sistema, total ou parcialmente;

c) Estudo de reconhecimento e diagndstico dos possiveis mananciais de captagao de agua;

d) Identificacdo de acessos, redes elétricas, jazidas, pedreiras, britadores e quaisquer
elementos facilitadores para a execucgao da futura obra;

e) Identificagdo de possiveis areas de implantagdo de reservatérios, ETA, estagdes
elevatédrias e demais estruturas;

f)  Avaliacdo detalhada e emissdo de parecer sobre o estado fisico e as condi¢coes de
funcionamento de estruturas e unidades existentes, estejam elas em operagéo (uso) ou
integrando partes das obras paralisadas, suspensas ou necessitando de ampliagao, apos
terem sido iniciadas pelas Prefeituras Municipais por meio de convénio firmado com a
Codevasf, ou pela prépria CODEVASF. Caso seja identificada a existéncia de avarias nas
unidades existentes, informar a necessidade de intervengdo e apresentar solucdo
especifica com projeto e especificacdo de servigcos e materiais a serem utilizados; ou
comunicar se havera necessidade de contratagdo de servigos especializados (tecnologia
de materiais);

g) Relatdrio fotografico.

544 Estudos Hidrolégicos
a) Identificagdo, definicdo e locagdo dos mananciais de abastecimento, em fungdo da
disponibilidade hidrica (avaliagao hidroldgica, hidrossanitaria e hidrogeoldgica);
b) analises fisico-quimicas e bacteriolégicas da agua dos possiveis mananciais;

c) Caracterizacdo da bacia que alimenta o reservatdrio, incluindo hidrometeorologia, estudos
pluviométricos, chuvas intensas, cheias de projeto, defluvios e quaisquer outros estudos
hidrolégicos necessarios.

545 Servigos Topograficos e Cadastrais

a) Levantamentos de campo (topografia), os quais deverdo ser executados conforme
especificagdes técnicas constantes do Anexo IV deste Termo de Referéncia. Os servigos
topograficos contardo com levantamentos de curva de nivel e com o cadastro de unidades
existentes e malha urbana, onde se fizer necessario;

b) Estudos cadastrais, incluindo o cadastro das unidades existentes, dos arruamentos e o
levantamento das curvas de nivel de toda a area de abrangéncia dos sistemas;

c) Identificagdo das areas particulares e respectivos detentores da titularidade fundiaria;
d) Representacdes graficas dos levantamentos planialtimétricos e cadastrais.

54.6 Estudos Geotécnicos

5.4.6.1 O objetivo dos estudos geoldgicos e geotécnicos é proceder o levantamento de dados, por meio
de inspecdes técnicas, sondagens e ensaios, de modo a definir as caracteristicas geoldgicas das
areas de intervengao. Contemplarao, dentre outros:

a) Estudos de investigacao de solos (sondagens);
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Analise Ambiental da Agua

Consiste na realizagédo se ensaios e testes laboratoriais da agua disponivel no manancial a ser
possivelmente considerado para a captacao. Faz-se importante realizar tais ensaios a fim de que
se constatem as caracteristicas fisico-quimicas e biolégicas da agua como ponto de partida para
definicdes técnicas a respeito das demais fases de projeto, em especial o tratamento.

Os testes a serem desenvolvidos estdo presentes no Anexo lll: Orcamento de Referéncia.

Os procedimentos para analise devem seguir o disposto na resolugdo CONAMA 357/2005 e
Portaria n° 888/2021 do Ministério da Saude, sobre qualidade da dgua e padrdes de potabilidade.

Estudo de Alternativas

O Estudo de Alternativas devera ser desenvolvido para definir a melhor op¢ao de abastecimento
de agua para o municipio de Paulistana.

O estudo de alternativas devera ser realizado apdés o conhecimento de todas as partes
integrantes do sistema existente, a obtencdo do cadastro atualizado e das condigbes
topogréficas nas areas de projeto, inclusive sua disponibilidade e aptiddo de uso para
implantacdo das unidades projetadas, a definicdo dos pardmetros, etc.; e contemplara a
formulagédo de no minimo trés alternativas, por localidade, com a apresentagdo de anteprojetos
que deverao solucionar o problema de maneira completa e integrada, baseando-se em conceitos
de comprovada eficiéncia e envolvendo as diferentes partes dos sistemas, sob os aspectos
técnico, econdmico, financeiro e ambiental.

Durante o processo de selegéo de alternativa devera ser considerada a viabilidade global, em
todas as suas dimensodes, contendo minimamente os seguintes aspectos:

a) Caracterizagao dos estados atual e o desejado para a localidade, bem como a operagao
€ a manutengao dos sistemas existentes e propostos;

b) Possiveis impactos relacionados aos conflitos pelo uso da agua, passiveis de serem
verificados quando da localizagdo de outros municipios que fazem uso do manancial
escolhido;

c) Estudo de suprimento de energia elétrica para as unidades do sistema;

d) Objetivos e a forma de consecugao;

e) Estudos de viabilidade técnica, econdmica, financeira e ambiental, contemplando
alternativas de selegao de plantas, custos de implantacéo, de operagao e de manutencgao
do sistema;

f)  Custos e beneficios identificados e quantificados;

g) Planejamento para implementagdo do empreendimento em sua totalidade, considerando-
se as fases e etapas de implantacao;

h) Estudos para obtengdes das autorizagdes de 6rgaos competentes para implantagao de
redes elétricas, obras, acessos e travessias;

i) Informagdes que auxiliem na obtencgéo da liberagdo de areas, identificando os detentores
da titularidade das areas (direito de dominio ou posse) que sejam afetadas diretamente
pelo empreendimento, incluindo georreferenciamento e apresentagdo de memoriais
descritivos.

j)  Estudo de reaproveitamento ou substituigdo de pavimentagcdo em logradouros, bem como
o estudo de caracterizagao e quantificagdo de jazidas para empréstimo;
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k) Identificacdo de interferéncias com redes de agua, de esgoto, drenagem, elétricas e de
telefonia, sempre que possivel;

)  Avaliagédo técnica com indicagdo dos ensaios e diagnosticos para os servigos a serem
executados, a exemplo de estruturas de concreto, aterros e materiais utilizados;

m) Documentagao técnica necesséria ao processo de obtencao de licenciamento ambiental
junto aos Orgdos Ambientais competentes em todos os niveis da administragéo publica;
de outorgas para langamento do efluente em mananciais superficiais; e de liberagdes para
possiveis supressao de vegetacdo; contendo, no minimo:

- Avaliagdo dos impactos ambientais de intervengdo, com as medidas mitigadoras e
compensatorias para minimizagdo ou maximizagéo dos impactos identificados;

- ldentificagdo da intensidade dos diferentes impactos na area de intervencgao,
considerando-os e classificando-os quanto a duragéo, reversibilidade, significancia e
amplitude;

- ldentificacdo das areas de jazidas para fornecimento de areia e cascalho e suas
regularidades ambientais;

- Apresentacdo de um “Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas” com as
respectivas medidas mitigadoras dos impactos ambientais, devendo seguir no
minimo a Instrugdo Normativa n°® 04 do Ibama, de 13 de abril de 2011, que trata da
Recuperacgéo de Areas Degradadas — PRAD ou Areas Alteradas;

- Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV, conforme os artigos 36 a 38 da Lei Federal
n® 10.257/2001, através do qual sera possivel identificar medidas de controle dos
efeitos do planejamento urbano e ambiental do empreendimento, do impacto que
podera ou n&o causar sobre a vizinhanga, propondo agbes mitigadoras e
compensatoérias que minimizem os danos ambientais e descontroles urbanisticos;

n) Estudos de viabilidade de autossutentabilidade do sistema, capacidade de pagamento por
parte da comunidade, pela prestacao do servigo de abastecimento de dgua tratada, tarifa
social;

0) Relatério de impacto socioecondmico na regiéo;

p) Elaboracdo e execugdo de Programa de Comunicacdo Social para apresentagdo do
empreendimento para a comunidade diretamente beneficiada.

549 Relatorio Final do Diagnéstico e Estudo de Alternativas
55 Etapa 2 — Projeto Executivo de Engenharia

5.5.1 Compreendem a execugdo de servicos de escritério necessarios para detalhar a alternativa
escolhida na Etapa 1 (ltem 5.4), permitindo a implantacdo das obras do sistema adutor em
conformidade com o estabelecido na concepgao definitiva das obras e, posteriormente, a
preparagado de documentagao para a licitagdo das obras de engenharia e aquisi¢do de materiais
e equipamentos especificados.

55.2 Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto deverao ser identificados e analisados
0s aspectos técnicos, ambientais, econdmicos e sociais; e, apds avaliagado destas condigdes,
deverao ser apresentados para analise por meio de relatérios:

a) Solugodes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas;

b) Descri¢cdo dos servigos a executar, dos materiais a incorporar a obra e dos equipamentos
necessarios, bem como suas respectivas especificagées, de modo a assegurar resultados
eficientes e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo da
execugao;

c) Informagdes necessarias a perfeita gestdo da obra, possibilitando: utilizagdo de métodos
construtivos; execugao de instalagdes provisorias e definitivas; adogao de procedimentos
organizacionais, programagao e estratégia de suprimento; aplicagdo das normas de
fiscalizagcao, e das normas de inspeg¢ao dos bens e equipamentos a serem aplicados;
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d) Orcamento detalhado contendo os valores unitarios, além do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de servigos, materiais e equipamentos a serem utilizados
no empreendimento, inclusive servigos especializados ou decorrentes de exigéncia
ambiental;

e) Relagdo das condicionantes e restricdes ambientais para implantagdo da alternativa
selecionada, inclusive determinagao e detalhamento da solugao do projeto;

f)  Caracterizagao de jazidas e locais para descarte de bota fora, por localidade, bem como
a obtencao de licenga de liberagao de exploragéo destas junto ao 6érgao competente.

55.3 O dimensionamento do sistema devera ser realizado de forma a assegurar a qualidade do
projeto, inclusive no que tange a identificagcdo de todos os elementos constitutivos, com
detalhamento em nivel executivo, que gere uma planilha de custos da obra mais precisa possivel,
facilitando a sua execugao. Com este objetivo, devem ser produzidos de forma elucidativa, para
o sistema adutor, os seguintes documentos:

a) Estudos de Concepgao do sistema proposto;

b) Anteprojeto de Engenharia: desenvolvimento da alternativa selecionada no estudo de
alternativas, juntamente com a Ficha Técnica do SAA — Sistema de Abastecimento de
Agua;

c) Projetos técnicos executivos, com desenhos e detalhamentos, das seguintes disciplinas
inerentes ao do sistema (captacao, estagdes elevatorias, dispositivos de protecao, linha
adutora, ETA, reservatérios e distribuicdo) e demais obras complementares (acessos,
travessias, sistemas elétricos, instalagdes provisorias, etc.), com a apresentacao de:

- Planta de lay-out do sistema com definicdo e identificagcdo dos componentes
existentes e projetados, apresentando tabelas e legendas que contenham as
principais caracteristicas de cada uma delas;

- Projetos arquitetbnicos: situagdo, locagdo, terraplenagem, plantas, cortes,
urbanizagao e detalhes;

- Projetos hidromecéanicos;

- Projetos estruturais;

- Projetos de instalagdes hidrossanitarias (hidraulico, sanitario, drenagem, etc);

- Projetos de instalagdes elétricas (baixa, média e alta tensao, se for o caso);

-  Projetos de automagéo;

-  Projetos complementares (combate a incéndio e pénico, sinalizagdo, seguranga
viaria, etc).

- Plantas de cadastro e identificacdo de pavimento nos logradouros onde houver
necessidade de intervengao;

- Projetos auxiliares de travessias, redes elétricas de alta tensao, acessos, drenagem
pluvial em logradouros, seguranga viaria, identificacdo de interferéncias,
pavimentagao e outros necessarios;

- Planta de cadastro das areas a serem desapropriadas, contendo as informagbes
basicas e necessarias para as agdes de regularizagao fundiaria; a exemplo de dados
do proprietario (a), com copia da certiddo de propriedade, localizagdo, norte
magnético, valores da area (unitario e total, em reais);

d) Memoriais de Calculo de Dimensionamentos e Memorial Descritivo;

e) Especificagdes Técnicas dos componentes constituintes do projeto e documento com
procedimentos de inspecéo inicial e final de equipamentos a serem aplicados;

f)  Orgcamento para implantagcdo do empreendimento contendo: planilhas orgamentarias,
memorial de calculo de quantitativos, composi¢gdes com custos unitarios, taxa de BDI,
encargos sociais, pesquisa de pregos, cronograma fisico-financeiro, etc;
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Plantas e detalhamentos tipicos de localizagéo, vias de acesso, topografia, canteiro de
obras, caminho de acesso, estradas de servigo, escavagbes (cortes, aterros,
empréstimos);

Manual de manutengéao, pré-operacéo e operagao dos sistemas e equipamentos a serem
implantados;

Estudos Ambientais: todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais do
futuro empreendimento, que servirdo como subsidio para a analise da licenca requerida,
conforme instrugdes do Anexo IV: Especificagdes Técnicas. Contemplarao, dentre outros:

- diagndstico ambiental,

- relatério ambiental preliminar;

- relatério ambiental;

- plano e projeto de controle ambiental;

- plano de manejo;

- plano de recuperagao de area degradada;

- analise preliminar de risco;

- documentos

- elaboracdo de Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA);

- Preenchimento de toda a documentagao necessaria ao processo de obtengao de
licenciamento ambiental em todos os niveis da administragdo publica, incluindo
documentos digitais exigidos por tais 6rgéos;

Relatério Final do Projeto Executivo de Engenharia em sua versao preliminar, definitiva e
sintética;

554 Desenvolvimento do Projeto Executivo de Engenharia

5.5.4.1 Estudo de Concepgédo do Sistema Proposto

5.54.1.1 O projeto devera descrever todas as etapas do sistema proposto, por localidade integrante
deste Termo de Referéncia, com o detalhamento das unidades projetadas (captagéo, adugéo,
tratamento, reservagao e distribuicdo), tudo em conformidade com as técnicas adotadas pela
instituicdo estadual ou municipal responsavel pelo sistema publico de abastecimento de agua
tratada e coleta de esgoto, destacando os seguintes aspectos:

a)

b)

Quantificacdo, caracterizacdo e analise critica do sistema existente, se houver, e
respectivas unidades;

Tipo de tratamento proposto, com definicdo e descrigdo em relagdo ao manancial
disponivel e legislagdo ambiental vigente, assim como os estudos e/ou tratamentos
especiais necessarios;

Estudo técnico, econbmico, financeiro e ambiental do sistema proposto, contendo o
memorial descritivo, justificativo e de calculo hidraulico, o detalhamento grafico das
unidades componentes do projeto, a determinagao dos didmetros e as especificacées dos
materiais e dos conjuntos moto-bombas;

Memoriais descritivos, justificativos e de célculo do dimensionamento elétrico para
instalagcdo dos conjuntos moto-bombas, redes de energia elétrica (linhas de
transmissao/subestacdo) e casa de maquinas (quadros de automagdo), incluindo as
instalagdes prediais de cada uma das unidades projetadas, com a apresentagdo de
planilhas e do detalhamento grafico e desenhos, bem como o atendimento a NR-10 do
MTE;

Memoriais descritivos, justificativos e de calculo do dimensionamento estrutural das
unidades integrantes do projeto, onde couber, com apresentacdo de planilhas,
detalhamento grafico e desenhos de cada uma das unidades projetadas, incluindo a
apresentacao das taxas de resisténcia do terreno e do concreto armado;
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f)  Projeto de padronizagdo das ligagbes prediais, com a apresentacdo das respectivas
especificagdes técnicas para sua execugao;

g) Projetos dos trechos de obras que interfiram nas vias pavimentadas, incluindo pecas
graficas com detalhamento dos materiais e servigos para recuperagdo dos pavimentos,
bem como indicagéo das jazidas de empréstimos para a base;

h) Os desenhos deverdo ser apresentados em escalas apropriadas e devidamente
identificados, na quantidade necessaria, de acordo com o tamanho da edificagcdo e/ou
sistema, para a perfeita compreenséo e execugéo da obra, e elaborados em meio digital
de acordo com o conjunto de normas e especificacées da CODEVASF;

i) O projeto hidraulico deve obedecer as normas da empresa publica estadual responsavel
pelo abastecimento com agua tratada e/ou esgotamento sanitario, assim como o projeto
elétrico deve obedecer as normas e regulamentagcdo da empresa responsavel pelo
fornecimento de energia elétrica, ambos de acordo com especificagbes da CODEVASF e
com a prévia aprovagao e autorizacao das respectivas Companhias;

j)  Ficha técnica do projeto;
k) Aprovagao e autorizagao de travessia sob obras de arte em geral;
[)  Cadastro das unidades pertencentes ao sistema de abastecimento existente.

m) Apresentacdo do Programa de Comunicagao Social — PCS, que tera por objetivo criar,
entre a Codevasf e a populagcdo da area de influéncia do empreendimento, um canal
permanente de comunicagido que possibilitara manter um fluxo de informagdes sobre as
caracteristicas da obra e seu andamento fisico, e esclarecer duvidas e promover uma
adequada interagéo entre a CODEVASF, o Poder Publico, as instituicbes da regiéo, os
trabalhadores das obras e a comunidade de forma geral;

n) Apresentacdo do Programa de Educacdo Ambiental — PEA, em conformidade com a
Resolugao n°® 422/2010 do CONAMA e a Lei Federal n°® 9.795/1999, que tera por objetivo
nortear e contribuir, por meio de um processo pedagdgico participativo, com o
desenvolvimento das obras e com a melhoria dos padrées de qualidade de vida da
populacao a ser beneficiada pelo empreendimento, devendo prever um conjunto de agdes
de sensibilizagdo, mobilizagdo e capacitacdo em educagdo ambiental e praticas
sustentaveis por meio de projetos e atividades, envolvendo professores e alunos da rede
publica de ensino do Municipio para formagao de agentes multiplicadores;

5.5.4.2 Quantitativos e Orgamentos dos Projetos

5.5.4.2.1 Os quantitativos e orgamentos dos projetos deverdo ser desenvolvidos individualmente para
cada localidade objeto deste Termo de Referéncia, e devera estar em conformidade com os
procedimentos para elaboragdo de planilha da CODEVASF, com utilizagdo de software
especifico, a critério desta, assegurada a disponibilizagdo deste por parte da contratante,
separados por unidades projetadas.

a) Os quantitativos deverao ser fiéis aos servigos e insumos propostos no projeto concebido,
definidos por unidade integrante dos sistemas e com base em memoriais de calculos
devidamente justificados e apresentados de forma clara e inquestionavel,

b) Os orcamentos deverdo conter as composi¢cdes de custo, e a confeccdo de um anexo
apresentando a relagéo de fornecedores consultados, com referéncia de nome, endereco,
indicagao do prego e data de consulta, inclusive contendo a regulamentacéo dos servigos;

c) Para os insumos de maior representatividade financeira, devera ser apresentada cépia de
documento comprobatério de coleta de precos acompanhados das composicdes de custo
e das especificagdes para aquisicao de conjuntos moto-bombas especificos e, respectivos
componentes elétricos;

d) A folha resumo de orgamento devera conter, além dos custos unitérios dos servicos, o
valor da desapropriagao das areas utilizacdo das e das provaveis edificacdes, necessarios
a viabilizacdo do empreendimento;
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e) Para os custos unitarios, deverao ser utilizadas, prioritariamente, as referéncias oficiais
(SINAPI/SICRO);

f) Deverdo ser apresentadas planilhas orgamentarias tanto na modalidade “com
desoneragao” e “sem desoneracgao” da folha de pagamento;

g) Devera ainda ser apresentado resumo dos orgamentos com separagéo do valor global
entre servigos e materiais.

Manual de manutencao, pré-operagao e operagao dos sistemas

Devera ser objetivo e elucidativo, de facil compreensao, desenvolvido individualmente para
cada localidade objeto destes Termos de Referéncia, dada as peculiaridades de cada sistema,
e ter como objetivo orientar as atividades relativas aos procedimentos operacionais e de
manutencdo do sistema de abastecimento de agua, devendo abordar minimamente os
seguintes aspectos:

a) Descrigdo sucinta da concepcgéo do sistema;
b) Fluxogramas dos processos e descri¢ao das unidades operacionais;

c) Instrugbes detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes a processos de
tratamento;

d) Operagao das unidades constituintes do projeto, indicando insumos, equipe minima e
agdes necessarias ao funcionamento das unidades e/ou equipamentos eletromecanicos;

e) Diagrama de decisdo e de procedimentos dos processos operacionais nas situagdes
normais e emergenciais;

f)  Procedimentos para manutencgdo preventiva das unidades;

g) Procedimentos para manutengao corretiva das unidades;

h) Cautelas necessarias para manutengao da segurancga e higiene do trabalho;

i)  Procedimentos e parametros para realizagdo de anadlises laboratoriais de controle;

j)  Procedimentos adequados para o descarte da areia e residuos/materiais removidos
durante o processo de limpeza e manutengao dos efluentes e outros residuos de unidades
de tratamento;

k) Pré-operagao, discriminando perfil basico da equipe, além de procedimentos de
treinamento, contemplando periodo de 180 (cento e oitenta) dias.

A concepgéao geral das estruturas, obras civis e outros devera estar fundamentada no principio
da simplicidade e da operacionalidade.

As definigdes devem ser baseadas em comparacgdes de alternativas, maximizando o uso das
condicbes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construgdo e da
preservagao ambiental.

Equipes de trabalho

As atividades serédo executadas pela Coordenacgao Geral, Equipe de Supervisdo composta por
engenheiros especializados, Equipe de Projeto, Estudos Basicos e Ambiental composta por
profissionais de nivel superior, € com a participagdo de uma Equipe Complementar, composta
por técnicos e administrativos de nivel médio.

Coordenacao Geral é composta por um Engenheiro na execugao de servigos compativeis com
a parcela de maior relevancia do objeto deste TR (vide item 9.1) OU Servigos Similares (vide
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alinea “c)” do item 9.1), com a(s) seguinte(s) formagao(des) ou especializagdo(des) académica(s)
baseada(s) na Tabela de Titulos Profissionais da Resolugdo CONFEA 473/2002:

a) Coordenador Geral: Engenheiro Civil (Céd. 111-02-00) ou Engenheiro de Fortificagédo e
Construgédo (Cod. 111-03-00) ou Engenheiro Hidrico (Cod. 111-12-00) ou Engenheiro
Agricola (Cod. 311-01-00).

5.8.3 Equipe de Supervisdo é composta por Engenheiros na execugdo de servigos (na disciplina
especifica da supervisao) compativeis com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR
(vide item 9.1) OU Servigos Similares (vide alinea “c)’ do item 9.1”), com as seguintes
formacao(6es) ou especializagcdo(6es) académica(s) baseada(s) na Tabela de Titulos
Profissionais da Resolucdo CONFEA 473/2002:

a) Supervisor Hidraulica: Engenheiro Hidrico (Céd. 111-12-00) ou Engenheiro Civil (Cod.
111-02-00) ou Engenheiro Sanitarista (Cod. 111-08-00) ou Engenheiro Agricola (Céd.
311-01-00);

b) Supervisor Civil: Engenheiro Civil (Céd. 111-02-00) ou Engenheiro de Fortificagdo e
Construgao (Cod. 111-03-00) ou Engenheiro de Operacgdo — Construgao Civil (Cod. 111-
04-01) ou Engenheiro de Operacgao - Edificagbes (Cod. 111-04-03);

c) Supervisor Eletromecénica: Engenheiro Mecéanico (Céd. 131-08-00) ou Engenheiro
Mecénico Eletricista (Cod. 131-11-00) ou Engenheiro Eletricista (Cod. 121-08-00).

584 Equipe de Projeto € composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S -
nivel superior) na execugao de servigos (em sua disciplina especifica) compativel com a parcela
de maior relevancia do objeto deste TR (vide item 9.1) OU Servigos Similares (vide alinea “c)” do
item 9.1), nas diversas areas de conhecimento, as quais destacam-se e deverdo compor a
Proposta Técnica (mas nao se limitam):

a) Engenheiro Civil

b) Engenheiro Hidrico ou Sanitarista ou Agricola ou Civil
c) Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo

d) Engenheiro Eletricista ou Automacéao

e) Engenheiro Mecanico

f)  Engenheiro com aptiddo em orgcamentagéo

g) Estes 6 profissionais séo considerados membros chaves da Equipe de Projeto, e deverao
compor a Proposta Técnica, porém outros profissionais de diferentes ou mesmas
especialidades poderao compor a equipe.

585 Equipe de Estudo Basico é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e
Analistas (S - nivel superior) na elaboragéo de Estudos Basicos (em sua disciplina especifica) de
projetos compativel com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR ((vide item 9.1) OU
Servigos Similares (vide alinea “c)” do item 9.1), nas diversas areas de conhecimento, as quais
destacam-se (mas nao se limitam):

a) Engenheiro Hidrico ou Sanitarista ou Agricola ou Civil
b) Engenheiro Agrimensor ou Cartografo ou Topografo
c) Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo

d) Engenheiro Agrénomo ou Agricola

e) Administrador ou Engenheiro de Produgéo

f)  Corretor ou Avaliador de Iméveis

5.8.6 Equipe Ambiental é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S -
nivel superior) na elaboracéo de EIA/RIMA (em sua disciplina especifica) de projetos compativel
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com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR ((vide item 9.1) OU Servigos Similares
(vide alinea “c)” do item 9.1), nas diversas areas de conhecimento, as quais destacam-se (mas
nao se limitam):

a) Engenheiro Ambiental ou Florestal

b) Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo

c) Arquedlogo

d) Bidlogo

e) Gedgrafo

f)  Socidlogo

5.8.7 Equipe Complementar é composta por Técnicos (T - tecndlogo ou nivel médio) e administrativos
(A - nivel médio), nas diversas areas académicas, as quais destacam-se (mas ndo se limitam):
Civil (Construcao Civil, Edificagdes, Estradas), Agrimensura (Topografia, Geoprocessamento,
Agrimensura), Agronomia, Eletromecanica, Desenho Técnico, Gestdo Ambiental, Secretariado,
Administracao.

5.8.8 Durante a execugdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos por
profissional com capacidade técnico-profissional equivalente ou superior a exigida neste TR,
desde que aprovado previamente pela CODEVASF apds andlise de respectivos comprovantes.

5.8.9 O escopo dos servigos e produtos foram dimensionados considerando uma carga mensal de
trabalho dos insumos MO de 176 horas/més.

6 CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagao, nacionais, individuais ou consorciadas, que atendam as exigéncias deste
TR e seus anexos.

6.2 CONSORCIO

6.2.1 Seréa permitida a participagédo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de consércio.

6.3 SUBCONTRATACAO

6.3.1 Sera permitida a subcontratacdo dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, com excegdo de servicos de escritério, a saber: estudos preliminares, estudos
ambientais, hidroldgicos, estudos de alternativas e viabilidade, relatérios e Projeto Executivo de
Engenharia.

6.3.2 Apenas sera permitida a subcontratagdo, com anuéncia prévia da Codevasf, dos servigcos de
campo (servigos topograficos e geotécnicos) e servigos laboratoriais, por ndo dizerem respeito
as atividades fim da contratada.

6.4 PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em

condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7 VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS
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7.1 A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para o
pleno conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execugao, e para obterem, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragao da proposta e execucgao
do contrato.

711 E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagio da Proposta. A nao verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracédo dos
termos contratuais estabelecidos.

71.2 A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados o0s servicos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracéo -
Anexo Il deste TR).

7.2 Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.

7.3 Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serédo executados os servigos de engenharia,
as licitantes deverao contatar a Geréncia Regional de Infraestrutura da Codevasf, em Teresina,
no estado do Piaui, no telefone (86) 3215-0130.

8 PROPOSTA FINANCEIRA

8.1 A Proposta de prego devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitagao,
e nao podera conter condi¢gdes ou alternativas ou quantitativos néo previstos neste TR e seus
anexos constitutivos.

8.2 A Proposta constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, com clareza e sem
rasuras, conforme modelo constante no Anexo V: Modelo de Proposta de Pregos, que é parte
integrante deste TR, observando-se os precos maximos globais orgados pela Codevasf:

a) Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo V, (PFP, PFP-1.1, PFP-1.2,
PFP-2.1, PFP-2.2, PFP-3, CRO-1) que é parte integrante deste TR, observando-se os pregos
maximos globais orgados pela Codevasf.

a1) As Planilhas Orgamentarias constantes do Anexo V deste TR consistem nos seguintes
formularios:

e FPRO - PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO;

e PFP-1.1 — Servicos TOPOGRAFICOS/CARTOGRAFICOS

e PFP-1.2 — SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

e PFP-1.3 - SERVICOS DE ANALISE AMBIENTAL DA AGUA
e PFP-2.1 — DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
e PFP-2.2 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb
e PFP-2.3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc
e PFP-3 - DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd

e CRO-1-INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO
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a2) Planilha de Proposta Financeira do Projeto (FPRO), incluindo os quantitativos, custos
e pregos (unitarios e total) dos insumos, mao de obra, custos administrativos,
remuneragao da empresa e despesas fiscais;

a3) Planilha de Servigos Topograficos, Planilha de Servigos Geotécnicos e Planilha de
Analise Ambiental da Agua: quantitativos, precos (unitarios e total) servigos. Os pregos
desses servigos devem considerar as despesas indiretas (lucro, impostos, administragédo
central, risco, garantia, despesas fiscais etc.), pois serdo pagos de forma distinta,
conforme quantitativo efetivamente executado e com base Unica e exclusivamente no
preco proposto pela licitante.

a4) Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigos deverao ser apresentadas
em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia das mesmas;

ab) Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderao ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n°® 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos pisos
fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convencgdes,
acordos ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades nao abrangidas
por esses instrumentos, os salarios deverao ser compativeis com os praticados no
mercado e experiéncia exigida neste Termo de Referéncia;

a6) Nao poderao ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servigo

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario PFP-2.1 e PFP-2.2 (ver Anexo lll). O
licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos definidos em
legislagdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos
basicos devem ser corretamente definidos.

c) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha de custos — Formulario
CRO-1, observando os prazos estabelecidos para a execugdo dos servigos neste TR e os
eventos de faturamento conforme Anexo VI: Relagdao de Eventos de Pagamento

8.3 A Proposta deve se basear no Anexo lll e ndo pode apresentar:

a) Prego global da proposta maior que a or¢gada pela CODEVASF;
b) Custo unitario por insumo maior que a or¢ada pela CODEVASF;
c) Modificagdo nos quantitativos;

d) Custos e pregos unitarios inexequiveis.

8.3.1 Serao considerados pregos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicéo de
custos unitarios, salarios, encargos sociais € demais insumos apresentarem desvios ou
incompatibilidades evidentes em relagcdo ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com
quantidades de servigos ndo compativeis com a execugéo dos servigos objeto desta licitagao, e
que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais empresas ou de
qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

8.4 Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condigcdes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

8.5 A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No
caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.
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Nao poderao ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacéo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o
percentual e anexar copia da Lei Organica municipal para verificagdo da comissao de julgamento.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
QUALIFICACAO TECNICA

O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugédo dos Servicos (conforme ltem 7 e
Anexo Il), informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas os servicos
de engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade técnico-operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica,
em nome da empresa, , exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo
Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no
CREA da regido onde os servigos foram executados, que comprove que a licitante tenha
executado servigos compativeis com as parcelas de maior relevancia do objeto deste TR
ou servigos similares, e nas quantidades minimas exigidas, conforme o quadro abaixo:

Tabela 1 - Servicos de Maior Relevancia Técnica

Servigos de Maior Relevancia Técnica Requeridos para Capacidade Técnico-Operacional da
Empresa

Item Servigos a serem comprovados comprovados

Valores minimos a serem . L.
Quantidade Maxima

(quantitativos) de Atestados

Elaboracdo de Projeto Basico ou

Executivo de Implantacdo de Sistema Extensdo de aducio iqual

Adutor de Agua, incluindo captagéo, . ¢ao 19 -
- = o ou superior a 20,0 km

elevatorias, reservacgao e distribuicao, ou

similar

Elaboragdo de Projeto Basico ou
Executivo de Estagdo de Tratamento de
Agua com vazdo minima de 20L/s ou
similar

1 unidade -

Total de Atestados -

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovacao em mais de um atestado;

c2) Entende-se por servigos similares os projetos que contemplem servigos descritos a
seqguir:

i. Captagéo (por flutuante, por estagao apoiada, por pogo ou por derivagao de rede
existente);
ii. Linha adutora;
iii. Rede de distribuicdo (com tubula¢des de iguais ou maiores que 50mm);
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iv. Reservagdo (em reservatérios elevados ou apoiados de concreto armado,
metalico ou de fibra de vidro);

v. Estagao(des) elevatdria(s) (bombas e casa de comando); e

vi. Estacdo de tratamento de dgua (compactas sob presséo ou convencionais).

c3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados:

i. local de execugao,
ii. nome do contratante e da pessoa juridica contratada,
iii. nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA,;
iv. descrigao técnica sucinta indicando os servigcos e quantitativos executados; e
v. o prazo final de execugéo.

c4) Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consércio nao identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdao adotados os seguintes critérios na avaliagdo de
sua qualificagio técnica:

i. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serao reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participagéo no consoércio;

ii. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagdo de que a licitante possui em seu
quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove
ter o profissional executado servigos compativeis com as parcelas de maior relevancia do
objeto deste TR ou servigos similares, e nas quantidades minimas exigidas, conforme
Tabela 1, Iltem 9.1.1.

d1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “d”, mediante
comprovagao em mais de um atestado, conforme Tabela 1;

d2) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

e O empregado;
e O socio;
e O detentor de contrato de prestagéo de servigo.

d3) Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e  Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condigdo de pertencente ao
quadro da licitante;

e Dirigente ou soécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de
sécio do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdénomo: Contrato de prestagdo de servico, celebrado de acordo
com a legislacéo civil comum ou declaragdo de contratagao futura do
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profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhado da anuéncia deste.

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, para fins de comprovacgao de qualificacao
técnica, ambos serdo inabilitados.

9.2 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.21 Como critério de qualificagdo econdmico-financeira, sera exigida comprovagédo de capacidade
econdmica e financeira, mediante apresentacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez
por cento) do valor orgado neste Termo de Referéncia. A devida justificativa para tal exigéncia
se encontra no Anexo [: Justificativas.

10 ORGCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1 O valor estimado global para a contratagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ 1.034.826,39 (um milhao, trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e
trinta e nove centavos), data-base de julho de 2023, conforme o Anexo lll: Orcamento de
Referéncia.

10.2 Estdo inclusos no valor acima os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, os impostos e
os emolumentos. Os quantitativos e pregos unitarios dos servigos constam no Anexo Il
Orgcamento de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3 O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI) e nas Tabelas de Engenharia Consultiva da
CODEVASF para o estado do Piaui, na data-base de julho/2023 , ndo desonerado, atendendo
ao Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos. Para os servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos
citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composi¢ao de pregos unitarios
elaborados pela Codevasf.

104 No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

Servicos: 12,40 %

DESPESAS FISCAIS: ISS: 5% - PIS: 1,32 % -
CONFINS: 6,08 %
ENCARGOS SOCIAIS: 70,90% Equipe com vinculo 20,00 % Autdbnomos

Remuneragao da Empresa
(Lucro): 10 % dos custos
diretos

Custos de Administragao:

OUTROS: 15%

10.5 As despesas correrao a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DE.0001 - Estudos e
Projetos de Infraestrutura para Seguranca Hidrica — Nacional, sob a gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf.

10.6 O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.
11 PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
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11.1 O prazo para execugao do objeto deste TR é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, a
partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, conforme especificado abaixo, podendo ser
prorrogado, mediante manifestagcdo expressa das partes:

Tabela 2 - Prazos de entrega

Prazo de Entrega
ITEM Etapa Descrigao do Servigo a partir da OS

(dias)
1 Estudos Preliminares 30
2 Estudos de Diagnostico 60
3 ' . Estudos Hidrolégicos 60
4 Diagnéstico € - ['geryicos Topograficos e Cadastrais 90

Estudos de —
5 Alternativas Estudos Geotécnicos i 90
6 Anadlise Ambiental da Agua 90
7 Estudos de Alternativas 120
8 Relatério Final do Diagnéstico e Estudos de Alternativas 120
9 Estudos de concepgéao 150
10 Anteprojeto de Engenharia 150
11 Projetos Técnicos - Locagéao, Situagao, Arquitetdnicos. 180
12 Projetos Técnicos - Hidromecanicos 210
13 Projetos Técnicos - Estruturais 210
14 Projetos Técnicos - Instalagdes Hidrossanitarias 240
15 _ . Projetos Técnicos - Instalagdes Elétricas 240
16 Projeto Executivo [ prgjetos Técnicos - Automacéo 270
de Engenharia - — —

17 Projetos Técnicos - Complementares e auxiliares 270
18 Memoriais de Célculo e Descritivo 300
19 Especificagdes Técnicas 300
20 Orgamento 330
21 Manual de manutengéo, pré-operacao e operacao 330
22 Estudos ambientais 360
23 Relatérios do Projeto Executivo de Engenharia 360

11.1.1  No prazo acima estdo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis para analise e
aprovacao de cada subetapa do Diagnédstico e Estudo das Alternativas, a partir do seu
recebimento; e de 20 (vinte) dias Uteis para analise e aprovagédo de cada subetapa do Projeto
Executivo de Engenharia por parte da CODEVASF, também a partir do seu recebimento pela
Fiscalizagao; objetivando a edigao e o fornecimento da versao definitiva pelo Licitante vencedor.

11.1.2  Arestituicdo da versdo com a indicagéo de ajustes por parte da CODEVASF devera ser realizada
concomitantemente com a corre¢ao dos volumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade ao
processo.

11.2 O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissao da Assinatura
do Contrato, sera o prazo de execugdo do objeto informado acima, acrescido de mais 90 dias
consecutivos para expedi¢ao do Termo de Encerramento Fisico dos servigos.

11.3 Os prazos contratuais poderdo ser prorrogados, mediante termo aditivo ao contrato, desde que
atendidas as condigbes previstas no art. 133 do Regulamento Interno de Licitagées e Contratos
da CODEVASF, quais sejam:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitagédo financeira da contratada;
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c) For constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

12 FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos dos servigos serdo efetuados em reais, com base nos servigos efetivamente
executados, conforme Anexo VI: Relagdo de Eventos de Pagamento, obedecendo aos pregos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta e mediante apresentagao da
Fatura/Notas Fiscais devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medi¢cdo, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

12.1.1  Os servigos desenvolvidos em campo e laboratério destinados a obtengao de dados e ensaios
para a elaboragao dos diagndésticos e estudos preliminares e elaboragéo do projeto executivo de
engenharia, e terdo as seguintes caracteristicas e condigdes:

a) Serdo remunerados por aplicagado, proporcional aos quantitativos realmente executados,
relativos aos pregos unitarios, constantes da proposta comercial apresentada pelo
concorrente licitante;

b) Mediante a emissao de faturas, condicionado a:
- Autorizacao formal e expressa da fiscalizagao, atestando a realizagao dos servigos
em pauta, de acordo com o programa de trabalho;
- Apresentagao, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que Ihes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de analises e
ensaios, relatérios, etc.), conforme padrao estabelecido pela Codevastf.

c) As variagbes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pelo concorrente
licitante em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificagdo dos
precgos unitarios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios como méo-de-obra, laboratério, equipamentos, servigos
graficos, veiculos, mobilizagdo e desmobilizagdo, despesas fiscais, remuneragdo de
escritorio, etc., deverao estar incluidos.

12.1.2 Os servigos de escritério, com excegao dos remunerados constantes do subitem 12.1.1,
necessarios para a elaboragao dos estudos de viabilidade e projeto executivo de engenharia,
terdo as seguintes caracteristicas e condigdes:

a) Remuneragdo dos servigcos executados, mediante apresentacdo de faturas, apéds
aprovacgao dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com
o programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizagdo autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de
cobranga;

c) Caso existam duvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses
servigos podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA. Depois
de sanados os motivos da retengio, a Codevasf tera 30 (trinta) dias corridos para efetuar
0 pagamento da referida parcela.

12.1.3 A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com

base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.
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12.1.4 Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas neste Termo de
Referéncia e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.1.5 Os servigos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericao estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medi¢des, os relatérios dos produtos fornecidos
ou parcela destes e os servigos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execugéao
do contrato.

12.2 O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
Termo de Referéncia e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto
desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de
execugao de acordo com a programagcao fisica e financeira existente por ocasiao da emissao da
ordem de servigo, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

12.3 Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverdo ser iguais ao Orgcamento da
CODEVASEF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

124 Os precos e custos de cada insumo deverdo ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA
vencedora, respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

13 REAJUSTAMENTO

13.1 Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentagao da
proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, a cada ano completo, de acordo com a
variagdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagao Getulio
Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construgdo Civil) - Servigos de
Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

(11 —10)
R=Vx 10
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentagao da proposta.

13.2 Nao sera aplicado reajustamento sobre servigos em desacordo com os prazos contratuais por
motivos de atrasos injustificados da contratada.

14 ACOMPANHAMENTO DA ELABORAGAO DO PROJETO

14.1 A fiscalizagdo e a CONTRATADA deverdao manter a necessaria comunicagdo durante a
execucgao do contrato, objetivando a otimizagao dos prazos e um melhor acompanhamento dos
trabalhos.

14.2 A CONTRATADA, antes do inicio dos servicos de campo, apresentara a Codevasf, para
aprovacgao, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel pelo
setor, a equipe técnica e sua localizagao.
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A Codevasf tera direito a acompanhar e fiscalizar os servigos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso aos locais de trabalho, para obtengdo dos esclarecimentos julgados
necessarios a execugao destes, tendo como base a relagéo de servigos previstos na proposta e
seu respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para se alcangar os objetivos previstos.

A CONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades,
desde que harmonizadas num planejamento integrado.

Os cronogramas fisico e financeiro poderao ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre
as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogagao do prazo de vigéncia de contrato,
nem acarrete mudancgas no prazo final estabelecido.

A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa de
trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma
financeiro), estando separados os servigos de campo dos servigos de escritorio.

O cronograma fisico devera contemplar a participacdo dos diferentes setores e técnicos
envolvidos durante as etapas dos servigos, bem como as datas previstas para as reunides a
serem realizadas com a Codevasf.

Os prazos para analise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos apresentados, conforme
especificado no Item 11, deverdo estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera
considerar este fato de forma que os servigos nao sofram solugao de continuidade.

Os relatérios e documentos ndo aprovados serao devolvidos para as corregcbes e
complementagdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizagdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir
no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizara exposicdes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como
sobre os seus requerimentos de orientagdes;

b) A fiscalizagdo comunicara a CONTRATADA as orientacdes necessarias ao
desenvolvimento dos servigos referentes as matérias contidas na agenda da reuniéo,
preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

c) As reunides mensais previstas devem ser agendadas para apds a entrega dos relatérios
e do prazo de analise dos mesmos pela fiscalizagao, sendo que os custos dessas reunides
deverao estar previstos no valor total do contrato;

d) A fiscalizagdo podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagdo dos servicgos.

A fiscalizagdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo de
sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a preparagao e
atualizacdo dos programas de trabalho, comunicagdes, fiscalizagao e faturamento.

A fiscalizagdo podera emitir pareceres técnicos com instrugées, recomendagdes ou solicitagdes

de corregbes nos documentos e produtos apresentados pela CONTRATADA com intuito de
garantir o melhor resultado do Projeto Executivo.
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15 ELABORAGAO DE RELATORIOS

15.1 Os relatérios e documentos deverdo ser produzidos separadamente. Para cada etapa de
desenvolvimento dos estudos deverdo ser entregues conjuntos, a saber: Diagnéstico e estudo
de alternativas e Elaboragéo do Projeto Executivo de Engenharia.

15.2 Os produtos e relatérios finais referentes aos estudos objeto do presente Termo de Referéncia,
devem ser apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) Os dados e informagdes que exigem tratamento espacial deverdo ser apresentados em
sistema geografico de informagdes, com utilizagao de cartografia em escalas adequadas,
de forma a permitir a sobreposicao de temas e a interpretacdo conjunta dos mesmos;

b) Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deverao
ser apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento
de informagdes e representagao grafica associada ao sistema georreferenciado;

c) Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, faciimente
compreensiveis, com material de apoio para divulgacéo e apresentagao publica.

15.3 A CONTRATADA emitira os seguintes relatérios parciais para cada evento concluido, conforme

cronograma fisico e financeiro:

a)

f)

Relatérios de Andamento - a serem fornecidos por solicitagdo da Codevasf, contendo
resumo normalizado da situagao fisica financeira do contrato em andamento (cumprimento
da programacéo, ocorréncias, recomendacgoes, além de conclusdes e projegdes de prazos
e custos);

Relatérios Especificos - a serem apresentados por solicitagdo da Codevasf,
imprescindiveis em determinados estagios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada
especialidade ou tema, com as informacgdes referentes as fontes de dados, metodologias,
memorias de calculos e especificacbes técnicas adotadas, avaliagdo critica sobre a
adequagao ou caréncia dos dados disponiveis, bem como recomendacdes para
aprimoramento, a serem integrados nos Relatérios Parciais de Projeto e Relatérios Finais;

Relatérios Parciais de Projeto - a serem apresentados mensalmente para os servigos
objeto deste Termo de Referéncia, correspondentes aos produtos entregues, conforme
cronograma financeiro e relagdo de eventos para efeito de faturamento (conforme Anexo
VI: Relagdo de Eventos de Pagamento), com as informagdes referentes as fontes de
dados, metodologias e especificagdes técnicas adotadas, memérias de calculo e avaliagdo
critica dos dados disponiveis;

Verséao Preliminar do Relatério Final - a ser apresentado, em forma de minuta, ao final dos
servigos, com integragao dos Relatérios Parciais de Projeto sintetizados, com énfase para
os resultados obtidos, evitando-se descri¢des e justificativa de metodologias, que deverao
ser incluidas como anexos, com as memoérias de calculo e copias dos desenhos
produzidos, para exame e aprovagao por parte da Codevasf;

Versao Definitiva do Relatério Final - devera ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, a contar do comunicado de aprovagao e/ou solicitagdo, pela Codevasf, de
correcao/revisao da Versao Preliminar;

Relatérios Sintese do Relatério Final - devera fornecer as informagdes referentes ao
Projeto em questdo, de modo sintético, e a justificativa das alternativas selecionadas, a
descrigao destas e o arranjo institucional para a implantacdo e manutengao, assim como
da sua insergdo regional, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgagéao,
tecnicamente fundamentados.
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154 Os Relatérios Finais de Estudos de Diagnostico e de Alternativas e Projeto Executivo de
engenharia deverao ser apresentados, respectivamente, de acordo com os modelos constantes
nos Anexo VIl e Anexo VIII deste Termo de Referéncia. Ficara a critério da CONTRATADA
sugerir complementag¢des e/ou alteragdes no plano da obra e roteiros, para que estes figuem
adequados a realidade dos estudos, os quais deverao ser submetidas a aprovagao da Codevasf.

15.5 A verséo definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em meio digital, incluindo textos,
planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., gerados em formatos compativeis com os
softwares disponiveis a Codevasf. Caso a CONTRATADA tenha preferéncia em gerar os
trabalhos produzidos em softwares nao disponibilizados pela Codevasf, ficara obrigada a
fornecer os originais dos mesmos, completos, com os respectivos manuais e garantias.

15.5.1  Os programas de computagao utilizados na elaboragéo do projeto deverao ser apresentados de
modo sistematico e completo, contendo as seguintes informagdes, entre outras: nome do
programa, autor, descricdo, modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios referentes
aos resultados, linguagem e programa fonte, de acordo com o exigido pela Codevastf.

15.6 A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informagdes apresentadas,
tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade, consisténcia
das informagdes, justificativas de resultados, com texto isento de erros de portugués e de

digitacao.
16 APRESENTAGAO DOS TRABALHOS
16.1 Os trabalhos de natureza técnica deverao observar, preferencialmente, as normas da

Associagao Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo ser substituidas por outras aceitas
internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substituigbes equivalentes ou
superiores.

16.2 A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a mao-de-obra,
materiais e equipamentos, referéncias a marcas, numero de catalogos e nomes de produtos
citados nas Especificagdes Técnicas, tem carater didatico / pedagdégico e néo restritivo.

16.3 As normas, em qualquer hipétese, antes de sua efetiva aplicagcéo, estarao sujeitas a aceitagao
pela Codevasf.

16.4 Os relatérios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas
serao indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

16.5 O projeto e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

16.6 Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a) Relatdrio Parcial ou Especifico: em via digital,

b) Relatérios de Andamento: em via digital;

c) Relatério Final do Diagnéstico e Estudo de Alternativas e do Projeto Executivo: em via
digital;

d) Relatério de Avaliagdo Ambiental: em via digital.

16.7 A composicdo e a sequéncia a ser obedecida na apresentagdo dos documentos é a seguinte,
em cada elemento:
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16.7.1  Capa (NBR 6029) - com os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da
Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
Sao Francisco e Parnaiba; no centro, titulo do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto
(opcional); na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico) e o titulo do
conteudo, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contetido e parte ou anexo (alfabeto) e
titulo do conteldo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

16.7.2 Folha de rosto - os elementos essenciais a identificagao dos servigos ou da obra estdo na Folha
de rosto, que devera conter os seguintes elementos: na parte superior, nome Ministério da
Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
Sao Francisco e Parnaiba; no centro, titulo do projeto e etapa contratada; na parte inferior, do
lado direito, o n° do volume (algarismo arabico), e titulo do contetdo, o n° do tomo (algarismo
romano) e titulo do conteudo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do conteddo e, no rodapé, o
més da publicagdo e nome(s) do(s) autor(es).

16.7.2.1 No verso desta folha, devera conter:

a) Ficha catalografica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing
Rules;

b) Nome do contratante (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e
Parnaiba) por extenso, seguido da sigla, endereco, telefone, fax, endereco na internet e
e-mail desta.

16.7.3 Indice Geral - devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada estudo, conforme
sequéncia do exemplo: Volume 1 - Relatério Sintese do Projeto; Tomo | - Relatérios do Projeto;
Tomo Il - Servigos de Campo e Laboratério; Volume 2 - (especificar documentos); Volume 3 -
(especificar documentos).

16.7.4  Sumario - devera conter as principais divisdes, se¢des ou partes do Volume, na mesma ordem
em que a matéria é apresentada.

16.7.5 Listas - NBR 6029.

16.7.6  Apresentacao - devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentarios, a data da licitagao,
o n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve explicacédo a respeito do
conteudo de cada volume que compde o estudo.

16.7.7  Texto - devera conter introdugao, corpo e conclusao.

16.7.8 Apéndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a titulo de
esclarecimento ou complementacéo.

16.7.9 Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem vir
dispostas em ordem alfabética.

16.8 Disposigao - A documentagao devera estar disposta segundo os padrdes enunciados a seguir:

16.8.1  Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverao ser produzidos em formatos que melhor se
adequem as escalas adotas, graus de detalhamentos, legibilidade e quaisquer fatores
pertinentes a melhor compreensao dos trabalhos;

b) A normografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a legibilidade das
informagdes;
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c) Especificagbes, memorias de calculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4.

16.8.2 Paginacao e Numeracgéo:

a) Anumeragao das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida(s)
a(s) capa(s);

b) A numeragao devera ser continua e em algarismos arabicos.

16.8.3 Formularios e Tabelas - Estes dispositivos deverao seguir os seguintes padrdes:

a) obedecer as Normas de Apresentacéo Tabular do IBGE;

b) Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas sec¢des, em
sequéncia no texto, logo apds a primeira citagéo referente ao formulario ou tabela;

c) Apresentar titulo;
d) Apresentar citagcdes da fonte.

16.8.4 Numeragao progressiva das segdes de um documento (NBR 6024):

a) apresentar sistema de numeragdo progressiva das partes do documento, de modo a
permitir a exposicao mais clara da matéria e a localizagao imediata de cada parte;

b) As seg¢des poderdo ser subdivididas, desde que ndo sacrifiquem a concisdo do
documento, limitando-se a quinaria.

16.8.5 Numeragao e Registro dos Documentos:

a) Numeragao: os desenhos, especificagdes, listas de ferro e material, etc., deverdo ser
numerados cronologicamente e de acordo com as diversas areas;

b) Registro: os documentos emitidos deverao ser registrados conforme padrao da Codevasf,
permitindo o controle da emissdo desses documentos pela CONTRATADA e pela
Codevasf.

16.8.6  Referéncias - Indicar, em cada documento, aqueles que Ihes sao referentes.

16.8.7 Revisao de documentos - Os documentos revistos deverao ter indicacdo e apresentarem, em
local especifico, a descrigao das alteragoes efetuadas.

16.8.8 Escala (NBR 5984) - A escala do desenho devera, obrigatoriamente, constar na legenda.

16.8.9 Legendas (NBR 5984) - As legendas utilizadas deverao seguir os seguintes padrées:

a) As folhas de documentos (desenho, lista ou especificagdo) deverdao conter, na
extremidade inferior direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do titulo, as
indicagdes necessarias a sua identificagao e interpretagao;

b) Apresentarem disposicdo conveniente a natureza do respectivo documento, nao
ultrapassando a largura de 175mm;

c) Deverao conter, no minimo, as seguintes indicagdes, indispensaveis para um determinado
tipo de documento:

-  Codevasf;

- Titulo do projeto;

- Titulo do documento;

- Data (més / ano);

- Nome da CONTRATADA,;
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- Numero do documento e, se necessario, outras indicagbes para classificagdo e
arquivamento;

- Indicagao de “substitui” ou “substituido por”, quando for o caso;

- Assinaturas dos responsaveis pelo documento (projeto; desenho; verificacdo e
aprovacgao);

- Ndmero de revisao;

- Escala.

d) Descricdo de modificagdes e as indicagdes suplementares, quando necessérias, deveréo
ser apresentadas acima ou a esquerda da legenda.

16.9 Codificagao

16.9.1  As instrugdes contidas no Manual de Codificagéo, parte integrante dos Manuais de Operagao e
Manutencgéo da Codevasf, deverao ser seguidas quando da codificagdo de documentos.

16.10 Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrdo da Codevasf (planilhas,
cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informagdes
do padréao estabelecido.

17 MULTAS

17.1 Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

17.2 Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

17.3 Nos casos de atrasos na execugéo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 3 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo n&o atendimento a determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA 01
através do registro no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, materiais
e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita 03
pela FISCALIZACAO.

02

02
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Inadimpléncias Grau de
P Penalidade
e) Pelo atraso na conclus&o do objeto, em conformidade com o prazo contratado 04
ou aditado.
17.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos

pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

17.5 As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsdo do artigo 141, alinea “b” do RILC.

17.6 Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacao;

d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Estratégia e Finangas — GRG/72SR o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

17.7 O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagao e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

17.8 Apéds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

17.9 Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a
relevagao novagéao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

17.10 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

18 GARANTIA DE EXECUGCAO

18.1 Como garantia para a completa execugao das obriga¢des contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitido por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancaria, a critério da contratada.

18.1.1  Ainobservancia do prazo fixado para apresentagédo da garantia acarretara a aplicagdo de multa

de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover
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a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigbes
contratuais.

18.2 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura — 72 SR da Codevasf.

18.3 A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e
com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

18.4 Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

18.5 A garantia em espécie devera ser depositada em instituigao financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevastf.

18.6 A néo integralizagcado da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

18.7 Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada,
de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com
0s novos valores e prazos pactuados.

18.8 N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

18.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

19 FISCALIZACAO

191 A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

19.2 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao
dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengéo
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execug¢ao dos servigcos.

19.3 Fica assegurado a fiscalizagdo o acompanhamento da execugao dos servigos objeto do contrato,
como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que n&o haja subcontratagdo de servigos vedados no instrumento assinado
pelas partes.
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19.4 Compete a fiscalizagdo esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada,
encaminha-las a quem compete.

19.5 Compete a fiscalizagdo checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucao dos servicos.

19.6 Compete a fiscalizagao tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela
Codevasf, quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenga de técnicos no local da prestagao dos servigos, emissdo de relatérios,
boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

19.7 Podera a fiscalizagdo solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e
terceirizados, com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario,
ndamero do RG e do CPF.

19.8 Compete a fiscalizagdo acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
financeiro pactuado, encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificagdes solicitados pela CONTRATADA.

19.9 Compete a fiscalizagao estabelecer prazo para corregao de eventuais pendéncias na execugao
do contrato e informar ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclus&o dos servigos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de n&o conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

19.10 Podera a fiscalizacao rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o
instrumento contratual.

19.11 O fiscal do contrato devera analisar os relatérios e documentos apresentados pela
CONTRATADA, conforme os prazos estabelecidos no subitem 11.1.1, contados do dia seguinte
do recebimento destes.

19.12 Os relatérios e documentos nao aprovados serdo devolvidos para as corregdes e
complementagdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

19.13 Podera a fiscalizagao notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento
da notificagéo.

19.14  Compete a fiscalizacdo manter em arquivo organizado memoaria de calculo dos quantitativos de
servigos executados e os consequentes boletins de medigdo com vistas a atender demandas de
6rgaos de controle interno e externo.

19.15 Devera a fiscalizagdo atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

19.16 Compete a fiscalizagdo receber e encaminhar ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagao e reequilibrio econémico financeiro.

19.17  O(a) fiscal deve manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao titular da unidade organica demandante, no caso de
solicitagado de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

19.18  Compete a fiscalizagdo analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de
prazos, de interrup¢des na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagées no
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projeto ou alteracgdes relativas a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a decisao
final pela autoridade competente.

19.19  Compete a fiscalizagado informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico
— TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagao da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

19.20 Deve a fiscalizagcédo receber as etapas dos servigos mediante medigdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

19.21 A fiscalizagdo deve informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacao,
objetivando a regularizagéo das faltas ou defeitos observados.

19.22 Compete a fiscalizagdo receber, proviséria e definitivamente, os servigos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada
comissao de recebimento ou outro empregado.

19.23 Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
0 seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

19.24 A acéo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

19.25 A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢gbes
de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatoérias.

20 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

201 Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da
garantia/caucédo contratual, a CONTRATADA deveré apresentar todos os relatdrios exigidos no
item 15 deste TR, analisados e aprovados pela CODEVASF.

20.1.1  Ap6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o
seu recebimento provisdrio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagao.

20.1.2 Na hipotese da necessidade de corregao, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

20.1.3 Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua designagao.

20.1.4 Na hipdtese da necessidade de nova corregao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

20.1.5 Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que

devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao
da garantia.
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20.1.6 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboragdo do
projeto, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

20.1.7 Apés a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional,
para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o
Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos
prestados pela Contratada.

20.1.8 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissado do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagado da Garantia/Caugéo Contratual.

20.1.9 A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberagao e pagamento.

21 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

21.1 A CONTRATADA devera atender a legislagédo pertinente a protecédo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar PCMSO, além do PGR, nos casos previstos na NR-18;
c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

22 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

221 A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4°, que
estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promogédo do
desenvolvimento nacional sustentavel por meio das contratagdes realizadas pela administragéao
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais. Sao diretrizes de
sustentabilidade, entre outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c) Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;
d) Maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) Maior vida util e menor custo de manutengéo do bem e da obra;

f)  Uso de inovagbes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e
obras.

22.2 A CONTRATADA devera atender os critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n° 1 do
MPOG, de 19/01/2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢gao
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de bens, contratagao de servigos ou obras pela Administragéo Publica Federal direta, autarquica
e fundacional.

Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento
de alguns critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n® 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagcdo mecéanica, ou de novas tecnologias de resfriamento
do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel,

b) Automacdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminagao
ambiental, iluminagéo tarefa, uso de sensores de presenga;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminarias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
e) Sistema de medigdo individualizado de consumo de agua e energia;
f)  Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutengéo; e

i) Comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execug¢ao da obra ou servigo

Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragao do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizagao Internacional para
a Padronizagao (International Organization for Standardization).

A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO
DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execugao dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos
envolvidos.

b) PEB - Plano de Execugdo BIM, contendo visdo geral (BIM), informagdes do projeto,
responsaveis, objetivos, agentes, informagdes, dados, modelo a ser adodotado para
desenvolvimento das atividades.

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugéo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em
funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagao
da fiscalizagao.

e) Relacdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagao
de autorizagao para os servigos parciais a serem subcontratados devera comprovar a
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habilitagdo da empresa subcontratada - respeitando os limites de subcontratagéo
constantes do subitem 6.3, devera ser apresentada a documentacdo descrita abaixo,
previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-
financeira deverao ser atendidas conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional, demonstrando o ramo de atividade compativel com a disciplina
subcontratada;

e3) Comprovacgao de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representada por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certidao de
Acervo Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execugao de
servigos similares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de
porte e complexidade similares ao objeto da licitagao;

e4) Declaracao de que entre os responsaveis técnicos ou socios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf

eb) Durante a execugdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

23.2 Manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao
exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situagao regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

23.3 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia Regional).

234 Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

235 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servicos.
23.6 Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos

adequados para a boa execugao dos servicos.

23.7 Alocar tantas frentes de servigos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagéo), para possibilitar a perfeita execugao dos servigcos dentro do prazo contratual.

23.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugéo dos servigos objeto do contrato.

23.9 Responsabilizar-se por todos os O6nus e obrigagbes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao conselho de classe competente.

2310 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.
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23.11 Promover a substituigdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacao da Codevasf.

23.12 Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagao, a
CONTRATADA devera reforgar a garantia/caugéo inicial durante a execugdo dos servigos
contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato
(precgos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

23.13 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéaos de controle interno e externo.

23.14  Caso a CONTRATADA seja registrada em regiao diferente daquela em que serdo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 19809.

23.15 A CONTRATADA seraresponsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

23.16 Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

23.17 Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugéo
dos servigos.

23.18  Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

23.19 A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e
cédigos profissionais, inclusive, quando da execugdo da obra objeto do presente projeto, o
projetista podera ser acionado em caso de alteragbes, erros ou falhas de projetos, ou
simplesmente para dirimir davidas.

23.20 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas
da Fiscalizagéo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas
ou publicas.

23.21 A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencédo da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsées da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragéo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.
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23.22 A CONTRATADA entende e aceita que para a execugao dos servigos objeto da presente licitagao
devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

23.23 A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e IN-
IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

24 OBRIGAGOES DA CODEVASF
241 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

24.2 Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

243 Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

24 .4 Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

245 Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

24.6 Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servicos contratados.

24.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

25 MATRIZ DE RISCOS

25.1 A matriz de riscos esta apresentada no Anexo IX deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir os riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagao, dado relevante para sua identificagao, prevengao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

25.2 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

25.3 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

254 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.
255 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na

natureza e extenséo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragao na
formulagéo de sua proposta.
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25.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinacado entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

25.7 Sempre que atendidas as condicbes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

25.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

25.9 Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

25.10 A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sdo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

26 CONDIGOES GERAIS

26.1 Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais e as memdérias de calculo, as
informacodes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serdao de propriedade
da Codevastf, e seu uso por terceiros so6 se realizara por expressa autorizacao desta.

26.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos faréo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicdes.

27 ANEXOS

271 Sao ainda documentos integrantes deste Termo de Referéncia, contendo:

- Anexo |: Justificativas

- Anexo Il: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigos
- Anexo lll: Orgamento de Referéncia

- Anexo |V: Especificagdes Técnicas

- Anexo V: Modelo de Proposta de Precos

- Anexo VI: Relagéo de Eventos de Pagamento

- Anexo VII: Estrutura Final do Relatério Diagnéstico e Estudo de Alternativas

- Anexo VIII: Estrutura do Relatério Final Projeto Executivo de Engenharia

- Anexo IX: Matriz de Risco
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Anexo I: Justificativas
Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo da especificidade
da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam
aintegrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

O objeto de contratagdo deste Termo de Referéncia, ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE PAULISTANA,
LOCALIZADO NO ESTADO PIAUI, fara parte das politicas publicas voltadas & seguranca hidrica em
regides do semiarido nordestino. Ainda que tais politicas tenham proporcionado avangos nas ultimas
décadas, percebe-se a necessidade de novas intervengdes na regido, uma vez que seus indicadores
socioecondmicos ainda se mostram relativamente precarios quando comparados a realidade de outras
regides do pais. Espera-se que a implantagdo de um sistema adutor no municipio de Paulistana traga uma
melhor distribuigdo de recursos hidricos para a populagdo, com beneficios diretos ao consumo e saude
humana e as atividades produtivas, sobretudo a agropecuaria. Indiretamente, tais beneficios retardam o
éxodo da populagao rural para centros urbanos e propiciam o desenvolvimento de atividades econdmicas
no ambito local.

O objeto a ser desenvolvido através deste TR nao visa apenas a elaboragao de projetos técnicos, mas
contempla também estudos preliminares, a cargo da futura contratada, a respeito dos fatores sociais e
ambientais da area de intervencdo. Tais estudos sdo importantes para futuras tomadas de decisao sobre
novas intervengoes locais.

Ressalta-se que os servigos a serem contratados nao terao carater continuado, encerrando-se a prestagao
assim que entregues todos os produtos exigidos neste TR.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a agua, em
qualidade e quantidade para consumo humano e inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranga
alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo foi aprovado o projeto basico
para execugao das obras objeto desta licitacao.

Regime de execucéao:

Nao adogio do regime de contratagcdo SEMI-INTEGRADA: O objeto deste Termo de Referéncia diz
respeito tdo somente ao desenvolvimento de projeto executivo, ndo sendo pertinente o regime semi-
integrado.

Empreitada Integral e por Pre¢o Global: preco certo e total. O pagamento sera de acordo com o valor
de cada etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

O pagamento sera de acordo com as medigbes das parcelas/eventos concluidas apos o prazo previsto no
cronograma fisico-financeiro e cronograma de desembolso contratual poderao ser efetivadas sem prejuizo
da aplicagdo das penalidades previstas. As medi¢des serao feitas mensalmente, respeitando no minimo o
percentual de cada parcela, de acordo com o Cronograma de Desembolso adotado e aceito pela Codevasf.

Justifica-se a adogao deste regime por o objeto em questao ser dividido em etapas e subetapas (Tabela 2
e Anexo VI), configurando eventos a serem alcancados pela contratada para efeito de medicéo e
pagamento.

No caso de ocorrer antecipagdo da execugdo fisica dentro do periodo, numa ou em mais etapas do

cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medi¢cdo, desde que a parcela seguinte seja
atingida e exista saldo de empenho para sua cobertura. Se para um determinado evento, o cronograma
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estiver atrasado, o mesmo somente sera considerado atendido no momento em que os percentuais
acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem os previstos, podendo ser medido juntamente com
as demais parcelas previstas para a etapa em andamento. Os percentuais maximos admitidos para
pagamento dos eventos serdo os indicados nos critérios de Pagamento.

Permite Participacdo de Consdércios: Sim:

a) Sim: A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de
empresas com diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a formacgao
de consoércios, com intuito de reforgcar a capacidade técnica e financeira do Licitante,
proporcionar maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado,
possibilitando a participacdo de maior nimero de Empresas.

b) Nesta licitagdo sera admitida a participacdo de Consorcio de empresas, sem limitagao de
empresas integrantes, levando-se em consideragdo que o objeto da licitagdo inclui
elaboracdo de projetos de naturezas diversas e complementares, com execugao de
ensaios, estudos e andlises necessarios para seu desenvolvimento, o que ampliara a
competitividade de empresas, que consorciadas terdo condicdes de participar da licitacao,
uma vez que, isoladas, poderiam nao conseguir preencher os requisitos necessarios..

Nao exclusividade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: N&o serd concedida a
exclusividade de participagdo para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devido ao néao
enquadramento deste Termo de Referéncia ao artigo 6° do Decreto 8.538/2015, no qual tal exigéncia se
fazer apenas para licitagdes com valor estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Ainda sob a luz
do mesmo decreto, em seu Art. 10, paragrafo uUnico, inciso Il, a natureza e complexidade deste objeto
licitado torna inviavel a concesséo de exclusividade para ME's e EPP’s.

Participacao de Cooperativa: Ndo sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas uma vez que as especificidades e complexidade do objeto e da prestagdo de
servigo exigem uma gestao operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme
exigido pela IN MPOG 05/2017.

Subcontratacdo: Conforme previsto no item 6.3 deste Termo de Referéncia, sera permitida
subcontratagdo de servigos, exclusivamente para servigos de campo (topograficos, geotécnicos e
laboratoriais), por se tratar de servicos operacionais e preliminares de carater meramente investigativo e
descritivo, os quais nao representam a atividade final deste objeto. Entende-se, portanto, que os servigos
de campo servirdo de lastro para as tomadas de decisdo da contratada para desenvolvimento do projeto
executivo subsequente.

Visita: A visita aos locais onde os servigcos serdo executados € facultativa. Sera de responsabilidade dos
interessados a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados nao fornecidos pela
Codevasf, pois tais aspectos ndao poderao ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para
alteragao do contrato a ser estabelecido.

No caso de visita técnica, se os interessados julgarem necessario, poderao entrar em contato com a 72
Superintendéncia Regional, localizada na Av. Maranhao, N° 1022, Centro, CEP 64000-010, Teresina/PI,
telefone (86) 3215-0120, e-mail 7a.sr@codevasf.gov.br, no horario das 8h as 12h e das 13h30 as 17h30,
de segunda a sexta-feira, para agendamento.

Desapropriagao: Nao aplicavel na fase de elaboragéo de Projeto Executivo;
Justificativa vantajosidade da divisao do objeto da licitacao em itens ou parcelas para aproveitar as

peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a medida seja viavel técnica e
economicamente e ndo haja perda de economia de escala:
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O objeto deste Termo de Referéncia nao sera divido em itens, tendo em vista que se trata de um sistema
adutor para contemplar um Unico municipio. Todas fases do projeto executivos estao interrelacionadas e
dependentes entre si, ndo havendo viabilidade para divisdo do objeto em itens.

Critério de Julgamento: Menor pre¢o, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacéao do valor orcado: Divulgado

Divulgado: Conforme Acérdéo n°® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacado no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta
a revelagao do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil,
Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho.

Garantia de Execucio (caucio): E necessario para fins de emisséo da Ordem de Servigo que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execugéo do Contrato

Qualificacao Técnica (Capacidade técnico-operacional e Técnico-Profissional):

Os itens exigidos aos licitantes para fins de comprovacao de qualificagdo técnica, foram assim definidos
por guardarem similaridade com objeto a ser licitado e serem de maior relevancia técnica e valor
significativo. O Tribunal de Contas da Unido entende ser legal tal exigéncia, conforme a sumula 263/2011
— TCU. O volume de trabalho e grau de complexidade dos servigos a serem contratados dependem
principalmente de dois fatores: a extensdo da futura adutora e populagcado a ser atendida (esta ultima
interfere diretamente na vazao de projeto e indiretamente no porte dos componentes a serem projetados).
Assim, estabeleceram-se os dois itens constantes na Tabela 1.

A respeito do item 1, “Elaboracdo de Projeto Basico ou Executivo de Implantagdo de Sistema Adutor de
Agua, incluindo captacao, elevatérias, reservagao e distribuicéo, ou similar’, este se relaciona & extens&o
do projeto. Partindo do principio de que o ponto de captagdo de agua deve ser 0 mais proximo possivel
da regido a ser atendida, observou-se a barragem Pedra Redonda, em Conceicao do Canindé (PI), distante
a aproximadamente 50 km do centro de Paulistana. Assim, torna-se viavel exigir da licitante servigo similar
em extensdo minima de 20 km, ndo sendo superior a 50% do quantitativo do objeto, conforme orienta o
TCU.

A respeito do item 2, “Elaboragao de Projeto Basico ou Executivo de Estagdo de Tratamento de Agua com
vazao minima de 20L/s ou similar”, este se relaciona a populagao a ser atendida. Em 2022, o municipio
de Paulistana abrigava em torno de 21.055 habitantes. Com base em outros empreendimentos com porte
similar desenvolvidos pela Codevasf, pdde-se estimar que a vazao de projeto seja de pelo menos 50 L/s.
Pelos mesmos principios adotados no item 1, torna-se viavel exigir, para fins de habilitagdo, comprovagao
de execucdo de pelo menos 01 (um) projeto de Estacdo de Tratamento de Agua com capacidade de pelo
menos 20 L/s, ou seja, de porte inferior ao desejado. Como se exige comprovagéo de apenas 01 (um)
projeto de ETA, unidade indivisivel, a apresentacdo de 01 (um) atestado é suficiente.

Da apresentacao de Capital Social

Com base na Sumula 275 do Tribunal de Contas da Unido, no artigo 58, inciso lll, da Lei n°® 13.303/2016
c/c art. 72, inciso Il, do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf e no artigo 69, § 4°,
da Lei n° 14.133/2021 sera exigida na presente licitagdo a apresentacao de capital social minimo de 10%
(dez por cento) do valor or¢gado pela Codevasf, tendo em vista que a qualificagdo econdmico-financeira
visa demonstrar que a licitante dispde, em tese, de capacidade financeira para executar o servigo a ser
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licitado. Tal mecanismo tende a dirimir possivel inexecugao total ou parcial, evitando a desisténcia da
prestacdo do servigo por empresas “aventureiras”.
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Anexo lI: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serao executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta, e que
0s pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucgao das obras, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboracdo da proposta e
execugao do contrato.

Cidade, |/ /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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Anexo lll: Orgamento de Referéncia

ORGAMENTO DE REFERENCIA A E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo IV: Especificagbes Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS TOPOGRAFICOS

1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para execugao de levantamentos topograficos nas areas previstas para
elaboracdo de projetos de sistema adutor de agua, conforme relacionado neste Termo de Referéncia,
desde a captacdo até a distribuicdo. As especificagdes sdo gerais e aplicam-se somente aos itens
pertinentes, referentes aos servicos remunerados conforme Formulario PFP1.1 -Topo, objetivando,
especificamente, basear a selegdo da alternativa mais viavel para o sistema, do ponto de vista da
topografia do terreno.

2 AMARRAGAO PLANIALTIMETRICA

Os trabalhos topograficos deverdo ser amarrados a rede basica, anteriormente disposta na area. Na sua
inexisténcia, deve-se amarrar a Rede Basica Nacional, sistema SIRGAS/2000 e marégrafo de Imbituba.

2.1 Transporte de coordenadas

Por meio de poligonal e/ou simples irradiamento eletrénico, serdo transportadas coordenadas para
barrotes de madeira de boa qualidade e nas dimensdes de (8x12x50)cm, pintados na cor branca,
identificados e aflorados de 10cm, utilizando-se teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) e
distanciémetro eletro-6tico com precisdo de leitura de +-(5mm + 5ppm). Os barrotes, pelo menos dois,
afastados de pelo menos 150m, servirdo para a locagdo das valas e/ou estruturas em que sejam
necessarias amarragoes.

211 As medidas angulares deverao ser realizadas pelo método das dire¢cdes em trés séries (CE e CD),
com 3PD (posigoes diretas) e 3P (posigdes inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se 5”(cinco segundos de
arco) como limite de rejeicdo de uma série em relagdo a média e a existéncia de pelo menos duas séries
apos a rejeigao.

2.1.2 As medidas lineares deverao ser realizadas nos dois sentidos, aceitando-se até 2cm de diferencga
entre elas.

2.1.3 Tolerancias de fechamento

a) Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estagdes;
b) Linear: 1:10.000.

2.1.4 Os transportes poderao ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por
satélites GPS (Global Positioning System), desde que seja atendida a precisao preestabelecida.

2.2 Transporte de cotas (Ida e volta)

Para os barrotes deverao ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico, com nivel de
precisdo de 1,5mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2m e distancia maxima de 80m (ré e
vante) com a observagdo dos trés fios estadiométricose tolerdncia maxima admissivel de fechamento de
12mmnvk, onde k é o comprimento em quilémetro.

3 REDES DE AGUA E ESGOTO

3.1 Poligonais eletronicas
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3.1.1 Planimetria

3.1.1.1 As poligonais para locagao das adutoras e ramais, de Pl a Pl, desenvolver-se-do amarradas a rede
basica, sendo essas poligonais de extensdo maxima de 15km.

3.1.1.2 Os PI's serao monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintados na cor branca,
com formato quadrangular de dimensdes (10x10x50)cm, identificados e aflorando10cm. Para garantir a
posicdo dos Pls, serdo implantados dois pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos
alinhamentos refazem a posigéo do PI.

3.1.1.3 Os Pls, quando nao forem intervisiveis, nas tangentes extensas, serdo monumentados da mesma
forma, por pontos intermediarios que garantam a intervisibilidade entre eles.

3.1.1.4 As medidas angulares deverao ser executadas pelo método das diregbes reiteradas a 60°, com
teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) em trés séries de 3PD (posigbes diretas) e 3 PI
(posicdes inversas), admitindo-se o limite de rejei¢cdo de 5” (cinco segundos de arco) para uma série em
relacdo a média e a existéncia de pelo menos duas séries, apds a rejeigao.

3.1.1.5 A medidas lineares deverao ser executadas, nos dois sentidos, com distancidmetro eletro-6tico de
preciséo de leitura de +-(5mm + 5ppm) admitindo-se diferencga entre as leituras de 2cm.

3.1.1.6 Tolerancias de fechamentos para adutoras e ramais principais:

a) Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:10.000.

3.1.1.7 Tolerancias de fechamentos para demais ramais:

a) Angular: 30"Vn, onde n & o nimero de estagdes;
b) Linear: 1:5.000.

3.1.1.8 Piquetes de dimensdes (2x2x10)cm, aflorando do solo em 1cm, na cor branca, com tacha para
centragem, deverao ser implantados, ao longo das tangentes, a cada 20m, medidos com o uso de trena
de aco ou fiberglass, aferida.

3.1.1.9 Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverao ser obtidos com os comprimentos
dos lados reduzidos a projegao cartografica, para garantir as precisdes preconizadas, sendo as locagdes
efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformacdes do plano da carta.

3.1.2 Altimetria - nivelamento geométrico (Ida e volta).

3.1.2.1 Os barrotes, piquetes e inflexdes acentuadas do terreno serdo niveladas e contra-nivelados
geometricamente, com nivel de precisao de +-1,50mm/km, sendo amarrados conforme o item 2.1.

3.1.2.2 As visadas estao limitadas a 100m , com observagéo de trés fios estadiométricos. Admite-se a
discrepancia entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5mm, devendo a média sofrer a
compensacéo do erro de fechamento das RN’s da rede basica.

3.1.2.3 Tolerancia de fechamento de +-12mmnk, sendo k em quildmetros.

3.2 Secoes transversais

Serdo obrigatérias sec¢des transversais apenas das redes de distribuicdo (ramal principal), sendo
dispensadas no caso de adutoras.
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3.2.1 A cada piquete implantado nas redes, correspondera uma secao transversal, com extensao de
10m de encostas e 50m para cada lado do eixo principal. Os extremos destas deverao ser estaqueados
com piquetes na cor azul e nas dimensdes (2x2x20)cm, aflorando do solo em 1cm.

3.2.2 Aortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nivel
com limbo horizontal e as distadncias medidas a trena e/ou régua.

3.2.3 O nivelamento devera ser geométrico, cotando ponto a 20m, além dos piquetes dos extremos e
todos os pontos caracteristicos de mudanga de declividade.

4 ESTACOES ELEVATORIAS, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA E RESERVATORIOS
As areas de até 1ha, para cada estrutura a ser construida, qualificada no projeto basico de engenharia,
deverao ser obtidas levantadas através de malhas de pontos equidistantes de 10m amarradas conforme

o item 2.

4.1 Os teodolitos de precisao de leitura direta de 20”(vinte segundos de arco) serao utilizados para a
medig&o angular e trenas de ago ou fiberglass, para as lineares.

4.2 A dimensao da area a ser levantada, caso extrapole o valor anterior, dependera de aprovagao da
Fiscalizacdo da Codevasf, caso a caso.

4.3 As areas serao representadas em plantas de escala 1:500 ou maior e tragadas curvas de nivel a
cada 0,5m, resultante de nivelamento geométrico nos pontos da malha.

5 GRANDES AREAS

Consiste no levantamento, com o apoio da topografia, de areas com finalidades de estudos de
sistematizagéo da distribuicdo, constando de:

a) Amarragao planialtimétrica;

b) Execugéao de poligonal principal e poligonais secundarias;
c) Execugéao de segdes topograficas;

d) Desenho cartografico.

5.1 Amarragao planialtimétrica

Devera ser amarrado ao Sistema de Projecéo e Datuns planimétrico e altimétrico dispostos na area.

5.1.1 As determinagdes planimétricas e altimétricas deverdo ser executadas de modo a atenderem a
finalidade a que se destinam os servigos, admitindo-se as tolerancias indicadas.

5.1.2 Admitir-se-a o emprego do método GPS (Global Positioning System) nas determinagbes
planimétricas sem prejuizo das tolerancias exigidas.

5.1.3 A monumentagao na area dar-se-a por meio de barrotes de madeira de dimensdes (10x10x50)cm,
com pino de metal no seu centro, ficando aflorado do solo em 10cm, devendo ser implantado um outro,
com distancia minima de 100m, nas mesmas dimensdes, que servira de orientagdo para a poligonal
principal.

5.2 Poligonal principal
Desenvolver-se-a amarrada por meio dos pontos determinados no item anterior, no sentido longitudinal,
com a colocacgéo de barrotes de madeira a cada 1km, e piquetes, com tacha, de dimensdes (2x2x15)cm,

aflorados 2cm do solo, pintados nas cores vermelha e branca, e com numero identificador, colocados a
cada 50m.
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5.2.1 Os angulos poligonais deverdo ser medidos por meio de teodolito de leitura direta de 1”(um
segundo de arco) pelo método da diregdo de trés séries e as distancias com distanciémetros eletronicos
ou eletro-6ticos de precisédo +-(1,50cm + 5x10-6xD) em trés leituras.

5.2.2 O transporte de cotas devera ser executado por nivelamento e contra-nivelamento geométrico,
com a utilizagao de niveis de precisdo +-1,50mm/km e miras centimétricas aferidas, sendo cotado o solo
de todos os barrotes e piquetes.

5.3 Poligonais secundarias

Desenvolver-se-ao a partir da poligonal principal, a cada 1km, com implantagéo de barrotes de madeira,
idénticos aos do item anterior, nos vértices, formando circuitos fechados que servirdo de apoio as sec¢des
topograficas.

5.3.1  Os angulos deverao ser medidos por meio de teodolito de leitura direta de 1”(um segundo de arco),
pelo método das direcbes em trés séries (CE e CD) e as distadncias por meio de trés leituras em
distancidmetros eletro-6ticos com precisao de +-2cm.

5.3.2 Acada 50m deverao serimplantados piquetes, sendo determinadas suas coordenadas e cota, nos
que se apoiardo as segoes topograficas.

54 Secgoes topograficas

Amarradas nos piquetes implantados ao longo das poligonais secundarias e espagadas em 50m,
determinarao pontos cotados no terreno a cada 25m, conforme esquema anexo que poderao ser nivelados
trigonometricamente se executadas com auxilio de distancidmetro eletro-6tico, e, se taqgueométricas, o
nivelamento geométrico determinara a cota dos pontos no terreno.

5.4.1. O levantamento de acidentes notaveis naturais, ondulagées, depressdes e murundus, ou artificiais,
tais como cercas e construgdes diversas, sera executado, concomitantemente com o das segbes, por
intermédio de irradiacbes, se necessarios.

55 Desenho cartografico

Devera ser apresentado na escala de 1:2.500, em papel poliéster, tipo Cronaflex, ou similar, no formato A-
1 da ABNT, sendo o relevo representado por meio de curvas de nivel equidistantes de 0,50m e por pontos
cotados, em terrenos planos, assim como nas elevagdes e depressdes. Esses pontos cotados deverao
sempre existir quando o afastamento das curvas de nivel for superior a 1cm, na escala da planta. Devera
ser destacada a curva mestra a cada intervalo de 2,5m, e também apresentado:

a) Reticulado a cada 100m;

b) O titulo da Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba,
e seu logotipo;

c) As escalas numérica e grafica, o nome da empresa de execugdo, a data do levantamento;

d) O quadro de articulagéo e codigo da folha;

e) Valores das coordenadas planas nos quatro cantos da folha;

f) Legenda dos acidentes e elementos levantados, representados nas folhas;

g) Equidistancias das curvas de nivel de 0,5m.

5.6 Materiais a entregar
Deverao ser entregues os materiais a seguir discriminados:
- Cadernetas de medicdes e planilhas de calculo;

- Monografia de todos os pontos monumentados;
- Desenhos cartograficos.
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57 Tolerancias

As tolerancias a serem obedecidas, considerando-se o produto final em escala 1:2.500, deverao atender
as condi¢des dos subitens abaixo

5.7.1  Amarragao ao sistema geodésico

a) Planimetria

- Por meio trigonométrico:

- Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estacdes. Rejeicdo > ou = 5”;

- Linear: 1:10.000;

- Por meio de GPS: de modo a satisfazer a necessidade de fechamento da poligonal principal.
b) Altimetria: 10mmnk, sendo k a extenso nivelada, em quilémetros.

5.7.2 Poligonal principal

a) Planimetria:

- Angular: 15™n, sendo n o nimero de estacdes. Rejeicdo > ou = 5”;
- Linear: 1:7.500.

b) Altimetria: 15mmk, sendo k a extensao nivelada, em quildmetros.
5.7.3 Poligonais secundérias
a) Planimetria:

- Angular: 30"Vn, sendo n o nimero de estagdes;
- Linear: 1:5.000.

b) Altimetria: 30mmnk.
5.7.4 Secgdes topograficas
a) Planimetria

- Angular: 1Vn, sendo n o nimero de estagdes;
- Linear: 1:1.000.

b) Altimetria: 5cmvk, sendo k o comprimento da segéo, em quilémetros.
6 PEQUENAS AREAS

Deverao ser levantadas por meio de malhas de pontos equidistantes de 10m, amarradas ao sistema de
coordenadas da area conforme o item 2, desta Especificagao.

6.1 Usar-se-ao, no levantamento da malha, teodolitos com precisdo de leitura direta de 20”(vinte
segundos de arco) ou maior, para a medi¢ao angular, e trenas de ago ou fiberglass para as lineares.

6.2 A altimetria devera ser obtida por intermédio do nivelamento e contra-nivelamento geométrico,
com a utilizag&o de niveis de precisao de +-1,5mm/km e miras centimétricas aferidas, sendo cotados todos
os pontos da malha.

6.3 A area levantada devera ser representada em planta na escala de 1:1.000 ou maior, e tragadas
curvas de nivel de equidistancia de 0,5m ou maior.
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7 REGISTRO DAS OBSERVAGOES

As observacbes deverao ser anotadas em cadernetas de folhas duplas, modelo Codevasf, com caneta
esferografica azul ou preta, e ndo devem conter rasuras. Depois de preenchida, cada folha sera rubricada
por Fiscal da Codevasf, que destacara a 12 via e a remetera ao Coordenador dos trabalhos, para
verificacdo da qualidade dos servigos.

8 PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio dos trabalhos topograficos, a CONTRATADA devera apresentar, para aprovagao pela
Codevasf, o Plano de Trabalho Especifico (PTE) de topografia, contendo:

a) Data prevista para o inicio dos trabalhos;

b) A equipe a ser mobilizada;

c) O local do escritério de campo;

d) Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servigo;

e) A chefia dos trabalhos de campo;

f) A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servigo;

g) A planta em escala de 1:25.000 ou 1:50.000 contendo os elementos definidos para implantacao

no terreno, especificando, quando for o caso, os ramais e adutoras, os provaveis marcos da rede basica
dispostos na area, onde serao efetuadas as amarracoes;

h) Os quantitativos de cada tipo de servigo;

i) A data prevista para o término dos servigos.

9 ABERTURA DE PICADAS

9.1 Todas as picadas referentes as adutoras, estacdes de bombeamento, areas de jazida, canais,

tubulagdes, aquedutos, areas especiais, drenagens, eixos de barramentos e areas de levantamentos
complementares deverao ser executados com largura maxima de 2 metros.

9.2 As picadas para levantamentos das se¢des transversais serdo executadas com retirada de galhos
e de vegetacao que nao caracterize potencial comercial de produgéo volumétrica de material lenhoso.

9.3 Para a abertura de picada, o comunicado aos proprietarios e moradores séo de responsabilidade
da contratada.

9.4 Nos trechos onde houver ocorréncias de vegetagao densa as picadas poderao ser realizadas com
trator de modo a facilitar os servigos de geotecnia, desde que autorizado pelo érgao ambiental.

9.5 A recomposigéo das cercas, muros, reconstituicdo de mourdes e outras benfeitorias destruidas
em decorréncia do acesso das equipes e equipamentos de campo € responsabilidade da empresa
contratada.

10 CADASTROS

10.1 A presente especificagao tem por objetivo apresentar orientagdes e diretrizes para a execugéo dos
servigos cadastrais da malha fundiaria da area e redes de abastecimento, para caracterizagcéo da area de
interesse do projeto.

10.1.1 Os servicos a serem executados compreendem as informagbes cadastrais fisicas,
agricolas, socioecondmica e juridicas dos imoveis contidos na malha fundiaria e da
infraestrutura da area prevista, sendo compostos dos seguintes itens principais.
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10.2  Cadastro na faixa de dominio (50m para cada lado a partir do eixo da linha da adutora)
10.2.1 Cadastro Fisico

10.2.11 Consiste na identificacéo e levantamento dos limites dos iméveis de acordo com a Norma
Técnica para Georreferenciamento de Iméveis Rural do Incra — 3% Edicao. Além destes deverdo ser
levantados todos os elementos fisicos de cada imével, ou sejam, as benfeitorias existentes na area de
interesse.

10.2.1.2 A titulo de informacéo, relacionamos as que obrigatoriamente deverao ser levantadas em
toda area de interesse do projeto, tais como: casas, ranchos, galpdes, coberturas, pogos, bombas, redes
(elétricas, telefénicas, de agua potavel, de esgoto e de aguas pluviais), agudes, cercas, bueiros, pontes,
mata-burros, estabulos, porteiras, campo de aviagao, etc.

10.2.1.3 A descricédo de cada benfeitoria devera ser feita de modo detalhado, indicando tipos, areas,
altura de pé direito, capacidade de bombas, didametros de bueiros, canalizagdes de agua, comprimentos
das cercas e numeros de fios de arame e com espagamento das estacas, etc.

10.2.1.4 Todas as benfeitorias deverao ser fotografadas, expondo-se placa identificadora nela.
10.2.2 Cadastro Agricola

10.2.2.1 A utilizagdo do solo para fins agricolas devera ser minuciosamente relacionada e indicada
no desenho cadastral, especificando-se areas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade,
espagamento, condi¢des gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjoes, etc.

10.2.3 Cadastro Juridico.

10.2.3.1 Deverao ser obtidas as copias da documentacéo pertinente aos proprietarios, herdeiros e
ocupantes, além de informacgdes referentes a documentagéo da terra, tipo e tempo de ocupacgéo.

10.2.4 Cadastro Socioeconémico

10.2.4.1 Consiste na quantificacdo e identificagdo das condi¢gdes sociais e econdmicas dos
moradores da area inclusive descricdo de dados referentes a qualidade de rebanho e producao
agropecuaria.

10.2.4.2 Devera ser preenchida para cada propriedade uma ficha cadastral conforme modelo
anexo. Situagdes ndo previstas na ficha cadastral deverdo ser previamente aprovadas antes da
modificagdo dos padrdes propostos pela Codevasf.

10.2.5 Desenho Cadastral

10.2.5.1 Devera ser fornecida planta geral dos iméveis, em escala 1:25.000, contendo os imoveis
levantados, em forma digital, formatos DWG e SHP, e este segundo contendo o vinculo entre as
informacgdes cadastrais fisicas, agricolas e juridicas, organizadas nos bancos de dados dos arquivos
SHP.

10.2.5.2 Além dos formatos digitais devera ser entregue uma via impressa, em escala adequada,
contendo:

a) Reticulado de acordo com a escala da planta;
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b) o titulo Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba Codevasf e
seu logotipo;

c) as escalas numérica e grafica, o nome da firma executante, a escala das fotos, a projecéo da
carta, as datas vertical e horizontal, a declinagdo magnética, o fator de deformagédo (K) e
convergéncia meridiana do centro da folha; d) quadro de articulagéo da folha, com respectivo cédigo;

e) valores das coordenadas geograficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as normas da
cartografia nacional;

f) em nudcleos urbanos, se houver, deverdo ser apresentados desenhos das quadras e ruas na
escala 1:2.000.

10.2.6 Pastas Cadastrais
10.2.6.1 A cada imdvel correspondera uma pasta entregue em formato digital que devera conter:
a) copia do relatério de entrega do conteudo das pastas;
b) copia da planta individual do imével da area atingida;
) copia da Certidao do Titulo de Dominio;

d) copia do Memorial Descritivo do Imével e das benfeitorias, sendo que ao lado de cada uma delas
devera ser colada copia de contato de sua fotografia;

e) ficha Cadastral devidamente preenchida;

f) folhas de calculo de azimute e distancia entre os vértices das divisas do imével e calculo da area;

g) relagédo de coordenadas utilizadas no calculo da area; e

h) copia da planta geral da area, com identificagdo na mesma do imével a que se refere a pasta.
10.2.7 Materiais a Entregar.

10.2.7.1 Deveréo ser entregues, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos
estabelecidos no cronograma:

a) desenho cadastral em escala 1:25.000 ou melhor representando todos elementos cadastrados;

b) arquivos, em DVD-ROM, formato SHP e DWG, contendo todos os detalhes desenhados, obtidos
de forma on-line de aparelhos fotogramétricos, por niveis de informagdes diversos relativo ao
desenho cadastral (escala 1:25.000);

c) cédigo de uso de simbolos, caracteres, folhas e tragos, atendendo o modelo basico a ser fornecido
pela Codevasf;

d) pastas cadastrais digitais; e relatério final dos trabalhos executados, contendo inclusive
informagdes que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

1 OBJETIVO
1.1 Estabelecer normas e critérios para a execugéo de estudos geotécnicos segundo as normas da
ABNT e ABGE.

1.2 As especificagcbes sdo gerais e aplicam-se somente aos itens pagos a prec¢os unitarios, referentes
aos servigos de geotecnia

2 ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

O objetivo dos estudos geoldgicos e geotécnicos nessas areas é proceder o levantamento de dados, por
meio de inspeg¢des técnicas, sondagens e ensaios, de modo a definir as caracteristicas geoldgicas dessas
areas, de maneira a permitir a definicdo do arranjo geral das obras civis objeto do projeto executivo de
engenharia, além da verificacdo das areas de empréstimo.

2.1 Os trabalhos devem ser iniciados por analise criteriosa dos servigos geotécnicos realizados e, em
seguida apresentar uma programacdo de investigagdo complementar, onde couber, submetido a
aprovacao da Codevasf, por meio de inspegdes técnicas, sondagens e ensaios, com a finalidade de definir
caracteristicas geoldgicas das areas criticas.

2.2 O relatério final do estudo devera abranger elementos necessarios a execugéo das obras previstas
no projeto executivo de engenharia, contendo ainda:

a) Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantagdo de adutoras, recalques, ramais e obras
civis, com registros de sondagens, ensaios executados e caracterizagao da ocorréncia de materiais de 12,
22 e 32 categorias;

b) Boletins de sondagens e ensaios de campo;

3 ESTUDOS DE INTERFERENCIAS

Os estudos de interferéncia deverao ser elaborados em conformidade com o levantamento planialtimétrico,
coletando os pontos no terreno para a definigdo de relevo, edificagdes, cercas limites, redes de drenagem
pluvial, tubulagbes de gas, redes de agua e esgotamento sanitario, bueiros, pontes viadutos, redes
elétricas subterraneas, redes de telefonia, cabeamentos etc.

Os mencionados estudos, tem por finalidade detectar interferéncias que influenciem diretamente na
execugao das obras.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS AMBIENTAIS NAS AREAS DE IMPLANTACAO DO
EMPREENDIMENTO

1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a prote¢ao ambiental a serem consideradas no desenvolvimento do
projeto executivo de engenharia de que trata este Termo de Referéncia.

1.1 Apresentar os objetivos e as diretrizes basicas concernentes ao tipo de atividade pretendida com
o presente Estudo Ambiental.

1.2 Dados do Empreendedor e da Equipe Técnica

a) Nome ou razéo social;

b) Histéria do grupo empreendedor

c¢) Inscri¢cdo Estadual, CTF e CNPJ;

d) Enderego completo e telefone;

e) Representantes legais: nome, CPF, endereco, telefone e e-mail;

f) Pessoa de contato: nome, CPF, endereco, telefone e e-mail;
1.2.1 Identificagdo da Empresa Elaboradora dos Estudos

a) Nome ou razdo social;

b) Inscricdo Estadual, CTF e CNPJ;

c) Enderego completo e telefone;

d) Representantes legais: nome, CPF, endereco, telefone e e-mail;

e) Equipe Técnica multidisciplinar: nome, enderecgo, telefone e e-mail e nimero no Cadastro
Técnico Federal; e

f) Apresentar também as organizagdes contatadas que contribuiram com o trabalho.

Estas especificagdes aplicam-se aos itens pertinentes, referentes aos servicos pagos a pregos global e
unitarios relacionados nos formularios PFIN

2 LEGISLACAO APLICAVEL

2.1 As legislacdes federal e estadual pertinentes ao assunto deveréo ser analisadas, particularmente
aos referentes sistemas de producao de agua, bem como as de protegdo dos recursos ambientais e de
saude humana.

2.2 A legislacdo ambiental e de agua para o consumo humano devera ser relacionada e o seu

conteudo discutido em confronto com as caracteristicas do empreendimento, de modo a ser evidenciado
todo o aspecto legal.
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2.3 Considerar as leis, regulamentos e resolugdes relacionadas ao Sistema Nacional de Unidades de
Conservagao e a Politica Nacional de Recursos Hidricos

3 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

3.1 Identificar o empreendimento (localizagéo e extens&o), a licenga ambiental pretendida e previsdo
de investimento total.

3.2 Apresentar os objetivos ambientais e sociais do projeto, o periodo de alcance temporal, a area e
a populacao atendida em todas as suas fases, indicando os beneficios em relagéo a situagao atual do
abastecimento de agua e as condi¢gdes de saude da populagao atingida, bem como sua compatibilizacao
com demais planos, programas e projetos setoriais publicos ou privados previstos ou em implantagéo na
area de influéncia do empreendimento, em especial os projetos de canalizagdo (abastecimento de agua,
esgotos e drenagem pluvial).

3.3 Consulta bibliografica que seja relevante ao estudo, tais como: cartas, fotos aéreas disponiveis,
imagens de satélite publicas, publicagdes e etc.

34 Inventario fotografico, resultado de vistoria ambiental criteriosa. Sdo importantes a documentar e
caracterizar na area de influéncia do empreendimento os aspectos fisicos, biéticos, antrépicos, objetivando
um conhecimento da regido antes da implantagdo do empreendimento, servindo de referéncia para
avaliagao dos impactos ambientais advindos das obras, da operagcdo do SAA e dos passivos ambientais.

3.5 Elaboragao de um mapa de uso da terra em escala apropriada 1:5000, identificando tipos de usos
atuais e que seja base para um diagndstico ambiental sucinto, além de auxiliar na identificacdo das
condicionantes basicas futuras, restrigbes, etc.

3.6 Determinagao e caracterizagdo das areas de influéncia direta e indireta, ilustrada por esquema
linear dos eventuais impactos, em escala apropriada.

3.7 Progndstico ambiental e possiveis medidas para evitar, mitigar e/ou compensar impactos.

3.8 Planta de localizagdo e situagédo georreferenciada do empreendimento, com indicagdo de seu
tragado, em escala de no minimo 1:25.000 ou como melhor convir para que a analise possa ser realizada
com a minucia necessaria, indicando no mapa: a topografia geral da area, as bacias hidrogréficas, os
limites municipais, areas urbanas, as vias de acesso, existentes; situacdo em relagdo as Unidades de
Conservagao e seu entorno e também o seu posicionamento frente a divisdo politico-administrativa, a
marcos geograficos e a outros pontos de referéncia relevantes.

3.9 Analise de Risco

3.9.1 A Anadlise de Risco devera apresentar e analisar o histérico de acidentes de empreendimentos
similares, nas fases de implantagéo e operagéo, realizando um diagnéstico dos componentes e sistemas
presentes e previstos no complexo associado ao SAA, as situagbes potenciais de acidentes e emergéncias
que possam acarretar danos ao meio ambiente e areas de entorno, propondo medidas ou procedimentos
a serem adotados para implantagao e operagao do empreendimento.

4 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

4.1 Diretrizes

4.1.1 Descrever e analisar os fatores fisicos, bidticos e antrépicos e suas interagdes, de modo a
caracterizar a qualidade ambiental da area de influéncia.
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4.1.2 Os estudos, cujas metodologias demandarem levantamentos e amostragens em campo, bem como
manuseio e/ou coleta de material biolégico, deverdo atender as normas especificas e estardo sujeitos a
prévia analise e autorizagéo do IBAMA

4.1.3 Todos os itens do diagndstico deverao ser apresentados obedecendo a seguinte sequéncia:

a) Apresentacdo da abordagem metodolégica seguida para a caracterizagao do item, incluindo
a coleta de dados primarios. Sempre que forem feitos levantamentos de dados primarios em
campo a localizagédo destes deve ser indicada em mapas georreferenciados e relacionadas as
respectivas areas de influéncia do estudo;

b) Revisdo de dados secundarios atinentes ao tema que estd sendo caracterizado,
apresentando referéncias bibliograficas organizadas segundo os padrdes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); e

c) Apresentacdo dos resultados obtidos (analise dos dados primarios e secundarios), através
de discusséo técnica sobre os resultados destes dados;

4.1.4 Apresentacao de ilustragcdes no texto (figuras, cartogramas, fotos, quadros, graficos, etc.) e anexos,
incluindo mapas, laudos de andlise, tabelas de dados brutos, registros fotograficos complementares e
outras fontes de dados e informagodes.

5 IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
51 Avaliagao de Impactos.
5.1.1 Deverdo ser identificadas e avaliadas sistematicamente as a¢bes impactantes, e em seguida
descritos, interpretados e valorados, os impactos ambientais potenciais, nos meios fisico, bidtico e
socioecondmico, relativos as fases de projeto, implantagéo e operagao do empreendimento, identificando-
se as medidas, equipamentos e procedimentos a serem implementados para evitar ou reduzir os efeitos
adversos do empreendimento, bem como aquelas que poderao valorizar os seus efeitos benéficos.
5.1.2 Devera ser estimado o alcance espacial e temporal dos impactos e quantificada a extensado e/ou
intensidade dos mesmos, informando-se a fonte dos dados disponiveis e as incertezas associadas as
previsdes.
5.1.3 A avaliagdo dos impactos devera considerar as possiveis interferéncias do projeto com outros da
mesma natureza dentro da sua bacia hidrografica, avaliando-se os impactos cumulativos resultantes dos
mesmos. Os métodos, técnicas e critérios adotados para avaliagdo dos impactos ambientais deverao
contemplar:

a) A identificacdo e analise integrada dos impactos;

b) A classificagdo dos impactos;

¢) Ponderagao dos impactos (por etapa do empreendimento, por meio afetado e a ponderagao
final) com e sem as medidas mitigadoras e maximizadoras;

d) Medidas compensatérias para os impactos ndo mitigaveis;

e) A analise de impactos devera contemplar os impactos individualmente e suas interagdes,
considerando suas propriedades acumulativas e sinérgicas.

514 Fase de Projeto - Corresponde aos impactos originarios da concepcdo e desenho do
empreendimento, tendo em vista a melhor projecao e dimensionamento do projeto proposto com vistas a
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uma maior sustentabilidade e minimizagao de impactos. Nesta fase as expectativas terao foco na geragao
de empregos, na especulagao fundiaria e imobiliaria.

5.1.5 Fase de Implantagao
5.1.5.1 Meio Fisico
a) Solo - Na avaliagéo destes impactos deverao ser considerados:

1. As areas em hectares afetadas pela terraplanagem, escavagdes para os canais, de vias de
acesso e circulagdo no empreendimento;

2. Os volumes em metros cubicos movimentados pelas obras de terraplenagem e escavagoes;
3. A instabilidade de taludes, encostas e terrenos em geral nas novas formas de relevo geradas
pelo empreendimento;

4. Compactagao e impermeabilizagdo do solo;

5. Eroséo e lixiviagao;

6. Diminuicao da cobertura vegetal do solo;

7. Alteragao das qualidades fisicas, quimicas e microbioldgicas;

8. Carreamento de 6leos, combustiveis no solo; e

9. Poluicao: poeiras, residuos sélidos e efluentes liquidos.

b) Atmosfera - Para emisséo de gases e particulados gerados pelo empreendimento, avaliar:

1. O potencial de poluigédo proveniente da combustao dos dleos e gases emanados dos veiculos
e maquinas. Os principais poluentes gasosos sdo CO, HC, NOx e SOx; e
2. A emissao e re-suspensao de particulados.

c¢) Polui¢ao sonora

1. O potencial de poluigdo sonora devera ser avaliado com relagdo aos efeitos sobre
os trabalhadores e assentamentos urbanos mais proximos;
2. Deveréo ser descritas as técnicas empregadas para eliminar ou reduzir os niveis
de ruidos; e
3. Deverao ser consideradas como entre as principais fontes de ruido:

3.1. a construgcdo do empreendimento; e

3.2. maquinas, veiculos e equipamentos.

d) Recursos Hidricos - Caracterizar os impactos causados no meio hidrico, considerando-se:

1. Alteracdes da qualidade e quantidade das aguas superficiais e subterraneas;

2. Subsidéncias e recalques de terrenos provocados por alteragbes ambientais tais como:
modificagdo no padrdo de drenagem, cargas criadas por aterros, etc.;

3. Modificagdes nas condi¢des naturais de drenagem, resultando em alteragbes do lencol
freatico, concentragao de fluxos;

4. Geragao de areas alagadigas, bem como criagao de condigdo para proliferacao de vetores
de doengas;

5. Modificagées que poderdo ocorrer nos corpos d’agua incluindo problemas de renovacéo,
circulagao, reducao / disposi¢ao do volume de sedimentos;

6. Consumo de agua;

7. Langamento de efluentes;

8. Aterramento de lagoas, nascentes e cursos d’agua;

9. Acdo das Aguas Pluviais;
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10. Afetacdo de processos geomorfolégico/geoldgicos ativos tais como transporte edlico,
deflagéo, deposicao, infiltragdo de aguas pluviais;
11. Alteragbes de carater temporario ou permanente no uso do solo; e
12. Intensificagao dos processos erosivos
5.1.5.2 Meio Biético

a) Captura de animais silvestres;

b) Alterac&o ou supressao da vegetacao existente, com énfase para espécies endémicas

e ameacgadas de extingao;

¢) Mudangas nos habitats e habitos da fauna;

d) Afetagado da produtividade pesqueira;

e) Afetagao de areas de reflgio, dessedentagao, reprodugao e deslocamento da fauna aquatica e
terrestre, incluindo espécies migratorias;

f) Alteragdes na diversidade e composigcado da fauna aquatica e terrestre, com destaque para as
espécies protegidas por lei;

g) Fragmentagéo de florestas e interferéncia em corredores ecolégicos;
h) Alteracéo ou supressao da vegetagao existente; e
i) Caca ilegal ou predatéria por trabalhadores do projeto.
5.1.5.3 Meio Socioeconémico
a) Mudancga na vida diaria da populagdo residente proxima da obra, considerando aspectos
sociais, culturais e psicolégicas das populagdes a serem afetadas diretamente com o
empreendimento;
b) Exposi¢cado da populagao aos riscos e danos ambientais;

c) Exposi¢ao da populagao a acidentes devido ao transporte;

d) Alteragdes na estrutura social e econdmica local em fungdo da populagéo flutuante a ser
empregada como mao de obra no empreendimento;

e) Alteracdes na estrutura social em decorréncia de desmobilizagdo com a conclusdo da obra;

f) Perdas de areas de uso tradicional, como extrativismo, areas de pesca, com consequente perda
de renda ou formas de subsisténcia;

g) Aumento na demanda de bens e servigos com consequente elevagédo dos precos;
h) Aumento no trafego de veiculos;
i) Mudangas no quadro de saude com a incidéncia de novas doencas;

j) Interferéncia na infraestrutura viaria, linhas de transmissao e outras;
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k) Interferéncias no meio urbano — fluxos de pessoas e alteragdo do uso do solo, entre outros;

[) Interferéncia sobre possiveis sitios com importancia histérica, cultural, arqueoldgica,
espeleoldgica, arquitetdnica, urbanistica, paisagistica e de lazer, existentes nas éareas de
influéncia;

m) Interferéncias nas areas protegidas por lei como: reserva legal, area de preservagcao
permanente e categorias de unidades de conservagao;

n) Geragcédo de empregos;

0) Aumento demografico das localidades vizinhas;

p) Aumento da arrecadagdo municipal em decorréncia das obras;

q) Expectativa da populagédo quanto a alteragdo nos seus projetos de vida;
r) Desapropriagao e relocacao de familias e atividades;

s) Reassentamento Involuntario;

t) Interferéncia nas comunidades vizinha ao empreendimento;

u) Impactos fundiarios, alteragdo do uso e ocupagao do solo;

v) Perda da biodiversidade local;

w) Interferéncia das obras com o transito nas estradas existentes e com atividades que se
desenvolvem nas proximidades canal; e

x) Impactos da instalagdo do sistema adutor e das atividades no canteiro de obras, sobre as
comunidades vizinhas, em especial, quanto ao incémodo provocado por ruidos e disposi¢ao de
residuos.

5.1.6 Fase de Operagdo - Corresponde ao periodo de funcionamento das diversas unidades de
funcionamento do empreendimento, a partir do fluxo hidrico nos canais e adutoras.

5.1.6.1 Meio Fisico
a) Processos de contaminagéo do Solo;

b) Emissdes atmosféricas e emissao de particulados por circulagado de veiculos e outras atividades
operatorias;

c) Geracgao de ruidos;
d) Alteracdo na qualidade de recursos hidricos superficiais e subterraneos;

e) Quantidade de agua disponivel para os diversos usos (doméstico, industrial, agricola) e sua
distribuicdo espacial;

f) Alteragao no volume das aguas produzidas no trecho de jusante; e
g) Impactos no comportamento hidraulico do (s) corpo (s) d’agua afetado (s).

5.1.6.2 Meio Biodtico
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a) Captura e afetagdo da fauna, com a facilitagao ao trafico ilegal de animais silvestres;
b) Interrupgao de rotas de migragao de animais;
c) Afetagao de areas de vegetacao;

d) Alteragcbes sobre aspectos qualitativos e quantitativos da biota aquatica, em fungdo do
langamento de efluentes, processos erosivos e de assoreamento;

€) Mudangas nos habitats e habitos da fauna; e
f) Intensificagdo da pressao de caca ilegal ou predatéria.
5.1.6.3 Meio Socioecondémico
a) Riscos e danos a saude e qualidade de vida da populagéo por meio de veiculagdo de
poluicao hidrica;

b) Conflitos de uso da agua considerando os ja existentes e aqueles que poderdo surgir em
decorréncia das novas demandas a serem viabilizadas para a disposicado do empreendimento;

c) Aprofundamento dos conflitos fundiarios;

d) Alteragédo nas estruturas social, econdmica, cultural, nas relagdes de vizinhanga e praticas
cotidianas;

e) Demanda de infraestrutura e novos equipamentos;

f) Alteracdo de ordem urbanistica: Interferéncias nos fluxos, integragdo urbana, alteragcdo do uso
do solo, entre outros;

g) Alteracao das formas culturais locais relacionadas ao ambiente natural;

h) Alteracbes sobre atividades tradicionais da populagéo da area de influéncia direta;

i) Alteracdes sobre atividades dos setores econdémicos primario, secundario e terciario;

j) Aumento da arrecadagao de impostos;

k) Aumento dos empregos associados;

[) Aumento do fluxo de veiculos no sistema viario de acesso;

m) Potenciais danos a saude provocados por emissao de gases, ruidos;

n) Potenciais danos a saude gerada por mas condi¢gées sanitarias, a exemplo: existéncia de
pombos, urubus, ratos, mosquitos e insetos para a transmissdo de doengas aos usuarios,
funcionarios e populacao do entorno;

0) Possibilidade de disseminagéo de epidemias vindas de outras regides; e

p) Perda do emprego da populagédo nas regides desapropriadas e dos trabalhadores ao término
das obras.

5.2 Progndstico Ambiental.
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5.2.1 O prognéstico ambiental (meios fisico, biético e socioecondémico) devera ser elaborado
considerando-se as alternativas de execugao e de ndao execugao do empreendimento, sendo esta ultima
baseada na identificagdo e avaliagdo dos impactos ambientais. Este progndstico devera considerar,
também, a proposicdo e a existéncia de outros empreendimentos inventariados nas sub-bacias
hidrograficas de localizagédo, contemplando os efeitos sinérgicos entre 0 empreendimento proposto ou que
ja operam nas respectivas sub-bacias hidrogréficas.

5.2.2 A partir da analise integrada, principalmente do diagnéstico da qualidade ambiental, deveréo ser
elaborados quadros prospectivos, tendéncias para a regido, considerando um horizonte temporal com o
empreendimento e outro considerando a sua ndo-implantacdo. Comparar esses dois quadros prospectivos
entre si e também com um quadro de diagnéstico de qualidade ambiental atual.

5.2.3 Na elaboragdo do quadro prospectivo e tendéncias, deverdo ser considerados os dados
disponiveis de intervengdes, monitoramento e impactos do empreendimento.

5.2.4 Apresentar um quadro regional, contemplando a possibilidade da ndo implantacdo do
empreendimento. Portanto, o progndstico devera apresentar cenarios futuros, considerando:

a) Sem empreendimento:
1. Vantagens; e
2. Desvantagens.
b) Com o empreendimento:
1. Vantagens; e
2. Desvantagens.

5.2.5 Conclusbes e consideragdes a partir dos dados levantados, contextualizando o empreendimento,
relacionando os diagnosticos e prognosticos efetuados com os programas de mitigagao propostos.

5.2.6 Apresentar ainda a andlise integrada dos meios diagnosticados, identificando e classificando
subareas de influéncia do empreendimento, de acordo com suas vulnerabilidades ambientais. A
apresentacao devera ser em mapa georreferenciado contemplando a delimitagdo dessas subareas.
53 Medidas de Controle, Mitigagdo e Compensacao dos Impactos Ambientais Previstos 5.3.1 Com
base na avaliagdo de impacto ambiental procedida e no prognéstico ambiental realizado, deverédo ser
identificadas as medidas de controle e os programas ambientais que possam minimizar, compensar e,
eventualmente, eliminar os impactos negativos da implementagcdo do empreendimento, bem como as
medidas que possam maximizar os impactos benéficos do projeto.
5.3.2 Essas medidas deverao ser implantadas visando tanto a recuperagcdo quanto a conservagao do
meio ambiente, bem como o maior aproveitamento das novas condicbes a serem criadas pelo
empreendimento, devendo ser consubstanciadas em programas.
5.3.3 As medidas mitigadoras e compensatorias deverao ser consideradas quanto:

a) ao componente ambiental afetado;

b) a fase do empreendimento em que deverao ser implementadas;

c) ao carater preventivo ou corretivo de sua eficacia; e

d) ao agente executor, com definicdo de responsabilidades.
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54 Referéncias.

Apresentar as referéncias bibliograficas utilizadas para a elaboragéo dos estudos.

6 OBSERVACAO FINAL

As presentes recomendacgbes sdo passiveis de alteragcbes em decorréncia de alteragdes na legislagao
ambiental brasileira, e ndo substituem ou complementam qualquer outra exigéncia porventura existente
ou que venha a existir nas licengas ambientais especificas para os servigcos, concedidas pelos drgéaos
ambientais em todos os niveis da administragao publica.
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Anexo V: Modelo de Proposta de Pregos

FINANCEIRO

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo VI: Relagcao de Eventos de Pagamento

RELAGAO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO:

—_

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS (VDEA = 40% x VTC)

E 1.1 Estudos Preliminares (= 18% de (VDEA — % de E1.4, E1.5 e E1.6))

E 1.2 Estudos de Diagnostico( = 24% de (VDEA — X de E1.4, E1.5 e E1.6))

E 1.3 Estudos Hidrolégicos (= 18% de (VDEA — X de E1.4, E1.5 e E1.6))

E 1.4 Servigos Topograficos e Cadastrais ( = Valor do Formulario PFP-1.1)

E 1.5 Estudos Geotécnicos (= Valor do Formulario PFP-1.2)

E 1.6 Analise Ambiental da Agua ( = Valor do Formulario PFP-1.3)

E 1.7 Estudos de Alternativas ( = 24% de (VDEA — % de E1.4, E1.5 e E1.6))

E 1.8 Relatdrio Final do Diagndstico e Estudos de Alternativas ( = 16% de (VDEA -2 de E1.4,E1.5 ¢
E1.6))

2 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (VPEE = 60% x VTC)

E 2.1 Estudos de concepgéo (=5% de VPEE)

E 2.2 Anteprojeto de Engenharia (=6% de VPEE)

E 2.3 Projetos Técnicos - Locagéo, Situagéo, Arquitetdnicos (= 8% de VPEE)
E 2.4 Projetos Técnicos - Hidromecanicos (= 8% de VPEE)

E 2.5 Projetos Técnicos - Estruturais (= 8% de VPEE)

E 2.6 Projetos Técnicos - Instalagdes Hidrossanitarias (= 6% de VPEE)
E 2.7 Projetos Técnicos - Instalagdes Elétricas (= 8% de VPEE)

E 2.8 Projetos Técnicos - Automagéo ( = 8% de VPEE)

E 2.9 Projetos Técnicos - Complementares e auxiliares (=6% de VPEE)
E 2.10 Memoriais de Caélculo e Descritivo (=5% de VPEE)

E 2.11 Especificagdes Técnicas (=5% de VPEE)

E 2.12 Orgamento (=8% de VPEE)

E 2.13 Manual de manutengéo, pré-operagao e operacao (=5% de VPEE)

E 2.14 Estudos ambientais (= 8% de VPEE)
E 2.15 Relatdrios do Projeto Executivo de Engenharia ( = 6% de VPEE)

Legenda:
VTC - Valor Total do Contrato

VDEA - Valor do Diagnéstico e Estudos de Alternativas
VPEE - Valor do Projeto Executivo de Engenharia

OBSERVACOES

A seu critério, a Consultora podera ampliar a relagdo de eventos/produtos por meio de desmembramento
de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso isso seja necessario e possivel.
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Anexo VII: Estrutura Final do Relatério Diagnéstico e Estudo de Alternativas

DEVE SER ABORDADO CONSIDERANDO O SEGUINTE ROTEIRO:

SUMARIO
RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTACAO
1. ESTUDOS PRELIMINARES
2. ESTUDOS DE DIAGNOSTICO
3. ESTUDOS HIDROLOGICOS
4. SERVICOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS
5. ESTUDOS GEOTECNICOS
6. ANALISES AMBIENTAIS DA AGUA
7. ESTUDOS DE ALTERNATIVAS
8. RELATORIO FINAL DO DIAGNOSTICO E ESTUDOS DE ALTERNATIVAS
9. DESENHOS
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
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Anexo VIII: Estrutura do Relatério Final Projeto Executivo de Engenharia

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO
TOMO 1 - TEXTO DESCRITIVO
TOMO 2 - ESTUDOS DE CONCEPGCAO
TOMO 3 — ANTEPROJETO DE ENGENHARIA
TOMO 4 — RESUMO - FICHA TECNICA

VOLUME 2 - PROJETOS TECNICOS, DESENHOS E DETALHAMENTOS (PRANCHAS)

VOLUME 3 - MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO
TOMO 1 — MEMORIAIS DE DIMENSIONAMENTO
TOMO 1 - MEMORIAL DESCRTIVO

VOLUME 4 — ESPECIFICAGOES TECNICAS
TOMO 1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
TOMO 2 — OBRAS E SERVICOS

VOLUME 5- ORGCAMENTO
TOMO 1 — PLANILHAS ORGAMENTARIAS
TOMO 2 — CRONOGRAMAS FiSICO-FINANCEIROS
TOMO 3 — MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
TOMO 4 — PREGCOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
TOMO 5 — TAXA DE BDI, ENCARGOS SOCIAIS
TOMO 6 — PESQUISA DE PRECOS

VOLUME 6 — SISTEMA DE AUTOMAGAO DO PROJETO
VOLUME 7 — MANUAL DE MANUTENGAO, PRE-OPERAGAO E OPERAGAO DOS SISTEMAS
VOLUME 8 — ESTUDOS AMBIENTAIS
VOLUME 9 - ANEXOS )
ESTUDOS GEOTECNICOS
ESTUDOS TOPOGRAFICOS
ESTUDO DA QUALIDADE DA AGUA
OUTROS ESTUDOS, CASO NECESSARIOS

VOLUME 10 — SINTESE DO PROJETO BASICO
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Medidas, procedimentos ou
N° Risco Definigao Alocagao Impacto | Probabilidade mecanismos para minimizar o
risco
1 Nfecess@ade de servigos Necess@aqe Qe realizar servigos nao prewstog neste TR, porém CODEVASF Baixo Ocasional . Formallz'a.gao de aditivos
nao previstos imprescindiveis para o melhor resultado do objeto. contratuais;
= . Necessidade de alteracdo de desenhos, calculos, especificacdes . Consulta prévia das exigéncias
Alteracao de projetos . LA . o S
o e outros aspectos do projeto por exigéncia de outros entes, . . requeridas pelos 6rgéos publicos
2 | por exigéncia de entes s ~ o Contratada Baixo Ocasional f
terceiros gomo.condlcmnante para aprovagao, autorlgagao ou para't(')das as esferas
licenciamento para execug¢ao do empreendimento. administrativas;
. Codevasf: gestao estratégica,
Atraso na expedigdo de | Situagdo na qual fique a continuagéo dos servigos fique consulta prévia a érgaos publicos,
3 documentacbes de pendente devido a ndo expedigdo (ou atraso) de documentagdes Compartilhada = Médio Remota solicitagdes formais aos entes;
terceiros; relativas a terceiros. . Contratada: consultas prévias,
adiantamento de servicos.
Aumer.1to.de Necessidade de aumento dos servigos em suas quantidades o .
Quantitativos dos T . . Formalizagao de aditivos
4 . . contratadas, por solicitagado da contratante, para adequar o CODEVASF Baixo Remota .
servigos a pedido da . ! s contratuais;
objeto ao interesse publico.
contratante
. Codevasf: Item no TR de
5 Oscilagbes or.d|nar|as Oscilagdes de custos dentro da normalidade econémica Compartilhada | Médio Provavel reajustamenFo =
de custos de insumos . Contratada: gestao de custos e
aquisicdes/estoques
Oscﬂagogs de c,ustos relativo ahfat'os |'mpreV|s!ve|.s, ou _Codevasf: Itens no Edital de
previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores . - o
o . . i ~ . . atualizagdo monetaria;
Oscilagdes anormais de  ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou, ainda, em caso de . 4 . - o .
6 . . . . . . Compartilhada  Médio Remota . Contratada: gestao financeira,
custos de insumos forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea ; .
A L . manter capital de giro para os
econdmica extraordinaria e extracontratual (teoria da .
) o~ servigos.
imprevisao)
. Garantir a disponibilidade
Atraso no pagamento Atraso no pagamento das faturas referentes as medigbes financeira dos recursos antes da
7 pag pag . goes, CODEVASF Médio Ocasional emissao da Ordem de Servigo;
das faturas comprometendo o fluxo de caixa do contrato ;
.Garantir orgamento para a
execucédo anual do contrato
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Medidas, procedimentos ou

N° Risco Definigao Alocagao Impacto | Probabilidade mecanismos para minimizar o
risco

. Codevasf: Itens no Edital de

atualizagdo monetaria;

Alteragdo na legislagdo  Alteragao na legislagao tributaria alterando aliquotas ou bases

8 .7 . ) . Compartilhada | Baixo Remota . Contratada: gestao financeira,
tributaria de calculo de impostos a serem recolhidos ; .
manter capital de giro para os
Servigos.
— = . . . Emisséo de relatorios de
Nao conclusao de todos os servigos previstos no contrato em h .
Atraso na finalizagdo do  tempo previsto no cronograma fisico-financeiro de modo que 4 . acompan ~amento, n -
9 Contratada Médio Ocasional . Realizacéo de reunides periédicas

objeto afete substancialmente os procedimentos seguintes de

. ~ . com a fiscalizagao;
implantagado do empreendimento.

. Gestao de projeto;

O objeto ndo é entregue por motivo de incapacidade técnica,
abandono do contrato por parte da contratada, ndo atendimento
10 Né&o entrega do objeto dos quesitos minimos exigidos para os servicos ou qualquer Contratada Alto Remota
razdo que impossibilite a os procedimentos seguintes de
implantacdo do empreendimento.

. Execucéo da garantia contratual;

. Realizagéo de novo procedimento
licitatorio;

. Aplicacéo de sang¢des contratuais.

Dificuldade de garantir equipe qualificada para a execugéo dos
11 Caréncia ou auséncia de servicos, seja diretamente pela contratada ou através de
mao de obra qualificada subcontratagdo prevista no TR, comprometendo a qualidade do
objeto a ser entregue

. Gestao de recursos humanos,
Contratada Alto Remota novas contratagdes, gestao de
projeto, qualificagdes.

Caréncia ou auséncia de Dificuldade de garantir insumos ou equipamentos adequados ou . Planejamento, gestéo de projeto,
12 | insumos ou mais eficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, Contratada Alto Remota pesquisa de mercado;
equipamentos principalmente rem relagéo a servigos de campo . Realizagao de visita prévia;

. Avaliagéo das condigdes locais na
visita prévia;

. Verificagdo das condi¢des antes da
emissdo da O.S.

Dificuldade ou impossibilidade de acesso aos locais de
13 Dificuldade de acesso implantacdo, para realizagéo de estudos prévios e trabalhos de Contratada Médio Remota
campo
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