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ANEXO IV

MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)
PROCESSO N° 59570.000284/2023-17

Risco Definicao Alocacao Impacto (Alto, | Probabilidade Medidas, procedimentos ou mecanismos para
(CODEVASF, médio ou (frequente, minimizar o risco
Fornecedor(a) ou | baixo) provavel,
Compartilhada) ocasional,
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacédo de Fornecedor(a) Alto Ocasional Fornecedor(a) devera apresentar produto ou nova
fornecer equipamento, modelo ofertado pela licitante no marca com especificagOes iguais ou superiores para
material ou maquina periodo de fornecimento. aprovacao pela fiscalizacdo sem aumento dos custos.

ofertada pela
Fornecedor(a) na licitagdo
com alteracdo de marca
ou especificagdo.

2 - Alteracdo do prazo do | Necessidade de aprovacdo pela Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seréa aditado a partir da data de aceitacdo da

fornecimento. CODEVASF da alteracdo de nova especificacdo e/ou marca apresentada pela
especificacdo ou marca do risco 1 Fornecedor(a) e aprovada pela fiscalizacdo da
solicitada pela Fornecedor(a). CODEVASF. Prazo sera acrescido dos dias entre o

recebimento pela Fornecedor(a) da CODEVASF da
Ordem de Fornecimento e pela comunicacdo a mesma
da aprovacdo da nova especificacado pela fiscalizacdo

da CODEVASEF.
3 - Entrega em desacordo | Ndo verificagdo pela Fornecedor(a) Fornecedor(a) Alto Remota Fornecedor(a) devera promover imediata corregdo,
com as especificacGes do | da especificacdo do equipamento adequacado ou substituicdo do fornecimento em
Edital. descrita no Edital. compatibilidade com a especificacdo minima do Edital.
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4 - Variacdo cambial do Variagdo cambial com percentual Fornecedor(a) Médio Provavel Contratar um seguro cambial. Contratos sujeitos a
délar entre o menor valor e o maior valor variagdo de moeda estrangeira podem ser protegidos
no periodo de 12 meses anteriores a por operacdes de hedge e, portanto, ndo podem ser
data de apresentacgdo da proposta. causa para reequilibrio contratual.
(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e
maior valor R$ 5,10 corresponde
uma variacao de 20,85%)
5 - Variagdo cambial do Variacdo cambial acima do CODEVASF Alto Remota Aditivo para reequilibrio econémico-financeiro do
délar acima do previsto no | percentual previsto no risco 4 a contrato somente da diferenca acima do valor limite.
item 4 partir da data da assinatura do (Exemplo: Se o délar médio do periodo de
contrato ou data de recebimento pela fornecimento for R$ 6,96 corresponderd um aditivo de
Fornecedor(a) da ordem de 1,90% (6,96/6,83*100 = 1,90%))
fornecimento em relagdo a data de
apresentacdo da proposta. (Exemplo:
Délar na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 terd uma variagdo
aceitavel de 20,85% totalizando um
limite de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)
6 - Variacdo da inflacdo Aumento do IPCA médio do periodo | Compartilhada Médio Provéavel Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro do
(IPCA) entre a data do recebimento da contrato somente da diferenca acima do valor limite.
ordem de fornecimento até da data (Exemplo: Se o IPCA do més de recebimento da ordem
de entrega em relacdo a variagdo do de fornecimento for 4,52% e a média do periodo a
menor e o maior valores no periodo partir do recebimento da ordem de fornecimento for
de 12 meses anteriores a data de inferior a 4,52% x 1,4042 = 7,61% ndo correra aditivo
apresentacdo da proposta. (Exemplo: de reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo
proposta de novembro de 2020 e a seria de 0,79% = 7,89% - 7,61%).
inflagdo de maio de 2020 foi 1,88%
e dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagdo de
40,42%)
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7 - Greve da Receita Greve da Receita Federal nos CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos de | Elevacdo de taxas e tarifas e Fornecedor(a) Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar com a diferenca
transporte internacional de | encargos aduaneiros, inclusive frete. do frete com a sua transportadora contratada.
cargas.
10 - Aumento dos custos Aumento das tabelas de fretes e Fornecedor(a) Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar com a diferenca
de fretes. diesel. do frete com a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido ou pais | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
de origem de fabricacdo do
equipamento ou maquina devido a
pandemia, bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos nos Fornecedor(a) Médio Ocasional Empresa renegociar valores com fornecedor ou alterar
aquisi¢coes de matéria- fornecimentos de matéria-prima para 0 mesmo.
prima. fabricagoes.
13 - Estimativa de prazo Aceitacao do prazo de edital para Fornecedor(a) Médio Ocasional Recebimento dos materiais, equipamentos ou maquinas
de entrega. entrega dos fornecimentos e nao pela CODEVASF com a eventual aplicagdo das
conseguir cumprir até um limite de sangoes previstas no edital.
25% superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente previsto
nesta matriz de risco para aditivo de
prazo.
14 - Interrupcdo da Ordem | Verificagdo da impossibilidade Compartilhada Baixo Remota Interrupgdo da contagem do prazo de entrega.

de Fornecimento

provisoria recebimento do
equipamento por parte da
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CODEVASE.
15 — Dano na descarga Dano na descarga ou organizacao Fornecedor(a) Médio Remota Substituicdo imediata do material, equipamento ou
dos itens de fornecimento | dos materiais, equipamentos ou maquina danificado pela Fornecedor(a) na descarga.
maquinas na entrega.
16 — Dano no frete dos Dano durante o transporte dos Fornecedor(a) Médio Remota Substituicdo imediata do material, equipamento ou
itens de fornecimento materiais, equipamentos ou maquina danificado pela Fornecedor(a) durante o
maquinas. transporte.
17 — Roubo ou extravio de | Roubo da carga ou extravio da Fornecedor(a) Alto Remota Aditivo de prazo ap6s a devida comprovagdo do fato.
cargas mesma.
18 — Alteracdes Mudanga na legislagao tributaria que | CODEVASF Médio Remota Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro da
Tributarias altere os valores. Ordem de Fornecimento.
19 - Variacdo de local de Mudanca nos locais de entrega dos Compartilhada Baixo Ocasional A CODEVASF devera avisar quando da emissdo da
entrega materiais, equipamentos ou Ordem de Fornecimento e ndo ocorrera alteracdo do
madquinas por interesse da valor do preco ofertado por parte da Fornecedor(a).
CODEVASF dentro dos previstos no
estado do Piaui.
20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou Fornecedor(a) Baixo Frequente Nao sera permitido aditivo de prazo.
fornecedor.
21 - Variacdo no prazo de | Pagamentos ap6s decorridos 30 | CODEVASF Alto Provavel O(a) Fornecedor(a) devera solicitar o pagamento da
pagamentos (trinta) dias contados a partir da data atualizacdo monetaria conforme o disposto no art. 5,
do atestado de conformidade e anexo XI da IN 05/2017 e possuir capital de giro para
entrega da nota fiscal. os fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS —- ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administracdo, o valor devido deveré ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que o0s juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacio financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as justificativas e
motivos e submetidos & apreciagdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identi-
ficacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus a quem deu causa a mora.
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