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ANEXO V

MATRIZ DE RISCOS

Risco Definicéao Alocacéo (Codevasf, | Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
Contratada ou (Alto, (frequente, provavel, | mecanismos para minimizar o
Compartilhada) médio ocasional, remota ou risco
ou improvavel)
baixo)
1 — Necessidade de Encerramento de fabricacéo Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar
fornecer o item de modelo ofertado pela produto ou nova marca com
contratado com o licitante no periodo de especificacdes iguais ou
fornecedor, com fornecimento superiores para aprovacao pela
alteracdo de marca ou fiscalizacdo sem aumento dos
especificacdo técnica custos
2- Alteracdo das Necessidade de aprovagéo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a partir da
especificacdes dos pela Codevasf da alteracdo de data de aceitacdo da nova
itens especificacdo ou marca do especificacdo e/ou marca
risco 1 solicitada pela apresentada pela Contratada e
contratada. aprovada pela fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo seré acrescido
dos dias entre o recebimento pela
Contratada da Codevasf da
Ordem de Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma da
aprovacao da nova especificagéo
pela fiscalizacdo da Codevasf,
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limitado a 70% do prazo
original.

ou pais de origem de

3 — Entrega em Né&o verificacdo pela Contratada Alto Ocasional Contratada devera promover
desacordo com as contratada da especificacdo imediata correc¢do, adequacdo ou
especificacdes do do equipamento descrita no substituicdo do fornecimento em
Edital Edital. compatibilidade com a
especificacdo minima do Edital.
4 — Variagdo cambial | Variagdo percentual cambial Contratada Medio Provéavel Contratar um seguro cambial.
do dolar extraordinaria que cause Contratos sujeitos a variacdo de
impacto econdmico moeda estrangeira podem ser
significativo. protegidos por operacdes de
hedge e, portanto, ndo podem ser
causa para reequilibrio
contratual.
5 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos
6 - “Greve de Greve do setor de transporte CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
7 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou
custos de transporte | encargos aduaneiros, arcar com a diferenca do frete
internacional de inclusive frete com a sua transportadora
cargas contratada.
08 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou
custos de fretes. e diesel. arcar com a diferenca do frete
com a sua transportadora.
09 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido CODEVASF Alto Remota

Aditivo de prazo.
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fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.

dos itens de
fornecimento

materiais, equipamentos ou
maquinas na entrega.

10 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou Contratada Médio Ocasional
aquisicoes de atrasos nos fornecimentos de Empresa  renegociar
matéria-prima. matéria-prima para valores com fornecedor ou alterar
fabricacoes. 0 mesmo
11 - Estimativade | Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional
prazo de entrega. para entrega dos Recebimento dos  materiais,
fornecimentos e ndo equipamentos ou maquinas pela
conseguir cumprir até um CODEVASF com a eventual
limite de 25% superior ao aplicacdo das sancOes previstas
mesmo, sem nenhum fato no edital.
superveniente previsto nesta
matriz de risco para aditivo
de prazo.
12 - Interrupcdo da | Verificacdo da Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da contagem do
Ordem de impossibilidade provisoéria prazo de entrega.
Fornecimento recebimento do equipamento
por parte da CODEVASF
13 — Dano na Contratada Médio Remota Substitui¢do imediata do
descargadositensde | Dano na descarga ou material, equipamento ou
fornecimento organizagdo dos materiais, maquina danificado pela
equipamentos ou maguinas na Fornecedor(a) na descarga.
entrega.
14 — Dano no frete | Dano durante o transporte dos Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap0s a devida

comprovacéo do fato.
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15 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap0s a devida
extravio de cargas | da mesma. comprovacéo do fato.
16 — AlteracOes Mudanga na CODEVASF Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributérias legislacdo tributaria que altere economico-financeiro da Ordem
os valores. de Fornecimento.
17 — Férias Coletivas Férias coletivas do Contratada Baixo Frequente N&o seré permitido aditivo de
fabricante ou fornecedor. prazo
18 - Variagao no Pagamentos ap6s decorridos CODEVASF Alto Provéavel Fornecedor (a) devera solicitar o
prazo de pagamentos | 30 (trinta) dias contados a pagamento da atualizacdo
partir da data do atestado de monetaria conforme o disposto
conformidade e entrega da no art. 5, anexo Xl da IN
nota fiscal. 05/2017 e possuir capital de giro
para os fornecimentos.
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