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ANEXO V 

MATRIZ DE RISCOS 

 

Risco Definição Alocação (Codevasf, 

Contratada ou 

Compartilhada) 

Impacto 

(Alto, 

médio 

ou 

baixo) 

Probabilidade 

(frequente, provável, 

ocasional, remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 

mecanismos para minimizar o 

risco 

1 – Necessidade de 

fornecer o item 

contratado com o 

fornecedor, com 

alteração de marca ou 

especificação técnica 

Encerramento de fabricação 

de modelo ofertado pela 

licitante no período de 

fornecimento  

Contratada Alto  Ocasional  Contratada deverá apresentar 

produto ou nova marca com 

especificações iguais ou 

superiores para aprovação pela 

fiscalização sem aumento dos 

custos 

2- Alteração das 

especificações dos 

itens 

Necessidade de aprovação 

pela Codevasf da alteração de 

especificação ou marca do 

risco 1 solicitada pela 

contratada.  

Compartilhada Baixo  Ocasional  O prazo será aditado a partir da 

data de aceitação da nova 

especificação e/ou marca 

apresentada pela Contratada e 

aprovada pela fiscalização da 

Codevasf. Prazo será acrescido 

dos dias entre o recebimento pela 

Contratada da Codevasf da 

Ordem de Fornecimento e pela 

comunicação à mesma da 

aprovação da nova especificação 

pela fiscalização da Codevasf, 
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limitado a 70% do prazo 

original.  

3 – Entrega em 

desacordo com as 

especificações do 

Edital   

Não verificação pela 

contratada da especificação 

do equipamento descrita no 

Edital. 

Contratada Alto  Ocasional  Contratada deverá promover 

imediata correção, adequação ou 

substituição do fornecimento em 

compatibilidade com a 

especificação mínima do Edital.  

4 – Variação cambial 

do dólar  

Variação percentual cambial 

extraordinária que cause 

impacto econômico 

significativo.  

Contratada Médio  Provável  Contratar um seguro cambial. 

Contratos sujeitos à variação de 

moeda estrangeira podem ser 

protegidos por operações de 

hedge e, portanto, não podem ser 

causa para reequilíbrio 

contratual. 

5 - Greve da Receita 

Federal do Brasil 

Greve da Receita Federal nos 

fornecimentos importados 

devidamente comprovados os 

impactos 

CODEVASF Alto  Remota  Aditivo de prazo. 

6 - “Greve de 

caminhoneiros” 

Greve do setor de transporte 

impedindo o frete. 

CODEVASF Alto  Remota  Aditivo de prazo. 

7 - Aumento dos 

custos de transporte 

internacional de 

cargas 

Elevação de taxas e tarifas e 

encargos aduaneiros, 

inclusive frete 

Contratada Baixo  Ocasional  Empresa renegociar valores ou 

arcar com a diferença do frete 

com a sua transportadora 

contratada. 

08 - Aumento dos 

custos de fretes. 

Aumento das tabelas de fretes 

e diesel. 

Contratada Médio  Ocasional  Empresa renegociar valores ou 

arcar com a diferença do frete 

com a sua transportadora. 

09 - Lockdown Paralisação da cidade, região 

ou país de origem de 

CODEVASF Alto  Remota   

Aditivo de prazo. 
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fabricação do equipamento ou 

máquina devido a pandemia, 

bem como no local de 

recebimento. 

10 - Dificuldade de 

aquisições de 

matéria-prima. 

Aumento dos custos ou 

atrasos nos fornecimentos de 

matéria-prima para 

fabricações. 

Contratada Médio  Ocasional   

 Empresa renegociar 

valores com fornecedor ou alterar 

o mesmo 

11 - Estimativa de 

prazo de entrega. 

Aceitação do prazo de edital 

para entrega dos 

fornecimentos e não 

conseguir cumprir até um 

limite de 25% superior ao 

mesmo, sem nenhum fato 

superveniente previsto nesta 

matriz de risco para aditivo 

de prazo. 

Contratada Médio  Ocasional   

Recebimento dos materiais, 

equipamentos ou máquinas pela 

CODEVASF com a eventual 

aplicação das sanções previstas 

no edital. 

12 - Interrupção da 

Ordem de 

Fornecimento 

Verificação da 

impossibilidade provisória 

recebimento do equipamento 

por parte da CODEVASF 

Compartilhada  Baixo  Remota  Interrupção da contagem do 

prazo de entrega. 

13 – Dano na 

descarga dos itens de 

fornecimento 

 

Dano na descarga ou 

organização dos materiais, 

equipamentos ou máquinas na 

entrega. 

Contratada Médio  Remota  Substituição imediata do 

material, equipamento ou 

máquina danificado pela 

Fornecedor(a) na descarga. 

14 – Dano no frete 

dos itens de 

fornecimento 

Dano durante o transporte dos 

materiais, equipamentos ou 

máquinas na entrega.  

Contratada Alto  Remota  Aditivo de prazo após a devida 

comprovação do fato. 
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15 – Roubo ou 

extravio de cargas 

Roubo da carga ou extravio 

da mesma. 

Contratada  Alto  Remota  Aditivo de prazo após a devida 

comprovação do fato. 

 16 – Alterações 

Tributárias 

Mudança na 

legislação tributária que altere 

os valores. 

CODEVASF Médio  Remota  Aditivo para reequilíbrio 

econômico-financeiro da Ordem 

de Fornecimento. 

17 – Férias Coletivas Férias coletivas do 

fabricante ou fornecedor. 

Contratada Baixo  Frequente  Não será permitido aditivo de 

prazo 

18 - Variação no 

prazo de pagamentos 

Pagamentos após decorridos 

30 (trinta) dias contados a 

partir da data do atestado de 

conformidade e entrega da 

nota fiscal. 

 

CODEVASF Alto  Provável  Fornecedor (a) deverá solicitar o 

pagamento da atualização 

monetária conforme o disposto 

no art. 5, anexo XI da IN 

05/2017 e possuir capital de giro 

para os fornecimentos. 
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