CLN LOCACOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ:

CONSTERRA

Obra

QONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO AS'FALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA
AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Piaui
SICRO3 - 07/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Sergipe

B.D.l. Encargos Sociais
23,39%
Nao Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigio Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS  240DIAS  270DIAS  300DIAS  330DIAS 360 DIAS
1 MOBILIZAGAO 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
221.014,40 22.101,44 22.101,44 22.101,44 22.101,44 22.101,44 22.101,44 22.101,44 22.101,44 22.101,44 22.101,44

2 TERRAPLANAGEM 100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

954.912,00 159.183,83  159.183,83  159.183,83  159.183,83  159.183,83  158.992,85
3 PAVIMENTAGAO 100,00% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
7.206.147,20 1.029.758.43  1.029.758,43  1.029.75843  1.029.758.43  1.029.758,43  1.029.758,43  1.027.596,59
4 AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 100,00% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
10.687.166,52 1.527.196,10  1.527.196,10  1.527.196,10  1.527.196,10  1.527.196,10  1.527.196,10  1.523.989,95
5 SINALIZAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
560.807,20 280.403,60  280.403,60
6 DRENAGEM 100,00% 50,00% 50,00%
4.869.760,00 2.434.880,00  2.434.880,00
7 SERVIGOS COMPLEMENTARES 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
54.560,00 5.456,00 5.456,00 5.456,00 5.456,00 5.456,00 5.456,00 5.456,00 5.456,00 5.456,00 5.456,00

8 PROJETO EXECUTIVO 100,00% 50,00% 50,00%
203.840,00  101.920,00  101.920,00
9 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100,00% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
138.880,00 11.582,59 11.582,59 11.582,59 11.582,59 11.582,59 11.582,59 11.582,59 11.582,59 11.582,59 11.582,59 11.582,59 11.471,49
10 MOMENTO DE TRANSPORTE 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.948.495,92 194.849,59  194.84959  194.84959  194.84959  194.84959  194.84959  194.849,59  194.84959  194.849,59  194.849,59
Porcentagem 0,42% 0,42% 1,46% 1,46% 1,46% 10,99% 10,99% 10,99% 10,4% 10,4% 20,51% 20,49%
Custo 113.502,59  113.502,59  393.173,45  393.173,45  393.173,45 2.950.127,98 2.950.127,98 2.949.937,00 2.790.944,15 2.790.944,15 5.506.227,75 5.500.748,66
Porcentagem Acumulado 0,42% 0,85% 2,31% 3,77% 5,24% 16,23% 27,22% 38,21% 48,6% 59,0% 79,51% 100,0%
Custo Acumulado 113.502,59  227.00518  620.178,63 1.013.352,09 1.406.525,54 4.356.653,53 7.306.781,51 10.256.718,51 13.047.662,67 15.838.606,82 21.344.834,58 26.845.583,24
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