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ANEXO VI - MATRIZ DE RISCOS

MATRIZ DE RISCOS
ALOCAGAO | |\ oo E’FTS(EQELL' DABE 1 MEDIDAS,
RISCO DEFINICAQ | (Codevasf, (Alto, Médio | Provavel, Ocasiona, | PROCEDIMENTOSOU |\ 1 Epy ALIZACEO
Contrata_tda ou ouBaixo) Remotaou MECANISMOSPARA
Compatilhada) Improvavel) MINIMIZAR O RISCO
Alteracdesno Solicitago da g;umr?r?Sitr;%gléos
Codevasf para - . Bom planejamento das
escopo dos alterar 0 escopo Codevasf Médio Provével demandas e dos trabalhos trabalhos, podendo
trabalhos dos trabalhos gerar aditivo
contratual
Deslocamentos
maiores que 0S Aumento dos
previstosem custos devido
planilha ao - . Planejamento adequado Realizacéo de aditivo
or¢amentériapor | deslocamento Codevasf Médio Provavel das viagens contratual
falhasno maior que o
planejamentoda | previsto
Codevasf
Deslocamentos
maiores que 0S Aumento dos
previstosem custos devido
planilha ao - . Planejamento adequado N&o realizagéo de
orgamentériapor | deslocamento Contratada Médio Provavel das viagens aditivo contratual
falhasno maior que 0
planejamentoda | previsto
Contratada
Danosoufurto Contratacdo de seguros,
Problemascom | dos contratos de manutengdoe | Atraso no andamento
equipamentosou | equipamentos Contratada Médio Ocasional treinamento para operagdo | dosservicos
software ouproblemas e uso adequados dos
com software equipamentos e software
Substituicdo de x Substituicdo em
Substituicédo de membro da Cfor}ti;?itg?a?sdeua“ ficados tempo habil do
membro da equipe por Contratada Baixo Remota Eaprovados pqela profissinal sem
equipe solicitacdo da o aditivo de prazo
Codevasf fiscalizagdo da Codevasf
Falta de méo Pesquisa prévia do
de obra mercado para verificar a ~
. - o - e = Atraso na prestacéo
Indlsgombllldade qualificada i Contratada Médio Ocasional disponibilidade de méo de dos servicos
de mé&o de obra para prestacio obra local ounas demandados
dos servicos proximidades do local de
demandados prestacgdo de servicos
Verificagdo de Planejamento adequado e
S04 impossibilidade tempestivo dostrabalhos 50d
Interrupgdodo | 6y issriada Compartilhada Média Remota de forma aerradicar Interrupdo da
contrato realizagdo dos imprevistos que acarretem | contagemdo prazo
servigos interrupgdo dos servicos
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