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MATRIZ DE RISCOS (Fornecimento de Mudas)

Risco

Definicéo

Alocacéo
(Codevasf,
Fornecedor(a)
ou
Compartilhada)

Impacto
(Alto,
médio ou
baixo)

Probabilidade
(frequente,
provavel,
ocasional,
remota ou
improvavel)

Medidas,
procedimentos ou
mecanismos para
minimizar o risco

1 - Alteracéo do
prazo do
fornecimento.

Necessidade de aprovagéo
pela Codevasf

Compartilhada

Baixo

Ocasional

Prazo seré acrescido
dos dias entre o
recebimento pela
Fornecedora da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovacdo pela
fiscalizacdo da
Codevasf.

3 - Entrega em
desacordo com as
especificacdes do
Edital.

Né&o verificacdo pela
fornecedora da especificacéo
no Edital.

Fornecedora

Alto

Remota

Fornecedora devera
promover imediata
correcdo, adequacao
ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo minima
do Edital.
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custos de transporte
de cargas.

encargos de frete.

4 - Variacao da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de somente da diferenca
entrega em relacdo a variagédo acima do valor limite.
do menor e o0 maior valores no (Exemplo: Se o IPCA
periodo de 12 meses anteriores do més de recebimento
a data de apresentacédo da da ordem de
proposta. (Exemplo: proposta fornecimento for
de novembro de 2020 e a 4,52% e a media do
inflacdo de maio de 2020 foi periodo a partir do
1,88% e dezembro de 2019 recebimento da ordem
4,52% corresponde uma de fornecimento for
variacdo de 40,42%) inferior a 4,52% x
1,4042 =7,61% nao
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
5 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
6 - Aumento dos Elevacéo de taxas e tarifas e Fornecedora Baixo Ocasional Empresa renegociar

valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora
contratada.
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descarga dos itens de
fornecimento

organizacdo das mudas na
entrega.

7 - Lockdown Paralisacédo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
de origem da producao das
mudasdevido a pandemia, bem
como no local de recebimento.
8 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Fornecedora Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para producao. fornecedor ou alterar o
mesmo.
9 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Fornecedora Médio Ocasional Recebimento das
prazo de entrega. para entrega dos mudas pela Codevasf
fornecimentos e ndo conseguir com a aplicacdo das
cumprir até um limite de 25% sangOes previstas no
superior a0 mesmo, sem edital.
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.
10 - Interrupcdo do da | Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da
Ordem de provisoria recebimento por contagem do prazo de
Fornecimento parte da Codevasf. entrega.
11 — Dano na Dano na descarga ou Fornecedora Médio Remota Substituicdo imediata

da muda danificado
pela Fornecedora na
descarga.
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12 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Fornecedora Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou da muda danificado
fornecimento maquinas. pela Fornecedora
durante o transporte.
13 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Fornecedora Alto Remota Aditivo de prazo ap0ds
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
14 — AlteracOes Mudanga na legislagéo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
da Ordem de
Fornecimento.
15 - Variacdo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega das mudas por interesse da avisar quando da
Codevasf dentro dos previstos emissdo da Ordem de
no Edital. Fornecimento e nao
ocorrera alteracdo do
valor do preco
ofertado por parte da
Fornecedora.
16 - Variagdo no Pagamentos apos decorridos | Codevasf Alto Provavel A Fornecedora devera
prazo de pagamentos | 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento
partir da data do atestado de da atualizacéo.
conformidade e entrega da
nota fiscal.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragédo se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos & apreciagdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual
apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de dnus aquém deu causa a mora.
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