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do fornecimento.

Codevasf da alteragdo de
especificagcdo ou marca do risco
1 solicitada pela contratada.

Risco Definigao Alocagao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (Frequente, Provavel, mecanismos para minimizar o

Contratada ou Médio ou | Ocasional, Remota ou risco
Compartilhada) | Baixo) Improvavel)

1 - Necessidade de Encerramento de fabricagéo de Contratada Alto Ocasional Contratada deveréa apresentar

fornecer equipamento modelo ofertado pela licitante no produto ou nova marca com

ou material ofertado periodo de fornecimento. especificagdes iguais ou

pela contratada na superiores para aprovagao pela

licitagdo com alteracao fiscalizagdo sem aumento dos

de marca ou custos.

especificacao.

2 - Alteragéo do prazo | Necessidade de aprovagéo pela Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a partir da data

de aceitagédo da nova especificagéo
e/ou marca apresentada pela
Contratada e aprovada pela
fiscalizagdo da Codevasf. Prazo
sera acrescido dos dias entre o
recebimento pela Contratada Ordem
de Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma da
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aprovagao da nova especificagdo
pela fiscalizagao da Codevasf,
limitado a 70% do prazo original.

3 - Entrega em Né&o verificagao pela contratada Contratada Alto Remota Contratada devera promover
desacordo com as da especificagdo doequipamento imediata corre¢éo, adequagéo ou
especificagbes do descrita no Edital. substituicao do fornecimento em
Edital. compatibilidade com a
especificagdo minima do Edital.
4 - Alteragao do Mudangas de prioridades por Compartilhada Médio Provéavel A contratada devera readequar o
cronograma de solicitagéo da Codevasf. cronograma sem prejuizos ao prazo
trabalho em campo e resultados previstos, sendo
ratificados pela Codevasf sem
aplicacao de sangdes.
5 - Equipamentos Necessidade de alteragéo dos Contratada Médio Remota Contratada devera providenciar

equipamentos de perfuragéo
conforme o perfil litologico.

equipamento adequado a perfuragéo.
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6- Interrupgéo do Verificag@o da impossibilidade Compartilhada Médio Remota Interrupgéo pela Codevasf do

contrato provisoria de realizagdo dos contrato. Aceite pela contratada
Servigos de novo prazo de execugéao.

7 — Atualizagéo de Atualizagédo de norma da ABNT Contratada Médio Ocasional A contratada devera atualizar produtos|

Normas. ou Instrugao Normativa de Orgéo e servigos, conforme exigéncias
Federal sobre execugdes e normativas sem énus ao contrato.
produtos.

8 -Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Ocasional Aditivo de prazo.

Motoristas e impedindo o frete.

Transportadores.

9 - Aumento dos Elevagao de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou

custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive arcar com a diferenga do frete

internacional de frete. com a sua transportadora.

cargas.

10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes Contratada Médio Ocasional Empresa devera renegociar valores ou

custos de fretes.

e diesel.

arcar com a diferenga do frete
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com a sua transportadora.

11 - Lockdown Paralisacéo da cidade, regido ou Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricagdo do
equipamento ou maquina devido
a pandemias, bem como, no
local de recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos Contratada Baixa Ocasional Empresa renegociar valores com
aquisicdes de matéria- | nos fornecimentos de matéria- fornecedor ou troca-lo por outro.
prima. prima para fabricagoes
13 - Estimativa de Aceitagéo do prazo de edital para Contratada Médio Remota Recebimento dos materiais,
prazo de entrega entrega dos fornecimentos e ndo equipamentos ou maquinas pela
conseguir cumprir até um limite de Codevasf com a aplicagéo das
25% superior ao mesmo, sem sangoes previstas no edital.
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.
14 - Interrupgdo do Verificagao da impossibilidade Compartilhada Baixa Remota Interrupgéo da contagem do prazode
contrato provisdria recebimento do entrega. Aceite da contratada da
equipamento por parte da contagem de novo prazo.
Codevasf.
15 - Dano na descarga | Danos na carga/descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,
dos itens de organizagao dos materiais, equipamento ou maquina danificada
fornecimento. equipamentos ou maquinas pela contratada na descarga.
durante a entrega.
16 - Dano no frete Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substituigdo imediata do material,

dos itens de
fornecimento.

materiais, equipamentos ou
maquinas.

equipamento ou maquina danificados
pela contratada.
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17 - Roubo ou Roubo da carga ou extravio da Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apos a devida
extravio de cargas. mesma. comprovagao do fato.
18 - Alteragdes Mudanca na legisla¢éo Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributérias. tributéria que altere os valores. econdmico - financeiro ao contrato.
19 - Variagao de local de | Mudanca nos locais de entrega Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf deverd avisar através de
entrega dos materiais, equipamentos ou emissdo da Ordem de Fornecimento
maquinas por interesse da e ndo permitir alteracao do valor do
Codevasf dentro dos previstos preco ofertado por parte da
no estado do Maranho. Contratada.
20 - Férias Coletivas Férias coletivas de fabricantes Contratada Baixo Frequente N&o sera concedido aditivo de
ou fornecedores. prazo ao contrato
21 - Alteragéo Solicitagao de prorrogacao de Contratada Médio Ocasional Né&o seréa deferido solicitagdo
prorrogacao de prazo prazo apos término do prazo apos o prazo vencido.
de execugao.
22 - Variagdo no prazo | Pagamentos ap6s 30 (trinta) dias Codevasf Alto Provavel A contratada devera solicitar o
de pagamentos contados a partir da data do pagamento da atualizagdo monetaria
atestado de conformidade e conforme o disposto no Art. 5°, anexo
entrega da nota fiscal. Xl da IN 05/2017 e manter a
realiza¢do dos servigos.
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