
Item de serviço Riscos Associados Competência

1 Projeto

a) Modificação do projeto no transcorrer as obra por solicitação da 

Codevasf

Aumento de custos

Necessidade de novos materiais
Codevasf

b) Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, 

quantidade e custo.
Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços. Contratado

c) Estimativa incorreta de prazo Atraso na entrega, aumento do custo Contratado

d) Custo dos Insumos
Inflação/flutuação de câmbio Aumentos desproporcionais de custo de 

insumos.
Contratado

2 Mobilização

a) Atraso  na Mobilização
Não atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na 

fase de mobilização
Contratado

b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para início da obra Contratado

c) Licenças

Não cumprimento das condicionantes da licença ambiental e/ou dos 

requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (Prefeirura, órgão ambiental, 

DNIT, IPHAN, DER, etc.)

Contratado

3 Terraplenagem Contratado

a) Limpeza do sub-leito/via existente
Volume de material de limpeza não previsto no projeto básico, com carga, 

transporte e disposição/espalhamento
Contratado

b) Escavação/rebaixamento do grade  

Volume não previsto no Projeto Básico, por necessidade de rebaixamento 

de graide. Momento de transporte, Escavação, Carga, Transporte,bota-

fora de material e espalhamento

Contratado

c) Solos inservíveis ou escavação para rebaixamento de grade da 

via)

Volume não previsto no Projeto Básico de escavação, Carga, 

Transporte,bota-fora de material e espalhamento e reposição de material 

qualificado

Contratado

d) Material de jazida/Pedreira

Origem dos materiais ou acréscimo do número de fontes.

Alteração da DMT Contratado

e) Perda de serviços
Refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, perdidos por 

questões climáticas;
Contratado

f) Patrimônio Arqueológico
Custos e atrasos associados com descobertas arqueológicas ou outras 

interferências com patrimônio cultural
Contratado

4 Pavimentação

a) Insumos e materiais
Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que não 

atendam as especificações da Codevasf
Contratado

b) Desvios de tráfego Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego Contratado

c) Restrição de horário de trabalho
Restrições para trabalho noturno, fins de semana ou horários 

determinados
Contratado

5 Drenagem

Diferença projeto básico/Projeto Executivo. Solução/ateração/ 

metodologia.

Alteração do método construtivo de elementos de drenagem previsto no 

projeto básico, para adequar às condições de campo encontradas
Contratado

Sinalização

Sinalização provisória – fase de obras
Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e à sequência 

construtiva da obra
Contratado

Desvios de tráfego Custos  adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego Contratado

6 Interferências

a) Linhas de energia (redes de alta e baixa tensão) 

telecomunicações e saneamento – remanejamento
Remanejar interferências Codevasf

b)  Dutos e Tubulações de Gás ou petróleo – remanejamento
Remanejar interferências além daquelas claramente previstas no Edital, 

seus Anexos e no Critério de Pagamento
Codevasf

c)  Linhas de energia, redes de telecomunicações e saneamento – 

interferência executiva

Alterar sequência construtiva, devido à reprogramações nos 

remanejamentos de redes de interferências
Contratado

7 Meio ambiente

Licenciamento ambiental
Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislação 

ambiental
Contratado

8 Demais serviços

Ajuste de escopo
Adequação no escopo da contratação, incluindo, entre outros:

-  extensão de ruas laterais;
Codevasf

9 Limpeza Geral

Limpeza de terreno
Acréscimo de volume em descorrência de material depositado e/ou 

encontrato durante a vigência do contrato
Contratado

10 Gerais

a) Greve Ocorrência de greve dos funcionários da contratada Contratado

b) Caso Fortuito, Força Maior
Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como 

enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.
Codevasf

c) Roubo, furto, vandalismo, depredações, perdas
Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou 

perda
Contratado

d) Segurança no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupção ou paralização das obras. Contratado

e) Legislação
Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de 

custos ou diminuição de faturamento
Codevasf

f) Descarte inadequado de resíduos perigosos Custos de multas ou ações civis publicas por descarte inadequado Contratado

g) Anulação Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis Contratado

h) Danos causados a infraestruturas de terceiros e de órgãos 

públicos
Custos de Indenização/multa/reparo Contratado

i) Ações trabalhistas
Custos de condenações, pagamento de  ações trabalhistas ou 

previdenciárias de profissionais  contratados ou subcontratados
Contratado
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