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1. OBJETO DA CONTRATACAO

O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios, condigdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagfes que permitam a elaboracéo de
edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para realizacdo de
obras civis na estrutura na tomada d’dgua e substituicdo da comporta da tomada d'dgua da
barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi, Bahia.

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s
servigos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - Peca técnica com todos os elementos de contornos
necessarios e fundamentais a elaboracdo do projeto béasico, devendo conter minimamente 0s
seguintes elementos:
a) Demonstracdo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos investimentos
e definicdes relacionadas ao nivel de servico desejado;
b) Condicdes de solidez, seguranga e durabilidade e prazo de entrega;
c) Estética do projeto arquitetonico;
d) Parametros de adequacdo ao interesse publico, a economia na utilizacdo, a facilidade na
execucdo, aos impactos ambientais e a acessibilidade;
e) Concepcéo da obra ou do servico de engenharia;
f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepc¢éo adotada;
g) Levantamento topogréafico e cadastral;
h) Pareceres de sondagem;
i) Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e dos
materiais de construcdo, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratacéo;

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA (AD) — Unidade da
administracdo superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servicos de engenharia, objetos deste Termo de
Referéncia.

BIM - Building Information Modeling (Modelagem da Informagdo da Construcdo) — € a
metodologia de desenvolvimento de uma construcao virtual que pode incluir todos os aspectos
reais de projeto, construcdo, manutencdo e pode ser mantida durante todo o ciclo de vida de uma
obra de engenharia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos
Servigos.
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CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define
as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucao dos servicos.

CRONOGRAMA (CRO) — Representagdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho ou servi¢o, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo
descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢gdes do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos 0s problemas na execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a
sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econdémicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por
forca de condi¢bes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou
suplementacéo dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato
e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execu¢do dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execuc¢édo a serem adotados na constru¢ao. Tém como
finalidade complementar a parte grafica do projeto. Séo partes integrantes das especificaces
técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacbes de projeto, classificacdo dos servicos
(item c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em
questdo).

c) Discriminagdo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

ESTUDOS AMBIENTAIS — Séo todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados & localizacdo, instalacdo, operacdo e ampliagdo de uma atividade ou
empreendimento, apresentado como subsidio para a analise da licenca requerida, tais como:
relatério ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatério ambiental preliminar,
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diagndstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperacdo de &rea degradada e analise
preliminar de risco.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(EIA/RIMA) - estudos e caracterizacdo de impactos ambientais, suas avaliagdes e a formulacdo
dos consequentes programas de mitigacdo e/ou potencializacdo exigidos pela legislacdo ambiental
brasileira.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a
fiscalizacéo do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCOS - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contrata¢do, contendo, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de prolagédo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das contratadas
para inovar em solucdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigac6es de resultado, em
termos de modificacdo das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
béasico da licitacdo;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas
para inovar em soluces metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigacGes de meio, devendo
haver obrigacdo de identidade entre a execucdo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou
no projeto basico da licitacdo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da
despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes
detalhadas do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclus&o.

PCMAT - Programa de Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho € um programa cujo objetivo é
prevencado dos riscos e a informagéo e treinamento dos operéarios que ajudardo a reduzir as chances
dos acidentes e suas consequéncias quando séo produzidos.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional € um programa que deve ser
elaborado e implantado em todas as empresas que possuam funcionarios registrados. A
obrigatoriedade da implantacdo do PCMSO e dada pela NR 07, em seu item 7.1.1: "Esta Norma
Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de elaboragéo e implementacéo, por parte de
todos os empregadores e instituicdes que admitam trabalhadores como empregados, do Programa
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de Controle Médico de Salde Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promocao e preservagao
da saude do conjunto dos seus trabalhadores”. O objetivo do PCMSO ¢ estabelecer um sistema de
deteccdo precoce de doengas relacionadas ao trabalho. Como parte integrante do PCMSO é
realizada os seguintes exames médicos ocupacionais: pré-admissionais, periodicos, retorno ao
trabalho, mudanca de funcdo e demissionais.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PCAOQ) — Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agoes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais
associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo,
ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o
meio ambiente.

PLANO DE EXECUCAO EM BIM (PEB) — E o detalhamento da estrutura de trabalho e
estratégias que conduzira o projeto em todas suas fases. Este documento devera fazer parte do
Plano de Trabalho e obedecer a um contedo minimo estipulado pela contratada.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PPRA - Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais € um conjunto de agdes visando a
preservacdo da salde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacdo, reconhecimento,
avaliacdo e consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a
existir no ambiente de trabalho, tendo em consideracéo a protecdo do meio ambiente e dos recursos
naturais. Sdo considerados riscos ambientais 0s agentes quimicos, fisicos e bioldgicos. Sao
considerados fatores de riscos ambientais a presenca destes agentes em determinadas
concentracdes ou intensidade. O tempo maximo de exposi¢do do trabalhador a esses agentes é
determinado por limites pré-estabelecidos.

PROJETO BASICO (PB) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servicos objeto
da licitacdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilita a avaliacdo do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execucao, devendo
conter os seguintes elementos:
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a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global do
empreendimento e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir
a necessidade de reformulacéo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de implantacdo do empreendimento a situagdes devidamente comprovadas em
ato motivado da administracdo publica;

c) ldentificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantacdo do empreendimento, bem como especificaces que assegurem os melhores
resultados para 0 mesmo;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condi¢des organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacio e gestdo da implantacdo do
empreendimento, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relacdo a
respectiva licitacdo, na hipétese de contratacdo integrada;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucio
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e
precos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo
de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como pelos recursos humanos e
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se
propde a executar 0s Servigos.

RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos
objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos executados.

RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA,
com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao,
ocorréncias, recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos. Este
documento devera ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia o resultado parcial da
execucdo dos servigos ou de componentes dos servicos para acompanhamento mensal dos servi¢cos
prestados.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunifo com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao
dos servigos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o
mesmo grau de dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia, que sdo 0s
seguintes:
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a) Projeto Executivo de Barragem

b) Regularizacdo Ambiental

c) Plano de Seguranca de Barragem com Plano de a¢do de Emergéncia
d) Regularizacdo fundiaria

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada
subordinada diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa/BA,
em cuja jurisdicéo territorial se realizara os fornecimentos e obras objeto deste Termo de
Referéncia:

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da
CODEVASF localizada no municipio de Bom Jesus da Lapa/BA no seguinte
enderego:

Av. Manoel Novaes, s/n, Centro

CEP: 47600-000 — Bom Jesus da Lapa/BA

Fone: (77) 3481-8000

E-mail: 2a.sr@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou 0s bens a serem
fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1. Modalidade Licitatoria: Lei das Estatais - Forma Eletronica.

3.2. Forma de Realizacdo: Forma Eletronica, por meio de sessdo publica, no ambiente do
sistema RDC Eletronico (www.gov.br/compras) — lance minimo adotado de 0,5%.

3.3.

3.4. Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.5. O procedimento licitatério é definido na Lei n® 13.303, de 30 junho de 2016 e normas
complementares.

3.6. Regime de Execuc¢do: Empreitada por preco unitario.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. A barragem Estreito, preferencialmente, pode ser acessada a partir dos escritérios
regionais da Codevasf situados nas cidades de Guanambi (BA) e Montes Claros (MG).
Partindo de Guanambi (BA), deve-se percorrer a BR-122 por, aproximadamente, 67 km
até a cidade de Urandi (BA). Passada Urandi, deve-se permanecer na BR-122 por mais
13,8 km até acesso a estrada rural (Figura 1). Do acesso a estrada rural, percorre-se ainda
9,5 km até a barragem.
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Acesso a estrada rural

BR-122 — Sentido Montes BR-122 - Sentido Guanambi (BA) -
Claros (MG) - Guanambi (BA) Montes Claros (MG)

Figura 1 - Acesso a barragem Estreito - Via Guanambi (BA).

Partindo de Montes Claros, deve-se acessar a BR-251, no sentido Salinas (MG) e
percorré-la por, aproximadamente, 26,6 km até trevo que da acesso a BR-122. Acessando
a BR-122 deve-se permanecer nesta até a cidade de Janadba. Em Janalba, permanecendo
na BR-122 deve-se cruzar a ponte sobre o Rio Gorutuba e seguir em direcdo a Espinosa
(MG). Passada Espinosa, ainda na BR-122, deve-se percorrer cerca de 10,5 km até a ponte
que marca a divisa estadual entre Minas Gerais e Bahia. Superada a Divisa, deve-se
percorrer mais 150 metros pela BR-122 até acesso a estrada rural situada a esquerda da
rodovia (Figura 2). Do acesso a estrada rural, percorre-se ainda 9,5 km até a barragem.

Acesso a‘estrada rural

BR-122 — Sentido Guanambi (BA) - BR-122 — Sentido Montes
Montes Claros (MG) Claros (MG) - Guanambi (BA)

Figura 2 - Acesso a barragem Estreito - Via Montes Claros (MG).
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5.1. Pecas do Processo Administrativo n® 59500.001717/2023-85-¢.

5.2. Tais documentos podem ser solicitados através da Lei de Acesso a Informacédo - LEI N°
12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

6. CONTEXTUALIZACAO DO OBJETO

6.1. A barragem de Estreito em Urandi - BA faz parte da lista de 111 (cento e onze)
barramentos que possuem a Codevasf como empreendedor no Sistema Nacional de
Informacéo Sobre Seguranca de Barragens — SNISB.

6.2. Como atribuicdo do empreendedor presente na Politica Nacional de Seguranca de
Barragem - LEI N° 12.334, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010 — A Codevasf realiza
inspecdes periodicas em suas barragens, a fim de verificar necessidade de manutencéo
nessas estruturas.

6.3. ApoGs a equipe de inspecdo apresentar o Relatorio Inspecdo de Seguranga Regular a
AD/GEP/USB (unidade de gestdo e seguranca de barragens da Codevasf), verificou-se a
necessidade de contratacdo de empresa de engenharia para realizacdo de obras civis na
estrutura na tomada d’agua e substitui¢ao da comporta da tomada d'agua da barragem de
Estreito, localizada em Urandi — BA.

7. DESCRICAO DOS SERVICOS

7.1. A elaboracdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade
a legislacdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracdes;

- Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracoes;

- Regulamentacdes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construc&o Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentacéo de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracdo de projeto basico de
engenharia e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos,
estudos hidroldgicos, topograficos, sondagens e orcamentos;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,;

- Caodigo de Obras das respectivas Administragfes Municipais.

7.2. Os servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados
nas EspecificacGes Técnicas (Anexo Il) quantificados na Planilha de Custos (Anexo 1)
do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

7.3. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servicos:
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S1- VEDAC;AO DA VALVULA DE DESCARGA
S1.01) Relatdrio de execucéo da vedacdo da valvula de descarga de fundo.

S2 - SERVICOS AUXILIARES
S2.01) Relatério de instalacdo da estacdo de bombeamento auxiliar.

S3- VISITA TECNICA NA ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E COMPORTAS
S3.01) Relatorio de inspegdo da estrutura da tomada d’agua.

S3.02) Relatdrio de inspecdo submersa.

S3.03) Plano de Trabalho para substituicdo das comportas.

S4 - TOMADA D’AGUA
S4.01) Relatorio de execugdo de obras civis de manuteng¢do da tomada d’agua.

S5 - SUBSTITUICAO DA COMPORTA

S5.01) Fornecimento de 1 (uma) comporta tipo deslizante.

S5.02) Instalacdo de 1 (uma) comporta tipo deslizante.

S5.02.1) Relatdrio de execucdo de obra de substituicdo completa de 1 (uma) comporta
tipo deslizante.

S6 - ESTRUTURA DE SAIDA
S6.01) Relatdrio de execucdo de substituicdo da tubulagdo e da valvula gaveta.

S7 — “As Built” DAS INSTALACOES

8. CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1. Condicbes gerais: Poderdo participar da presente licitacio empresas do ramo,
devidamente registradas no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

8.2. Consorcios: Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consorcio, de no maximo 3 (trés) empresas.

8.3. Cooperativas: N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de contrato
de mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de
permissao de participagéo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 - Detalhamento das
Justificativas.

8.4. Subcontratacao: Seré permitida a subcontratagdo, com anuéncia prévia da Codevasf, dos
servigos da equipe de mergulho, a ser utilizada na visita técnica e nas obras da barragem.

8.5. Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar
desta licitagdo em condigOes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto n°® 8.536 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto
n°® 10.273/2020.
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8.6. Participacdo de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condicdes das
empresas nacionais. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeira, desde que
tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo Civil.

8.7. Seré exigida a comprovacdo de Capacidade Técnica-Operacional da LICITANTE, por
meio de atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito pablico ou privado —
devidamente registrado no Conselho de Classe, comprovando a execugdo de servicos de
projetos de barragens enquadradas pelos critérios de altura ou volume de reservatério da
Lei 12.334/2010.

9. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

9.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se
ao PROPONENTE que seja realizada a visita aos locais onde serdo executadas as
inspecdes e obras e suas circunvizinhancas, por intermédio de seu representante legal ou
responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que 0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obterem, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacgfes que
possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execu¢do do contrato.

9.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagio “in loco” das
dificuldades e dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta.
A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

9.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0S Servigos e suas
circunvizinhancas serd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracdo — Anexo V deste TR), através dos seus prepostos.

9.2. Os custos de visita aos locais dos servicos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.

9.3. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0S servigos,
solicitagdo de informacdes e esclarecimento de dividas a PROPONENTE devera entrar
em contato com a Geréncia Regional de Infraestrutura da 22 Superintendéncia Regional
da Codevasf (28/GRD), em Bom Jesus da Lapa/BA no telefone (77) 3481-8000.

10. PROPOSTA FINANCEIRA

10.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢cbes ou alternativas ou quantitativos nédo
previstos neste TR e seus anexos constitutivos. Devendo conter:

a) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados, devidamente preenchida, com clareza e sem
rasuras;

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS CIVIS NA
ESTRUTURA NA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA TOMADA D'AGUA DA
BARRAGEM DE ESTREITO, LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA — CODEVASF

12

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C9179019
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2041&filter[anoproc]=2023

e-DOC C9179019
Proc 59500.002041/2023-47-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado - AD

b) O Termo da Proposta devera ser assinado pelo representante legal da licitante, devidamente
qualificado (nome, estado civil, profissdo, CPF identidade, endereco) e conter os dados
completos da licitante (Razao social, CNPJ e endereco completo da licitante, com e-mail,
e telefone).

c) O prazo de validade da proposta serd de 60 (sessenta) dias contados a partir da data
estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo.

10.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Or¢amento de
Referéncia (Anexo I11), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os pre¢os
unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de
desconto ofertado pela licitante, conforme inciso |1, § 4° do art. 54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicGes de precos
unitarios, em formulério préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada
a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante deverd, na composicao de precos unitarios de mao-de-obra, observar o0s pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s) servico(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta
da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢do de precos unitarios, referenciando
0s itens aos quais a composicado pertence, sendo necessario entregar as referidas composicdes na
mesma ordem e com 0S mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;
- As composicGes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacg&o ao projeto,
cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo unitario ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo |11
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- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo |11

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servigos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta; (Obs.: Ndo havendo
fornecimento considerar apenas 0 Quadro DBDI-S)

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos
0s impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacao vigente, ou seja, aplicado sobre o
preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No caso
de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado
com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos
Servigos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos
do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a
Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL,;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administracdo Local e Manutencéo do Canteiro (AM)
ndo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverédo constar do BDI. A
licitante devera apresentar um montante global especifico para os servicos de “AM” na Planilha
de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal,
mé&o-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicacao e energia,
etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando
0 prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

10.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante, com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em
algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos
na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos
e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos necessarios a sua execucdo, transporte até o local da obra, carga, transporte
e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas
despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

10.4. Os custos méximos da mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalagdo do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem
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como da construcdo de instalacbes permanentes e/ou provisorias, por item, serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Erro! Fonte de
referéncia ndo encontrada.lll, e que integram o presente edital.

10.5. A Proposta deve se basear no ANEXO Il — Orgamento de Referéncia, e ndo pode
apresentar:

10.5.1. Preco global da proposta maior que a orgada pela CODEVASF;
10.5.2. Custo unitario por insumo maior que a orcada pela CODEVASF;
10.5.3. Modificagdo nos quantitativos;

10.5.4. Custos e precos unitarios inexequiveis.

10.5.4.1. Serdo considerados precos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de
composicdo de custos unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos
apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relacdo ao mercado e
ou a legislacédo ou, ainda, com quantidades de servigos ndo compativeis com a
execucdo dos servicos objeto desta licitacdo, e que apresentar qualquer oferta de
vantagem baseada em proposta das demais empresas ou de qualquer outra
natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.6. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execucdo dos servigos, de acordo com as condicbes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneracdo possivel de ser
atribuida pelos trabalhos futuramente contratados e executados.

10.7. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE, deverdo estar incluidas as
composic¢des de precgos unitarios — CPU.

10.8. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por
extenso, baseado nos quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da
Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos
sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mdo-de-obra e ao
transporte até o local dos servicos. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-
se-ao inclusas no valor global ofertado.

10.9. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos
serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia e
que integram o presente Termo de Referéncia.

10.10. N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, o0s tributos
Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), conforme recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF
extinta a partir de 2008. O percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados
0s servigos. No caso de servicos que abrangem municipios distintos, para defini¢do do ISS
médio, deverd ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificagdo de
seu respectivo peso no volume dos servicos.
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10.10.1. No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de
tributacdo, ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

10.10.2. As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacdo
vigente, considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal
da empresa licitante.

10.11. O Licitante deverd prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencéo,
depreciacdo, licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

10.12. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada
dos equipamentos e materiais no local de execugdo dos servicos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico
para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

11. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
11.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deveréo apresentar:

11.1.1.Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o
objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagéo vigente.

11.1.2. DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DA
INSPECAO (conforme Anexo V) informando que tem conhecimento do local onde
serdo executados os servigos de engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada
pelo (s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

11.1.3. Capacidade Econémico-financeira: Possui Capital Social de pelo menos 10% do
valor de or¢camento da proposta.

11.1.4. Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s)em nome da
empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is)
responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido onde 0s servicos
foram executados, que comprove que a licitante tenha executado servicos e/ou
projetos de instalacdo, reforma e substituicdo de comportas metalicas acionadas
manualmente, compativeis com as parcelas de maior relevancia do objeto deste TR
ou servigcos similares; execucdo de servicos de mergulho profissional conforme
descrito abaixo:

ITEM SERVICO QUANTIDADE
Fornecimento de comporta deslizante, acionada
1 manualmente, com dimensdes iguais ou 01 un.

superiores a 2000mmx2000mm
Instalacdo de comporta deslizante, acionada
2 manualmente, com dimensdes iguais ou 01 un.
superiores a 2000mmx2000mm.
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Operacéo de mergulho profissional dependente
3 em profundidade de até 30 m - inclusive 40h
descompressao

11.1.4.1. E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das
exigéncias, desde que todas em seu nome e de sua subcontratada na parte do
fornecimento que a cabe;

11.1.4.2. Entende-se por servicos e porte similares o seguinte: obras de engenharia
afins as de saneamento béasico, especialmente no campo de engenharia
hidraulica, incluindo os sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento
sanitario envolvendo: comportas de canal.

11.1.4.3. Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, 0s seguintes dados:

i. local de execucao,

ii. nome do contratante e da pessoa juridica contratada,

ili. nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA;

iv. descricdo técnica sucinta indicando 0s servigos e quantitativos executados; e

v. o0 prazo final de execucao.

11.1.4.4. Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior

emitido em favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o
contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada
por cada consorciado individualmente, serdo adotados 0s seguintes critérios na
avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

i. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as

experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas, na

proporcao gquantitativa de sua participagdo no consorcio;

ii. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as

experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com

0s respectivos campos de atuacéo.

11.1.5. Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu
quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que

comprove ter o profissional executado os servicos constantes na alinea “c” e suas
subalineas.

11.1.5.1. Os atestados poderéo ser apresentados da seguinte maneira:

i. um atestado para cada item exigido; ou
ii. atestado que contenha um ou mais itens exigidos.
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11.1.5.2. Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
quadro permanente:

i. 0empregado;

ii. 0 socio;

iii. o detentor de contrato de prestacao de servico.

11.1.5.3. A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

I. empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao quadro da licitante;

ii. dirigente ou socio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

iii.autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislagéo
civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

11.1.5.4. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo
técnica, ambos serdo inabilitados.

11.1.5.5. Declaragdo do Coordenador e Supervisores com aceite em participar dos
Servigos como responsaveis técnicos da empresa, e respectivo comprovante de
vinculo contratual entre o(s) profissional(is) e a LICITANTE. A declaracéo deve
conter: nome completo, n°® CPF, n° identidade, n° do registro no CREA.

11.1.5.6. Durante a execugdo do CONTRATO o profissional indicado como
Coordenador ou Supervisor pode ser substituido por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

12. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. Valor de Referéncia: O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia é de R$ R$ 1.323.401,77 (Um milhdo
trezentos e vinte e trés mil quatrocentos e um reais e setenta e sete centavos), conforme
SINAPI — BA (junho/2023), SICRO (abril/2023), EMBASA (maio/2023), ORSE
(junho/2023) e Anexo I1I - Orcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito
pela Codevasf.

12.2. Estdo inclusos no valor acima os custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0S
impostos e 0s emolumentos. Os quantitativos e precos unitarios dos servigos constam da
Planilha - Anexo Il - Orgcamento Referencial, parte integrante deste Termo de Referéncia.

12.3. O valor estimado para a contratagéo foi elaborado com base no Sistema de Pregos,
Custos e Indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI) e no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), Empresa Baiana de Aguas e Saneamento (EMBASA) e
Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe (ORSE) para o estado da Bahia, na data-base
de junho/2023, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.080, de 02/01/2015
(LDO 2015) e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para 0s servigos e materiais ndo
constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado,
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além de composicdo de pregos unitarios elaborados pela Codevasf.

12.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais
e Despesas Fiscais:

- Despesas Fiscais: ISS = 5,0 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%; Observacdes: 0s
percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar corre¢do para
aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do valor
médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacdo sob
“Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

- Encargos Sociais: 115,15% Horista; 71,22% Mensalista.
- BDI: 25,91% para servicos.
- BDI:14,70% para fornecimento e transporte.

12.5. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DD0001 —
Reabilitacdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD da CODEVASF.

12.6. O orcamento estimado estaré disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle
externo e interno.

13. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

13.1. O prazo maximo para execucdo do objeto deste TR é de 7 (sete) meses
consecutivos, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser
prorrogado mediante manifestacdo expressa das partes. Enquanto o prazo de vigéncia é de
9 meses, contado a partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

14. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicBes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscaliza¢do da Codevasf,
formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

14.2. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢des mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscaliza¢do da Codevasf,
formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medigdo referente a0 més de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

14.2.1. A Codevasf pagara a Contratada mediante a apresentacdo de faturas mensais, que
deverdo ser acompanhadas de Relatério Mensal de Execugédo dos servicos, e parecer
da Fiscalizagdo por meio do Relatorio de Acompanhamento Técnico, atestando a
execucdo dos servigos e atividades realizadas no periodo.
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14.2.2. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacdo
financeira.

14.2.2.1.Para efeito de apuracdo do valor de cada parcela devida seréo aplicados 0s
precos ofertados na Proposta de Precos da Contratada, observando-se que 0s custos
referentes a equipe técnica serdo medidos e pagos mensalmente através da apuragdo
dos servigos prestados, com base nos precos unitarios propostos e na efetiva
utilizag&o dos seus integrantes na realizagéo dos servigos.

14.2.2.2.Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execugdo dos servicos, de acordo com as condicdes
previstas neste TR e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de
ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

14.2.2.3.A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

14.2.2.4.A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante
dos salarios pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas
(FGTS) e do ISS do més anterior.

14.2.2.5.Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes
Termos de Referéncia remunera inteiramente a Contratada pela execucdo dos
servicos, incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos,
material de consumo, etc.;
b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisao de contrato de pessoal, etc., conforme a legislacdo brasileira;
c) Remuneracdo de escritdrio e despesas fiscais; e
d) Moradia, alimentag&o e transporte.
14.3. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacéo sera no valor

apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia - Anexo lll, que integra o presente TR
(quando o orgamento for divulgado), da seguinte forma:

14.4. A Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto;

14.5. Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

14.6. Desmobilizagdo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagéo.

14.7. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) - serd pago conforme o

percentual de servigcos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a féormula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o
item serd pago 100%.

VALOR DA MEDICAO SEM AM
VALOR DO CONTRATO (INCLUSO ADITIVO FINANCEIRO)SEM AM

14.8. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na

%AM =
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Planilha de Custos, a medida "global", e ser&4 pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da "AM".

14.9. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago
o valor total da Administracdo Local e Manutencédo de Canteiro (AM) prevista no periodo
da medicao.

14.10. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras
(AM) ndo esté atrelado a prorrogacéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas
em virtude de acrescimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administragcdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucdo dos servigos.

14.11. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as
exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos
objeto desta licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um
cronograma de execucdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por
ocasido da emissdo da ordem de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

14.12. Em relacdo ao objeto de maior relevancia (fornecimento das comportas), 0s
pagamentos serdo dados da seguinte forma:

20% com a aprovacdo dos desenhos e o Projeto do equipamento;
15% com os testes de fabrica da comporta deslizante;

55% com a entrega dos equipamentos na obra;

10% com a realizacdo dos testes de comissionamento.

15. REAJUSTAMENTO

15.1. Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apos este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a
variacdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundagdo
Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construcdo Civil) -
Servicgos de Consultoria, aplicando-se a seguinte férmula:

R=Vx
Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

ypAL=40) o (B1-BO) . (C1- CO)]
A0 BO o

N1=57%
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Al = Refere-se 4 MATERIAIS E COMPONENTES PARA CONSTRUCAO, cédigo
1416683, correspondente ao més de aniversdrio da proposta.

A0 = Refere-se 4 MATERIAIS E COMPONENTES PARA CONSTRUCAO, cédigo
1416683, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

N2=15%

B1= Refere-se a MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente ao més de
aniversdrio da proposta.

BO= Refere-se a MAO-DE-OBRA, cddigo 160906, correspondente a data de
apresentacdo da proposta.

N3=28%

C1= Refere-se 8 METALURGIA BASICA, cédigo 1420787, correspondente ao més
de aniversdrio da proposta.

CO= Refere-se 3 METALURGIA BASICA, codigo 1420787, correspondente ao més
de aniversdrio da proposta.

16. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

16.1. Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas por outras
aceitas internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substitui¢ces equivalentes
Ou superiores.

16.2. A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a mao-de-
obra, materiais e equipamentos, referéncias a marcas, nimero de catalogos e nomes de
produtos citados nas Especificagdes Técnicas, tem carater didatico / pedagdgico e nao
restritivo.

16.3. As normas, em qualquer hipétese, antes de sua efetiva aplicacdo, estardo sujeitas a
aceitacdo pela Codevasf.

16.4. Os relatérios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema
Meétrico Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores
expressos nestas serdo indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade
oficial.

16.5. O projeto e adocumentacao pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

16.6. Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:
16.7. Memorial Descritivo: 03 (trés) vias em PDF;

16.8. Orcamento da obra: 03 (trés) vias em PDF e XLS;

16.9. Projeto.

17. MULTAS
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17.1. Nos casos de inexecugéo total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

17.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, ser& cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

17.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

a) Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

b) Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

¢) Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

d) Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro no 01
Diério de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas

editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. 02
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou 03
cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.
17.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ga maior, devidamente

justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na
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Tabela 1, a CONTRATADA ficaré isenta das penalidades mencionadas.

17.5. As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

17.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicacéo.

17.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel,
terd mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

17.8. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

17.9. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao
constituindo a relevacdo novacgéo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem
assegurados.

17.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

18. GARANTIA DE EXECUCAO

18.1. Como garantia para a completa execucao das obrigacOes contratuais e da liquidagédo
das multas convencionais, fica estipulada uma "garantia de execugdo™ no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, seguro garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
fianca bancéria, a critério da contratada.

18.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

18.3. A garantia na forma de carta de fianga bancaria ou seguro garantia devera estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do termo de encerramento
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definitivo do contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias ap6s
0 recebimento provisorio do objeto contratado.

18.4. Apos a assinatura do termo de encerramento fisico do contrato sera devolvida a
“garantia de execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

18.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente
por ordem da Codevasf.

18.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

18.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada deverad ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

18.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

18.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas
clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

18.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

19. FISCALIZACAO

19.1. A fiscalizagdo dos servigos sera realizada pela CODEVASF, por empregado
formalmente designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando
os trabalhos, observando o contrato e 0s documentos que o integram e competéncias
definidas no Manual de Contratos da Codevasf.

19.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
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execucao dos servigos.

19.3. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
ndo haja subcontratacédo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

19.4. Esclarecer davidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem
compete.

19.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugdo dos servigos.

19.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
qguando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emisséo de relatorios,
boletins ou outros documentos que se fagam necesséarios ao fiel cumprimento do objeto.

19.7. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informacg6es: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salario, nimero
do RG e do CPF.

19.8. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
financeiro pactuado, encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificagdes solicitados pela CONTRATADA.

19.9. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra, assim como
verificar os registros efetuados pela contratada.

19.10. Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao titular da unidade orgénica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

19.11. Rejeitar, no todo ou em parte, servi¢co executado em desacordo com o instrumento
contratual.

19.12. O fiscal do contrato tera 15 (quinze) dias Uteis para analisar os relatorios e
documentos apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento
destes, salvo justificativas de maior prazo para analise.

19.13. Analisar e aprovar os relatdrios parciais e final. Os relatorios e documentos ndo
aprovados serdo devolvidos para as corre¢des e complementacdes necessarias, de acordo
com as andlises encaminhadas 8 CONTRATADA.

19.14. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificag&o.

19.15. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servicos
executados e os consequentes boletins de medi¢do com vistas a atender demandas de
Orgaos de controle interno e externo.

19.16. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica demandante,
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para providéncias quanto ao pagamento.

19.17. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou titular da
unidade orgéanica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e
reequilibrio econémico-financeiro.

19.18. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao titular da unidade organica demandante, no
caso de solicitacdo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

19.19. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execugdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacfes no
projeto ou alteracOes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

19.20. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

19.21. Receber as etapas dos servigos mediante medicGes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

19.22. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados.

19.23. Receber, provisoria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissao de
recebimento ou outro empregado.

19.24. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informaré ao setor competente
quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de
multa, a indicacdo do seu valor.

19.25. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

19.26. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

19.27. A fiscalizagdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicagéo
durante a execucdo do contrato, objetivando a otimizagdo dos prazos e um melhor
acompanhamento dos trabalhos.

19.28. A CONTRATADA, anterior ao inicio dos servi¢os de campo, apresentard a
Codevasf, para aprovacéo, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando
o responsavel pelo setor, a equipe técnica e sua localizagéo.

19.29. A CONTRATADA terd ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas
atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.
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19.30. Os cronogramas fisico e financeiro poderdo ser revistos e ajustados, desde que
aprovado entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogagdo do prazo de
vigéncia de contrato, nem acarrete mudancas no prazo final estabelecido.

19.31. A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou
especifico), novos cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

19.31.1. O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término
de cada etapa de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos
parciais (cronograma financeiro), estando separados 0s servigos de campo dos
servicos de escritério.

19.31.2. O cronograma fisico devera contemplar a participacédo dos diferentes setores
e técnicos envolvidos durante as etapas dos servigos, bem como as datas previstas
para as reunides a serem realizadas com a Codevasf.

19.31.3. As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo
devem ser previamente agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam
discutir problemas que possam surgir no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizard exposi¢fes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de
suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem
como sobre 0s seus requerimentos de orientagdes;

b) A fiscalizacdo comunicard a CONTRATADA as orientacfes necessarias ao
desenvolvimento dos servigos referentes as matérias contidas na agenda da reunido,
preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

c) A fiscalizacdo podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizag&o dos servigos.

19.32. A fiscalizacdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com
0 objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere
a preparacdo e atualizacdo dos programas de trabalho, comunicac@es, fiscalizacdo e
faturamento.

20. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

20.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do
termo de encerramento fisico e do atestado de capacidade técnica, além da liberacdo da
garantia/caucdo contratual, a contratada devera apresentar todos os relatorios exigidos no
item 7 deste TR, analisados e aprovados pela Codevasf.

20.1.1. Apds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de ate
15 (quinze) dias da data de sua solicitag&o.

20.1.2. Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO
um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou
substitua os servicos rejeitados.
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20.1.3. Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua designacéo.

20.1.4. Na hipdtese da necessidade de nova correcdo, o Servidor ou Comisséo estabelecera
um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados.

20.1.5. Aceitos e aprovados 0s servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagdo da garantia.

20.1.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
elaboracdo do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

20.1.7. Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

20.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item € condicionante para:

a)  Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Garantia/Caucao Contratual.

20.1.9. A (ltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverad ser
anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

21. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

21.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecao da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realiza¢do dos servigos, conforme dispde a
Lei n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e deveré:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina
do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;

c) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

22. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
22.1. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n°
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7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em seu
art. 4° que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a
promogdao do desenvolvimento nacional sustentavel por meio das contratacdes realizadas
pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas
estatais.

22.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n°
7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em seu
art. 4° que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a
promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel por meio das contratacdes realizadas
pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas
estatais. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) Maior vida Util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f)  Uso de inovagOes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servi¢cos
e obras.

22.3. A CONTRATADA deverd atender os critérios estabelecidos na Instrucao
Normativa n°1 do MPOG, de 19/01/2010, que dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional.

22.4. Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o
atendimento de alguns critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n® 1, de 19/01/2010
(MPOG), tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensavel;

b) Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores,
iluminacdo ambiental, iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto
rendimento e de luminérias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medic¢do individualizado de consumo de agua e energia;

f) Sistema de reuso de 4gua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutencao; e

1) Comprovacéo da origem da madeira a ser utilizada na execucgéo da obra ou servico

22.5. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do projeto basico ou projeto
executivo a CONTRATADA deverd observar as normas do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas 1SO n° 14.000
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da Organizacdo Internacional para a Padronizagdo (International Organization for
Standardization).

22.6. A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

23. OBRIGACOES DA CONTRATADA

23.1. A CONTRATADA deverd apresentar a Codevasf antes do inicio dos
trabalhos/RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Identificagdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes
e edificacdes previstas, bem como éarea para implantacéo do laboratério de ensaios
de campo, quando for o caso.

b)  Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias
de execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes
e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para execu¢do dos
Servigos.

c)  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servicgo, sob pena de
san¢des administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo
das obras, em funcéo do planejamento previsto pela Contratada, a partir da escolha
da estratégia para ensecamento da descarga de fundo. O cronograma devera ser
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacéo.

d) As AnotacOes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente
com o registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo,
conforme Resolugéo 1.137, de 31 de marco de 2023.

e) Relacdo dos servigcos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizacdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera
demonstrar em servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como,
comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa
subcontratada, respeitando os limites de subcontratagcdo constante no edital e TR,
que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal e qualificagdo econdémico-financeira devera ser
atendida conforme exigéncia do Edital;
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e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(Bes) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo
Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execucao de
servigos similares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de
porte e complexidade similar ao objeto da licitacdo;

e4) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou sOcios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

e5) Durante a execu¢do do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde
que aprovado previamente pela CODEVASF.

f)  Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

23.2. A contratada dever4d manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigac6es
por ela assumidas e manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do
Setor Pablico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19
de julho de 2002.

23.3. Apresentar-se sempre que solicitada, atraves do seu Responsavel Técnico e
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF ou na
22 Superintendéncia Regional em Bom Jesus da Lapa - BA.

23.4. Acatar as orientacOes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

23.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até
o local dos servicos.

23.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucgdo dos servigos.

23.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servi¢cos dentro do prazo
contratual.

23.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, necesséria a execucao dos servigos objeto do
contrato.

23.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por
sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao conselho de classe
competente.

23.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos servicos
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e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

23.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forga maior, sendo
que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior
e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

23.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA deverd reforcar a garantia/caucdo inicial durante a
execucdo dos servicos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do
valor vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando
aplicavel).

23.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou
entidade CONTRATANTE e dos érgdos de controle interno e externo.

23.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados 0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢do CONFEA n°
1.121 de 13/12/2019.

23.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes
a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado
a terceiros.

23.16. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diério da Obra.

23.17. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

23.18. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execucdo dos servicos.

23.19. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infrigéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

23.20. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cadigos profissionais.

23.21. A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias para proteger 0 meio
ambiente, nos &mbitos interno e externo ao local de execugdo dos servicos, obedecendo
as instrucdes advindas da Fiscalizagéo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas
e/ou propriedades privadas ou publicas.

23.22. A contratada devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevencéo da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
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privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e
do Decreto n® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a préatica de irregularidades que tiver conhecimento
por meios dos canais de denuncias disponiveis.

23.23. A CONTRATADA entende e aceita que para a execugdo dos servigos objeto da
presente licitacdo devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

23.24. Manter em local visivel no canteiro de obras cOpia da Anuéncia Ambiental, se
houver, caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

23.25. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servicos,
quando couber.

a) Ao final dos servigos as instalagfes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e
as areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacfes basicas para a
protecdo ambiental.

b) Realizar e executar o Plano de Recuperacio Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervencdes em fungdo dos servicos,
quando couber.

c) Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento
em questdo, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como
forma de comprovar a execucao.

d) A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e
atos administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo
ambiental vigente.

23.26. Manter no local dos servicos durante todo o periodo de execucdo em regime
permanente no minimo 1 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacao
de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

23.27. Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnoldgico e
medicOes, tais como 0s equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle
tecnoldgico de geotecnia e concreto, inclusive manutencao e pessoal de apoio e execucéo,
deverdo estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalagdo e
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manutencdo do canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos equipamentos
serdo devolvidos a CONTRATADA.

23.28. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive
0s tragos dos concretos a serem utilizados.

23.29. Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios,
testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do
objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos,
deverdo ser realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizagao.

23.30. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

23.31. Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

23.32. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execugdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

23.33. No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se
necessario a apresentacao da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com
agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

23.34. A CONTRATADA devera apresentar em até cinco dias, apds a emissao da Ordem
de Servico, um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucdo do objeto contratado, sob pena de san¢des administrativas.

23.35. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal
e equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diério de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

23.36. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servigos de engenharia, em funcéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagdo da fiscalizag&o.

23.37. Durante a execucdo dos servigos, caberda 8 CONTRATADA instalar e manter no
local dos servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de com as seguintes
informacdes: nome da empresa (contratada), RT pelos servigos com a respectiva ART, n°
do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n®5.194/1966 e Resolucdo CONFEA
n® 407 de 9/8/1996.

23.38. A placa de identificagdo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucbes para a
Preparagdo de Placas de Obras Publicas, anexas ao Termo de Referéncia, independente
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das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizagdo de classe — Anexo VII.

23.39. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

23.40. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
méo de obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante apds a conclusdo dos servicos de engenharia.

23.41. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

23.42. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao
da execucdo dos servigos de engenharia.

23.43. Fazer com que 0s componentes da equipe de méo de obra operacional (operéarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislacao pertinente.

23.44. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucdo do objeto (ART’s, anuéncias ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

23.45. A Contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

a) Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

23.46. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado
do registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido
pelo IBAMA, de acordo com a Resolucdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-
IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

24. OBRIGACOES DA CODEVASF
24.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

24.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

24.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.

24.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

24.5. Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou ndo especificado e
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estipular prazo para sua retificacao.
24.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
24.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

25. MATRIZ DE RISCOS

25.1. A matriz de riscos esta apresentada no anexo VI deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir os riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

25.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de riscos é da Codevasf.

25.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a
contratada.

25.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de

transcricao no instrumento.

25.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatorio, na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracdo na formulagéo de sua proposta.

25.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é
o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico
ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento
que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao
do contrato.

25.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cdes do
contrato e as disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econémico-financeiro.

25.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz
de riscos.

25.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

25.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.
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26. CONDICOES GERAIS

26.1. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e
coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execucdo do Contrato serdo
de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sO se realizara por expressa
autorizacéo desta.

26.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicoes.

27. ANEXOS
27.1. Sdo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Detalhamento das Justificativas

- Anexo Il: Especificacdes Técnicas

- Anexo Ill: Orcamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro

- Anexo IV: Estudo Técnico Preliminar

- Anexo V: Modelo de Declara¢do de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servigos
- Anexo VI: Matriz de riscos

- Anexo VII: Modelo de Placa de Obra

Responsaveis técnicos pelas informacgoes:

Thiago Freitas De Porfirio Sousa
Analista em Desenvolvimento Regional — Eng. Civil AD/GEP/USB

Renan Sousa Sa
Analista em Desenvolvimento Regional — Eng. Mecéanico AD/GEP/USB

De acordo:
Flavio Damasceno Aragéo - Chefe de Unidade AD/GEP/USB

Marcelo Lucena de Albuquerque Romeiro - Gerente de Estudos e Projetos AD/GEP
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ANEXO 1. JUSTIFICATIVAS DA LICITACAO

LICITACAO ELETRONICA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS
CIVIS NA ESTRUTURA NA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA
TOMADA D'AGUA DA BARRAGEM DE ESTREITO, LOCALIZADA EM URANDI,
BAHIA.

BRASILIA - DF
AGOSTO/2023

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C9179019
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2041&filter[anoproc]=2023

e-DOC C9179019
Proc 59500.002041/2023-47-e
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

CODEVASFE

Finalidade:
Este anexo tem por finalidade esclarecer particularidades em fungéo da especificidade dos servicgos
previstos no Termo de Referéncia e que, aqui apds relacionadas, passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

Em atendimento ao disposto no item 9.1.7 do ACORDAO N° 1257/2019 — TCU — Plenério:
“adotar acOes para a corre¢ao imediata das anomalias e implementagdo das recomendagdes ja
constatadas e registradas nos relatorios das inspecdes ja levadas a efeito, nos relatérios de
fiscalizacdo e no relatorio de seguranca de barragens (RSB) da ANA, por meio de levantamento
para fins de quantificagdo, orcamentacéo, e especificacdes técnicas elaborados com o grau de
precisdo adequado em relacdo aos servigos necessarios para a recuperacdo das barragens,
elaboracdo de projetos, com posterior realizacdo de licitacdo para contratacdo, execucdo dos
servigos € monitoramento sustentavel;”

Além disso, em atencdo as anomalias descritas nos documentos Inspecao de Seguranca Regular
(ISR) e na visita técnica para levantamento de quantitativos de servicos de melhoria, ambas
realizadas por técnicos da Codevasf, que apontam a necessidade de substituicdo da comporta da
tomada d’agua e da tubulacdo da adutora, além da recuperacdo estrutural da torre da tomada
d’agua, faz-se necessario a realizacdo da contratacéao.

Modalidade Licitatéria: Licitacdo Eletronica.
A licitacdo reger-se-a pelo disposto na Lei n® 13.303 de 30 junho de 2016 (Lei das Estatais), e
respectivas alteracdes e regulamentos.

Modo de Disputa: Aberto

Justifica-se 0 modo de disputa com base no principio da publicidade. Conforme Acérddo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que 0
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao
no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade
e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revela¢ao do or¢amento”.

Divulga¢do do orcamento estimativo: Publico

Justifica-se 0 modo de disputa com base no principio da publicidade. Conforme Acérddo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao
no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade
e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revela¢ao do or¢amento”.

Critério de Julgamento: Maior Desconto.

Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servigo e da obra ndo possui risco de serem afetados por se tratar de prestagdo de servigo com
escopo, padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para
efeito de julgamento das propostas, execu¢do do objeto e fiscaliza¢do do contrato.

Regime de execucéo: Empreitada por prego unitario

Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera por medic¢des das unidades efetivamente
executadas. Este regime de execucao € o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois sera pago

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C9179019
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2041&filter[anoproc]=2023

e-DOC C9179019
Proc 59500.002041/2023-47-e
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

CODEVASFE

somente 0s servicos efetivamente executados, mediante medi¢des mensais, dos precos unitarios;
propostos pela contratada.

Permissdo de Participacédo de Consdrcios: Sim

A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com
diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a formacdo de consoércios, com
intuito de reforcar a capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior
disponibilidade de equipamentos e pessoal especializado, possibilitando a participacdo de maior
nlmero de empresas.

Nesta licitacdo sera admitida a participacdo de Consorcio de até 3 (trés) empresas dada a
complexidade do empreendimento, bem como o fato de se exigirem trés grupos distintos de
conhecimento, que sdo: obras subaquaéticas, processos de fabricacdo da industria metal/mecéanica
e obras de construcdo civil. Dessa maneira, havera a possibilidade de participacdo de mais de uma
empresa na obra, além de reforco de capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando
maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. Ademais, serd possivel a
participacdo de maior numero de empresas, inclusive regionais, podendo aumentar a
competitividade.

A limitacdo do consorcio em 3 (trés) empresas ocorre em virtude deste ser o nimero de areas
consideravelmente distintas que envolvem o empreendimento, sendo razoavel a participacédo deste
nimero de empresas na execucdo do objeto, respeitando um limite que ndo afaste a real
competitividade.

No caso de constituicdo de consorcio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato,
as empresas consorciadas deverdao assumir a execugdo das obras e servicos de engenharia na sua
integralidade, ndo sendo aceito pela Codevasf o fracionamento das responsabilidades das
consorciadas durante a execu¢do da mesma. Portanto, ndo caberd a Codevasf administrar os
encargos/obrigacfes de cada uma das empresas em separado, haja vista que o atendimento ao
interesse publico é a conclusdo da obra, por meio da participagdo de todos os consorciados, como
uma unica empresa.

Permissdo de Participacédo de Cooperativas: Nédo

Ndo serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
COOPERATIVAS uma vez que nao se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de méo de obra
para execucao sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permisséo de participacao
de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017

Permissdo de Participacdo de Empresas estrangeiras: Sim
Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras com o intuito de permitir a participacao de
um maior nimero de concorrentes e ampliar o carater competitivo da licitacao.

Permisséo de Subcontratagdo: Sim

Sera permitida a subcontratacdo, com anuéncia previa da Codevasf, dos servigos de mergulho, a
serem utilizados durante a inspe¢éo e obras de tamponamento/ensecamento. Esse item conta como
permitido para contratacdo por ser servigo especifico e ndo vinculado ao objeto contratado.

Permissédo de Microempresas: Sim

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em condicdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.
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Qualificacdo Técnica: Foram escolhidos servigos especificos e determinantes para execucao da
obra. Dessa forma o critério é de complexidade técnica.

Visita: Nao obrigatdria, mas recomendada.

Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s
Servigos e suas circunvizinhancas, para tomar pleno conhecimento das condic6es e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo
que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucéo, e obter, sob
sua exclusiva responsabilidade, todas as informag6es que possam ser necessarias para a elaboracéo
da proposta e execu¢do do CONTRATO.

A LICITANTE ao encaminhar a PROPOSTA, estara declarando automaticamente que conhece o
local e que possui uma avaliagdo dos problemas futuros.

E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagio "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

Declaracéo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Compativel
Os servigos a serem contratados serdo executados no ambito do programa de recursos hidricos,
acdo orgamentaria referente a “Reabilitagdo de Barragens e de outras Infraestruturas Hidricas™.

Desapropriacdo: Nao se aplica.

Matriz de Risco: Anexo VI
A Matriz de Risco é condicdo contratual e de responsabilidade entre as partes.

Garantia do Objeto: Exigida

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei n° 10.406
de 10 de janeiro de 2002. A contratada respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho.

Garantia de Execucao (caucao): Exigida
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execucéo do Contrato

Qualificacdo Técnica: Especificada ~ ]
A Qualificacdo Técnica minima foi especificada no item 9.1. QUALIFICACAO TECNICA de
forma a garantir a qualidade dos servicos prestados e dos produtos entregues.

Divisdo do objeto da licitacdo em lotes: N&o
As obras sdo parte de um Unico empreendimento.
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ANEXO 111 - ESPECIFICACOES TECNICAS.

1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer normas e critérios para a realizacdo de obras de melhoria, 0 que inclui obras
Civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da
barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-BA.

2 OBJETO

2.1 Execucdo de vistoria e recuperacdo estrutural na torre de tomada d’agua, que devera ser
composto pelos seguintes subprodutos:

E1.01) Elaboracéo de laudo estrutural, contendo no minimo:
e Descrigdo da entrada da tomada d’agua;
e Auvaliagdo de trincas e rachaduras;
o Verificacdo de reducdo de secdo das ferragens expostas;
e Relatério fotografico;
e Atestado conclusivo em relagdo seguranga estrutural da tomada d’agua.

E1.02) Execucdo das obras de recuperacdo estrutural com selagem de fissuras e
grauteamento das se¢des danificadas e elaboracéo de relatério, contendo:

e Relatério fotografico;
e Descricdo dos servicos realizados.

2.2 Fornecimento e instalacdo completa de uma comporta deslizante. Deverédo ser elaborados
0s seguintes produtos:

E2.01) Inspecdo subaquatica e elaboracdo de laudo da comporta e de seu sistema de
acionamento, contendo no minimo:

e Descricdo do estado atual do sistema que comp®e o acionamento da comporta;
e Descricdo do estado atual da comporta, bem como suas dimensfes exatas para
possibilitar sua substituicéo;

E2.02) Plano de Trabalho para substituicdo das comportas de forma submersa descrevendo,
procedimentos, servicos, equipamentos e cronograma a serem utilizados.

E02.3) Fornecimento da comporta tipo deslizante e o sistema de acionamento, contendo a
elaboracdo de projeto, fabricacéo, transporte e descarga da comporta.

E02.4) Instalagdo da comporta deslizante e o sistema de acionamento com servigo
subaquatico, contendo os seguintes subprodutos:

E02.4.2) Relatdrio de execugdo de obras de substituicdo de uma comporta deslizante.
¢ Relatorio fotogréfico;

e As Built do novo sistema de comporta da barragem, com descri¢do de: dimensoes;
cotas, desenhos e manuais de operagéo;

e Relatorio de execucdo de testes de comissionamento;

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C9179019
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2041&filter[anoproc]=2023

e-DOC C9179019
Proc 59500.002041/2023-47-e
Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

e Relatorio descrevendo todos o0s eventos ocorridos (sucesso e insucessos),
inclusive fotografias.

2.3 Execucdo de substituicdo de tubo da adutora e valvula gaveta, que devera ser composto
pelos seguintes subprodutos:

E3.01) Reparo no vazamento do tubo de aco da descarga de fundo

E3.02) Fornecimento e instalacdo/substituicdo da valvula da descarga de fundo, DN 500
PN10, e realizacédo de testes de estanqueidade.

¢ Relatorio fotogréfico;
e Relatdrio de execucdo de testes de estanqueidade;
e Manual de operacéo da valvula.
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3 DISPOSICOES GERAIS

3.1 As obras contratadas serdo executadas rigorosamente de acordo com estas especificacoes,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos. Os mesmos serdo pagos
conforme item de planilha.

3.2 Antes do Inicio do servico deve ser apresentado a fiscalizacdo da Codevasf, a ART de
execucao do servico, assinada pelo responsavel técnico da Contratada;

3.3 Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser de 12 qualidade, ndo devendo apresentar
nenhum defeito de fabricacéo;

3.4 Qualquer alteracdo na planilha, materiais e nos servicos deverdo ser aprovados pela
fiscalizacéo;

3.5 Todos os materiais serdo fornecidos pela Contratada, salvo disposicdo em contrario nestas
especificacoes;

3.6 Toda a méo-de-obra sera fornecida pela Contratada, salvo disposi¢cdo em contrario nestas
especificacoes;

3.7 Serao impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as condicdes
contratuais;

3.8 Ficara a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a
oficializagdo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias;

3.9 Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servigos a
serem executados e atenderem as Especificagdes. Em nenhuma hipdtese sera admitido o
uso de resquicios de materiais de outras obras;

3.10 A Contratada mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em nimero e especializacdo compativeis com a natureza dos servigos, bem
como materiais em quantidades suficientes para execucao dos trabalhos;

3.11 A Contratada serd responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissdo;

3.12 Sera mantido, pela Contratada, perfeito e ininterrupto servico de vigilancia nos recintos de
trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de
negligéncia durante a execucdo das obras, até a entrega definitiva;

3.13 A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada
Servico;

3.14 Cabe a Contratada elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da
Fiscalizagéo, desenhos de detalhes de execucéo, os quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pela Contratante.

4 REFERENCIAS NORMATIVAS

4.1 Os produtos desenvolvidos por esta Especificagdo devem atender as normas da ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

Além das normas da ABNT poderéo ser aplicadas as seguintes normas:
- ANSI American National Standards Institute
- AlSI American Iron and Steel Institute
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Society of Automotive Engineers

American Society of Mechanical Engineers

American Petroleum Institute

American Society for Testing Materials

Deutsche Industrie Normen
Hydraulic Institute Standards

Internacional Standards Organization

American Water Works Associatios

4.2 Em casos de conflito entre as especificacbes do licitante e as normas aqui citadas, este
podera apresentar alternativa, desde que precedida da aprovacdo da justificativa técnica

apresentada.

5 DESCRICAO GERAL DA BARRAGEM.

5.1 A Barragem Estreito esta localizada na divisa dos estados da Bahia (municipio de Urandi)
e Minas Gerais (municipio de Espinosa), nas coordenadas aproximadas 14°49°41°" S e
42°48°30”’ O, barrando o rio Verde Pequeno (de dominio federal) e seu afluente rio
Galheiros, ambos na margem direita do rio S&o Francisco. A Figura 1 apresenta uma
imagem satélite deste empreendimento.
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Figura 1 — Imagem satélite da barragem de Estreito
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5.2 Acesso da barragem:

5.2.1 A partir do aeroporto de Vitoria da Conquista, 0 acesso ao empreendimento pode ser
feito pelas rodovias BA-266 (por 266 km) ou BR-262/BR-030/BR-122 (por 374 km)
conforme apresentado na Figura 2, a seguir, obtida do Google Maps.
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Figura 2 — Acesso para barragem de Estreito partindo do aeroporto do municipio de Vitéria da
Conquista

5.3 CARACTERISTICAS DA BARRAGEM

5.3.1 A barragem é de terra homogénea, com cerca de 23 m de altura maxima a partir do

macigo de fundag&o e crista com comprimento de 1091 m e 5 m de largura, coroada na
El. 552,26 m.

53.2 A Barragem de Estreito tem como principal finalidade a irrigacdo na regido. Seu
sistema extravasor é constituido de um vertedouro em soleira livre localizado apés a
ombreira esquerda. A barragem detém de uma tomada d’agua proximo a ombreira

direita e uma descarga de fundo a jusante. O barramento ndo possui unidades de geragéo
de energia.
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Figura 3 — Vista superior da barragem

53.3 REGIME DE OPERAGAO DO RESERVATORIO

5.3.3.1 O periodo de secas do reservatorio da Barragem de Estreito ocorre entre maio e
setembro, como pode ser visto no diagrama de distribuicdo de precipitacdes e historico
do nivel do reservatdrio entre 2019 e 2023, ver Figura 4 e Figura 5, respectivamente.

5.3.3.2 Algumas das cotas da barragem de maior interesse a esta especificacdo técnica podem
ser consultadas na Tabela 1.
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Figura 5 — Nivel do reservatério entre 2019 e 2023
Tabela 1 — Cotas do reservatorio.
Barragem Estreito
Cota nivel max. Maximorum (m) 550,837
Cota do coroamento (m) 552,247

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C9179019
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2041&filter[anoproc]=2023

e-DOC C9179019
Proc 59500.002041/2023-47-e

|«'T] Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C o D E VASF &) Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
bl Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

5.4 SITUACAO _ ATUAL DA  TOMADA D’AGUA E  EQUIPAMENTOS
HIDROMECANICOS

5.4.1.1 A estrutura de concreto que compde a torre de tomada d’agua apresenta rachadura com
ferragem exposta, pontos de degradagéo do concreto e fissuras. A Figura 6 a Figura 8
exibem a parte externa da tomada d’4gua e as anomalias na estrutura.

5.4.1.2 A comporta deslizante apresenta-se inoperante, com componentes oxidados e haste de
acionamento empenada. Na Figura 6 e Figura 7 podem ser vistas estas anomalias.

5.4.1.3 A tubulagéo a jusante do maci¢o da barragem apresenta ponto com vazamento (Ver,
Figura 10).

5.4.1.4 A valvula gaveta da descarga de fundo, DN 500 e PN 10, encontra-se em processo de
oxidacdo e inoperante (ver Figura 11).

Figura 6 — Pedestal e volante de acionamento com sinais de oxidag?o.
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Figura 8 — Situacio atual da estrutura da tomada d’agua.
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bl Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Figura 10 - Ponto com vazamento da tubula(;ao (Cordenda UTM 23L 0735991
8359930)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C9179019
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2041&filter[anoproc]=2023

e-DOC C9179019
Proc 59500.002041/2023-47-e

n] Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C o D E VASF & Qompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
bl Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

- -
¥ “
. o
<

Figura 11 — Valvula de descarga de fundo (DN 500mm, PN10) inoperante e processo de oxidagao.

6 SERVICOS PRELIMINARES
6.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

6.1.1 A Contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo imediatamente
apos assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro
do prazo contratual.

6.1.2  No final da obra, a Contratada deverd remover todas as instalagdes do Canteiro de
Obras, equipamentos, construgdes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a
entregar as &reas utilizadas totalmente limpas.

6.1.3 Os custos correspondentes a estes servicos incluem, mas ndo se limitam
necessariamente aos seguintes:
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6.1.3.1 Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcdo, de propriedade
da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

6.1.3.2 Despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou as suas
subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus
locais de origem.

6.1.3.3 Despesas relativas a infraestrutura do canteiro necessaria para a execugao da obra.

6.1.3.4 Despesas relativas a construcdo e manutencdo de caminhos de servico, quando
necessario.

6.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA:

6.2.1 O fornecimento da placa de identificacdo da obra ficard a cargo da Contratada, que
providenciara sua confeccdo, devendo a sua instalacdo se dar em local definido pela
Fiscalizagé&o.

6.2.2 O modelo, detalhes e dimensdes da placa deverdo estar de acordo com o padrdo
utilizado pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitacGes,
independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe.

7  ADMINISTRACAO LOCAL:
7.1 Administragdo Local (AL) — serd pago conforme o cronograma fisico-financeiro.

8 VISITA TECNICA E LAUDO ESTRUTURAL DA TOMADA D’AGUA
8.1 OBJETIVOS DO RELATORIO DE VISTORIA

8.1.1  Identificar anomalias que possam causar problemas estruturais na torre de tomada
d’agua e validar os quantitativos para reparo.

8.1.2  Viabilizar a elaboracdo de manutencdo e recuperacdo estrutural na torre de tomada
d"agua de forma técnica e adequada.

8.1.3  No relatorio de vistoria devera constar o nome do projeto, nome da contratada, nimero
do contrato, data e horario de inicio e término da inspecdo. Além disso, devera constar o
nome completo de todos os colaboradores presentes no empreendimento.

8.1.4 O relatorio deverd indicar a mao-de-obra e 0s equipamentos que foram realmente
utilizados durante a inspecédo e quanto tempo o pessoal e 0s equipamentos estiveram em
atividade. Qualquer equipamento ocioso ou em reparo também devera ser mencionado
no relatorio.

8.1.5 O relatorio de vistoria devera conter fotografias (inclusive subaquéticas) e comentarios
pertinentes, com foco na seguranca da estrutura.

8.1.6  As fotografias deverdo conter informacdes que identifiquem seu objeto e o descrevam.
Todas as fotografias deverdo ser legendadas.
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9 INSPECAO SpBAQUATICA DA COMPORTA E EQUIPAMENTOS
HIDROMECANCIOS

9.1 RELATORIO DE VISTORIA

9.1.1 Para viabilizar a elaboracdo de solucdo técnica para remocao e instalagdo de novos
equipamentos, devera ser realizada vistoria da contratada a barragem, de modo a se
verificar as dificuldades e possiveis solucbes para a instalagdo. Em decorréncia da
visita, devera ser elaborado um PLANO DE TRABALHO PARA SUBSTITUICAO DA
COMPORTA.

9.1.2  No relatorio de vistoria devera constar o nome do projeto, nome da contratada, nimero
do contrato, data e horario de inicio e término da inspecdo. Alem disso, devera constar o
nome completo de todos os colaboradores presentes no empreendimento.

9.1.3  Devera constar o nivel do reservatorio no dia da visita e condigdes de visibilidade da
agua.

9.1.4 O relatério devera indicar a mao-de-obra e os equipamentos que foram realmente
utilizados durante a inspecédo e quanto tempo o pessoal e 0s equipamentos estiveram em
atividade. Qualquer equipamento ocioso ou em reparo também devera ser mencionado
no relatorio.

9.1.5 O relatorio de inspecdo devera conter fotografias (inclusive subaquaticas) e comentarios
pertinentes, com foco em empecilhos na retirada dos atuais equipamentos e implantacao
dos novos.

9.1.6  As fotografias deverdo conter informagdes que identifiquem seu objeto e o descrevam.
Todas as fotografias deveréo ser legendadas.

9.1.7 Deverdo ser realizadas as medidas da comporta, bem como dos equipamentos
hidromecénicos (tubulacdo e valvula) para verificagdo e evitar incompatibilidades no
momento da instalacdo.

9.1.8  Deverdo ser indicados os meios de acesso que poderdo ser utilizadas para realizar o
transporte dos novos equipamentos até o local de instalacéo.

9.1.9  Antes da inspecao da tomada d’agua, deve-se avaliar possiveis condi¢des de “arrasto”
provocado por correntezas, em decorréncia do atual estado dos equipamentos da
descarga de fundo, j& que atualmente a valvula registro de jusante esta inoperante.

9.1.10 Durante a inspecdo, deverdo ser verificadas as dimensoes da abertura da tomada d’agua,
para estar em conformidade com o tabuleiro da comporta deslizante que sera fornecido
pelo Contratante. E importante salientar que as medidas apresentadas na planilha
orcamentaria foram estimadas através de inspecdo visual e medidas aproximadas da
tomada d’agua.

9.1.11 Devera ser especificada a existéncia de objetos estranhos e assoreamento, que possam
dificultar o processo de instalagéo.

9.1.12 A utilizaco de servigos de mergulho durante a vistoria devera seguir as normas técnicas
e legislacOes pertinentes, em especial a NORMAM-15/DPC da Marinha do Brasil.
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10 FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS
10.1 Condig0es gerais

10.1.1 Este item tem como objetivo estabelecer as condic¢des técnicas minimas que dever&o ser
obedecidas no fornecimento da comporta e da valvula destinadas a barragem de
Estreito.

10.1.2 A comporta e a valvula deverdo ser fornecidas completas, com todos os elementos
necessarios a sua instalacdo e operagdo, como chumbadores, parafusos, acessorios para
juntas flangeadas, anéis e lubrificantes para as juntas elasticas, adesivos para juntas
soldaveis, vedantes para as juntas roscaveis, etc.

10.1.3  Os equipamentos, materiais e ensaios deverdo atender as normas da ABNT, onde estas
forem insuficientes, a ultima revisdo das normas aplicaveis das institui¢fes indicadas no
item 4.1.

10.1.4 Devera haver compatibilidade entre a valvula e o tubo da descarga de fundo, relativo as
caracteristicas do flange e dos demais elementos de ligac&o.

10.1.4.1 A fim de atender o tipo de conexao citada no item anterior, sera admitida a composicao
de duas ou mais pecas.

10.1.5 O flange do tubo e a vélvula deverdo obedecer & norma ABNT-NBR-7675, classe
PN10.

10.1.6 Todo material empregado ou fornecido, segundo estas EspecificacGes, devera ser de
qualidade equivalente ou superior ao especificado e devera ter igual ou melhor
desempenho nas condi¢bes do ambiente a que se destina.

10.1.7 Todo material empregado ou fornecido, segundo estas Especificacdes, deverd ser
detalhado na Proposta e, para cada tipo de material, devera ser incluida a Norma e a
Especificacdo da Norma que obedece.

10.1.8 Todas as superficies das comportas, valvulas, conexfes e pecas especiais sujeitas a
corrosdo deverdo receber o revestimento de protecdo anticorrosivo, apds serem
preparadas convenientemente.

10.1.9 Para a valvula, o revestimento devera ser uma pintura anticorrosiva, constituida de, no
minimo, duas demaos de fundo anticorrosivo, com espessura minima final da pelicula
seca de 50 micra, e uma demdo de tinta de acabamento, com espessura minima da
pelicula seca de 30 micra.

10.1.10 Os ensaios selecionados a seguir deverdo ser realizados na fabrica pelo
FORNECEDOR, na presenca do CONTRATANTE:

e Inspecdo visual e dimensional;
e Ensaio hidrostatico do corpo e da vedacéo.

10.1.11 Caso se comprove a existéncia de qualquer tipo de defeito, caberd ao FORNECEDOR o
devido reparo, cujo método de execucdo devera ser aprovado pelo CONTRATANTE.
Entretanto, se os defeitos forem excessivos, ou ndo-reparaveis devido a fabricacdo
inadequada, a comporta e a valvula estardo sujeitas a rejeicdo, a que também estardo
sujeitas as que forem fabricadas em desacordo com esta especificagao.
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10.1.12 Todas as partes que sofrerem reparos deverdo ser reexaminadas. Apos os testes finais de
fabrica e sua aprovacgdo, as comportas e as valvulas poderdo ser pintadas e, apés a
inspecdo da pintura, poderdo ser preparadas para embarque.

10.1.13 As comportas e as valvulas deverdo ser submetidas a um processo de limpeza e
secagem e protegidas internamente com produto anticorrosivo, antes de serem
embaladas.

10.1.14 As partes usinadas ndo-pintadas, assim como as roscas e 0s componentes de pequena
toleréncia, deverdo ser protegidos contra a corrosao.

10.1.15 Todos os orificios existentes nos equipamentos deverdo ser fechados com os “plugs” ou
flanges de madeira ou com outro material semelhante.

10.1.16 A embalagem dos equipamentos devera ser suficiente para protegé-los durante o
transporte e as operacOes de carga e descarga. O FORNECEDOR assumira o 6nus
decorrente de todo e qualquer reparo em equipamento ou embalagens, ocorrido pela
ndo-observancia destes requisitos.

10.1.17 Dados e informagdes para a PROPOSTA antes do inicio da fabricacdo:

e Dados dos produtos comerciais;
e Desenhos e dados relacionados nas especificagdes técnicas especificas
correspondentes a cada equipamento.

10.1.18 Dados e informagdes complementares a serem fornecidos na entrega do equipamento:

e Manuais de instrucéo;
e Trés copias de todos os relatérios dos ensaios que tenham sido realizados na fabrica;
e Trés copias da relacdo das pecas sobressalentes sendo fornecidas.

10.2 Valvula de Gaveta

10.2.1 A valvula gaveta a ser fornecida (01 unidade) serd do tipo flangeada, série métrica
Chata, norma ABNT NBR-12430 de DN 500 mm x PN 10 bar, com acionamento
manual, sendo cada constituida de:

e 01 (um) corpo com extremidades flangeadas em ferro fundido com dois anéis de
bronze;

e 01 (uma) cunha de ferro fundido com dois anéis de bronze;

e 01 (uma) tampa de ferro fundido com guarnigé&o;

e 01 (uma) haste em aco inoxidavel;

e 01 (um) preme gaxeta em ferro fundido;

e 01 (um) castelo/sobreposto em ferro fundido;

e 01 (um) conjunto constituido de parafusos e porcas para a fixagdo dos componentes;

e 01 (um) mecanismo de acionamento manual por volante.
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10.3 Comporta Deslizante

10.3.1 Esta secdo tem como objetivo estabelecer critérios minimos para o fornecimento da
comporta deslizante da barragem de Estreito (01 unidade).

10.3.2 O nivel maximo de enchente serd adotado como ‘“caso normal de carregamento”,
segundo a norma DIN 19704. As tensdes de trabalho para o aco deverdo ser as menores
que resultem da aplicacdo do coeficiente de seguranca minimo de 1,8 sobre a tenséo de
escoamento e do coeficiente 2,8 sobre a tensdo de ruptura do material.

10.3.3 A carga transmitida pelas guias e pelas soleiras ao concreto considerado como vigas em
base elastica ndo excedera 120 kgf/cmz2.

10.3.4 Das disposi¢Oes construtivas, deverd ser fornecida 01 (uma) comporta deslizante em
construcdo soldada de chapa de aco inoxidavel, com abertura livre de L x H = 2,00 x
2,00 m x Hs = 10,0 m.c.a, X Hconcr. = 10,0 m, com acionamento manual, sendo cada
constituida de:

e 01 (um) painel com uma chapa de paramento, vigas horizontais e verticais, duas
vigas cabeceiras e duas vigas vertical central em aco inoxidavel AISI 304, com pino
roscado para acoplamento da haste roscada de acionamento;

e 01 (um) conjunto de vedacéo constituido por duas vedacgdes laterais e uma no frontal
do tipo nota musical, e uma vedacédo na soleira tipo barra chata, fixadas por placas de
aperto, parafusos e porcas em aco inoxidavel,

e 04 (quatro) guias laterais fixadas nas cabeceiras do painel através de solda;

e 01 (um) conjunto de pecas fixas com, no minimo, o dobro da altura da comporta,
composto de duas guias laterais em perfil “U”, uma viga frontal em perfil “L” e uma
viga soleira em perfil “U” dobrado invertido. Sera fornecido ainda os chumbadores
para ancoragem das pecas fixas no concreto;

e 01 (um) Conjunto de acionamento manual, composto por:

» 01 (um) redutor mecéanico com volante para o acionamento manual;

» 01 (um) conjunto de haste de interligacdo entre a comporta e a haste de
acionamento;

» 01 (uma) haste roscada de acionamento, fabricada em aco inoxidavel AlSI
410;

» 01 (um) conjuntos de mancais guia para hastes de interligacdo com suas
respectivas luvas (quando aplicavel);

» 04 (quatro) parafusos em acgo inoxidavel para fixacdo do pedestal na viga
suporte;

10.3.4.1 Destaca-se que as referidas dimensfes deverdo ser verificadas na visita de
campo.

10.3.5 Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser limpas e isentas de corpos estranhos
como crostas de laminagdo, sujeiras, ferrugem, graxa e outras substancias, a fim de se
obter uma superficie limpa e seca.
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10.3.6  As superficies de aco deverdo ser jateadas até o metal ficar quase branco, com grau de
limpeza igual ou superior a SSPC-SP 10 - 68 T no. 10. Na etapa de jateamento, devera
ser observada a norma ABNT-NBR-7348:2017.

10.3.7 A pintura dos componentes devera atender no minimo, o que segue:

e Pintura béasica: duas deméos de fundo anticorrosivo, com espessura final minima de
80 micra.

e Pintura de Acabamento: duas demé&os de esmalte sintético a base de resina, espessura
final minima - 70 micra.

10.3.8 Desenhos e Dados a Serem Fornecidos Antes do Inicio da Fabricacao:
10.3.9 Desenhos, incluindo dispositivos de icamento

e Dados dos produtos comerciais;

e Desenhos dimensionais;

e Detalhes de fixacdo das guias e soleiras;

e Pesos das pecas;

e Detalhes de mecanismo de engate;

e Detalhes de dispositivo de icamento;

e Materiais utilizados para tratamento anticorrosivo e a pintura.

10.3.10 Juntamente com a comporta, deverdo ser fornecidos os manuais de instalagéo, operacéo
e manutencao.

11 PLANO DE TRABALHO PARA SUBSTITUICAO DA COMPORTA

11.1 O relatério do plano de substituicdo devera conter o procedimento, servicos, equipamentos
e cronograma a serem utilizados para substituicdo das comportas, incluido esquemas de
montagem, diagramas, desenhos técnicos, etc.

11.2 A equipe de trabalho devera ter composi¢cdo minima, conforme a NORMAM-15, capitulo
4 — item 403 (b), composta por:
e um supervisor de mergulho raso;
um mergulhador raso para a execugéo do trabalho;
um mergulhador raso de emergéncia pronto para intervir; e
dois mergulhadores rasos auxiliares de superficie.

1.1.7. Sera de total responsabilidade da contratadas o fornecimento de todos equipamentos
de mergulho envolvido na operacdo inclusive Camara Hiperbarica com todos
acessorios para realizacao segura dos trabalhos.

1.1.8. A contratada deverd fornecer documentagdo de entrada de frente de trabalho as
autoridades competentes.

11.2.1 As operacBes subaquaticas envolvidas na presente especificacdo compreendem o que
segue:
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¢ Retirada da comporta deslizante, o que inclui a retirada do mecanismo de
acionamento, haste, mancais, tabuleiro, guias e soleira;

¢ Instalacdo das novas guias e soleira (elementos de 2° concretagem);

¢ Instalacdo do tabuleiro, haste e mecanismo de acionamento.

1.2. O plano devera constar a dimensdo exata da nova comporta e todas as pecas
necessarias para a montagem da nova comporta.

12 EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DA TOMADA D’AGUA

12.1 Em pontos da tomada d’agua em que apresentam deterioracdo superficial, com agregado e
armadura expostas e algumas trincas superficiais, deve-se realizar 0s seguintes
procedimentos:

12.1.1 Realizar a verificagdo de superficie com utilizacdo de um martelo em busca de detectar
areas do concreto deterioradas.

12.1.2 Apo6s a verificacdo da superficie, deve-se realizar o apicoamento do concreto e
posteriormente realizagao de limpeza com jato de alta pressdo em busca de se obter uma
boa aderéncia do graute.

12.1.3 Nos locais que forem identificadas armaduras expostas sem perda se¢do, deve-se
realizar a limpeza com o lixamento até que seja removida toda a camada de corrosao e
posteriormente realizar a aplicacao de tinta de protecdo rica em zinco.

12.1.4 Em caso de identificacdo em campo de necessidade de refor¢co da armadura, deve-se
informar a fiscalizacdo para adequagéo.

12.1.5 A contratada devera executar a recuperagao do concreto por meio de aplicacdo de graute
em todas as areas apresentadas no laudo de inspecdo e aprovadas pela fiscalizacdo.

12.1.6 O graute deve ser aplicado continuamente de maneira a se evitar a formagéo de bolhas
de ar.

12.1.7 O graute utilizado devera possuir trabalhabilidade, relacdo agua cimento e resisténcia
caracteristica minima conforme a norma ABNT NBR 6118:2014.

12.2 Quanto a fissuras, a contratada devera realizar os seguintes servicos:

12.2.1 A fissura deve estar limpa, isenta de impurezas, antes do procedimento de aplicacdo do
adesivo estrutural;

12.2.2  As fissuras devem ser tratadas com selagem superficial com adesivo estrutural a base de
resina epoxi de alta viscosidade;

13 SUBSTITUICAO DAS ESTRUTURAS DA DESCARGA DE FUNDO (Tubo de aco e
véalvula)

13.1 Consideracdes gerais

13.1.1 Em funcdo do afloramento/vazamento demonstrado na Figura 10, serd necessario a
escavacdo do local para manutencdo. Na necessidade de substituicdo de parte da
tubulacéo da descarga de fundo, verificar o que segue.
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13.1.2 A CONTRATADA coordenara a instalacio e os testes com a FISCALIZACAO. A
CONTRATADA devera submeter & aprovacdo do CONTRATANTE, um cronograma
de instalacdo e testes, o qual sera baseado no cronograma de construcao das obras civis
e nas datas de entrega dos equipamentos, providos pelas Empreiteiras e pelos
Fornecedores, respectivamente.

13.1.3 A CONTRATADA devera informar a FISCALIZACAO, em até 24 horas, qualquer
falta de tubos e acessorios, ou danos aos mesmos, constatados na d&rea de
armazenamento.

13.1.4 Além das exigéncias aqui especificadas, deverdo ser seguidas as recomendagfes do
Fornecedor referentes a transporte, manuseio e instalacdo dos tubos e dos acessorios.
Um representante do Fornecedor podera estar presente na obra, de modo a prover
assisténcia técnica relativa as recomendac@es do Fornecedor. As orientacOes prestadas
pelo representante deverdo ser seguidas.

13.2 Transporte e manuseio dos tubos das conexdes e dos acessorios

13.2.1 A CONTRATADA, ap6s aceitagdo formal dos tubos, das conexdes e dos acessorios,
sera responsavel pelo seu armazenamento e manuseio, assim como por quaisquer danos
a eles causados antes da aceitacao final do trabalho pela CONTRATANTE.

13.2.1.1 Durante as operacdes de carga, transporte, descarga e manuseio dos tubos, conexdes e
dos acessorios, deverdo ser tomadas precaugdes para evitar movimentos bruscos e
impactos desnecessarios ou outro tratamento que possa rachar ou danificar os tubos, seu
revestimento ou os acessorios. As pecas demasiado pesadas para serem deslocadas
manualmente deverdo ser carregadas e descarregadas mediante o uso de guinchos ou de
outro equipamento de manuseio, equipado com linguas adequadamente localizadas. As
linguas deverdo ser recobertas com materiais aprovados. As linguas metalicas ou as
correntes ndo deverdo entrar em contato direto com os tubos e as conexdes

13.2.1.2 Quando as unidades de tubos forem colocadas ao longo do alinhamento da tubulacédo
antes da sua instalacdo, deverdo estar apoiados em sacos de areia ou berma de terra
localizados aproximadamente a cada quarta parte do tubo, a partir de cada extremidade.
As extremidades e o0 meio do tubo néo deveréo entrar em contato com o solo.

13.3 Escavacdo de Valas para Tubulacbes

13.3.1 A escavacao de valas podera ser efetuada de forma manual ou mecéanica. Dependendo
da natureza dos materiais encontrados, a MONTADORA podera utilizar explosivos,
apds aprovacio da FISCALIZACAO. Deverdo ser tomadas todas as precaucdes
cabiveis, de modo a minimizar alteracGes ou afrouxamento das rochas e/ou do terreno
adjacente a escavacao.

13.3.2 As valas com profundidade superior a 1,5 m deverdo ser escoradas ou os taludes
deverdo ser inclinados a um angulo estavel, conforme determinado pela
FISCALIZACAO. A MONTADORA devera fornecer e manter 0 escoramento
necessario para as paredes das valas.

13.3.3 As valas deverdo ser escavadas na profundidade necessaria & instalagdo da tubulacéo,
nas linhas e cotas conforme a necessidade para substituicao da tubulacao existente, ou
determinadas pela FISCALIZACAO.
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13.3.4 O material de escavagdo improprio para reaterro, ou desnecessario, devera ser removido
pela CONTRATADA para local de bota-fora indicado nos desenhos, ou aprovado pela
FISCALIZACAO. Os materiais colocados nos locais de bota-fora deverdo ser
regularizados segundo os critérios preestabelecidos pela FISCALIZACAO.

13.3.5 O fundo da vala que recebera a tubulacdo devera ser liso, reto e uniforme, sem pontos
mais altos ou mais baixos, duros ou brandos, que possam resultar em forcas desiguais
sobre a tubulacdo. Se for utilizado um guindaste com linguas para descer os tubos nas
valas, devera ser escavado um recesso sob o fundo da vala para facilitar a remocéo da
lingua. Quando houver juntas com bolsas ou luvas, deverdo ser escavados recessos
adequados no fundo, a fim de evitar que tais bolsas ou luvas figuem em contato com o
fundo da vala. O restante do tubo devera ter apoio uniforme em todo seu comprimento.

13.4 Assentamento de tubos

13.4.1 Os tubos deverdo ser descidos e assentados dentro da vala de modo a impedir que
sofram danos e que neles entre terra

13.4.2 Antes de descer os tubos na vala, a CONTRATADA devera limpéa-los e submeté-los a
uma inspegdo visual, na qual deverdo ser incluidos os revestimentos, a fim de se
verificar se estdo em bom estado.

13.43 Os tubos defeituosos s6 serdo assentados apOs terem sido reparados pela
CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO.

13.4.4  Quaisquer tubos danificados pela CONTRATADA e ndo passiveis de reparo, a critério
da FISCALIZACAO, deverao ser retirados da obra e substituidos, sem qualquer 6nus
para 0 CONTRATANTE.

13.4.5 Enquanto os tubos ndo forem assentados, suas extremidades que ficam nas valas
dever&o ser fechadas com tampGes de madeira, para se evitar a entrada de pedras, terra,
animais, ou de qualquer corpo estranho.

13.5 Cortes dos tubos

13.5.1 Os cortes dos tubos de aco deverdo ser feitos por maquinas aprovadas pela
FISCALIZACAO ou por meio de oxiacetileno. O revestimento externo devera ser
removido até 15 cm, de cada lado do corte proposto, e 0 revestimento interno,
cuidadosamente cortado e acabado na mesma aresta do tubo. Ap6s o corte, 0
revestimento externo retirado e qualquer revestimento interno danificado serdo
restabelecidos por meio do material apropriado. As extremidades dos tubos deverdo ser
cortadas perpendiculares ao eixo do tubo. Todas as rebarbas e arestas agudas deverao
ser removidas, e as extremidades dos tubos, biseladas.

13.5.2 Os tubos de aco que ficarem ligeiramente dentados ou distorcidos deverdo ser reparados
introduzindo-se um macaco-aranha, forcando-o para o exterior nos pontos de diametro
minimo e, a0 mesmo tempo, batendo exteriormente o tubo nos pontos de didmetro
maximo, com um martelo apropriado. ApoOs esta operagdo, 0 revestimento interno
deverad ser reparado, com material adequado, até que fique uma superficie lisa. O
revestimento externo dos tubos de aco devera ser reparado quando sua espessura for
inferior a especificada ou onde o revestimento ndo tenha aderéncia adequada.

13.5.3 O corte dos tubos de ferro fundido s6 podera ser efetuado com maquinas aprovadas pela
FISCALIZACAO. Nao seré aceito o uso de martelo e cinzel.
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13.6 Ligacdo dos tubos

13.6.1 A CONTRATADA seré responsavel pela qualidade dos trabalhos de soldagem. Os
soldadores selecionados deverdo estar qualificados segundo a norma MB-262, da
ABNT, “Qualificagdo dos Processos de Soldagem, de Soldadores e de Operadores™ e/ou
de acordo com a ASME, secdo IX, ou entidades equivalentes.

13.6.2 Em caso de o trabalho de um determinado soldador for rejeitado, serd exigido novo
exame de qualificacdo, de modo que seja comprovada sua aptiddo para a execucao de
trabalhos de soldagem.

13.6.3 Exceto se autorizado ou especificado em contrario, as soldagens deverdo ser realizadas
pelo método do arco elétrico.

13.6.4 As despesas relativas aos testes de qualificacdo correrdo por conta da CONTRATADA,
inclusive o fornecimento dos corpos de prova e dos eletrodos necessarios.

13.6.5 O processo e a sequéncia de soldagem na obra deverdo ser submetidos a aprovagdo do
CONTRATANTE.

13.6.6  As superficies a serem soldadas deverdo estar isentas de ferrugem, graxa, tinta ou de
outra substancia estranha

13.6.7 Os eletrodos, que deverdo ser aprovados pelo CONTRATANTE, deverdo ser
convenientemente selecionados com base em suas caracteristicas de corrente elétrica,
material e processo de soldagem. A estocagem de eletrodos, apds a retirada da
embalagem, devera ser feita em estufas, conforme recomendado, a fim de que sejam
evitados danos ou deterioracéo.

13.6.8 As soldas ndo deverdo ser executadas sobre superficies umidas ou durante periodos de
ventos fortes, exceto se 0 soldador e as pecas estiverem protegidos convenientemente.

13.6.9 Apo6s a execucdo das soldas, deverdo ser eliminados escoria e respingos, devendo-se ter
penetracdo completa e superficies uniformes, lisas e isentas de quaisquer porosidades ou
da presenca de corpos estranhos. Se a solda tiver de ser aplicada na forma de corddes
sucessivos, cada corddo, exceto o Gltimo, devera ser ligeiramente martelado antes da
aplicacdo do cordao seguinte.

13.6.10 As partes soldadas ndo deverédo apresentar defeitos, como inclusdes, sulcos, dobras, etc;
deverdo ter espessura regular e estar isentas de mordeduras, escorias, porosidade,
defeitos na raiz, defeitos de unido e trincas.

13.6.11 As soldas defeituosas deverdo ser reparadas mediante a remocdo por esmerilhamento ou
goivadura de arco até o metal sdo, seguida de uma nova soldagem, conforme
especificado originalmente.

13.6.12 Nas soldas de campo as juntas poderdo ser do tipo de recobrimento, topo-a-topo ou
cobrejuntas, de acordo com os desenhos ou especificado no Projeto e com os tubos
fornecidos.

13.6.13 As juntas de recobrimento deverdo ser de solda Unica, exceto quando for especificada
solda dupla. As juntas de campo deverdo ser montadas de modo que as costuras dos
tubos adjacentes estejam afastadas entre si, pelo menos, cinco vezes a espessura do tubo
mais fino que esta sendo soldada.
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13.6.14 A critério da CONTRATADA e sujeito a aprovagdo do CONTRATANTE, as juntas de
recobrimento de solda Unica poderdo ser soldadas a partir do exterior do tubo, ou do seu
interior quando o diametro do tubo for suficientemente grande.

13.6.15 O espago livre entre as superficies sobrepostas das juntas de recobrimento ndo devera
exceder 3,0 mm em qualquer ponto da periferia. A sobreposi¢cdo minima das secos de
pontas e bolsas da junta devera ser de 25 mm ou trés vezes a espessura do tubo com
bolsa, das duas a maior.

13.6.16 A critério do CONTRATANTE, as juntas topo-a-topo deverdo ter solda unica ou dupla,
de penetracdo plena. As juntas de campo deverdo ser montadas de modo que as costuras
dos tubos adjacentes estejam afastadas entre si, pelo menos, cinco vezes a espessura do
tubo mais fino que esta sendo soldado.

13.6.17 A critério do CONTRATANTE, as juntas topo-a-topo com solda Unica deverdo ser
soldadas a partir do exterior do tubo, ou do seu interior, quando o diametro do tubo for
suficientemente grande. Poderdo ser utilizados anéis de apoio que ndo excedam 63 mm
de espessura por 50 mm de largura. A critério do CONTRATANTE, os anéis de apoio
poderdo ser deixados no lugar ap6s a soldagem.

13.6.18 Quando forem utilizadas cobrejuntas, os contrafortes deverdo ter espessura de placa
minima igual a do tubo mais fino que estd sendo soldado e deverdo ser fabricados de
material com propriedades fisicas e quimicas similares as do tubo mais fino que esta
sendo soldado. Os contrafortes deverdo ter largura minima de 100 mm ou largura
suficiente para se obter uma sobreposi¢do minima de 38 mm entre as extremidades dos
tubos e a beirada do contraforte.

13.6.19 Nas cobrejuntas, as costuras dos tubos adjacentes poderdo estar alinhadas, sempre que
as costuras da cobrejuntas estiverem afastadas das costuras dos tubos a uma distancia
de, pelo menos, cinco vezes a espessura do tubo mais fino na junta. A critério da
MONTADORA e sujeito a aprovacdo do CONTRATANTE, o contraforte podera ser
soldado a partir do exterior do tubo, ou do seu interior quando o diametro do tubo for
suficientemente grande.

13.6.20 Nas partes soldadas no campo, devera ser realizada a radiografia ou a ultrassonografia
para garantir a qualidade da solda. As soldas somente serdo aprovadas ap6s 0 exame dos
resultados da radiografia ou ultrassonografia, a inspe¢do visual e 0s ensaios necessarios
da FISCALIZACAO. Apé6s a aprovacdo da Fiscalizacdo, a EMPREITEIRA devera
efetuar os revestimentos interno e externo nas partes da tubulacdo e/ou pegas sem
revestimento devido as exigéncias do processo de soldagem.

13.7 Reaterro de Valas

13.7.1 Antes de iniciar o reaterro deve-se retirar todos materiais estranhos da vala, tais como:
pedacos de concreto, asfalto, raizes, madeiras, etc.

13.7.2 Para execugdo do reaterro utilizar, preferencialmente, o0 mesmo solo escavado. Quando
o solo for de méa qualidade utilizar solo de jazida apropriada. Ndo sdo aceitaveis como
material do reaterro argilas plasticas e solos organicos, ou qualquer outro material que
possa ser prejudicial fisica ou quimicamente para o concreto e armadura dos tubos.

13.7.3 No fundo das valas em que for encontrado material das categorias 2 e 3, devera ser
colocado um leito de areia, sobre o qual serd assentada a tubulacdo. O leito de areia
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devera ter espessura minima de 10 cm e devera ser compactado conforme especificado
neste subparagrafo.

13.7.4 O reaterro e a compactacdo devem ser feitos concomitantemente com a retirada do
escoramento.

13.7.5 Inicialmente executa-se o enchimento lateral da vala, com material de boa qualidade
isento de pedras e outros corpos estranhos, proveniente da escavacdo ou importado e em
seguida estendesse o reaterro até 30 cm acima da tubulacéo, procedendo a compactacédo
manualmente.

13.7.6  Em seguida o reaterro deve ser feito em camadas com espessuras de 20 cm (material
solto), compactado através de compactadores manuais ou mecénicos. A compactacdo
em camadas de pequena espessura (maximo de 20 cm), visa evitar bolsbes sem
compactacao.

13.7.7 Todo reaterro devera ser compactado.

13.7.8 Deverdo ser tomadas precaugdes para evitar que o equipamento de compactagédo bata na
tubulacdo e danifique seu revestimento. Qualquer revestimento danificado devera ser
reparado pela CONTRATADA, as suas custas, com material apropriado, conforme
determinado pela FISCALIZACAO.

13.8 Instalacdo de Valvulas

13.8.1 As vélvulas deverdo ser instaladas nos locais indicadas nos desenhos, ou conforme
determinado pelo CONTRATANTE. As véalvulas deverao ser alinhadas com exatidao as
tubulacdes adjacentes.

13.8.2 As valvulas deverdo ser limpas antes da sua instalacgao.

13.8.3 A pintura ou o revestimento das valvulas deverdo ser reparados quando apresentares
defeitos. Pintura e/ou revestimento deverao ser reparados apés a instalacdo da valvula

13.8.4 As valvulas serdo instaladas segundo as recomendacdes do Fornecedor e a critério da

13.8.5 FISCALIZACAO. N&o sera permitida a sua instalagdo com o emprego de golpes de
martelo ou de outros métodos que possam danificar sua estrutura. Cada valvula sera
operada, abrindo-a e fechando-a, antes e depois de sua instalacdo, a fim de se verificar
se estd operando corretamente.

13.8.6 Apos a instalacdo, cada valvula devera ser limpa.

13.8.7 As valvulas deverdo ficar apoiadas em suportes adequados. Dever&o ser providos blocos
de contra empuxos, a fim de acomodar a forca hidraulica incidente sobre a vélvula,
naquelas instalagdes em que forem utilizadas juntas com gaxetas de borracha e nas
quais possa ocorrer deslocamento de valvula.

13.8.8 A instalacdo de valvulas sera medida tomando-se como unidade cada peca efetivamente
instalada e testada
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14 OBRAS DE SUBSTITUICAO DA COMPORTA DESLIZANTE
14.1 Diretrizes gerais para a execucao de obras civis.

14.1.1 Este item objetiva apresentar as diretrizes basicas para a execucdo das obras civis que
irdo atender a instalagdo e permitir o correto funcionamento dos equipamentos
hidromecanicos envolvidos nesta fase da recuperacdo da Barragem Estreito. O
equipamento hidromecénico que constitui esta fase do empreendimento é a Comporta
Deslizante, localizada na torre de tomada d’agua da barragem.

14.1.2 A comporta deslizante sera constituida basicamente por um elemento deslizante (gaveta,
tabuleiro), haste de levantamento, pecas fixas de segunda concretagem, mancais de
deslizamento (guia da haste), pedestal e redutor com volante de acionamento.

14.2 Normas de caréater geral.

14.2.1 A execucdo de obras civis deve seguir as Normas brasileiras aplicaveis e igualmente
deve atender as recomendacfes de segurancas discriminadas nas Normas e da boa
execucdo de obras. Este item ndo € limitante ou restritivo quanto a aplicacdo de
recomendacdes e Normas de construcdo, mas informa abaixo as principais Normas que
dever&o ser seguidas ou aplicadas na execugéo destas obras.

A\

NR 04 - Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do
Trabalho

NR 05 - Comisséo Interna de Prevencao de Acidentes

NR 06 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI)

NR 07 - Programas de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO)
NR 08 — Edificacbes

NR 09 - Programas de Prevencao de Riscos Ambientais

NR 10 - Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade

NR 11 - Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais
NR 12 - Seguranc¢a no Trabalho em Maquinas e Equipamentos

NR 13 - Caldeiras, Vasos de Presséo e TubulacGes

NR 16 - Atividades e Operagdes Perigosas

NR 17 — Ergonomia

NR 18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo
NR 20 - Seguranca e Satude no Trabalho com Inflamaveis e Combustiveis
NR 21 - Trabalho a Céu Aberto

NR 23 - Prote¢do Contra Incéndios

NR 24 - Condicdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho

NR 26 - Sinalizagdo de Seguranca

NR 33 - Seguranca e Saude no Trabalho em Espagos Confinados

NR 35 - Trabalho em Altura

VVYVVVYVYYVVVYVYVVYVYYVYVYYVYVYY
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14.3 Mobilizacdo de Desmobilizacao

14.3.1 A empresa responsavel pela execucdo dos trabalhos de campo deveré providenciar os
preparativos iniciais dos servicos, dentre eles a mobilizacdo de pessoas, materiais e
equipamentos necessarios para o inicio das atividades e depois a sua continuidade.

143.2 A empresa serd responsdvel pelo translado de pessoal até o local da obra,
providenciando passagens, veiculos, combustivel, equipamentos e outros insumos,
destinados ao inicio dos trabalhos e preparacdo de local para a implanta¢do do canteiro
de obras, em funcdo da verificacdo das condi¢des locais da obra, visando planejar e
facilitar os trabalhos futuros.

14.3.3 Ap6s o encerramento dos trabalhos previstos, a empresa deverd executar a
desmobilizacdo total da obra, retirando o pessoal, equipamentos e maquinarios que
ainda estejam situados no local, providenciando os meios de sua retirada, tais como
passagens, deslocamentos por meio de veiculos, transporte de maquinarios, etc.,
atuando para garantir uma retirada da obra segura e com o menor impacto ambiental
possivel ao local.

14.4 Canteiro de Obras

14.4.1 A implantacdo do canteiro de obras terd inicio logo ap0s a etapa da mobiliza¢do, quando
da chegada a obra de pessoal, maquinario, equipamentos e inSUMOS Necessarios a
construcao do canteiro. A empresa responsavel pela obra devera prever uma area para 0
canteiro de obras, compreendendo, mas ndo se restringindo a &reas de escritorio,
refeitdrio, alojamentos, vestiarios, sanitarios, e outras areas que sejam necessarias para
atender as normas de trabalho e seguranca em funcdo da quantidade de pessoas
envolvidas. Devera ainda prever espacos destinados a almoxarifado, depdsitos, area
para execucdo de trabalhos tais como armacdo de ferragens ou formas de vigas, e
também area destinada a descarte provisorio de residuos e entulho, que serdo retirados
durante o desenrolar da obra e no seu final.

14.5 Instalacdo da Comporta Deslizante

14.5.1 Anteriormente ao inicio dos servicos de instalacdo da nova comporta deslizante, devera
ser realizada a desmontagem e a retirada dos equipamentos existentes.

14.5.2 Devera ser desmontado o mecanismo de acionamento e o pedestal da comporta, assim
como a desmontagem dos mancais de deslizamento da que apoiam a haste de icamento.
Para realizacdo de uma operacdo segura, devera ser utilizado um elemento de forca
(guindaste ou talha), para suspender o equipamento.

14.5.3 Apos a retirada dos componentes (gaveta, haste, pedestal, redutor mecénico), devera ser
realizada uma serie de medicGes para verificar as dimensfes do local da instalacdo da
comporta, gerando um relatério com as medidas encontradas, para verificagdo da
montagem das partes do novo equipamento.

14.5.4 Em seguida devera ser realizada a quebra do concreto das pegas fixas, para remogéo das
mesmas.

14.5.5 Ap06s a remocéo das pecas fixas existentes, continuar rompendo o concreto até atingir as
dimens@es préximas as ranhuras indicadas nos desenhos do fabricante, considerando a
profundidade necesséria para inclusdo das placas de espera.
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14.5.6 Posicionar e regular as pecas fixas de segundo estadio, conforme indicacdo do
fabricante. Apds a regulagem, realizar a concretagem de segundo estdgio. Esta
concretagem preenchera as ranhuras ao redor das pecas fixas de segundo estagio e
devera garantir a adesdo do novo concreto ao concreto existente.

14.5.7 Apos a instalacdo de todo conjunto da comporta deslizante, deve-se proceder com 0s
testes de campo (comissionamento) conforme manual do fabricante.

14.5.8 Apos realizagdo dos testes de campo, devera ser elaborado relatério descrevendo todos
0s eventos ocorridos (sucesso e insucessos), inclusive relato fotografico.

14.6 Normas para montagem de equipamentos hidromecanicos

14.6.1 Para a montagem dos equipamentos hidromecanicos, deverdo ser observadas, no
minimo, as seguintes normas:

AWWA - American Water Works Association;

ASTM - American Society for Testing of Materials;
ASME - American Society of Mechanical Engineers;
AISC - American Institute of Steel Construction;

IEEE - Institute Electrical and Eletronic Engineers;
VDE - Verband Deutscher Elektrotechiker;

HIS - Hydraulic Institute Standard,;

ANSI - American National Standard Institute;

IEC - International Electrotechnical Comission;
NEMA - National Electrical Manufactures Association;
NEC - National Electrical Code;

DIN - Deutscher Industrie Normem;

ISO - International Standardization Organization;

SAE - Society Of Automotive Engineers;

CMAA - Crane Manufactures Association of America;
API - American Petroleum Institute;

AFBMA - Anti-Friction Bearing Manufacturers Association;
SSPC - Steel Structures Painting Council.

VVVVVYVVVYVYVVYVYYYVYYVYVYY

15 SERVICOS AUXILIARES

15.1 Para evitar interrupcdo do abastecimento de &gua por longos periodos durante a
execucdo de substituicdo das comportas, deve ser instalado um sistema de captacéo de
agua provisorio do reservatorio.

15.2 Devem ser utilizados 4 (quatro) conjuntos moto-bomba com vazdo de 340m3/h com
poténcia de 75 cv ou similar, cada.

15.3 Para realizacdo do sistema de captacdo de agua provisorio devera ser utilizado tubo
PEAD de 600 mm de diametro.
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15.4 Todo material que compor o sistema de bombeamento devera ser de qualidade
satisfatoria, a fim nao haver perdas d’agua.

155 Vazamentos devidos a erros de montagem, bombas e tubulacbes danificadas séo de
responsabilidade da CONTRATANTE, a qual devera fornecer equipamentos em pleno
funcionamento para realizacao do servico.

15.6 Todo o servico de interrupcdo do abastecimento e instalacdo do sistema provisério de
captacao de agua so devera ser iniciado apés a aprovacao da fiscalizacao.

16 APRESENTACAO DOS TRABALHOS

16.1 Os trabalhos de natureza técnica observardo as Normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT. A Contratada podera substituir as normas da ABNT por outras
aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as
substituicdes sdo equivalentes ou superiores.

16.2 Unidades - os relatorios, desenhos, memoriais, etc., observardo as unidades do Sistema
Métrico Internacional. Se necessario citar outras unidades, os valores expressos nestas
serdo indicados entre parénteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

16.3 Redacdo - o projeto e a documentacéo pertinente seréo, obrigatoriamente, apresentados na
Lingua Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

16.4 Durante a execucdo do projeto todas as pecgas produzidas deverdo ser disponibilizadas em
ambiente online em nuvem (e.g., Sharepoint, Onedrive, Google Drive, Dropbox, ICloud)
de preferéncia continuamente ou com atualizagdo minima quinzenal, para
acompanhamento periédico da FISCALIZACAO.

16.5 Os relatérios deverdo possuir elementos componentes conforme descrito a seguir:

16.5.1 Capa (NBR - 6029) - a capa devera conter os seguintes elementos: na parte superior,
nome do Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Codevasf; no
centro, titulo do projeto e desenho ou foto (opcional); e, no rodapé, o més da publicacdo
e 0 nome(s) do(s) autores. Também devera conter quadro com o numero de revisdes

16.5.2 A folha de rosto devera conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Codevasf; no centro,
titulo do projeto; na parte inferior, do lado direito, o n° da revis&o e titulo do contetdo, e
parte ou anexo (alfabeto) e titulo do contetudo e, no rodapé, o més da publicacdo e o
nome(s) do(s) autores.

16.5.3 Verso da folha de rosto — o verso da folha de rosto devera conter:

a) ficha catalografica, de acordo as normas AACR2 — Anglo Americam Cataloguing
Rules; e

b) o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereco, o
telefone, o fax, o endereco na internet: www.codevasf.gov.br e o e-mail.

16.5.4 Sumario - o sumario devera conter as principais divisdes, se¢es ou partes do
volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

16.5.5 Listas (NBR 6029)
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16.5.6 Apresentacdo (NBR 6029) - a apresentacdo devera conter esclarecimentos, justificativas
ou comentarios, a data da licitacdo, o n° do edital, o n® do contrato, data e assinatura e
devera ser feita uma breve explicacéo a respeito do contetdo do plano de trabalho.

16.5.7 Texto — o texto devera conter: introdugéo, corpo e conclusdo.

16.5.8 Apéndices e Anexos (NBR 6029) — matéria acrescentada no fim do documento, a titulo
de esclarecimento ou complementagéo.

16.5.9 Os relatdrios terdo a seguinte disposicao:

16.5.9.1 Formatos de papel (NBR - 5339):

c)

d)

e)

Os desenhos e plantas dos trabalhos deverdo ser produzidos em formato Al e,
posteriormente, reduzidos, para apresentacdo em album formato A3;

A monografia apresentada ndo poderd, quando reduzida, perder a legibilidade das
informacdes;

Especificacdes, memarias de célculo, estudos e texto, em formato A4.

16.5.9.2 Paginagédo e numeragéo:

f)

9)

A numeracdo das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa,
excluida(s) a(s) capa(s); e

a numeracdo devera ser continua e em algarismos arabicos.

16.5.9.3 Formularios e tabelas - os formularios e tabelas deveréo:

h)
i)

)
k)

Obedecer as Normas de Apresentacao Tabular do IBGE;

ser numerados, em algarismos arabicos, de acordo com as respectivas se¢des, em
sequéncia no texto, logo ap6s a primeira citacdo referente ao Formulério ou
tabela;

apresentar titulo; e
apresentar citacdes da fonte.

16.5.9.4 Referéncias — indicar no documento, os outros que lhe séo referentes.

16.5.9.5 Revisdo dos documentos - o documento revisto terd indicacdo e apresentar, em local
especifico, a descri¢do das alteracdes efetuadas (quadro de revisdes).

16.5.9.6 Legenda (NBR - 5984):

1)

As folhas de documento (desenho, lista ou especificacdo) terdo no canto inferior
direito, um quadro destinado a legenda, constando do mesmo, além do titulo do
documento, as indica¢fes necessarias a sua identificacdo e interpretacdo.

m) a legenda apresentara a disposicdo mais conveniente a natureza do respectivo

n)

documento, ndo ultrapassando a largura de 175 mm;

a legenda conteré as seguintes indicacdes, alem de outras julgadas indispensaveis
para um determinado tipo de documento:

1. Codevasf;
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titulo do projeto;
titulo do documento;
data (més/ano);
nome da consultora;

numero do documento e, se necessario, outras indicacdes para classificacao e
arquivamento;

indicacdo de "Substitui* ou "Substituido por", quando for o caso;

8. assinaturas dos responsaveis pelo (a): (projeto; desenho; verificacdo e
aprovacao);

9. ndmero de revisao; e

10. escala.

0) A descricdo de modificacdes e as indicacBes suplementares, quando necessarias,
serdo apresentadas, preferivelmente, acima ou a esquerda da legenda.

© s N

~

16.6 Desenhos técnicos

16.6.1 Os desenhos técnicos a serem apresentados deverdo estar de acordo com as normas da
ISO/ABNT, de modo a se ter uma representacdo clara e precisa dos componentes
representados. As folhas de desenho deverdo seguir, mas ndo se limitar, as seguintes

normas:
Norma Referéncia
NBR 16752 Desenho técnico — Reqwsg[gssepr)]ir(;a apresentacdo em folhas de

NBR 16861 Desenho técnico — Requisitos para representacdo de linhas e escrita
NBR 17067 Desenho técnico - RequmEos para as e_speC|f|C|dades das
representacdes ortogréficas
Desenho técnico - Requisitos para representacao de dimensdes e
tolerancias

NBR 17068

16.6.2 Os desenhos deverdo ser apresentados em formato Adobe PDF com a extensdo “pdf”.
Além disso, o projeto sera disponibilizado em modelagem BIM (Modelagem de
Informacdo da Construcao).

16.6.3 Também deverdo ser entregues os documentos que contenham as seguintes informacdes
extraidas do modelo, como:

a) Detalhes;

b) Anotacdes;

¢) Quadros de quantitativos de objetos;
d) Quadros de quantitativos de materiais;
e) Lista de pranchas/folhas;

f) Lista de revisoes; e

g) Pranchas/Folhas.

16.6.4 Os desenhos serdo apresentados, nos formatos “.IFC”, “.PDF”, “.BCF” e nos formatos
nativos dos softwares utilizados, como por exemplo “DWG”,“PLA”, “.DGN”, “.RVT”,
“VWX”, “.PRJ”, “.TKS”, “.DDS”, entre outros, ou o conjunto de pastas dos arquivos
gerados.
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OBRA: SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA BDI (serv.): 2591% Bancos
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70% 06/2023 - SINAPIBA
04/2023 - SICRO/BA
DATA BASE: agosto, 2023 Encargos sociais Horistas: 115,15% 05/2023 - EMBASA
PRAZO: 210 DIAS Encargos sociais - Mensalista: 7122% 06/2023 - ORSE
REFERENCIA
ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT. | CUSTO UNITARIO| PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
FONTE | CODIGO | CATSER
1 LOCAL RS 144.992,68
1.1 PROPRIA [ CPU.0T | 1341 local UND. [ 1,00 [RS 11515581 | R§  144.99268 | RS 144.992,68
2 SERVIGOS PRELIMINARES RS 51.227,72
24 Canteiro de obras R$ 50.037,46
211 SINAPI 98524 14044 |Limpeza Manual De Vegetagao Em Terreno Com Enxada.Af 0512018 m2 4050 [ RS 317 R$ 399 [ RS 161,65
212 SINAPI 93207 13455 Execugao De Escritério Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao m2 1200 RS 111544 | RS 140445 | RS 16.853.41
Incluso Mobiliario E Af_02/201:
213 SNAP! 03210 13455 |EXecuséo De Refeitério Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao 2 750 | Rs 617,01 | Rs 77688 | RS 582658
Incluso Mobiliério E Af 0212016
Execugéo De Sanitario E Vestiario Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira
214 SINAPI 93212 13455 c Nao Incluso Mobilidrio. Af 02/2016 m2 9,00 RS 1.028,29 | R$ 1.294,72 | R$ 11.652,48
215 SNAP! 03208 13455 |EXecuséo De Amoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, 2 1200 | Rs 20750 | Rs 114269 | Rs 1871100
Incluso Prateleiras. Af 02/2016
216 SINAPI 04975 17140 Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Arela Média/ Brita 1) - m3 284 RS 51316 | RS 646,12 | RS 183175
Preparo Manual. Af 05/2021
22 inalizaga RS 1.190,25
221 | PROPRIA [ CPU.02 13455 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ m 2,00 RS 472,66 | R$ 59513 | RS 1.190.25
3 VEDAGAO DA VALVULA DE DESCARGA R§ 293,19
341 [Método de vedagao da vélvula de descarga de fundo RS 293,19
311 Eveasa | (01812000 471061 |FLANGE CEGO FoFo PN 16/ FC16 FoFo DN 500 77,000 kg PC 100 | Rs 596,17 | RS 75064 | RS 750,64
SOLDAGEM DE FLANGE EM TUBO DE AGCO CARBONO, DN 600 mm, e=9,5 mm,
312 EMBASA 12.93.43 9709 INCLUINDO REVESTIMENTO DA JUNTA E TESTE POR ULTRASSOM un 1,00 RS 1.14570 [ R$ 1.442,55 | R$ 1.442,55
4 SERVIGOS AUXILIARES RS 425.546,05
41 EMBASA | M089500001 477966 | TUBO PEAD PN80 DE 600MM PN m 16000 | RS 155306 | R$ 1.781,36 | R$ 285.017,57
42 EMBASA 12.95.65 477966 ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD ACIMA DE DN 630MM m 160,00 RS 64,58 [ R$ 81,31 | R$ 13.010,03
43 EMBASA | M119000504 22085 gm&gm MOTO-BOMBA Q=340M3/H, H=38,5MCA, P=75CV TIPO LEAO S280R-2 0U o 400 | RS 1632781 | R$ 2055835 | RS 82.233,38
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA
44 EMBASA 19.01.13 22085 |1 QUETS ATE 150 OV un 400 | RS 181708 | R$ 228789 | R$ 9.151,54
45 EMBASA 19.01.57 22985 RETIRADA DE CONJ. MOTO BOMBA DE 60 A 100 CV un 4,00 RS 304,43 | R$ 383,31 [ R$ 1.533,23
46 EMBASA | H019701006 13455 |LOCACAO DE GRUPO GERADOR 240KVA més 600 | RS 458003 | R$ 576672 | R$ 34.600,29
5 VISITATECNICAE ELA DE LAUDO DA TOMADA D'AGUA E COMPORTA RS 93.588,24
541 Vistoria e Laudo estrutural da tomada d'agua RS 3.890,01
511 SINAPI 90778 22225 Civil De Obra Pleno Com Encargos C h 2400 [ RS 128,73 | R$ 162,08 | R$ 3.890,01
52 Vistoria e Laudo da regido submersa RS 66.554,01
521 FROPRIA CPU.03 25250 |Mobiizagao da Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de merguiio n 100 | Rs 4160000 | Rs 5207856 | RS 52376.56
envolvidos na operacéo
522 SICRO 4816024 22225 | Operagao de mergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive descompressao h 4000 | Rs 28146 | RS 35439 | RS 1417545
53 o de plano para G0 da comporta RS 23.144,21
531 | PROPRIA [ CPU.04 809 Plano De Trabalho Para Substiugéo Da Comporta un 1,00 RS 1838155 | R§ 2314421 R$ 2314421
6 TOMADA D'AGUA - R§ 3.702,38
61 Estrutura R§ 3.702,38
Locacao De Andaime Suspenso Ou Balancim Manual, Capacidade De Carga Total De
11 SINAPY 41805 13456 | Aproximadamente 250 Kg/M2, Plataforma De 1,50 M X 0,80 M (C X L), Cabo De 45 M mes 300 | RS 57500 | RS 72398 | RS 2179
612 SICRO 1600408 17140 manual de concreto m2 4800 | RS 17,71 | RS 2230 | R$ 1.070,34
613 SINAPI 100717 13455 |Lixamento Manual Em Superficies Metdlicas Em Obra. Af_01/2020 m2 320 | R 1042 | R$ 1312 | RS 41,98
614 SINAPI 99814 17140 |Limpeza De Superficie Com Jato De Alta Pressao. Af_04/2019 m2 4800 | RS 1,94 | RS 244 | RS 117,25
Graute Fgk=30 Mpa; Trago 1:0,9:1,2:0,6 (Em Massa Seca De Cimentol Areia Grossal Brita 0/
6.1.5 SINAPI 90285 17140 Aditivo) - Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. Af 09/2021 m3 0,10 RS 78572 | R$ 989,30 | R$ 98,93
616 SNAP! 03670 7140 I};?ngza/r;:’go Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. m3 o0 | rs 31004 | Rs 39037 | Rs 3008
617 SICRO 4915653 431437 Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural a base de resina epo de alta o 100 RS 7491 | RS 9432 | RS 9432
inclusive limpeza superficial- aplicacao
618 ORSE 2314 13455 | Pintura de protegao elou acabamento sobre superficies metalicas com aplicagao de 01 2 320 | rs 702 Rs 2143 | RS 0658
demao de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1
7 'SUBSTITUIGAO DA COMPORTA RS 433.802,31
74 Fornecimento da Comporta R$ 247.353,84
Comporta deslizante em construgéo soldada de chapa de ago inoxidavel, com abertura livre.
714 | PROPRIA CPU14 | 2399 de L xH =2,00x2,00m xHs = 10,0 m.c.a, x Hconcr. = 10,0 m, com acionamento manual un 1.00 R$ 21565287 | RS 247.353.84 | RS 247.353.84
72 da comporta com operagao submersa R$ 186.448,47
721 PROPRIA CPUO3 26050 Mobilizago da Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de merguiho wn 100 RS 4160000 | RS 5237856 | RS 5237856
envolvidos na operagdo
722 PROPRIA CPUOS 2067 Demoligao e transporte do concreto das ranhuras das pegas fixas existentes e remogao e un 100 RS 2519979 | RS 3172006 | RS 3172006
transporte das pecas fixas e comporta
723 PROPRIA CPU.06 2267 | Preparagao das ranhuras para receber as novas pegas fixas un 100 | RS 2466942 | RS 31.06127 | R$ 31.061,27
7.24 PROPRIA CPU.07 2267 Montagem das novas pegas fixas un 1,00 RS 31.251,11 | R$ 39.348,27 | R$ 39.348,27
725 PROPRIA CPU.08 17140 |c das novas pegas fixas un 100 | RS 2384591 | RS 30.02439 | R$ 30.024,39
726 PROPRIA CPU.09 1210 |Realizago de teste de comissionamento da comporta - verificago das pegas fixas un 100 | Rs 75726 | R$ 95347 | R$ 95347
727 PROPRIA CPU.10 1210 |Realizagéo de teste de da comporta - operagéo com agua un 1,00 [ RS 757,26 | RS 95347 | R$ 953,47
8 SUBSTITUIGAO DA ESTRUTURA DE SAIDA RS 165.816,31
81 da tubulagao R$ 127.794,90
Escavagao Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E
811 SINAPI 90084 17140 |Jusante/Uma Composigao Por Trecho), Escavadeira (0,8 M3), Largura Até 1,5 M, Em Solo De| ~ m3 12600 | Rs 1142 | R$ 14,38 | R$ 1.811.74
1A Categoria, Em Locais Com Alto Nivel De Interferéncia. Af_02/2021
812 PROPRIA CPU11 429103 |Tubo de ago carbono DN 1000 mm un 100 | RS 10373928 | RS  118.988.95 | R$ 118.988,95
Assentamento De Tubo De Ago Carbono Para Rede De Agua, Dn 1000 Mm (40) Ou Dn 1100
813 SINAPI on77 429103 |Mm (44), Junta Soldada, Instalado Em Local Com Nivel Alto De Interferéncias (Nao Inclui m 4200 | Rs 83,78 | R$ 10549 | R$ 443047
Fornecimento). Af_11/2017
Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidraulica (Capacidade Da Cagamba: 0,8 M*
814 SINAPI 93363 17140 |/ Poténcia: 111 Hp), Largura Até 1,5 M, Profundidade De 3,0 A 4,5 M Com Solo De 1* m3 12600 | RS 16,16 | R$ 2035 | R$ 256373
Categoria Em Locais Com Alto Nivel De Interferéncia. Af_04/2016
82 da valvula gaveta R§ 38.021,41
821 | PROPRIA [ CPU12 | 607534 &0 da valvula gaveta DN 500 mm [ wn [ 100 TRs 3019720 R$ 3802141 R$ 38.021,41
9 PROJETO RS 253291
91 | PROPRIO | CPU.13 | 20060  |PROJETO "ASBULT" [ wn [ 100 [Rs 201168 Rs 253291 | R 253291
TOTAL Sem BDI: R§ 110162919
BDI: RS 221.772,58
TOTAL COM BDL: R$ 1.323.401,77
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? Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional
18] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
OBRA: SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA BDI (serv.): 25,91%
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%
DATA BASE: agosto, 2023
PRAZO: 210 DIAS
n - ‘ CUSTO PREGO
REFERENCIA coDIGO DESCRICAO UNIDADE INDICE UNITARIO TOTAL
1.1 CPU. 01 Administragao local R$ 16.450,83
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ 5.885,33
CODEVASF |CAMINHONETE mes 1,00 | R$ 5.885,33 | R$ 5.885,33
SERVICOS
MAO DE OBRA R$ 10.565,50
SINAPI 90778 Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares h 16,00 R$ 128,73 | R$ 2.059,68
ADilll-:’l'lA':ll)O 90778 Engenheiro Mecanico De Obra Pleno Com Encargos Complementares (Baseado SINAPI 90778) h 16,00 R$ 128,73 | R$ 2.059,68
SINAPI 93572 Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares mes 1,00 R$ 6.446,14 | R$ 6.446,14
221 CPU.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m? R$ 472,66
MATERIAL R$ 399,52
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
SINAPI 4417 DA REGIAO - BRUTA M 2,00 R$ 7,18 | R$ 14,36
SINAPI 4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 4,00 R$ 13.20 | R$ 52,80
REGIAO - BRUTA
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
SINAPI 4813 DE *2.4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,00 R$ 325,00 | R$ 325,00
SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 R$ 20,29 | R$ 2,23
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94975 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0.01 R$ 513,16 | RS 5.13
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 73,14
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$ 30,20 | R$ 30,20
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$ 21,47 | R$ 42,94
5.2.1 CPU.03 izagao da Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de mergulho envolvidos na opg| un 1,00 R$ 41.600,00
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 41.600,00
mail23 COTACAO Mobilizagéo e dgsmobilizagéo d_a Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de | un 1,00 R$  41.600,00 | RS 41.600,00
mergulho envolvidos na operagao
MAO DE OBRA R$ =
5.3.1 CPU.04 Plano De Trabalho Para Substiugdo Da Comporta un R$ 18.381,55
MATERIAL R$ 3.661,20
CODEVASF DP DIARIA dia 12,00 R$ 305,10 | R$ 3.661,20
EQUIPAMENTOS R$ 980,89
CODEVASF CAMINHONETE mes 0,17 R$ 5.885,33 | R$ 980,89
SERVICOS
MAO DE OBRA R$ 13.739,46
SINAPI 100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 129,03 | R$ 5.161,20
SINAPI 100306 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (BASEADO EM H 40,00 R$ 129,03 | R$ 5.161,20
SINAPI 100320)
SICRO3 P9864 Engenheiro de seguranga do trabalho més 0,17 R$  20.502,34 [ R$ 3.417,06
7.2.2 CPU.05 sporte do concreto das ranhuras das pegas fixas existentes e remogao e transporte das pecas un 1,00 R$ 25.199,79
MATERIAL R$ 4.576,50
CODEVASF DP DIARIA DIA 15,00000 | R$ 305,10 | R$ 4.576,50
EQUIPAMENTOS R$ 8.059,95
SICRO E9677 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm h 30,93 R$ 31,25 | R$ 966,67
SICRO E9536 Embarcacgéo de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW h 30,93 R$ 99,49 | R$ 3.077,56
SICRO E9640 Compressor de ar portatil de 33,51 I/s (71 PCM) - 14 kW h 30,93 R$ 26,70 | R$ 825,92
SICRO E9243 gz’;r;e:rr]a hiperbarica com filtro, serpentina e reservatorio de ar para mergulho raso-D=1,80me H = h 30,93 R$ 66,74 | R$ 2.064,49
SICRO E9245 Estagéo transmissora de superficie para comunicagdo com fio h 30,93 R$ 0,74 | R$ 22,98
SICRO E9242 Estacé&o transmissora de superficie para televisionamento h 30,93 R$ 1,34 | R$ 41,45
SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA h 30,93 R$ 18,42 | R$ 569,79
SICRO E9246 Painel de controle de ar com mandmetros e pneufatémetros h 30,93 R$ 1,43 | R$ 44,10
SICRO E9248 Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressé&o de trabalho de 1,4 h 30,93 RS 14,45 | R$ 446,99
MPa - 7,46 kW
SERVICOS R$ 3.079,18
SINAPI 100235 XEA&?;OC;STE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). L 6.741,30 R$ 004 | RS 269,65
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
SINAPI 97914 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 972,16 R$ 2,89 | RS 2.809,53
MAO DE OBRA R$ 9.484,16
SICRO P9926 |Mergu|hador raso auxiliar de superficie (2 por equipe) h 61,87 | R$ 31,95 | R$ 1.976,64
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EMBASA B010000113 |MERGULHADOR PROFISSIONAL (2 por equipe) h 30,93 R$ 207,46 | R$ 6.417,43
SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergéncia (1 por equipe) h 30,93 R$ 35,24 | R$ 1.090,09
7.23 CPU.06 Preparacgéo das ranhuras para receber as novas pegas fixas un 1,00 R$ 24.669,42
MATERIAL R$ 8.917,90
CODEVASF DP DIARIA DIA 15,00000 R$ 305,10 | R$ 4.576,50
SINAPI 4049 MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) L 70,00 R$ 62,02 | R$ 4.341,40
EQUIPAMENTOS R$ 6.267,36
SICRO E9536 Embarcagéo de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW h 30,93 R$ 99,49 | R$ 3.077,56
SICRO E9243 gz’;n;e:rr]a hiperbarica com filtro, serpentina e reservatorio de ar para mergulho raso -D=1,80me H = h 30,93 R$ 66,74 | R$ 2.064,49
SICRO E9245 Estagéo transmissora de superficie para comunicagdo com fio h 30,93 R$ 0,74 | R$ 22,98
SICRO E9242 Estag&o transmissora de superficie para televisionamento h 30,93 R$ 1,34 | R$ 41,45
SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA h 30,93 R$ 18,42 | R$ 569,79
SICRO E9246 Painel de controle de ar com mandmetros e pneufatémetros h 30,93 R$ 1,43 | R$ 44,10
SICRO E9248 Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressé&o de trabalho de 1,4 h 30,93 RS 14,45 | R$ 446,99
MPa - 7,46 kW
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 9.484,16
SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superficie (2 por equipe) h 61,87 R$ 31,95 | R$ 1.976,64
EMBASA B010000113 |MERGULHADOR PROFISSIONAL (2 por equipe) h 30,93 R$ 207,46 | R$ 6.417,43
SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergéncia (1 por equipe) h 30,93 R$ 35,24 | R$ 1.090,09
7.24 CPU.07 Montagem das novas pegas fixas un R$ 31.251,11
MATERIAL R$ 6.831,32
CODEVASF DP DIARIA DIA 15,00000 R$ 305,10 | R$ 4.576,50
SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 15,00 R$ 33,34 | R$ 500,10
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V,
SINAPI 38412 TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 un 1,00 R$ 1.219,72 | R$ 1.219,72
MM
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE
SINAPI ! GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO Ke 5.00 RS 107.00 | RS 535,00
EQUIPAMENTOS R$ 14.935,63
MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM -
SINAPI 102867 MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 h 30,93 R$ 0,78 | R$ 24,13
SICRO E9536 Embarcagéo de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW h 30,93 R$ 99,49 | R$ 3.077,56
SICRO E9243 (Ziézr;arl;a hiperbarica com filtro, serpentina e reservatério de ar para mergulhoraso-D=1,80me H = h 30,93 R$ 66,74 | R$ 2.064,49
SICRO E9245 Estagéo transmissora de superficie para comunicagdo com fio h 30,93 R$ 0,74 | R$ 22,98
SICRO E9242 Estag&o transmissora de superficie para televisionamento h 30,93 R$ 1,34 | R$ 41,45
SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA h 30,93 R$ 18,42 | R$ 569,79
SICRO E9246 Painel de controle de ar com mandmetros e pneufatémetros h 30,93 R$ 1,43 | R$ 44,10
SICRO E9248 ’\Sﬂi;taer_n; jg I;a\l,'vcomprimido para mergulho até 30 m com presséo de trabalho de 1,4 h 30,93 R$ 14,45 | R$ 446,99
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
SINAPI 92715 MACARICOS - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 H 3093 RS 11,61 RS 345247
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
SINAPI 10527 LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO MXMES 12,00 RS 20,00 | R§ 240,00
INCLUI INSTALACAO)
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M,
SINAPI 89272 CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 cHP . RS 206,32 | RS 4.951,68
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 9.484,16
SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superficie (2 por equipe) h 61,87 R$ 31,95 | R$ 1.976,64
EMBASA B010000113 |MERGULHADOR PROFISSIONAL (2 por equipe) h 30,93 R$ 207,46 | R$ 6.417,43
SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergéncia (1 por equipe) h 30,93 R$ 35,24 | R$ 1.090,09
7.2.5 CPU.08 Concretagem das novas pegas fixas un 1,00 R$ 23.845,91
MATERIAL R$ 4.663,61
CODEVASF DP DIARIA DIA 15,00000 R$ 305,10 | R$ 4.576,50
SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 7,00 R$ 9,65 | R$ 67,55
SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,00000 R$ 4,89 | R$ 19,56
EQUIPAMENTOS R$ 6.267,36
SICRO E9536 Embarcacgéo de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW h 30,93 R$ 99,49 | R$ 3.077,56
SICRO E9243 (Ziézr;arl;a hiperbarica com filtro, serpentina e reservatério de ar para mergulhoraso-D=1,80me H = h 30,93 RS 66,74 | R$ 2.064,49
SICRO E9245 Estacgéo transmissora de superficie para comunicagéo com fio h 30,93 R$ 0,74 [ R$ 22,98
SICRO E9242 Estagéo transmissora de superficie para televisionamento h 30,93 R$ 1,34 | R$ 41,45
SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA h 30,93 R$ 18,42 | R$ 569,79
SICRO E9246 Painel de controle de ar com mandémetros e pneufatémetros h 30,93 R$ 1,43 | R$ 44,10
SICRO E9248 Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressé&o de trabalho de 1,4 h 30,93 R$ 14,45 | R$ 446,99
MPa - 7,46 kW
SERVICOS R$ 3.430,78
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M? EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
SINAPI 97914 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 207,00 R$ 2,89 | R$ 598,23
" CONCRETO FCK > 30 MPa SUBMERSO C/ PLATAFORMA FLUTUANTE, INCLUSIVE "
SEINFRA-CE C4438 LANGAMENTO, CURA E TRANSPORTE M 3,45 R$ 821,03 | R$ 2.832,55
MAO DE OBRA R$ 9.484,16
SICRO P9926 |Mergu|hador raso auxiliar de superficie (2 por equipe) h 61,87 | R$ 31,95 | R$ 1.976,64
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EMBASA B010000113 |MERGULHADOR PROFISSIONAL (2 por equipe) h 30,93 R$ 207,46 | R$ 6.417,43
SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergéncia (1 por equipe) h 30,93 R$ 35,24 | R$ 1.090,09
7.2.6 | CPU.09 | Realizagéo de teste de issi ito da porta - verificagao das pecas fixas | un 1,00 R$ 757,26
MATERIAL R$ 305,10
CODEVASF | P [DIARIA [ oA 1,00000 R$ 305,10 | R$ 305,10
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 452,16
SINAPI | 88241 |AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 16,00 R$ 28,26 | R$ 452,16
7.2.7 | CPU.10 | Realizagéo de teste de issi ito da porta - operagdo com agua. | un R$ 757,26
MATERIAL R$ 305,10
CODEVASF | P [DIARIA [ oA 1,00000 R$ 305,10 | R$ 305,10
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 452,16
SINAPI | 88241 |AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 16,00 R$ 28,26 | R$ 452,16
812 | cPumt | Tubo de ago carbono DN 1000 mm [ un R$  103.739,28
MATERIAL R$ 102.240,48
CODEVASF DP DIARIA DIA 4,00000 R$ 305,10 | R$ 1.220,40
MO030300000 / | TUBOS DE ACO CARBONO PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA C/ REVESTIMENTO TIPO
EMBASA MO030300133 |AWWA /T AC PB JE DN 1000, e = 8,00 mm 239,660 kg m 42,00 RS 240524 | R$ 101.020,08
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 1.498,80
SICRO P9882 Técnico especializado h 40,00 R$ 37,47 | R$ 1.498,80
8.2.1 CPU.12 Substituicao da valvula gaveta DN 500 mm un R$ 30.197,29
MATERIAL R$ 28.698,49
CODEVASF DP DIARIA DIA 4,00000 R$ 305,10 | R$ 1.220,40
MO012201000 / |REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10/
EMBASA MO012201025 |RCFV10 FoFo DN 500 485,000 kg un 1.00 RS  27.47809 | RS 27.478,09
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 1.498,80
SIcRO | P9ss2  [Técnico especializado [ n 40,00 RS 37,47 | R$ 1.498,80
9.1 | CPU.13 PROJETO "AS BUILT" | m? R$ 2.011,68
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ =
MAO DE OBRA R$ 2.011,68
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 113,34 | R$ 906,72
SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 R$ 34,53 | R$ 1.104,96
711 | CPU.14 }da de chapa de ago inoxidavel, com abertura livre de L x H = 2,00 x 2,00 m x Hs = 10,0 m.c.a, x H un 1,00 R$ 215.652,87
MATERIAL R$ 215.652,87
= . Comportas deslizante em construgdo soldada de chapa de ago inoxidavel, com abertura livre de L x
COTACAO jun/23 H=2,00 x 2,00 m x Hs = 10,0 m.c.a, x Hconcr. = 10,0 m, com acionamento manual, un 1,00 RS 21565287 | R$ 215.652,87
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ =
MAO DE OBRA R$ =
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03 Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional
E Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ONERADO
OBRA: SUBSTITUCAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA BDI (serv.): 25,91%
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%
DATA BASE: agosto, 2023
PRAZO: 210 DIAS
MESES
ITEM TOTAL POR ETAPA TOTAL
1 2 3 4 5 6 7
1 0 RS 144.992,68 | RS  21.356,77 | RS 18.284,47 | RS 20.859,49 | RS 31.778,89 | RS 20.753,92 | RS 28.180,18 | RS 3.778,97 | RS 144.992,68
100,00% 14,73% 12,61% 14,39% 21,92% 14,31% 19,44% 2,61% 100,00%
2 0 RS 51.227,72 | RS 51.227,72 RS 51.227,72
100,00% 100,00% 100,00%
3 0 RS 2.193,19 [ RS 2.193,19 RS 2.193,19
100,00% 100,00% 100,00%
a 0 RS  425.546,05 | RS  71.066,19 | RS 71.066,19 | RS 71.066,19 | RS 71.066,19 | RS 70.640,64 | RS 70.640,64 RS 425.546,05
100,00% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,60% 16,60% 100,00%
5.1 0 RS 3.890,01 | RS 3.890,01 RS 3.890,01
100,00% 100,00% 100,00%
5.2 0 RS 66.554,01 | RS 66.554,01 RS 66.554,01
100,00% 100,00% 100,00%
5.3 0 RS 23.144,21 RS 23.144,21 RS 23.144,21
100,00% 100,00% 100,00%
6 0 RS 3.702,38 RS 1.851,19 | RS 1.851,19 RS 3.702,38
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
71 0 RS 247.353,84 RS 49.470,77 | RS 37.103,08 | RS 136.044,61 | RS 24.735,38 RS 247.353,84
100,00% 20,00% 15,00% 55,00% 10,00% 100,00%
7.2 0 RS 186.448,47 RS 62.087,34 | RS 62.087,34 | RS 62.273,79 RS 186.448,47
100,00% 33,30% 33,30% 33,40% 100,00%
8 0 RS 165.816,31 RS 165.816,31 RS 165.816,31
100,00% 100,00% 100,00%
9 0 RS 2.532,91 RS 2.532,91 | RS 2.532,91
100,00% 100,00% 100,00%
VALOR TOTAL: RS 1.323.401,77 RS 216.287,89 RS 163.816,83 RS 192.967,28 RS 300.977,03 RS 178.403,74 RS 264.637,13 RS 6.311,88 RS 1.323.401,77
VALOR ACUMULADO: RS 216.287,89 RS 380.104,72 RS 573.072,00 RS 874.049,03 RS 1.052.452,77 RS 1.317.089,89 RS 1.323.401,77 RS 1.323.401,77
FiSICO PARCIAL: 14,73% 11,00% 13,00% 20,34% 11,91% 17,87% 0,19% 100,00%
AVANGO FiSICO: 16,34% 12,38% 14,58% 22,74% 13,48% 20,00% 0,48%
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Profundidade 10,7 m
Tempo de mergulho/profissional 232 min

3,87 h

Qd de mergulhadores profissionais 2 un

EQUIPE ADOTADA DE ACORDO COM A NR 15 - ATIVIDADES E OPERAGOES INSALUBRES (POR DIA)

H Q1D

Mergulhador Profissional 3,87 1

Mergulhador Profissional 3,87 1

Mergulhador raso auxiliar de superficie 7,73 1

Mergulhador raso auxiliar de superficie 7,73 1

Mergulhador raso dependente de emergéncia 7,73 1

TOTAL 7,73 5

Identificagdo Servigo Duragéo (dias) Total (h)
7.2.2 CPU.05 2267 4 30,93
7.2.3 CPU.06 2267 4 30,93
7.2.4 CPU.07 2267 4 30,93
7.2.5 CPU.08 17140 4 30,93
De acordo com a duragdo do servigo sera atualizada a quantidade de didrias
Duragdo 4
Didria 3

TABELA REFERENCIA
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TABELA DE DESCOMPRESSAO PARA MERGULHO A AR

12| 9 | 6 | Prof [Tempo | 12| 9 | 6 #rof | Tempo 6
m | () | (min)
0 &0 0 20 0
5 65 2 25 3
22 70 7 30 14
42 80 14 35 27
0 90 23 40 39
< 100 42 45 S0
28 110 57 15 0
53 120 75 20 2
0 130 102 25 8
6 48 o 30 24
14 50 2 35 38
21 S5 9 10 0
0 &0 14 15 1
2 70 24 20 4
14 80 Al 25 17
25 20 64 30 34
34 39 0 10 o
0 40 1 15 2
2 45 10 20 7
4 50 17 25 26
8 S5 24 30 44
21 60 30 S 0
34 70 54 10 1
45 30 0 15 3
o 35 4 20 14
3 40 14 25 35
a4 45 23 5 0
10 50 31 10 1
17 55 39 15 -
34 60 56 20 22
48 25 o 25 21
84 30 3 5 0
1 35 15 10 2
40 26 15 7
. 45 36 20 29
50 47 25 46
1iha Sub AUV, Subaquiticss 55 65
(18) 3742-1000/1021
www hasub com be
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Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

COMPOSIGAO DE BDI - SERVIGOS - ONERADO

OBRA: SUBSTITUCAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA BDI (serv.): 25,91%
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%
DATA BASE: agosto, 2023
PRAZO: 210 DIAS
REFERENCIA TCU
ITEM DESCRICAO SIGLA | % APLICADO (ACORDAO N° 2622/2013)
1° QUARTIL | 2° QUARTIL [ 3° QUARTIL
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,00% 4,00% 5,52% 7,85%
2 IMPOSTOS T 8,65%
2.1 1SS (*) 5,00% - - -
2.2 PIS 0,65% - - -
2.3 Cofins 3,00% - - -
2.4 Contribuigdo previdénciaria sobre a receita bruta (CPRB) - - -
3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 2,27%
3.1 Seguro + Garantia S+G 0,81% 0,81% 1,22% 1,99%
3.2 Risco R 1,46% 1,46% 2,32% 3,16%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,02% 0,94% 1,02% 1,36%
5 LUCRO L 7,14% 7,14% 8,40% 10,43%
BDI ADOTADO: 25,91%

Consideragdes:

BDI

O BDI foi calculado através da seguinte férmula, regulamentada pelo Acérddo N2 2622/2013 — TCU.

(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)_1

1-1)

* O percentual de ISSQN aqui utilizado refere-se ao municipio de Porteirinha/MG, conforme Lei Complementar 1899/2007 - Art. 12 (Item 7.02C). Conforme Art. 112, § 14, na
base de célculo do ISSQN considerou-se dedugdo do percentual abaixo discriminado.
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Fonte: Informag&o Dias de Chuva — INMET

Pagina1de 1

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
OBRA: SUBSTITUGCAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA)
DATA BASE: ago/23
PRAZO: 210 DIAS
Encargos Sociais — Bahia VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 CAIXA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
PO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% N3o incide 17,97% N3o incide
B2 Feriados 3,97% N3o incide 3,97% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 139 Salario 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
BS Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,05% N3o incide 2,05% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,21% 8,47% 11,21% 8,47%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,04% 18,18% 48,04% 18,18%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,47% 4,13% 5,47% 4,13%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
Cc3 Férias Indenizadas 2,95% 2,23% 2,95% 2,23%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,13% 2,37% 3,13% 2,37%
c5 Indenizagdo Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%
C Total 12,14% 9,18% 12,14% 9,18%
POD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,07% 3,05% 17,68% 6,69%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,46% 0,35% 0,49% 0,37%
Prévio Indenizado
D Total 8,53% 3,40% 18,17% 7,06%
TOTAL(A+B+C+D) 85,51% 47,56% 115,15% 71,22%
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Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

COMPOSICAO DE BDI - FORNECIMENTO - ONERADO

SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE

OBRA: DE TOMADA D'AGUA BDI (serv.): 25,91%
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%
DATA BASE: agosto, 2023
PRAZO: 210 DIAS
REFERENCIA TCU
ITEM DESCRIGAO SIGLA APLIZ’ e (ACORDAO N° 2622’2013:),’0
1° QUARTIL|2° QUARTIL| QUARTIL
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,00% 1,50% 3,45% 4,49%
2 IMPOSTOS T 3,65%
2.1 1SS (*) - - -
2.2 PIS 0,65% - - -
2.3 Cofins 3,00% - - -
2.4 Contribui¢do previdénciaria sobre a receita bruta (CPRB) - - -
3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 0,86%
3.1 Seguro + Garantia S+G 0,30% 0,30% 0,48% 0,82%
33 Risco R 0,56% 0,56% 0,85% 0,89%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85% 0,85% 0,85% 1,11%
5 LUCRO L 4,50% 3,50% 5,11% 6,22%
BDI ADOTADO: 14,70%

Consideragoes:

BDI

0 BDI foi calculado através da seguinte formula, regulamentada pelo Acérddo N2 2622/2013 — TCU.

(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L) .
1-T -
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Estudo Técnico Preliminar - ETP

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA REALI%AC}AO DE OBRAS CIVIS NA
ESTRUTURA NA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA TOMADA
D'AGUA DA BARRAGEM DE ESTREITO, LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA.

| | — Descricdo da necessidade de contratacao \

Em atendimento ao disposto no item 9.1.7 do ACORDAO N° 1257/2019 — TCU — Plenério:
“‘adotar agdes para a corregdo imediata das anomalias e implementacdo das
recomendacdes ja constatadas e registradas nos relatorios das inspecdes ja levadas a
efeito, nos relatorios de fiscalizacdo e no relatorio de seguranca de barragens (RSB) da
ANA, por meio de levantamento para fins de quantificacdo, orcamentacdo, e
especificacdes técnicas elaborados com o grau de precisdo adequado em relacdo aos
Servicos necessarios para a recuperacdo das barragens, elaboracdo de projetos, com
posterior realizacdo de licitacdo para contratacdo, execucdo dos Servicos e
monitoramento sustentavel.”

Além disso, em atencdo as anomalias descritas nos documentos Inspecao de Seguranca
Regular (ISR) e na visita técnica para levantamento de quantitativos de servigos de
melhoria, ambas realizadas por técnicos da Codevasf, que apontam a necessidade de
substituicdo da comporta da tomada d’agua e da tubulacdo e registro da estrutura de
saida, além da recuperagao estrutural da torre da tomada d’agua, faz-se necessario a
realizacdo da contratacao.

| Il — Area requisitante

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD.

| Il — Descricdo dos requisitos da contratacéo \

Visando a realizacédo dos servi¢cos propostos a contratada precisara apresentar registro ou
inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia e compativeis com as atribuicbes dos seus responsaveis técnicos, em
conformidade com a Resolugéo Confea n°® 336 de 27/10/1989.

| IV — Descricdo da solucdo como um todo \

Quanto a parte hidromecéanica, deverdo ser realizadas a substituicio da comporta da
tomada d’agua e da tubulacao e registro da estrutura de saida, conforme item 1.

Durante a realizacdo das obras, foram previstas a instalacdo de uma estacdo de
bombeamento provisorio para abastecer o perimetro de irrigacao.
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Em decorréncia dos conhecimentos adquiridos durante a elaboragcdo do processo
licitatério para revitalizacdo das comportas de Boacica (Processo 59500.002281/2022) e
em decorréncia de reunides realizadas com equipes de mergulho profissional a respeito
do tema, considerou-se a possibilidade de realizacdo dos trabalhos de forma submersa,
utilizando-se equipe de mergulhadores profissionais. Esse método tem como vantagem a
nao mobilizacdo e utilizacdo de grandes estruturas e reduz a possibilidade de deixarem
residuos na obra.

As demais anomalias consideradas como prioritarias, como recuperacao da estrutura da
torre de tomada d’agua, serdo tratadas conforme recomendacfes apresentadas no
Relatério Técnico de Viagem n° 01/2022, elaborado apoés visita técnica para levantamento
de quantitativos de servicos de melhoria, por técnicos da Codevasf.

| V - Estimativa das quantidades a serem contratadas \

A estimativa dos valores a serem contratados (carga-horéria, volumes, areas, etc.) foram
obtidos a partir do Relatério Técnico de Viagem n° 01/2022. Para 0s servigos submersos,
adotou-se informacgfes obtidas na elaboracdo do Termo de Referéncia da barragem
Boacica (Processo 59500.002281/2022) tomando por base o0s servicos considerados
como semelhantes aqueles a serem executado em Estreito, além de reunides com
empresas do ramo.

| VI — Estimativa do valor da contratac&o \

Estima-se, com base nos servicos a serem executados, de acordo com tabelas de custos
utilizadas, que o valor da contratacdo seja, aproximadamente, R$ R$ 1.323.401,77 (Um
milhdo trezentos e vinte e trés mil quatrocentos e um reais e setenta e sete centavos),
conforme planilha de custos.

| VIl — Subcontratacéo |

Em decorréncia da visita técnica e das obras de substituicdo de equipamentos que devera
ser realizada pela Contratada, serd permitida a subcontratacéo dos servicos de mergulho,
devidamente regularizada junto a Marinha do Brasil, sob supervisdo da Contratada,
garantindo a qualidade da inspecdo e obras de reponsabilidade da Contratada. A
subcontratacdo devera ser apresentada para a Codevasf que estara sujeita a aprovacao,
para garantia que a subcontratada atende todos os itens técnicos e administrativos do
edital.

| VIIl - Resultados pretendidos ]

Espera-se que, com a substituicAo completa dos equipamentos deteriorados e corregao
estrutural da torre da tomada d’agua, seja reduzido o Nivel de Perigo da barragem, que
atualmente € ALERTA (NP=2), aumentando a segurancga da barragem.

| IX — Possiveis impactos ambientais \
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Em decorréncia dos processos de demolicdo de concreto durante a remoc¢éo dos antigos
equipamentos, ha a possibilidade de que fragmentos de concreto caiam na tomada
d’agua e posteriormente, apds abertura da comporta, tais fragmentos podem ser
arrastados para o canal de abastecimento do perimetro de irrigacdo ou permanecerem no
reservatorio.

| X — Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento \

A referida contratacdo encontra-se vinculada ao Programa de Trabalho
18.544.2221.21DD0001 - REABILITACAO DE BARRAGENS E DE OUTRAS
INFRAESTRUTURAS HIDRICAS, sob a gestdo da Area de Desenvolvimento Regional -
AD da Codevast.

Xl — Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da
contratacéo

Declaro que a contratacdo de empresa de engenharia especializada para realizacdo das
obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua
da barragem de estreito é viavel devido ao fato de atender as exigéncias do Plano de
Seguranca de Barragens e garantir um estado de seguranca compativel com o interesse
social e de desenvolvimento.

| XIl = Instrucdo Normativa 40/2020

Este Estudo Técnico Preliminar atende aos requisitos da IN 40/2020.

Renan Sousa Sa
Analista em Desenvolvimento Regional — AD/GEP/USB
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T Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
b Area de Desenvolvimento Integrado - AD

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA),
por seu representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as
penalidades da lei, de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos, se inteirou
dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta, e que 0S precos a serem propostos
cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos
servicos, tendo obtido todas as informacGes necessarias para a elaboracédo da proposta e
execucéo do contrato.

Cidade (xxxx), __/ /2023

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS CIVIS NA
ESTRUTURA NA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA TOMADA D'AGUA
DA BARRAGEM DE ESTREITO, LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA — CODEVASF
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ALOCACAO DO

RISCO

Necessidade de alteragdo do , . .
N . . Contratada deverd adequar equipe e realizar novo .
1 cronograma para execugdo da|Dificuldades de atendimento ao cronograma e etapas . . Ocasional Contratada
L planejamento para cumprimento do cronograma
vistoria.
Solicitagdo ou requisi¢do pela Codevasf de alteragdes, salvo se tais
2 Alteragdes nos trabalhos mudangas decorrem de ndo-conformidade dos relatérios e|Reorganizagdo imediata dos trabalhos e projetistas Remota Contratada
produtos previstos na especificagdo
3 Impossibilidade de realizagdo de|Falta de condigBes climaticas adequadas para garantir boa[Manter-se informado com antecedéncia das Ocasional CariEERE
mergulhos visibilidade durante operagdo de mergulho condigOes metereoldgicas do local
4 Aumento de riscos na seguranca da|Existéncia de correntezas de arraste devido a vazamentos|Previsdo de utilizagdo de equipamentos de Ocasional CairEErE
operagdo de mergulho excessivos nas comportas segmento seguranga adicionais
Custos gerais superiores aos . - . ) Realizar cotagBes em todas as regides possiveis de
) Custos reais verificados maiores que os previstos no orgamento N .
5 estimados (hospedagem, X atuagdo; Ocasional Contratada
) ~ ) apresentado;Aumento dos custos diretos; R i
alimentagdo, equipamentos, etc.) Negociar previamente valores de hospedagem;
L. . . . Avaliar a condi¢do dos locais antes do inicio das
Presencga de animais selvagens ou insetos com risco de acidentes; | . . ™ X
L . atividades (andlise de riscos); X
6 Ataque de animais Atraso na elaboragdo dos levantamentos de campo pela presenga| . . Ocasional Contratada
L Utilizar EPIs e EPC adequados a cada local e
de animais; .
atividade;
Auséncia de profissionais com A L . . . L . S
. i3 . Auséncia de profissionais (subcontratagdo) com conhecimentos|Avaliagdo prévia da disponibilidade antes da
conhecimentos especificos para p K A ~ ~ .
7 . ) especificos para realizar trabalhos essenciais a consecugdo dos|apresentagdo da proposta; Ocasional Contratada
realizagdo dos servigos| . . . , S
" objetivos; Realizagdo de pré-contrato c profissionais;
(subcontratagdes)
. X . ) Realizar cotagdo prévia com mais de um
Alteragdo dos custos dos servicos|Alteragdo de custos de servicos subcontratados durante a X
8 » ~ fornecedor; Ocasional Contratada
durante a execugdo do contrato execugdo do contrato, onerando a contratada; .
Obter orgamentos com prazos suficientes;
Fornecer EPIs, EPCs e treinamentos aos
i i . } funcionarios quanto a prevencdo de acidentes; i
9 Acidentes com pessoas da equipe [Ocorréncia de acidentes com pessoas contratadas; ) q .p ¢ o ! Ocasional Contratada
Realizar andlise de risco das atividades a serem
realizadas, previamente ao seu inicio;
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Area do home
cda obra

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XxXXXXXXXXXXXX Denuncias.
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXHXHXXXXHKHXXIIHKIIIIHXIXXXHXXXKXX reclamacodes
MUNICIPIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX INicio da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXIHXIXXXXXXXXXX Termino da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DA

CODEVASF Bjamiotidly, 4 J% o il

REGIONAL } 3
UNIAO E RECONSTRUCAO
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PLACA PRINCIPAL DE OBRA

Area do nome
da obra

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXxXXXXXXXXXX
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXKXX XXXXKXXKXXKEXKEXKEXKEXKEKXKKXKKXX
MUNICIPIO: XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXKK Inicio da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Objeto: XXXXXXHXHXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Termino da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Denuncias,
reclamacgoes

e elogios:
ouvidoria.gov.br

. GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA

INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO A H

REGIONAL - -
UNIAO E RECONSTRUGCAO
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COMPLEMENTO PARA MARCA DA
CODEVASF PINTADA

A PINTURA DEVE SEGUIR AS SEGUINTES PROPORCOES:

a) PROPORCAO VERTICAL
- Alinhar pela largura

****************************

»

,,,,,,, [[{TEGRAGAQ EDO_. ,H
DESE[{VO].V[MENTO

a) PROPORCAO HORIZONTAL
- Alinhar pela altura

GOVERNO FEDERAL

Ao

MINISTERIO DA
o) s INTEGRAGAO E DO
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