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ANEXO VII 
 

MATRIZ DE RISCO 

Risco Alocação (Codevasf ou Contratada) 

Ocorrência de greves ou manifestações de empregados da própria contratante que possam ser 

consideradas com o fato da administração 
Codevasf 

Ocorrência de greves ou manifestações de empregados da contratada ou subcontratadas Contratada 

Ocorrência de greves ou manifestações de empregados de terceiros que possam interferir no andamento 

das obras/serviços. 
Codevasf 

Mudanças tributárias alterando os custos das obras/serviços, exceto alterações do imposto de renda e da 

contribuição social sobre o lucro líquido. 
Codevasf 

Mudanças tributárias alterando alíquotas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro 

líquido. 
Contratada 

Aumentos nos custos com salários e materiais de construção não decorrentes de alterações tributárias ou 

políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. 
Contratada 

Variações nas taxas de câmbio ou juros Contratada 

Erro na estimativa de custos das obras/serviços, inclusive os decorrentes de omissão de de serviços no 

orçamento e de previsões insuficientes de quantitativos, ou ainda, previsão de preços unitários que não 

correspondam aos de mercado 

Contratada 

Atraso e alteração dos custos das obras/serviços (exceto dos custos de transporte) devido a descobertas 

arqueológicas ou outras interferências com patrimônio cultural. 
Codevasf 

Erros nos projetos ou detalhamentos elaborados pela Contratada Contratada 

Erro na estimativa de prazo da obra. Contratada 
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 MATRIZ DE RISCO 

Modificações no projeto básico decorrente de determinações de outras entidades públicas (prefeitura, 

corpo de bombeiros, etc.), desde que tais modificações não decorram de erros ou inconformidades 

cometidas pela própria Contratada. 

Codevasf 

Atraso na conclusão das obras/serviços ocasionado por paralisação (Lockdown) da cidade, região ou estado 

onde os mesmos estiverem sendo prestados. 
Codevasf 

Atraso no início das obras/serviços por demora ou não obtenção da licença ambiental por culpa da 

contratante ou de terceiros 
Codevasf 

Aumento ou diminuição das distâncias de transporte ou alteração no valor dos fretes dos produtos, bem 

como nos royalties 
Contratada 

Aumento ou diminuição das velocidades de transporte Contratada 

Detecção de nível de lençol freático diverso do previsto Contratada 

Acidentes causados por queda de objetos ou de trabalhadores na obra ou desmoronamento das estruturas 

da obra. 
Contratada 

Ocorrênciade quaisquer outros eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que 

aumentem os custos, devido à fatos imputáveis à contratada ou subcontratadas. 
Contratada 

Problemas nos serviços de transporte associados à interrupção ou desvio do trânsito. Contratada 

Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos. Contratada 

Atraso no início das obras/serviços por fatos não imputáveis à contratada Codevasf 

Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra, canteiros ou durante a execução dos serviços Contratada 

Acidentes ou quebra de máquinas e veículos. Contratada 

Perda ou perecimento de materiais de construção. Contratada 
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MATRIZ DE RISCO 

Atos de vandalismo de empregados da contratada ou de terceiros que causem danos às instalações das 

obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados 
Contratada 

Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada da obra ou do canteiro de obras. Contratada 

Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito. Contratada 

Eventos não seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito. Codevasf 

Gerenciamento e administração inadequada das obras/serviços. Contratada 

Interposição de ações judiciais contra a contratada e/ou subcontratadas por força da execução das 

obras/serviços. 
Contratada 

Inadimplência dos fornecedores de materiais e equipamentos que compõem o objeto do contrato. Contratada 

Inadimplência ou atraso de pagamentos pela contratante. Codevasf 

Falta de frentes liberadas para a contratada iniciar o empreendimento devido a atraso na desapropriação 

ou de não conseguir desocupar efetivamente as áreas já desapropriadas. 
Codevasf 

Existência de rochas a serem escavadas com dureza diferente da prevista. Contratada 

Diferença nos fatores de empolamento ou contração do solo em relação ao estimado. Contratada 

Alteração do comprimento ou do volume das fundações. Contratada 

Detecção de condições geológicas que ensejem a alteração da solução das fundações previstas no projeto 

básico. 
Codevasf 

Detecção de interferências não indicadas no projeto básico. Codevasf 

Responsável pelas informações: 
 

LUIS CLAUDIO GOMES SANTOS 
Chefe da 6ª/GRR/USA 
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