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ANEXO VI
MATRIZ DE RISCO
Risco Alocacao (Codevasf ou Contratada)
Ocorréncia de greves ou manifestacées de empregados da prépria contratante que possam ser Codevasf
consideradas com o fato da administracao
Ocorréncia de greves ou manifestacdes de empregados da contratada ou subcontratadas Contratada
Ocorréncia de greves ou manifestacGes de empregados de terceiros que possam interferir no andamento Codevasf
das obras/servigos.
Mudancgas tributarias alterando os custos das obras/servicos, exceto alteracdes do imposto de renda e da Codevasf
contribuicdo social sobre o lucro liquido.
Mudancas tributarias alterando aliquotas do imposto de renda e da contribui¢do social sobre o lucro Contratada
liquido.
Aumentos nos custos com saldrios e materiais de construcdao nao decorrentes de alteragdes tributarias ou Contratada
politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores aos indices de reajuste contratual.
Variacdes nas taxas de cdmbio ou juros Contratada
Erro na estimativa de custos das obras/servigos, inclusive os decorrentes de omissdo de de servigos no
orcamento e de previsdes insuficientes de quantitativos, ou ainda, previsao de pregos unitarios que nao Contratada
correspondam aos de mercado
Atraso e alteragdo dos custos das obras/servicos (exceto dos custos de transporte) devido a descobertas Codevasf
arqueoldgicas ou outras interferéncias com patriménio cultural.
Erros nos projetos ou detalhamentos elaborados pela Contratada Contratada
Erro na estimativa de prazo da obra. Contratada
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MATRIZ DE RISCO
Modificagdes no projeto bdsico decorrente de determinagdes de outras entidades publicas (prefeitura,
corpo de bombeiros, etc.), desde que tais modificacdes ndo decorram de erros ou inconformidades Codevasf
cometidas pela prépria Contratada.
Atraso na conclusdo das obras/servicos ocasionado por paralisa¢do (Lockdown) da cidade, regido ou estado Codevasf
onde os mesmos estiverem sendo prestados.
Atraso no inicio das obras/servicos por demora ou n3o obtencdo da licenga ambiental por culpa da Codevasf
contratante ou de terceiros
Aumento ou diminuigdo das distancias de transporte ou altera¢do no valor dos fretes dos produtos, bem Contratada
como nos royalties
Aumento ou diminuicdo das velocidades de transporte Contratada
Deteccao de nivel de lencol fredtico diverso do previsto Contratada
Acidentes causados por queda de objetos ou de trabalhadores na obra ou desmoronamento das estruturas Contratada
da obra.
Ocorrénciade quaisquer outros eventos na construgdo que impegam o cumprimento do prazo ou que Contratada
aumentem os custos, devido a fatos imputaveis a contratada ou subcontratadas.
Problemas nos servicos de transporte associados a interrup¢do ou desvio do transito. Contratada
Obsolescéncia tecnoldgica, falta de inovacdo técnica e deficiéncia de equipamentos. Contratada
Atraso no inicio das obras/servigcos por fatos ndo imputaveis a contratada Codevasf
Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra, canteiros ou durante a execugao dos servigos Contratada
Acidentes ou quebra de maquinas e veiculos. Contratada
Perda ou perecimento de materiais de construcao. Contratada
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MATRIZ DE RISCO
Atos de vandalismo de empregados da contratada ou de terceiros que causem danos as instalagdes das Contratada
obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados
Danos causados por acidentes de trabalho ou por seguranga inadequada da obra ou do canteiro de obras. Contratada
Eventos seguraveis caracterizados como forga maior ou caso fortuito. Contratada
Eventos ndo seguraveis caracterizados como forga maior ou caso fortuito. Codevasf
Gerenciamento e administra¢do inadequada das obras/servicos. Contratada
Interposicdo de ac¢des judiciais contra a contratada e/ou subcontratadas por forca da execugdo das Contratada
obras/servicos.
Inadimpléncia dos fornecedores de materiais e equipamentos que compdem o objeto do contrato. Contratada
Inadimpléncia ou atraso de pagamentos pela contratante. Codevasf
Falta de frentes liberadas para a contratada iniciar o empreendimento devido a atraso na desapropriacdo Codevasf
ou de ndo conseguir desocupar efetivamente as areas ja desapropriadas.
Existéncia de rochas a serem escavadas com dureza diferente da prevista. Contratada
Diferenca nos fatores de empolamento ou contracao do solo em relacdo ao estimado. Contratada
Alteracdo do comprimento ou do volume das fundagdes. Contratada
Deteccao de condicdes geoldgicas que ensejem a altera¢do da solugao das fundagdes previstas no projeto Codevasf
basico.
Deteccdo de interferéncias ndo indicadas no projeto basico. Codevasf

Responsavel pelas informacdes:

LUIS CLAUDIO GOMES SANTOS
Chefe da 63/GRR/USA
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