
MATRIZ DE RISCO 

ITEM TIPO DESCRIÇÃO MITIGAÇÃO
ALOCAÇÃO DO 

RISCO

1 Projeto
Modificação do escopo e de especificação de serviços por solicitação 
expressa da Contratante

Aditivo contratual para adequação dos serviços contratados Contratante

2 Projeto Ajustes de projeto decorrentes de necessidades de obra. 

Utilização de mão de obra especializada da administração local, com a 
presença de profissionais de engenharia que têm atribuições legais 
junto ao conselho de classe profissional para realizar os devidos 
ajustes. 

Contratada

3 Vícios ocultos
Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da 
obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante 
a execução

Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos 
verificados. Exigir a apresentação de ajustes no Plano de Ataque de 
Obras e Cronograma, respeitando o prazo de execução do contrato. 
Requerer a apresentação de garantia contratual pela 
Contratada.

Contratada

4 Fato Príncipe Fatos caracterizados na legislação vigente como "Fatos Prínicipe"
Reequilíbrio econômico-financeiro;
Aditivo Contratual (excepcional)

Contratante

5
Erro de execução por 

subcontratadas
Não atendimento das condições de aceitação dos serviços ou 
irregularidade cometida nos casos de Subcontratação de serviços

Efetuar a recusa dos serviços. Exigir a apresentação de Garantia 
Contratual pela Contratada

Contratada

6 Liberação de Áreas
Atrasos nas liberações das áreas para a execução dos serviços, desde 
que não haja responsabilidade da CONTRATADA

Aditivo contratual de prazo (excepcional) Contratante

7
Patrimônio artístico e 

cultural

Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueológicas 
ou outras interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural 
de quaisquer tipo.

Aditivo contratual de prazo e/ou de valor (excepcional) Contratante

8 Variação Climática
Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 
20%  média mensal dos últimos 5 anos

Aditivo Contratual Contratante

9 Variação Climática
Ocorrência de precipitações médias mensais até 20% acima da média 
mensal dos últimos 5 anos

Contratação integrada;
Seguro de riscos de engenharia

Contratada

10 Econômico-financeira Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada. Exigir a apresentação de Garantia Contratual pela Contratada Contratada

11 Judicial-trabalhista
Responsabilização subsidiária da Contratante na esfera 
judicial por questões trabalhistas/previdenciárias.

Exigir a apresentação de Garantia Contratual. Realizar retenções e 
glosas de créditos da Contratada durante a vigência contratual.

Contratada

12 Orçamento Público Insuficiência de disponibilidade orçamentária
Aditivo Contratual - para adequação do ritmo de obras à 
disponibilidade orçamentária e cronograma. Suspensão do Contrato.

Contratante

13 Obra Materiais ou Equipamentos Defeituosos ou de Má Qualidade
A escolha dos produto poderá ser submetida aos engenheiros 
projetistas da contratada, antes da efetivação da compra.

Contratada

14 Obra Furto de máquinas, equipamentos ou material
Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos 
verificados (a Contratada será responsável pela solução final adotada).

Contratada
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