CODEVASF2 MATRIZ DE RISCO_
- ~ ALOCAGCAO DO
DESCRICAO MITIGACAO
RISCO
. Modificagdo do escopo e de especificagdo de servigos por solicitagdo - « .
1 Projeto ¢ P P ¢ §os P ¢ Aditivo contratual para adequagdo dos servigos contratados Contratante
expressa da Contratante
Utilizagdo de mao de obra especializada da administragdo local, com a
resenca de profissionais de engenharia que tém atribuicGes legais
2 Projeto Ajustes de projeto decorrentes de necessidades de obra. p < p g ) q . ¢ ) & Contratada
junto ao conselho de classe profissional para realizar os devidos
ajustes.
Requerer a mobilizagdo de recursos para fazer frente aos riscos
Vicios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execugdo da |verificados. Exigir a apresentagdo de ajustes no Plano de Ataque de
3 Vicios ocultos obra, sem prejuizo do direito de regresso contra fornecedores durante |Obras e Cronograma, respeitando o prazo de execugdo do contrato. Contratada
a execugao Requerer a apresentagdo de garantia contratual pela
Contratada.
. . T " R Reequilibrio econémico-financeiro;
4 Fato Principe Fatos caracterizados na legislagdo vigente como "Fatos Prinicipe . . Contratante
Aditivo Contratual (excepcional)
5 Erro de execugdo por |[Ndo atendimento das condigdes de aceitagdo dos servigos ou Efetuar a recusa dos servigos. Exigir a apresentacdo de Garantia Goniiaiedh
subcontratadas irregularidade cometida nos casos de Subcontratagdo de servigos Contratual pela Contratada
6 Liberaco de Areas Atrasos nas liberagBes das areas para a execugdo dos servigos, desde AeTihe e b e (e e, .
i « ; . itiv u 20 (ex i
s que ndo haja responsabilidade da CONTRATADA P P
. L Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueoldgicas
Patriménio artistico e . . o - - A
7 cultural ou outras interferéncias com o patriménio histdrico, artistico e cultural |Aditivo contratual de prazo e/ou de valor (excepcional) Contratante
de quaisquer tipo.
- Ocorréncia de precipitagdes médias mensais que excedam em mais de .
8 Variagdo Climatica L P P c, ) q Aditivo Contratual Contratante
20% média mensal dos ultimos 5 anos
e Ocorréncia de precipitagdes médias mensais até 20% acima da média |Contratagdo integrada;
9 Variagdo Climatica L . . Contratada
mensal dos Ultimos 5 anos Seguro de riscos de engenharia
10 Econdmico-financeira |Ocorréncia de eventos relacionados a satde financeira da Contratada. |Exigir a apresentagdo de Garantia Contratual pela Contratada Contratada
L . Responsabilizagdo subsidiaria da Contratante na esfera Exigir a apresentacdo de Garantia Contratual. Realizar retengGes e
11 Judicial-trabalhista . . ) ) . L . Contratada
judicial por questdes trabalhistas/previdencidrias. glosas de créditos da Contratada durante a vigéncia contratual.
. e L . s L. Aditivo Contratual - para adequacdo do ritmo de obras a
12 Orgamento Publico Insuficiéncia de disponibilidade orgamentaria K o p . quag - Contratante
disponibilidade orgamentaria e cronograma. Suspensdo do Contrato.
L . A escolha dos produto podera ser submetida aos engenheiros
13 Obra Materiais ou Equipamentos Defeituosos ou de Ma Qualidade L p p L g Contratada
projetistas da contratada, antes da efetivagdo da compra.
.. ) . Requerer a mobilizagdo de recursos para fazer frente aos riscos
14 Obra Furto de maquinas, equipamentos ou material S L . " Contratada
verificados (a Contratada sera responsavel pela solugdo final adotada).
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