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ANEXO 9 
 

MATRIZ DE RISCO 
 

 Risco Definição 

Alocação 

(Codevasf, 

Contratada ou 

Compartilhada) 

Impacto 

(Alto, 

médio ou 

baixo) 

Probabilidade 

(frequente, provável, 

ocasional, remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos 

ou mecanismos para 

minimizar o risco 

1 
Ações de Meio 

Ambiente. 

- Dificuldades para obtenção da 

Licença de Instalação (LI); 

-Entraves para execução e 

implementação dos Planos 

Básicos Ambientais (PBAs); 

- Necessidade de complementação 

de estudos. 

Contratada Médio Frequente 

- Estudos de licenciamento 

(parte do escopo); 

- Não pagamento, caso os 

níveis de serviço não forem 

atingidos; 

- Contratação do seguro; 

- Remuneração do risco. 

2 
Montagem / 

Implantação. 

- Risco de ocorrerem eventos na 

construção que impeçam o 

cumprimento do prazo ou que 

aumentem os custos; 

- Risco de restrições quanto ao 

horário disponível para execução 

dos serviços. 

Contratada Médio Ocasional 
- Condições de habilitação; 

- Remuneração do risco. 

3 
Clima / Chuvas e 

Drenagem 

- Risco de ocorrerem eventos na 

construção que impeçam o 

cumprimento do prazo ou que 

aumentem os custos. 

Contratada Baixo Ocasional 

- Contratada deverá propor à 

Contratante plano de ataque 

a obra; 

- Plano de trabalho. 
  

e-DOC DFD0DEC1
Proc 59500.003785/2023-89-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
DFD0DEC1

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DFD0DEC1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3785&filter[anoproc]=2023


 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas 
 

2 
 

ANEXO 9 
 

MATRIZ DE RISCO 
 

 Risco Definição 

Alocação 

(Codevasf, 

Contratada ou 

Compartilhada) 

Impacto 

(Alto, 

médio ou 

baixo) 

Probabilidade 

(frequente, 

provável, ocasional, 

remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 

mecanismos para 

minimizar o risco 

4 
Modificações das 

especificações de serviço 

- Contratante poderá 

modificar especificações 

do serviço, ou ampliar 

escopo, pra melhor 

adequação técnica aos 

objetos da contratação. 

Codevasf Médio Ocasional 

Inserção de cláusula no 

edital prevendo 

responsabilidade do 

empreendedor sobre eventual 

necessidade da nova 

aprovação ou novo 

licenciamento do projeto. 

5 

Segurança dos operários e 

demais funcionários 

(acidentes). 

- Prejuízo causada por 

insegurança na execução 

das obras e intervenções 

ou na prestação dos 

serviços; 

- Acidentes envolvendo a 

equipe de obra. 

Contratada Médio Ocasional 

- Adequação da equipe de 

trabalho às normas de 

segurança; 

- Contratação de seguros de 

responsabilidade civil pelo 

parceiro privado. 

6 
Variação dos custos dos 

insumos. 

- Risco de ocorrer um 

aumento extraordinário 

nos custos dos insumos 

utilizados na obra, em 

razão de fatores do 

mercado, gerando custos 

extraordinários ou até 

Compartilhada Baixo Ocasional 
Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato. 
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mesmo inviabilizando a 

continuidade da obra. 
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ANEXO 9 
 

MATRIZ DE RISCO 
 

 Risco Definição 

Alocação 
(Codevasf, 

Contratada ou 
Compartilhada) 

Impacto 
(Alto, 
médio 

ou 
baixo) 

Probabilidade 
(frequente, 

provável, 
ocasional, remota 

ou improvável) 

Medidas, procedimentos 
ou mecanismos para 

minimizar o risco 

7 Greve 
- Greve dos funcionários 
da contratada. 

Contratada Alto Ocasional 
Obrigação de contratação 
emergencial de 
funcionários temporários. 

8 Ocorrência de furto, danos. 
- Ocorrência de furto, 
danos, incêndio. 

Contratada Alto Frequente 
- Contratação de seguro; 
- Sistema de Vigilância 

9 Local sem acesso 
- Local de difícil entrada 
dos equipamentos. 

Contratada Baixo Improvável 
- Contratação de seguro; 
- Planejamento e estudos 
prévios. 

10 Poço improdutivo  
- Poço sem presença de 
água 

Compartilhado Alto Ocasional 

- Maior detalhamento da 
locação geológica para 
identificar região com 
maior potencial hídrico 

11 
Desmoronamento ao redor 

do poço devido a 
infiltração circunferencial  

- Penetração de água ou 
fluidos na formação 
geológica ao redor da 
parede anelar do poço, 
devido à pressão 
exercida pelos fluidos 
jorrantes 
 

Contratada Médio Ocasional 

- Cimentação anelar 
conforme orientações da 
especificação técnica e 
normas aplicáveis.   
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12 
Desmoronamento da 

estrutura do poço durante 
a execução 

- Ocorre quando as 
paredes do poço 
colapsam ou cedem 
durante o processo de 
perfuração. 

Contratada Médio Remota 
- Adotar medidas de 
controle estrutural do 
poço 

13 Contaminação da água  

-Água que contém 
patógenos, como 
bactérias, vírus ou 
outros microorganismos 
nocivos à saúde humana 
e animal 

Compartilhado Alto Remota 

- Maior detalhamento da 
locação geológica para 
identificar região 
adequada para instalação 
do poço  
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