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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des contratuais
principais e o fornecimento de todas as informagbes que permitam a elaboragdo de edital,
apresentagao de propostas e, posteriormente, a celebracado de contrato para contratacdo de ensaios e
servigos geotécnicos para retificagdo do projeto executivo do Sistema de Adutoras do Seridé Potiguar,
no estado do rio grande do norte, nos trechos 1N, 2N, 4N e 5N.

1.2. Caddigo SIASG — CATSER: 361 — Estudos e Projetos de Geotecnia e Geologia

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administracéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagédo e a coordenagao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalagdes para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagbes ocorridas durante a
execugao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relagéo a execugéo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Representacdo grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sédo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por for¢ga de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execugao do objeto.
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DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execugéo de
servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA - Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugao a serem adotados na constru¢do. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugéo da obra, fiscalizagéo,
recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificagdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questio).

c) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econOmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos de
modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

C) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que n&o havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execugédo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagbes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso € executado na concluséo.

OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA - S3o todas as atividades relativas & execucao das obras civis,
de construcéo, reforma, recuperagao ou ampliagdo de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do
somatorio do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execugdo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatério do prego de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=69D44B4E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3572&filter[anoproc]=2023

e-DOC 69D44B4E

Proc 59500.003572/2023-57-e

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questado ambiental, na fase de construgao de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como obijetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executar trabalhos de educagao ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao, elaborado com
base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagédo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos
0s seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo
e de realizagao das obras e montagem;

c) lIdentificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condigbes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programagao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios
em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precgos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagéo, ocorréncias e recomendagdes, além
de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.
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REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagao: Pregéo Eletrénico

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execugao: Empreitada por Prego Unitario

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

41. A regido do Serid6 Potiguar esta situada no extremo central sul do Rio Grande do Norte, sendo

formada pelas bacias dos rios Seridé e Espinharas, afluentes do Piranhas-Acgu. Seus limites
abrigam 25 municipios, quais sejam: Acari, Bodo, Cerro Cora, Carnauba dos Dantas, Caico,
Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florania, lpueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Serido,
Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Sdo Fernando, Sdo Vicente, Sdo Jodo do Sabugi,
Sao José do Seridd, Santana do Seridd, Serra Negra do Norte, Timbauba dos Batistas e Tenente
Laurentino Cruz. Ocupa uma area de 10.796,72 Km?, onde vivem cerca de 300 mil habitantes,
considerando as zonas urbana e rural.

4.2. Situada no semiarido brasileiro, a regido em pauta apresenta grande concentragao de pequenos
reservatorios, sejam eles privados ou pertencentes ao poder publico, que secam nos periodos de
longas estiagens verificadas no sertdo nordestino, principalmente aqueles com capacidade de
acumulagao inferior a 5 milhdes de metros cubicos. Diante desse cenario, associado a baixa
capacidade de regularizagao das fontes hidricas existentes, as falhas no abastecimento de agua
nos municipios da regido do Seridd é um problema recorrente.

Figura 1 — Regido na qual esta inserida o objeto de estudo
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Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=69D44B4E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3572&filter[anoproc]=2023

CODEVASF'3

4.3. O empreendimento é composto por sistemas adutores divididos em dois eixos (Norte e Sul), cada

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

um separado em cinco etapas construtivas:

a) Eixo Norte: TIN, T2N, T3N, T4N, T5N

b) Eixo Sul: T1S, T2S, T3S, T4S e T5S

4.4, As localizagdes de cada trecho sao:

a) Trecho 1N: Armando Ribeiro Gongalves e Entroncamento Jucurutu;

b) Trecho 2N: Entroncamento Jucurutu a S&o Vicente;

c) Trecho 3N: Adugao para a Serra de Santana;

d) Trecho 4N: Sao Vicente a Currais Novos;

e) Trechos 5N: Derivagao para Cruzeta;

f) Trecho 1S: Sistema Manoel Torres a Serra Negra do Norte;

g) Trecho 2S: Sistema Oiticica a Caico;

h) Trecho 3S: Sistema Oiticica — Caicé — Passagem das Trairas, Trecho Caicé a Passagem

das Trairas;

i) Trecho 48S: Sistema Carnauba — Sdo Joao do Sabugi — Ipueira; e

i) Trecho 5S: Sistema Esguicho — Ouro Branco.

4.5. A Figura 1 apresenta os arranjos dos sistemas norte e sul.

Figura 1 — Arranjo do Sistema Adutor
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

Inicialmente estdo sendo construidos os trechos 1, 2, 4 e 5 do eixo Norte, que incluem 113
quildbmetros de adutoras, 1 estacdo de bombeamento, 4 estacbes elevatdrias e 1 estacdo de
tratamento de agua. Serdo investidos R$ 294 milhGes nessa etapa, que alcangara cerca de 165
mil pessoas nas cidades de Acari, Bodd, Caico, Cerro Cora, Cruzeta, Currais Novos, Florania,
Jucurutu, Lagoa Nova e Sao Vicente.

A proxima etapa, eixo Sul e trecho 3N, incluird os municipios de Carnauba dos Dantas, Ipueira,
Jardim de Piranhas, Jardim do Seridd, Ouro Branco, Parelhas, Sdo Fernando, Sdo Jo&do do
Sabugi, Sdo José do Seridd, Santana do Seridd, Serra Negra do Norte, Timbauba dos Batistas.

TRECHOS LICITADOS (1N, 2N, 4N e 5N) - municipios: Acari, Bodd, Caico, Cerro Cora, Cruzeta,
Currais Novos, Florania, Jucurutu, Lagoa Nova e Sao Vicente. Populagio: 162 mil habitantes.

TRECHOS A LICITAR: 3N, 1S, 2S, 3S,4S e 5S.

Descricao do responsavel pela gestdo contratual do servigo objeto deste Termo de Referéncia:
Geréncia de Estudos e Projetos — GEP.

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

A elaboragcdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislagao vigente e, em especial a:
- Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;
- Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteragdes;
- Regulamentagdes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
- Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI;
- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude; e
- Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;
- NBR 9603/2015 — Sondagem a Trado — Procedimento;
- NBR 9604/2016 - Abertura de pogo e trincheira de inspegao em solo, com retirada de
amostras deformadas e indeformadas — procedimento;
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- NBR 6484/2020 -Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT — Método de Ensaio.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Sondagens Mistas;

b) Sondagens a Percussao;

c) Poco de inspegao com retroescavadeiras;
d) Ensaios de Solo.

5.3. No Anexo V — Especificagbes Técnicas, foram apresentadas os critérios minimos de realizagcao
dos ensaios.

54. Deve estar incluso no prego dos servigos a emissao dos relatorios dos ensaios realizados.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o

objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, que atendam as
exigéncias deste TR e seus anexos.

6.1. Poderao participar da presente licitagao exclusivamente microempresas ou empresas de pequeno
porte do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta licitagdo, individuais ou
consorciadas, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condigdes das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. Seréa permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio, de no
maximo 5 (cinco) empresas.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratagcdo de todo o objeto da licitagdo, exceto os servicos de sondagem
mista.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderao participar
desta licitagao em condigdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

71. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou
de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condigdes
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execugao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser
necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.
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71.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da Proposta. A nao verificagdo dessas
dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados o0s servicos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragéo —
Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

711. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da Proposta. A nao verificacdo dessas
dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. A declaracdo de visita do local onde serdo executados os servigos e suas circunvizinhangas sera
obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragao — Anexo Il deste TR),
através dos seus preposto

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.
7.3. Em caso de dlvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos de

engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia de Estudos e Projetos da Codevasf,
em Brasilia, no Distrito Federal, no telefone (61) 2028-3455.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condi¢gdes ou alternativas ndo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orgamento de Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletrbnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cdes de pregos
unitarios, em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢cdo de pregos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composi¢cdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
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coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s);

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢cao de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢cao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢des na mesma ordem e com 0os mesmos nomes dos
servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composigdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequagao ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitério ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES)
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d)  Detalhamento do BDI (Quadros DBDI)

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugdo dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso
de omissao das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

8.4. A licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugao das obras e servigos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.5. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugcdo das obras e servicos de
engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto e que seja
respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagao.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
com o objeto do presente Edital;

b) DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde seréo
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executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica,
em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT — do(s)
profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regidao onde
os servigos foram executados, que comprove que a licitante tenha executado os itens
relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo, com os seguintes quantitativos minimos, por item:

Descricao Unidade Quantidade ‘
1 Sondagem Mista m 30

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovagao em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: investigagdes geotécnicas de complexidade igual ou
superior aos estipulados na tabela acima.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto
Basico ou Executivo — Anexo V, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(bes) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados:
e |ocal de execugéo;
o nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA,;
e descrigao técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e
e 0 prazo final de execugao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacgio de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servigo de investigacbes geotécnicas, conforme alinea “c2” deste
subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O sdcio;
- O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:
o Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condigdo de pertencente ao quadro da licitante;
e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de socio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou
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e Autébnomo: Contrato de prestagdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagao técnica,
ambas seréo inabilitadas.

10. ORGCAMENTO DE REFERENCIA

10.1. O valor estimado global para a contratagdo das obras e servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia é de R$ 502.510,24 (quinhentos e dois mil, quinhentos e dez reais e vinte e
quatro centavos), data base novembro//2023, conforme o Anexo lll - Orgcamento de Referéncia,

sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia —
Anexo , parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

10.4. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho 18.544.2221.00TB.0001 - Apoio a
Implantagdo de Infraestrutura para Seguranca Hidrica - Nacional, originario do Termo de
Execucdo Descentralizada (TED) n° 04/2020/SNSH/MDR sob a gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo maximo de execugédo do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a

partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo
expressa das partes.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos, contados a
partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas

medi¢gdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medigéo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.
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12.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugéo das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneracéo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orgamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagao: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

12.2. Administragao Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execugéo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

12.2.1. Administragédo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas
decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

12.2.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administragcéo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medigéo.

12.2.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogagcado de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragdo
Local/Manutengao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugéo dos servigos.

12.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execug¢do de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou
durante a execugao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data limite para
apresentacao da proposta. Apds este prazo, poderédo ser reajustados, de acordo com a variagéo do
indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construgao Civil) - Servigos de Consultoria, aplicando-
se a seguinte férmula:
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(11 -10)
¥

R=V
10

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao da proposta.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucgado total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagédo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢bes
previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucgdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.‘ de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinacgéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdao do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
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a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagao multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

14.7. A autoridade superior, com base na instrugdo do processo, emitira ato administrativo de sua
competéncia (Resolugdo Regional ou Resolugédo) dispondo sobre o provimento ou ndo do recurso
administrativo apresentado pela contratada

14.8. Caso o recurso seja aceito, o processo sera restituido ao titular da unidade organica gestora para
comunicagao a contratada sobre o encerramento do processo e, posteriormente, ao fiscal ou
gestor do instrumento para registro do arquivamento no sistema informatizado de gestdo de
contratos e convénios e apensagao do processo ao processo principal

14.9. Caso o recurso seja negado, o processo sera restituido a unidade organica gestora do
instrumento para providéncias quanto ao registro da decisdo nos sistemas cadastrais
correspondentes e publicagdo no Diario Oficial da Unido - DOU, caso a penalidade implique em
restricdo ou rescisdo contratual, e posterior encaminhamento a Secretaria de Licitagcdes, na Sede,
ou a Secretaria Regional de Licitagbes, nas Superintendéncias Regionais, para registro da
decisdo no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf e no Cadastro Nacional
de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS.

15. GARANTIA DE EXECUGAO

15.1. Como garantia para a completa execugéo das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugéo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigbes
contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura da Codevasf.
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15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituigdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6. A nao integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servi¢o ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

15.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo
dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencao
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

16.3. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratagao de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacgbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servicos.

16.6. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos.
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16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca
de técnicos no local da prestacédo dos servigos, emissdo de relatorios, boletins ou outros
documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.8. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou func¢édo, valor do salario, numero do RG e do
CPF.

16.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

16.10.  Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

16.11. Determinar a reparagao, corre¢cdo, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados.

16.12.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

16.13.  Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

16.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.15.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.16. Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medigao.

16.17. Encaminhar a Contratada coépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislagcdo de dispensa do referido documento.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

16.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagéo de prazos, de interrupgées na
execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagbes no projeto ou alteragdes
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relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade
competente.

16.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagcdo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

16.23. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.24. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacgédo, objetivando a regularizagédo das faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber provisoriamente as aquisigdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagdes técnicas, indicagbes de seguranga e uso de Equipamentos de Protegao Individual —
EPI's.

16.28. Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengéo da qualidade
adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao do seu valor.

16.30. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

16.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatdrias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Apbs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagcdo, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitagédo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;
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b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como
realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustdo dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizagdo, tera 90 dias para verificar a adequagdo dos servigos
recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.4. Na hipétese da necessidade de corregéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execucgao dos servigos;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagédo da Caugao Contratual.

17.6. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao
da prestagao de garantia.

17.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

17.8. A Ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberagdo e pagamento.

18. SEGURANGCA E MEDICINA DO TRABALHO
18.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecdo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de

22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n°® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:
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a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurangca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promocdo do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagbes realizadas pela administragdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

19.2. O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicao de bens e na contratacéo
de servicos e obras, a administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as
empresas estatais dependentes adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em
seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizagao de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.3. Na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugéo, conservagao e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separagédo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n°® 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o
caso.
c1) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugédo de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;

II)  Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

Ill) Usar produtos de limpeza e conservagcédo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificacoes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execugao contratual, para redugcdo de consumo de energia elétrica, de
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consumo de agua e reducao de producgao de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugéo de
desperdicios e poluigéo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pogos cuja agua seja certificada de nao contaminagdo por metais pesados ou
agentes bacterioldgicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execugao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢gdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

I) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica;

Ill) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.4. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgédo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteragbes, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgao
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao
orgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucado CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados). deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagédo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes):. deverado ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

c) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da

contratacdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.
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d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

19.5. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
€ Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e
o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacao, bem
como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da
Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinagéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugao CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagao correlata.

19.6. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengao de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protegao durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragcdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

19.7. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para constru¢cdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagdes previstas, bem como area para implantagdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.
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b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucgao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para execugdo das obras.
Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando n&o especificado no projeto basico ou
executivo, sua localizagéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de agua para manutengao do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrébnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

e) Relacdo dos servigcos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagao
de autorizagdo para os servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando os limites de subcontratagdo constante do subitem 6.3, que devera ser
previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovagao de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de
Acervo Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execugao de
servigcos similares aqueles que serao subcontratados, em empreendimentos de porte
e complexidade similar ao objeto da licitagao;

ed) Declaracao de que entre os responsaveis técnicos ou sécios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
e5) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode

ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

20.2. Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas e manter situagcao regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Manter no local da obra durante todo o periodo de execugdo em regime permanente no minimo
01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovagédo de registro profissional
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros
profissionais, conforme disposto na NR4.

20.4. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagcéo de dispensa do referido documento.
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20.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6érgédo competente, relativas a execug¢ao das obras.

20.5.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para protegdo ambiental.

20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em fungéo da obra.

20.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

20.7. Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério e os meios
necessarios a execugao da fiscalizagdo e medigdo dos servigos por parte da Codevasf, para uso
exclusivo da Fiscalizagdo da Codevasf, com area minima de ( estabelecer o tamanho conforme o
porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala de reunides, com mobiliario completo
incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01
notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra (MS
Project e Autocad), administragdo de escritério e comunicagao, Internet, 01 camera fotografica
digital (resolucao minima de 13.0 megapixel com cartdo de memoria de 4Gb), materiais de
escritério necessarios a operagado dos equipamentos e desempenho das atividades pelo periodo
correspondente ao da execucao dos servigcos, sendo que ao final das obras todos os materiais
nao utilizados e equipamentos serao devolvidos a CONTRATADA.

20.8. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e
aterros, inclusive manutengdo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e
servigcos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da execugao
das obras e servigos de engenharia.

20.9. Todas as despesas para a realizagao dos servigos de controle tecnoldgico e medigdes, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencao e pessoal de apoio e execugdo, deverao estar contempladas na proposta
no preco estabelecido para a administragao local, instalagcdo e manutencao do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serao devolvidos a CONTRATADA.

20.10. Submeter a aprovacao da fiscalizagédo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos
concretos a serem utilizados.

20.11.  Salvo disposi¢gbes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverao ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizagao.

20.12. Disponibilizar para a equipe de Fiscalizacdo da Codevasf 01 (um) veiculo pick-up, em estado
novo, de no maximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor preferencialmente branca, com os
dizeres conforme especificacdo da Codevasf, incluindo despesas operacionais, motoristas,
combustivel, manutencdo e seguro, por periodo correspondente ao periodo da obra mais 30
(trinta) dias, sendo que os custos das despesas deverao ser previstos na planilha.

20.13.  Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.
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20.14. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao das obras e servigos de engenharia.

20.15. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugado do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

20.16.  Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracoes e instalagées.

20.17. Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugédo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

20.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servigos
objeto do contrato.

20.19. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao CREA do local de execugao das obras e servigos de engenharia.

20.20. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucao dos servigcos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes acessos correrao por conta da
CONTRATADA.

20.21. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugao do objeto contratado.

20.22. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servi¢cos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.23. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.24. No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.25. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacbes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior € mediante
prévia autorizagao da Codevasf.

20.26. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

20.27. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e

equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.
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20.28. Caso a CONTRATADA seja registrada em regiao diferente daquela em que serdo executados os
servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

20.29. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

20.30. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.31. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengcas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugéo dos
Servigos.

20.32. O cronograma de implantacao devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos
de engenharia, em fungéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacao.

20.33. Durante a execugao dos servigos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucao
CONFEA n° 198/1971.

i A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdao definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo
“Instrucbes para a Preparagdao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagao de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligédo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

c) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacbes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, méo-de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencgéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da
execugao das obras e servigos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).
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20.34. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagbes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.35. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao das obras e servigos
de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cdadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.
21. OBRIGAGOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificagao.

21.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas de exposigdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencado e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
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22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatério, da natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideragao na
formulagao de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da
combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro € o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢gdes do contrato e mantidas as disposi¢gdes do contrato e as
disposi¢cbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econédmico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execugdo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memarias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara
por expressa autorizagao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

24, ANEXOS
24 1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo [: Justificativas;

- Anexo Il: Modelo de Declaragédo de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos;
- Anexo lll: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia;

- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Anexo V: Especificagdes Técnicas;

- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;

- Anexo VII: Matriz de Riscos.
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo da especificidade
da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam
aintegrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacéo:

A regido do Serido Potiguar estd situada no extremo central sul do Rio Grande do Norte, sendo formada
pelas bacias dos rios Seridé e Espinharas, afluentes do Piranhas-Agu. Seus limites abrigam 25 municipios,
quais sejam: Acari, Bodo, Cerro Cora, Carnaiba dos Dantas, Caico, Cruzeta, Currais Novos, Equador,
Florania, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridd, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Sao
Fernando, Sao Vicente, Sdo Jodo do Sabugi, Sdo José do Seridd, Santana do Seridd, Serra Negra do
Norte, Timbauba dos Batistas e Tenente Laurentino Cruz. Ocupa uma area de 10.796,72 Km?, onde vivem
cerca de 300 mil habitantes, considerando as zonas urbana e rural.

Situada no semiarido brasileiro, a regido em pauta apresenta grande concentragdo de pequenos
reservatorios, sejam eles privados ou pertencentes ao poder publico, que secam nos periodos de longas
estiagens verificadas no sertdo nordestino, principalmente aqueles com capacidade de acumulagéao inferior
a 5 milhdes de metros cubicos. Diante desse cenario, associado a baixa capacidade de regularizagdo das
fontes hidricas existentes, as falhas no abastecimento de agua nos municipios da regido do Serid6 é um
problema recorrente.

O Sistema Adutor do Seridé foi, entdo, concebido, visando a implementagdo de sistemas adutores
integrados com fontes hidricas seguras, como o Projeto de Integracdo do Rio Sdo Francisco — PISF e
grandes barragens da regido, de modo a promover maior seguranga hidrica aos municipios da regiao do
Serid6 Potiguar e garantir abastecimento pleno das suas populagées, conforme agao prevista no Plano de
Recursos Hidricos da bacia do rio Piranhas-Agu, e reconhecido como empreendimento estratégico do
Plano Nacional de Seguranga Hidrica — PNSH.

Nesse sentido, em 01/11/2023, foi emitido o Acérdao n°® 2233/2023 — TCU — Plenario, que determinou que
a Codevasf retificasse o projeto executivo, em especial o perfil geoldgico, para que passe a representar
fielmente a situagao encontrada em campo.

Regime de execucéao:

Empreitada por Pregos Unitarios. O pagamento sera por medigdes das unidades efetivamente executadas.
Este regime de execugcdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois sera pago somente os
servicos efetivamente executados, mediante medigbes mensais, dos pregos unitarios propostos pela
contratada. O regime de execugdo de empreitada por preco unitario sera utilizado devido a natureza do
objeto que possui imprecisao de quantitativo.

Participacdo de Consércios:

SIM: A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente pertinente a formagao de consorcios, com intuito de reforgar a
capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamento e pessoal
especializado, possibilitando a participagdo de maior numero de Empresas.

O limite estabelecido de cinco empresas para formagdo de consorcio possui o objetivo de ampliar a
concorréncia e permitir a participacdo do maior numero de competidores do certame, sem qualquer prejuizo
para a entrega dos produtos finais dessa contratacao.

Permissao de Subcontratacao:

SIM: A permissado de subcontratagdo possui o objetivo de ampliar a concorréncia e permitir a participagao
do maior numero de competidores do certame, sem qualquer prejuizo para a entrega dos produtos finais
dessa contratagao.
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Participacéo de Cooperativa:

Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez
que as especificidades do objeto e da prestagdo de servigo exige uma gestdo operacional centralizada e
nao concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017

Desapropriacao:
Nao aplicavel.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Divulgado.

Divulgado: Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgagido no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacao do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil,
Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
segurancga do trabalho.

Servicos Comuns de Engenharia:

Um servigo de sondagem €& considerado um servico comum de engenharia devido a sua aplicagao
generalizada e essencial em diversos campos da engenharia. A atividade de sondagem envolve a coleta de
informagdes geotécnicas e geoldgicas do subsolo, por meio de métodos como perfuragdo, amostragem e
analise, sendo fundamental para a realizagcdo de projetos de construgdo civil, geotecnia, geologia,
fundacdes e obras de infraestrutura. Por ser uma pratica padréo e necessaria em muitos empreendimentos,
a sondagem é reconhecida como um servigo padronizado de engenharia, oferecendo dados fundamentais
para a tomada de decisdes seguras e eficientes no desenvolvimento de projetos.
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Anexo lI: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serao executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta, e que
0s pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execugao das obras, tendo obtido todas as informagbes necessarias para a elaboragdo da proposta e
execugao do contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcgao:
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CODEVASF'3

Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista
Detalhamento do BDI
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
Encargos Sociais | Vigéncia a partir de 12/2022 - SINAPI
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA
DISCRIMINAGAO COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 50,44% 19,66% 50,44% 19,66%
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99% N&o incide 17,99% Néo incide
B2 Feriados 4,28% Né&o incide 4,28% Né&o incide
B3 Axilio - Enfermidade 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%
B4 13° Salario 11,17% 8,33% 11,17% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de chuva 1,83% Né&o incide 1,83% Né&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 13,33% 9,95% 13,33% 9,95%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE"A"|  9,19% 6,87% 9,19% 6,87%
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,24% 3,91% 5,24% 3,91%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 0,84% 0,63% 0,84% 0,63%
4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55% 1,91% 2,55% 1,91%
C5 Indenizagao Adicional 0,44% 0,33% 0,44% 0,33%
D REINCIDENCIAS 8,91% 3,63% 19,02% 7,58%
D1 Reincidéncia de "A" sobre "B" 8,47% 3,30% 18,56% 7,23%
02 reicitonci do FGTS sobre Avso Mivo maemzade | 0% | 0% | osen | 03w
ENCARGOS SOCIAIS 85,34% 46,96% 115,45% 70,91%
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QUADRO DE COMPOSIGAO DA TAXA DE BDI

Calculo do BDI - CONSTRUCAO DE RODOVIAS

ltem 1° quartil | 3° quartil | Adotado |ldentificagdo
AC 3,80 4,67 3,80|Administragcédo Central
SeG 0,32 0,74 0,32(Seguro e Garantia
R 0,50 0,97 0,50|Risco
DF 1,02 1,21 1,02|Despesas Financeiras
L 6,64 8,69 6,64|Lucro
T 8,65(Tributos *
| TotaL | 2093% |BDI A SER ADOTADO
* TRIBUTOS %
PIS 0,65
COFINS 3,00
CPRB 0,00
ISS 5,00
FE 0,00
Total 8,65
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Anexo V: Especificagées Técnicas

ESPECIFICAGOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VIlI: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCOS
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ANEXO VII

MATRIZ DE RISCOS

ALOCACAO DO

DESCRICAO MITIGACAO
RISCO
Modificagdo do escopo e de especificagdo de servigos pelo
1 Projeto : : & : E Aditivo contratual para adequacgdo dos servigos contratados Contratante
Contratante
Requerer a mobilizacdo de recursos para fazer frente aos riscos
Vicios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na verificados. Exigir a apresentacdo de ajustes no Plano de Ataque
2 Vicios ocultos execugdo da obra, sem prejuizo do direito de regresso contra de Obras e Cronograma, respeitando o prazo de execugdo do Contratada
fornecedores durante a execugdo contrato. Requerer a apresentacdo de garantia contratual pela

Contratada.

Reequilibrio econémico-financeiro;
3 Fato Principe Fatos caracterizados na legislagdo vigente como "Fatos Prinicipe" K q X Contratante
Aditivo Contratual (excepcional)

4 Erro de execugdo por |N&do atendimento das condigdes de aceitagdo dos servigos ou Efetuar a recusa dos servigos. Exigir a apresentacdo de Garantia T
subcontratadas irregularidade cometida nos casos de Subcontratagdo de servigos|Contratual pela Contratada
i . p Atrasos nas liberagGes das areas para a execugdo dos servigos, "
5 Liberagdo de Areas - ; o Aditivo contratual de prazo e/ou de valor Contratante
desde que ndo haja responsabilidade da CONTRATADA
.. ) . Ocorréncia de eventos relacionados a saude financeira da . . .
6 Econdmico-financeira Exigir a apresentagdo de Garantia Contratual pela Contratada Contratada
Contratada.
L ) Responsabilizagdo subsidiaria da Contratante na esfera Exigir a apresentacdo de Garantia Contratual. Realizar retengGes
7 Judicial-trabalhista |, .p. g . . . L g : .y 5 A o Contratada
judicial por questées trabalhistas/previdenciarias. e glosas de créditos da Contratada durante a vigéncia contratual.
Aditivo Contratual - para adequagdo do ritmo de obras a
8 Orgamento Publico [Insuficiéncia de disponibilidade orgamentaria disponibilidade orgamentdria e cronograma. Suspensao do Contratante
Contrato.
9 Maquinas e Furto de maquinas e equipamentos. Além de qualquerfurtoe [Requerer a mobilizagdo de recursos para fazer frente aos riscos ——
Equipamentos danificagdo em materiais fornecidos pela Codevasf verificados
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