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ANEXO VI – MATRIZ DE RISCOS 

 

MATRIZ DE RISCOS 

RISCO DEFINIÇÃO 

ALOCAÇÃO 

(Codevasf, 
Contratada ou 
Compatilhada) 

IMPACTO 
(Alto, Médio 
ou Baixo) 

PROBABILIDADE 

(Frequente, 
Provável, Ocasional, 
Remota ou 
Improvável) 

MEDIDAS, 

PROCEDIMENTOS OU 
MECANISMOS PARA 
MINIMIZAR O RISCO 

MATERIALIZAÇÃO 

Alterações no 
escopo dos 
trabalhos  

Solicitação da 

Codevasf para 
alterar o escopo 
dos trabalhos  

Codevasf Médio Provável 
Bom planejamento das 
demandas e dos trabalhos 

Aumento ou 

diminuição dos 
trabalhos, podendo 
gerar aditivo 
contratual 

Deslocamentos 

maiores que os 
previstos em 
planilha 
orçamentária por 

falhas no 
planejamento da 
Codevasf 

Aumento dos 
custos devido 
ao 
deslocamento 

maior que o 
previsto 

Codevasf Médio Provável 
Planejamento adequado 
das viagens 

Realização de aditivo 
contratual 

Deslocamentos 
maiores que os 

previstos em 
planilha 
orçamentária por 
falhas no 

planejamento da 
Contratada 

Aumento dos 

custos devido 
ao 
deslocamento 
maior que o 

previsto 

Contratada Médio Provável 
Planejamento adequado 
das viagens 

Não realização de 
aditivo contratual 

Problemas com 
equipamentos ou 

software 

Danos ou furto 
dos 
equipamentos 

ou problemas 
com software 

Contratada Médio Ocasional 

Contratação de seguros, 
contratos de manutenção e 
treinamento para operação 

e uso adequados dos 
equipamentos e software 

Atraso no andamento 
dos serviços 

 

Substituição de 
membro da 

equipe 

Substituição de 
membro da 
equipe por 

solicitação da 
Codevasf 

Contratada Baixo Remota 

Contratação de 
profissionais qualificados 
e aprovados pela 

fiscalização da Codevasf 

Substituição em 
tempo hábil do 
profissinal sem 

aditivo de prazo 
 

Indisponibilidade 

de mão de obra 

Falta de mão 
de obra 
qualificada 

para prestação 
dos serviços 
demandados 

Contratada Médio Ocasional 

Pesquisa prévia do 
mercado para verificar a 
disponibilidade de mão de 

obra local ou nas 
proximidades do local de 
prestação de serviços 

Atraso na prestação 
dos serviços 

demandados 

Interrupção do 

contrato 

Verificação de 
impossibilidade 

provisória da 
realização dos 
serviços 

Compartilhada Média Remota 

Planejamento adequado e 
tempestivo dos trabalhos 

de forma a erradicar 
imprevistos que acarretem 
interrupção dos serviços 

Interrupção da 

contagem do prazo  
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